

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„III/25919 Skalsko, rekonstrukce“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Opěrná zeď

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

202/1

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost "III/25919 Skalsko"
vedoucí účastník společnosti:
SaM silnice a mosty, a.s.
Máchova 1129, PSČ 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094
účastník společnosti:
Silnice Žáček, s.r.o.
Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČ: 44569432

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-26 000,00	0,00	-26 000,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-26 000,00	0,00	-26 000,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „III/25919 Skalsko, rekonstrukce“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Opěrná zeď	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202/1	Číslo ZBV: 4
--	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 1618/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12. 6. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost "III/25919 Skalsko", vedoucí účastník společnosti: SaM silnice a mosty, a.s., Máchova 1129, PSČ 470 01 Česká Lípa; účastník společnosti: Silnice Žáček, s.r.o., Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1,2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3,4	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Nerealizované práce

Tato změna je vyjádřena položkou č. 23. Vznikla na základě vyjádření odd. památkové péče Magistrátu města Mladá Boleslav. Zástupce památkové péče uvedl ve svém vyjádření, že se nebude železobetonová opěrná zeď obkládat pískovcovými bloky vzhledem k tomu, že původní stěna je zakryta svahovaným, stabilizovaným náspeem (viz doklady č.8, 9).

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-26 000,00	0,00	-26 000,00	26 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Šťastný Vít	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Mlynářčík Boris	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Brogel Rudolf	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Sulek Karel	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Dvořák Zdeněk MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Drahoš Dušan	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby: „III/25919 Skalsko, rekonstrukce“	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	202/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Opěrná zed'	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 810 009,04

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

202

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 810 009,04	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH


	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-26 000,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-26 000,00	1 784 009,04	-26 000,00	-1,44%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

			Datum	Podpis
Zhotovitel (hl. stavbyvedou:	Ing. Šťastný Vít	souhlasím		
Projektant (autorský dozor)	Ing. Mlynářčík Boris	souhlasím		
Technický dozor investora:	Ing. Brogel Rudolf	souhlasím		
Zástupce Objednatele:	Sulek Karel	souhlasím		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Heinrich Petr	souhlasím		

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

Evidenční číslo a název stavby:

„III/25919 Skalsko, rekonstrukce“

Číslo a název SO/PS: SO 202 Opěrná zeď

Číslo a název rozpočtu: ZBV4 Změny v průběhu výstavby

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
023	326213210	Zdivo obkladní z desek z pískovce, rozměry cca 500x500mm	M3	2,000	0,000	-2,000	13 000,00	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00	-100,00%
		Celkem bez DPH						26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00	-100,00%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě zadávacího soupisu prací

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Ing. Vít Šťastný (stavbyvedoucí)

Objednatel: Ing. Rudolf Brogeř (TDI)

Datum:
Podpis:

Datum:
Podpis:

Název a evidenční číslo Stavby: „III/25919 Skalsko, rekonstrukce“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	20 713 534,08
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	20 623 347,87
3=(2/1)*100	Procento změny Přijátá smluvní částky	99,56%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	24 954 250,92
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-1,73%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,49%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-6,44%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	370 068,96
7=6/1*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,79%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 214 060,22

- 1 -			- 2 -	
Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Zaporné)	

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27
		„III/25919 Skalsko, rekonstrukce“	- 1 334 120,85	1 243 934,64	- 90 186,21	- 358 559,73	0,00	- 358 559,73	- 312 367,92	210 672,48
101	1	Komunikace /Změna příčného sklonu vozovky	- 627 376,42	152 122,32	- 475 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	2	Oprava mostu ev.č.25919-2 / Změna uložení mostu, změna mostních závěrů, Mikropilotové založení mostu	- 312 367,92	1 080 452,32	768 084,40	0,00	0,00	0,00	- 312 367,92	210 672,48
101	3	Komunikace/ Doměrky, Zvýšení bezpečnosti chodců	- 368 376,51	11 360,00	- 357 016,51	- 358 559,73	0,00	- 358 559,73	0,00	0,00
202	4	Opěrná zed/ Obložení z pískovcových bloků	- 26 000,00	0,00	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

ZMĚN DO SKUPIN

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,19%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 696 455,36
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 356 767,04

$12=(37/1)*100$	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
$14=149224000-37$		149 224 000,00

n)	- 3 -					- 4 -					- 5 -	
	Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
na Změn záporných a kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
$29+27$	29	30	$31=(30/1)*100$	$32=29+30$	$32A=ABS(29)+30$	33	34	$35=(34/1)*100$	$36=33+34$	$36A=ABS(33)+34$	37	$38=(37/1)*100$
101 695,24	- 663 193,20	1 033 262,16	4,99%	370 068,96	1 696 455,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	- 627 376,42	152 122,32	0,73%	-475 254,10	779 498,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101 695,44	0,00	869 779,84	4,20%	869 779,84	869 779,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	- 9 816,78	11 360,00	0,05%	1 543,22	21 176,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	- 26 000,00	0,00	0,00%	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	„III/25919 Skalsko, rekonstrukce“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 202 Opěrná zeď
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Celkový soupis prací SO po změně	1	
08 Zápis ze stavebního deníku ze dne 21.6. 2019	1	
09 Stanovisko KSÚS Mnichovo Hradiště	2	
Počet listů celkem	4	

Soupis prací pro ZBV číslo: 4

Evidenční číslo a název stavby:

„III/25919 Skalsko, rekonstrukce“

Číslo a název SO/PS: SO 202 Opěrná zeď

Číslo a název rozpočtu: ZBV4 Změny v průběhu výstavby

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
001	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	M2	30,000	30,000	0,000	22,000	660,000	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00%
002	114203203	Očištění lomového kamene od hlíny nebo písku	M2	20,000	20,000	0,000	68,000	1 360,000	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00%
003	122301102	Odkopávký a prokopávký nezapažený v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	M3	256,000	256,000	0,000	170,000	43 520,000	0,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00%
004	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	M3	128,000	128,000	0,000	32,000	4 096,000	0,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00%
005	162301102	Vodorovná přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	M3	186,000	186,000	0,000	92,000	17 112,000	0,00	0,00	17 112,00	0,00	0,00%
006	162701105	Vodorovná přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	M3	163,000	163,000	0,000	126,000	20 538,000	0,00	0,00	20 538,00	0,00	0,00%
007	162701109	Příplatek x vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	3 260,000	3 260,000	0,000	15,000	48 900,000	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00%
008	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	M3	93,000	93,000	0,000	180,000	16 740,000	0,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00%
009	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	293,400	293,400	0,000	155,000	45 477,000	0,00	0,00	45 477,00	0,00	0,00%
010	174101101	Zásyp jarr., šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	M3	68,000	68,000	0,000	92,000	6 256,000	0,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00%
011	58100003	Nákup a oprava zeminy vhodné do zásypu	M3	82,416	82,416	0,000	938,000	77 306,208	0,00	0,00	77 306,21	0,00	0,00%
012	174201101	Zásyp jarr., šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuštění	M3	93,000	93,000	0,000	37,000	3 441,000	0,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00%
013	211531112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	M3	20,000	20,000	0,000	858,000	17 160,000	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00%
014	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v ryze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	M2	212,500	212,500	0,000	28,000	5 950,000	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00%
015	693660531	geotextilie separační a filtrační 300g/m ²	M2	233,750	233,750	0,000	34,000	7 947,500	0,00	0,00	7 947,50	0,00	0,00%
016	224312114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV	M	98,000	98,000	0,000	1 446,000	141 708,000	0,00	0,00	141 708,00	0,00	0,00%
017	224411114	Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	M	174,000	174,000	0,000	1 906,000	331 644,000	0,00	0,00	331 644,00	0,00	0,00%
018	283110001	Trubková mikropilota svislá profil 108/12, včetně hlavy, výstroje, injektáže, vrt je zvlášť	M	174,000	174,000	0,000	945,000	164 430,000	0,00	0,00	164 430,00	0,00	0,00%
019	283110002	Kotva trva šikmá profil 89/10, včetně hlavy, výstroje, injektáže, vrt je zvlášť	M	98,000	98,000	0,000	925,000	90 650,000	0,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00%
020	317321017	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	M3	28,593	28,593	0,000	4 450,000	127 238,850	0,00	0,00	127 238,85	0,00	0,00%
021	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	M2	99,102	99,102	0,000	795,000	78 786,090	0,00	0,00	78 786,09	0,00	0,00%
022	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	M2	99,102	99,102	0,000	77,000	7 630,854	0,00	0,00	7 630,85	0,00	0,00%
023	326213210	Zdivo obkladní z desek z pískovce, rozměry cca 500x500mm Množství ve změně stanoveno na základě požadavku Památkového úřadu	M3	2,000	0,000	-2,000	13 000,000	26 000,000	-26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00	-100,00%
024	327313215	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 12/15	M3	4,488	4,488	0,000	2 223,000	9 976,824	0,00	0,00	9 976,82	0,00	0,00%
025	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	M3	35,000	35,000	0,000	2 590,000	90 650,000	0,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00%
026	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	M2	144,200	144,200	0,000	549,000	79 165,800	0,00	0,00	79 165,80	0,00	0,00%
027	327351212	Příplatek za pohledové bednění opěrné zdi a římsy	M2	41,000	41,000	0,000	446,000	18 286,000	0,00	0,00	18 286,00	0,00	0,00%
028	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	M2	144,200	144,200	0,000	275,000	39 799,200	0,00	0,00	39 799,20	0,00	0,00%
029	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	T	2,580	2,580	0,000	30 000,000	77 400,000	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00%
030	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	T	4,635	4,635	0,000	30 000,000	139 050,000	0,00	0,00	139 050,00	0,00	0,00%
031	620000001	Úprava povrchu římsy ryhováním	M	103,333	103,333	0,000	112,000	11 573,296	0,00	0,00	11 573,30	0,00	0,00%
032	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	2,016	2,016	0,000	2 601,000	5 243,616	0,00	0,00	5 243,62	0,00	0,00%
033	931994131	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 1,5 cm ²	M	24,240	24,240	0,000	60,000	1 454,400	0,00	0,00	1 454,40	0,00	0,00%
034	985223210	Prezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m ³	M3	1,800	1,800	0,000	10 724,000	19 303,200	0,00	0,00	19 303,20	0,00	0,00%
035	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m ²	M2	20,000	20,000	0,000	193,000	3 860,000	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00%
036	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	T	192,826	192,826	0,000	154,000	29 695,204	0,00	0,00	29 695,20	0,00	0,00%
		Celkem bez DPH						1 810 009,04	-26 000,00	0,00	1 784 009,04	-26 000,00	-1,44%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě zadávacího soupisu prací

1) Počasí: +14 °C / +26 °C POČOJASNO

20.6.2019

2) Prac. Doba: 7⁰⁰ - 17³⁰

středek

3) Pracovníci: Funka, Suja, Tuvaj, Kůžel,
4x Dělník (ELDORADO), 1. P. d.
Šikol, 1x Stř. BAHNÍK

4) Povs. Prac.: - Vložení vyložení na OP1-OP2
- Způsob zajištění modulu
klembového průřezu
v km 0,1755

5) Materiál: - 3x1000, 2050 mm

6) Průřez a Průřez - 1x BACU, 1x UNIC, 1x NAV

7) Průřez: 10, 21, 13, 21
202 2010

Př. předání dokumentů a dohodám

20.6.2019

do a předání projektů k obnovení

Průřez

komunikace v rámci každého z nich

úspěšně, kde byla upřesněna letopisná

část projektu a upřesněna seznamová

části a schéma stavebního úkolu

zahrnuje. Z úkolu je třeba

na 100% zkontrolovat a

akceptovat, proto se bude na předání

průřezů a dohodám.

Na stě pom. bude instalována MA 1000

20.6.2019

Průřez

1) Počasí: 18 °C / +27 °C POČOJASNO

2) Prac. Doba: 7⁰⁰ - 17³⁰

3) Pracovníci: Funka, Suja, Tuvaj, Kůžel

4x Dělník (ELDORADO)

1x Ři. = Šikol, 1x Stř. BAHNÍK

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129
470 01 Česká Lípa

<i>Vás dopis značky / ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje/telefon</i>	<i>Praha</i>
	5753/19/KSUS/MHT/SUL	Sulek/ 4	21.6.2019

Věc : „III/25919 Skalsko, rekonstrukce“ – Pokyn (ZBV č. 4)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (dále jen KSÚS) jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/25919, Vám tímto v souladu s článkem 6.6. smlouvy o dílo č. 1618/00066001/2018 vydává pokyn k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

SO 202 Opěrná zeď

- na základě vyjádření odd. památkové péče magistrátu města Mladá Boleslav (zápis ve SD ze dne 21.6.2019) kterým se upouští od původního požadavku provedení obložení části opěrné zdi pískovcovým obkladem.

KSÚS tedy souhlasí se změnou oproti zadávací PD a požaduje neprovedení zmíněných stavebních prací a odečet samotné položky ze soupisu prací.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného provedení, zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

S pozdravem

Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mníchovo Hradiště