

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II-276 Bakov - Velký Rečkov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101/1	Číslo ZBV: 1
--	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-2 013 652,01	0,00	-2 013 652,01

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-2 013 652,01	0,00	-2 013 652,01

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II-276 Bakov - Velký Rečkov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 2757/00066001/2018 a zhotovitel č.: 181252044 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce		
1. Krycí list	1	počet listů	1,2,3	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů	6	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	3	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna rozsahu provedených prací

Na základě zjištěných skutečností (viz. doklad 8 - dopis VaK MI. Boleslav) dochází ke snížení výměr opravované komunikace, na kterých je plánovaná výstavba kanalizace ve IV. čtvrtletí 2019 do konce roku 2021. Rozhodnutí o rozsahu méněprací (viz. doklad 9 - dopis KSÚS).

Smlouva o dílo byla podepsána dne 19.10.2018. O plánovaném souběhu s jinou investiční akcí (odkanalizování obce Malá Bělá) obdržel informaci Objednatel stavby oprava silnice II-276 Bakov - Velký Rečkov až po tomto datu, písemně dne 16.07.2019 (viz doklad č.8).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu, kterou zadavatel nemohl předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-2 013 652,01	0,00	-2 013 652,01	2 013 652,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS a.s.	jméno	Milan Jiránek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	xxx	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele: provozní náměstek KSÚS	jméno	Oldřich Vondruška	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, z dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele z Smlouvy nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Keller	datum	podpis
				Číslo paré: 4

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II-276 Bakov - Velký Rečkov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
11 884 001,23

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
2				
stavební/montážní práce	0,00	0,00	11 884 001,23	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
7				
stavební/montážní práce	-2 013 652,01	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
12				
stavební/montážní práce	-2 013 652,01	9 870 349,22	-2 013 652,01	-16,94%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
COLAS CZ, a.s.

souhlasím Milan Jiránek

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:
provozní náměstek KSÚS

Oldřich Vondruška

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II-276 Bakov - Velký Rečkov Číslo a název SO/PS: Práce a dodávky HSV - SO 101 Číslo a název rozpočtu: Práce a dodávky HSV - SO 101								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce						1 298 504,64	- 266 618,88	0,00	1 031 885,76	- 266 618,88	-20,53%
1		Frézování vozovky s odvozem tl. 80mm	M3	1645,760	1307,840	-337,920	789,000	1 298 504,64	-266 618,88	0,00	1 031 885,76	-266 618,88	-20,53%
	5	Komunikace						9 620 568,46	- 1 288 320,00	0,00	8 332 248,46	- 1 288 320,00	-13,39%
3		Spojovací postřik do 0,5kg/m ²	M2	20572,000	16348,000	-4224,000	14,000	288 008,00	-59 136,00	0,00	228 872,00	-59 136,00	-20,53%
6		Obrusná vrstva ACO 11v tl. 50mm	M2	20572,000	16348,000	-4224,000	291,000	5 986 452,00	-1 229 184,00	0,00	4 757 268,00	-1 229 184,00	-20,53%
	9	Ostatní konstrukce a práce						964 928,13	- 458 713,13	0,00	506 215,00	- 458 713,13	-47,54%
8		Obnova VDZ, barva a def plast hladký	M2	1978,125	735,000	-1243,125	369,000	729 928,13	-458 713,13	0,00	271 215,00	-458 713,13	-62,84%
Celkem								11 884 001,23	- 2 013 652,01	0,00	9 870 349,22	- 2 013 652,01	-16,94%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Milan Jiránek, stavbevedoucí

Za Objednatele: Oldřich Vondruška

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

6

PŘEHLED ZÁRAZEN

Název a evidenční číslo Stavby: **II-276 Bakov - Velký Rečkov**

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	11 884 001,23
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	9 870 349,22
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	11 943 122,56
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	83,06%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování zaměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 74, odst. (5), písm. b)	-16,94%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-2 013 652,01
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-16,94%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 565 200,00

- 1 -	- 2 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222, odst. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27
		II-276 Bakov - Velký Rečkov	- 2 013 652,01	0,00	- 2 013 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	101 / Změna rozsahu prací	- 2 013 652,01	0,00	- 2 013 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II-276 Bakov - Velký Rečkov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Vyjádření správce sítě VaK	1	
09 Stanovisko zástupce zhotovitele	1	
Počet listů celkem	3	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II-276 Bakov - Velký Rečkov								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Práce a dodávky HSV - SO 101								SO 101/1					
Číslo a název rozpočtu: Práce a dodávky HSV - SO 101								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce						1 298 504,64	- 266 618,88	0,00	1 031 885,76	- 266 618,88	-20,53%
1		Frézování vozovky s odvozem. tl. 80mm	m3	1645,760	1307,840	-337,920	789,000	1 298 504,64	-266 618,88	0,00	1 031 885,76	-266 618,88	-20,53%
	5	Komunikace						9 620 568,46	- 1 288 320,00	0,00	8 332 248,46	- 1 288 320,00	-13,39%
3		Spojovací postřik do 0,5kg/m2	m2	20572,000	16348,000	-4224,000	14,000	288 008,00	-59 136,00	0,00	228 872,00	-59 136,00	-20,53%
4		Napojení na stávající komunikace	m2	45,500	45,500	0,000	536,000	24 388,00	0,00	0,00	24 388,00	0,00	0,00%
5		Vyrovnávka z asfaltobetonu, prům. tl. 30mm	t	1573,758	1573,758	0,000	2089,000	3 287 580,46	0,00	0,00	3 287 580,46	0,00	0,00%
6		Obrusná vrstva ACO 11v tl. 50mm	m2	20572,000	16348,000	-4224,000	291,000	5 986 452,00	-1 229 184,00	0,00	4 757 268,00	-1 229 184,00	-20,53%
7		Výšková úprava vnějších znaků sítí	ks	6,000	6,000	0,000	5690,000	34 140,00	0,00	0,00	34 140,00	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						964 928,13	- 458 713,13	0,00	506 215,00	- 458 713,13	-47,54%
8		Obnova VDZ, barva a def plast hladký	m2	1978,125	735,000	-1243,125	369,000	729 928,13	-458 713,13	0,00	271 215,00	-458 713,13	-62,84%
9		DIO během výstavby	Kč	1,000	1,000	0,000	235000,000	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00%
Celkem								11 884 001,23	- 2 013 652,01	0,00	9 870 349,22	- 2 013 652,01	-16,94%

Výměry u položek č. 1, 3, 6, 8 byly sníženy na základě požadavku Objednatele (viz doklad č.9).



Voda je život, chraňme ji! ®

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
 Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983
 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn. Firm.40987/93

Milan Jiránek

Stavbyvedoucí

COLAS CZ, a.s.

divize Silniční stavitelství

oblast Sever, provoz Mladá Boleslav

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
 TN/2019

Vyřizuje/linka
 Tomáš Žitný/152

Ml.Boleslav
 16.7.2019

Odkanalizování obcí v povodí Jizery, výstavba kanalizace v Malé Bělé

Vážený pane Jiráнку,

jediným důvodem, proč nebyl v zastavěném území obce Malá Bělá opraven živičný kryt vozovky, je připravená výstavba kanalizace v této obci. Pro projekt výstavby kanalizace je vydáno pravomocné stavební povolení a je již i zajištěn příslib poskytnutí spolufinancování z prostředků SFŽP. O projektu jsme opakovaně informovali KSÚS a to jak středisko Mnichovo Hradiště, tak i pana ředitele v Říčanech.

V současné době probíhá výběr dodavatelů výstavby kanalizace regionálního projektu „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“, zahájení stavebních prací je plánováno na poslední čtvrtletí roku 2019 a dokončení v závěru roku 2021. O postupu celého projektu, v rámci kterého má být vybudována kanalizace v 11 obcích Mladoboleslavska budeme pravidelně KSÚS informovat a budeme usilovat o to, aby po výstavbě kanalizace byly komunikace v naší spolupráci s KSÚS opraveny.

S pozdravem

Ing. Tomáš Žitný
 technický náměstek

Telefon:
 provolba
 Fax:

e-mail:
 URL:
 mob.:



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Vyřizuje/telefon
Oldřich Vondruška

Kutná Hora

Věc : Vyjádření k méně pracím na stavbě II-276 Bakov-Velký Rečkov

Z důvodu plánované výstavby kanalizace v zastavěném území obce Malá Bělá, s plánem výstavby na IV. čtvrtletí 2019- do konce roku 2021 bylo rozhodnuto, že výše jmenovaná stavba byla zkrácena o tyto výměry:

337,92 m ³	Frézování vozovky s odvozem. tl. 80mm
4 224,00 m ²	Spojovací postřík do 0,5kg/m ²
4 224,00 m ²	Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm
1 243,13 m ²	Obnova VDZ, barva a def plast hladký

Tato skutečnost nebyla zadavateli známa při zadávání této stavby.