

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
Číslo smlouvy Objednatele: 2317/00066001/2018

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

„Společnost DD Praha“

vedoucí společník:

Doprastav, a.s.

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31333320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206

Zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka č.518/B
jejímž jménem jedná: Mgr. Roman Guniš, člen představenstva
Ing. Peter Milan, člen představenstva

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod
označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 182 00
IČO: 49281429
DIČ: CZ49281429

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328
jejímž jménem jedná: Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha
Číslo smlouvy Zhotovitele: 3/0000/DD0/18

(dále jen „vedoucí společník“)

společník:

Doprastav CZ, s.r.o.

se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 180 00
IČO: 055 61 027
DIČ: CZ05561027

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 265888
jejímž jménem jedná: Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti

Číslo smlouvy Zhotovitele: 121/0000/DD0/18

(dále jen „společník“)

(společně též jako „společníci“)



(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.09.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/33310 SVĚMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4 - Stavební práce“ (dále jen „Dílo“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. Na základě níže uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek:
 - a) Při odhalování základu pilíře P2 strana Zeleneč bylo zjištěno, že umístění a výška základu neodpovídá ZDS – základ zasahuje pod nově zrekonstruované dálniční těleso. Jako technické řešení bylo osazení zápor do jádrových vývrtů těsně za bet. deskou. Lic záporového pažení byl použit jako ztracené bednění pro základ pilířů. Mezi základ a zápor byla vložena dilatační a separační vrstva. Toto řešení dodržovalo půdorysné umístění a rozměry základu pilíře.
 - b) Dále byla odhalena betonová roura umístěna na základě pilíře (P2). Tato betonová roura je zakreslena ve výkresu původního stavu bez přesného umístění. Roura byla odstraněna a obnovena funkce odvodňovacích příkopů.
 - c) Bylo zjištěno, že navržená pozice hlubinného založení opěr (mikropiloty) koliduje s původní pozicí vrtaných pilot (v PD deklarované ražené piloty) založení původního mostu. Byla upravena pozice a směr vrtání mikropilot respektující stávající stav.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem čl. 6.6. písm. d) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 6.6. písm. d) Smlouvy dohodly na prodloužení plnění Díla a to do 31.10.2019.
2. Čl. 4.1. Smlouvy věta první se proto mění následujícím způsobem:


Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31. 10. 2019.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nový Časový plán výstavby – časový harmonogram, který nahrazuje přílohu č. 5 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zeměměřičská 11 150 21 Praha 5
IČO: 02360001 DIČ: CZ02360001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

V Praze dne
Zhotovitel:

Doprastav, a.s.
Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha, na základě plné moci

Mgr. Roman Čuniš, člen představenstva

Ing. Peter Milan, člen představenstva

Doprastav CZ, s.r.o.
Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti

Aktualizovaný RMIG - III/33310 SVEVYSICE, Most evč. 2, 33310 - 4 - Stavbní práce po ZTP a po ZBV I

Kód	Název	ZTP	1/2 roku - evč. číslo
1	Práce v rámci stavby		1
2	Práce v rámci stavby (příslušenství, malba)		2
3	Práce v rámci stavby (odstranění, demontáž, opravy, výměna, doplnění, opravy a jiné)		3
4	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)	16.11.2018 - 18.3.2019	4
5	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)	16.11.2018	5
6	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		6
7	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		7
8	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		8
9	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		9
10	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		10
11	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		11
12	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		12
13	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		13
14	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		14
15	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		15
16	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		16
17	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		17
18	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		18
19	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		19
20	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		20
21	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		21
22	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		22
23	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		23
24	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		24
25	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		25
26	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		26
27	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		27
28	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		28
29	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		29
30	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		30
31	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		31
32	Práce v rámci stavby (základové stropy, stěnové prvky, okenní prvky, podhledové prvky [okenní parapety], spřažovací desky, podlahy, koberce, dlažby, dlaždice)		32

Zahájení stavby: 15.11.2018
 Přerušování stavby - nepřímé klimatické resp. jiné období 16.11.2018 do 18.3.2019
 Oprávněná zastávka stavby 18.3.2019
 Dokončení stavby včetně ZTP: 17.9.2019
 Z důvodu ZBV 1 prodoušením výstavby o 44 dní
 Dokončení stavby včetně ZTP a ZBV 1: 31.10.2019
 Za zpracovatele: Ing. Křivan Vladimír

Za objednatel: TOI Petr Dufek