



Výstavba nového plotu

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Smlouva o dílo:	ze dne 22.3.2019	
Navrhovatel změny:	dodavatel Demetrius Invest, s.r.o.	
Název změnového listu:	Stavební část	
Objekt:	Zahrada, poskytovatel sociálních služeb - oplocení	
Důvod a popis změny:	V Zahradě, pss byl v souladu s PD na akci „Výstavba nového plotu“ proveden nástřik podezdívky plotu cementovou směsí. Vzhledem ke vztlínání vody - zemní vlhkostí dochází k tomu, že nová fasáda na podezdívce je výrazně barevně nestálá. Toto je způsobeno tím, že v základovém tělese podezdívky plotu není provedena hydroizolace. Je reálný předpoklad, že díky tomu dojde k chemickému i mechanickému narušení nové fasády. Z tohoto důvodu je nutné provést následující opatření/změny/doplnění, které bylo doporučeno projektantem. Provést dodatečný nátěr fasády podezdívky silikonovou fásádní barvou Bqumit COLOR, která se vyznačuje kryvostí, je vysoce parapropustná, extrémně vodo-odpudivá, odolná proti znečištění.	
Technické řešení změny:	Podrobněji viz výše.	
Dokumentace/ příloha ZL:	/	
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	Vícepráce 267 520,- Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Dopad do konečného termínu: 0 dní		

Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 15.7.2019	jméno: Mgr. Dmytro Vartsaba	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 15.7.2019	jméno: Tomáš Voldřich	 SAAGE PRO s.r.o. Rytířů 716/24, Staré Město, Praha 1 IČO: 05536232
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	nerelevantní	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 15.7.2019	jméno: Bc. Eva Bartošová	