

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupena: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: 120 00 Praha 2, Perucká 2481/5

IČO: 48585955

DIČ: CZ48585955

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 78-6203830247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 17849

Zastoupena: Ing. František Hanuš, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek**“)

„Oprava mostu ev. č. 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany (dále také jen „stavba“) ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“

Na jednání smluvních stran dne 29. 10. 2015 bylo konstatováno, že dle geodetického doměření území a záborového elaborátu došlo k upřesnění polohy soukromých pozemků. Oproti původnímu zadání se stavba bude také provádět na těchto soukromých pozemcích a ne jen na pozemcích obce a objednatele, jak bylo původně plánováno. Na základě této nové situace:

- projedná zhotovitel společně se zástupcem objednatele na místně příslušném stavebním úřadě umístění novostavby bez nutnosti zajištění ÚR (§15 Stavebního zákona) , zhotovitel svolá jednání na SU nejpozději do 15.11.2015. Až poté může být předán čistopis DSP.
- majetkoprávní příprava je většího rozsahu oproti zadání a vzhledem k nové nutnosti jednání se soukromými osobami o možnosti provést stavbu na cizím pozemku bude vyžadovat více času
- objednatel předal zhotoviteli závazné vzory pro výše uvedenou majetkoprávní přípravu

Z důvodu těchto změn rozsahu se na základě článku 4.2.c) Smlouvy smluvní strany dohodly na úpravě termínů. Tímto Dodatkem se zcela nahrazuje článek 5. Smlouvy tímto zněním:

Článek 5. Termíny plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
 - **Nejpozději do 3 (tří) měsíců od podpisu Smlouvy**
- 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čístopis
 - **do 30.11. 2015**
- 5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby
 - **Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**
- 5.1.4 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
 - **Nejpozději do 3 (tří) měsíců od schválení čístopisu DSP objednatel**
- 5.1.5 Výkon autorského dozoru
 - **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**
- 5.1.6 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka
 - **Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby**

- splněno

- 5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Praze dne 11. 11. 2015

V Praze dne 10. 11. 2015

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
právní organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00000001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, právní organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Ing. František Hanuš
jednatel společnosti

