

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupena: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: 120 00 Praha 2, Perucká 2481/5

IČO: 48585955

DIČ: CZ48585955

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 78-6203830247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 17849

Zastoupena: Ing. František Hanuš, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek**“)

„Oprava mostu ev. č. 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany (dále také jen „stavba“) ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“

Z důvodu součinnosti s majetkoprávní přípravou je nutné upravit dokumentaci ke stavebnímu povolení a přepracovat záborový elaborát. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo, kterým se doplňuje Předmět plnění, Cena a Termín plnění:

Článek 2.

Předmět Smlouvy – doplňuje se o odstavec 2.5.:

- 2.5. Na základě požadavků majetkoprávní přípravy zhotovitel upraví DSP a přepracuje záborový elaborát.

Článek 5.

Termíny plnění - nahrazuje se zcela novým zněním:

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
- **Nejpozději do 3 (tři) měsíců od podpisu Smlouvy**

splněno

5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis

- do 30.11. 2015

splněno

5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby

- **Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**

5.1.4 Úprava DSP a záborového elaborátu dle požadavků majetkoprávní přípravy

- **Nejpozději do 2 (dvou) měsíců od podpisu dodatku č.3**

5.1.5 Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **Nejpozději do 2 (dvou) měsíců od uzavření majetkoprávních smluv**

5.1.6 Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

5.1.7 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídku

- **Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby**

- 5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1. Oceněný soupis služeb, která zcela nahrazuje původní soupis služeb v Příloze.č.1 smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Praze dne 22 -03- 2017

V Praze dne 1.2.2017

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
IČO: 00066001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Ing. František Hanuš

jednatel společnosti **Novák & Partner**

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
iž 48585955, dič CZ48585955

Příloha č.1 - Oceněný soupis služeb

Popis položky	Cena v Kč
Průzkumy	
Stanovení zatížitelnosti	Neobsazeno
Prohlídka mostu	Neobsazeno
Diagnostický průzkum mostu	Neobsazeno
geologický průzkum	40 000,-
Průzkumy celkem	40 000,-
DSP	
geodetické zaměření mostu	18 000,-
ověření sítí	6 000,-
hydrotechnické posouzení Q100	8 000,-
PD mostu	180 000,-
DIO	8 000,-
záborový elaborát	8 000,-
havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	4 000,-
BOZP	10 000,-
DSP celkem	242 000,-
Přepracování DSP a záborového elaborátu - viz dodatek č.3	49 800,-
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	40 000,-
majetkoprávní podklady	15 000,-
podání žádosti	20 000,-
IČ celkem	75 000,-
PDPS	
výkresová část	50 000,-
ZTKP	10 000,-
soupis prací a rozpočet	20 000,-
PDPS celkem	80 000,-
Výkon AD	45 000,-
I.HMP, Mostní list	16 000,-
Celkem bez DPH	547 800,-
21 %DPH	115 038,-
Celková cena včetně DPH	662 838,-

	Kč/hod
Závazná hodinová sazba za výkon AD	750,-