

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb na zhotovení projektových prací

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Číslo smlouvy objednatele: 644/00066001/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 1-0486-01

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zborovská 81/11, Praha 5, 150 00

Zastoupené Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

a

Zhotovitel: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Podbabská 1014/20, Praha 6, 160 00

zastoupený: Ing. Luborem Hoděnkem MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Vejsadou, místopředsedou představenstva

Ing. Markétou Mikovou, členkou představenstva

IČO: 601 93 280

DIČ: CZ60193280

2. Název akce:

„Vestecská spojka, II. etapa, technická specifikace“

Zdůvodnění:

Objektivní komplikace při projednávání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a získání jejich písemného vyjádření k navrženému řešení.

Článek 5. Termín plnění

Původně:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1. Technická studie – koncept

- **Nejpozději do tří měsíců od podpisu Smlouvy**

5.1.2. Technická studie – čistopis

- **Nejpozději do čtyř týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu TES od Objednatele**

5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

Nyní:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1. Technická studie – koncept

- **Nejpozději do 31.5.2017**

5.1.2. Technická studie – čistopis

- **Nejpozději do čtyř týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu TES od Objednatele**

5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prosloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

IX.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

10 -02- 2017

Datum:

Za objednatele :

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (50)
příspěvková organizace**
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Za zhotovitele :

.....
Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Vejsada
místopředseda představenstva


VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280 (5)