



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele č. 1: S-0350/DOP/2018

číslo objednatele č. 2: 2018-0168/OMI

číslo dodavatele: D4/83/2017

„II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek“

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, zmocněný
na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 033-29/2019/RK/ ze dne 23. 9. 2019

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



dále také „objednatel č. 1“

a

Objednatel č. 2

Město Lysá nad Labem

se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

zastoupený: Ing. Karlem Otavou, starostou města

IČO: 00239402 DIČ: CZ00239402

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:



dále také „objednatel č. 2“, oba objednatelé dále také „objednatelé“

a

Dodavatel

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 758

zastoupený: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva

IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu:
dále jen „dodavatel“



se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek“),

jímž se z důvodu výskytu nepředvídatelných překážek ovlivňujících termín dokončení díla a z důvodu potvrzení nepodstatných změn závazku mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená dne 27. 3. 2018, číslo objednatele č. 1: S-0350/DOP/2018, číslo objednatele č. 2: 2018-0168/OMI, číslo dodavatele: D4/83/2017 (dále též jen „Smlouva“), a to tak, jak je dále v Dodatku a jeho přílohách uvedeno.

Článek I.

Předmět dodatku č. 1

1. Vzhledem k výskytu nepředvídatelných překážek ovlivňujících termín dokončení díla a vzhledem k níže popsáným nepodstatným změnám závazku se v souladu s ustanoveními Smlouvy níže uvedená ustanovení Smlouvy mění, doplňují, či nahrazují tak, jak je v tomto Dodatku dále uvedeno.

1.1 Článek II. „Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla“ odstavec 2.1 Smlouvy se mění tak, že se:

původní znění:

- 2.1 *Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 Smlouvy v termínu do 22 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 7 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.*

mění na nové znění:

- 2.1 *Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 Smlouvy v termínu do 28 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 7 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.*

1.2 Článek III. „Cena díla“ odstavec 3.1 Smlouvy se mění tak, že se:

původní znění:

- 3.1 *Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění*





pozdějších předpisů, v celkové výši 10 196 452,48 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 2 141 255,02 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 12.337.707,50 Kč.

mění na nové znění:

- 3.1 *Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele upravené o změnu ceny dle ZBV č. změny 901/1, 911/1, 112.1S/1, 111.1/1, 101/1, 102/1, 112.1L/1, 441.1S/1 dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 10 499 974,70 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 Smlouvy a ve vztahu k ZBV č. změny 901/1, 911/1, 112.1S/1, 111.1/1, 101/1, 102/1, 112.1L/1, 441.1S/1, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.*

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 2 204 994,69 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 12.704.969,39 Kč.

2. Vzhledem k níže popsané nepodstatné změně závazku se část Oceněného výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 8 Smlouvy, pro objekty SO 901/1, 911, 112.1S, 111.1, 101, 102, 112.1L, 441.1S upravuje tak, jak je u jednotlivých položek uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku (ZBV č. změny 901/1, 911/1, 112.1S/1, 111.1/1, 101/1, 102/1, 112.1L/1, 441.1S/1).
3. Podstatou nepodstatné změny závazku (dále též jen „změna“) dle tohoto Dodatku je změna na základě jednání, které proběhlo dne 11. 1. 2019, kdy požaduje Silniční správní úřad z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích provedení rekonstrukce křižovatky v obci Dvorce za úplné uzavírky. Zároveň požaduje vyznačení objízdných tras pomocí dopravního značení z retroreflexního materiálu třídy I.

Dále vzhledem k tomu, že je stavba realizována současně se stavbou II/272 Lysá nad Labem - most ev. č. 272-006, která je realizována za úplné uzavírky, tak není možné provádět rekonstrukci křižovatky se zachováním průjezdu v hlavním směru jedním jízdním pruhem kyvadlově oboustranně s řízením dopravy provizorní světelnou signalizací. Stavbu křižovatky je zapotřebí realizovat za úplné uzavírky.

Dále na základě požadavku města Lysá nad Labem na doplnění dlážděného vjezdu k domu č.p. 1274, byl doplněn vjezd na konci úseku ulice Družstevní pol.č.6 – 123738, pol.č.11 – 582611, pol.č.13 – 582615. Doměrky budou uplatněny až na konci stavby na základě zaměření skutečného provedení pol.č. 15 – 917212.





Dále bylo doplněno zapomenuté odstranění zábradlí, svodidel, značek, strom a vpustí včetně zemin na skládku.

Dále a) Na základě vyjádření PČR byl zrušen návrh autobusové zastávky v jízdním pruhu. Byl zrušen návrh dopravního značení autobusová zastávka. Na základě požadavku PČR byl zrušen návrh DZ B29+E13. Na základě požadavku TDS na zvýšení bezpečnosti provozu a odsouhlasení PČR návrhu trvalého DZ byly doplněny 1ks Z3ml a 1ks Z3mp.

b) Vzhledem k existenci předzahrádky v nároží na soukromém pozemku p.č. 3717, která v době zpracování PDPS neexistovala, byla redukována plocha obnovy vozovky na větví č. 2. Bylo doplněno vodorovné dopravní značení v nároží u pozemku p. č. 3717 a 3 ks baliset, tak, aby byla vozidla usměrněna do vozovky mimo předzahrádku. Vzhledem k nemožnosti zásahu do pozemku p. č. 3717 byl zrušen návrh trativodu v nároží u p. č. 3717

c) Na základě zjištění nových skutečností tj. nedostupnosti pozemku KN 3717 v k. ú. Lysá nad Labem a malé hloubky uložení stávající kanalizace bylo změněno odvodnění křižovatky:

- Vpust UV1 byla přemístěna do vjezdu na pozemek č. p.266/2, která byla zaústěna do šachty stávající dešťové kanalizace.

- Byl zrušen návrh zdvojené uliční vpusti UV2 včetně přípojky. Byl upraven profil odvodňovacího proužku na šířku 0,5 m a hloubku 4 cm.

- Vsakovací rýha na konci úseku vlevo byla zvětšena na šířku 1,5 m a délku 35 m.

- Na základě nevyhovujícího technického stavu stávajícího šterbinového žlabu před vjezdem na pozemek p. č. 1981/2 byla odsouhlasena, se zápisem do stavebního deníku, výměna za nový uzavřený odvodňovací žlab stejných parametrů.

d) Na základě špatného technického stavu stávající uliční vpusti byla odstraněna stávající uliční vpust' v nároží hlavní větve a větve č. 1.

Dále bylo upraveno celkové řešení odvodnění křižovatky. Byla navržena vpust' pro odvodnění chodníku v místě vjezdu na pozemek č. p.266/2, která byla zaústěna do šachty stávající dešťové kanalizace. Byl zrušen návrh zdvojené uliční vpusti UV2 včetně přípojky. Byl upraven profil odvodňovacího proužku na šířku 0,5 m a hloubku 4 cm. Vsakovací rýha na konci úseku vlevo byla zvětšena na šířku 1,5 m a délku 35 m.

Změna plochy obnovení trávníků souvisí se změnou odvodnění křižovatky v rámci SO 101. Odvodnění v rámci PDPS bylo navrženo podélným a příčným sklonem, kdy voda oteče k nižší obrubě, tj levé, a bylo navrženo její zachycení zdvojenou vpustí UV2, která měla být vyústěna přípojkou do kanalizace. Hloubka uložení kanalizace nebyla v rámci PDPS známa a bylo předpokládáno krytí kanalizace dle ČSN 73 6005 ve výšce 1,8m. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že hloubka dna kanalizace je pouze 1,0 m a gravitační přípojku UV 2 není možné výškově napojit. S ohledem na výše uvedenou skutečnost bylo navrženo vyvést veškeré dešťové vody z vozovky podélným sklonem podél obruby do vsakovací jímky, kterou však bylo nutné podstatně zvětšit. Bez provedení těchto změn by nebylo možné stavbu zdárně dokončit.

Dále na základě požadavku města Lysá nad Labem byl doplněn záliv pro kontejnery, které jsou ve stávajícím stavu umístěny přímo ve vozovce a bránily by tak otáčení vozidel v obraťšti.

Dále na základě požadavku správce VO došlo ke změně typu napájecího kabelu. Měděný





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

kabel (typ CYKY) byl nahrazen kabelem hliníkovým (typ AYKY). V ulici Mírová byla před rekonstrukcí křižovatky osazena nová LED svítidla. Tato svítidla budou demontována a následně osazena na nový osvětlovací stožár.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv, které provedou objednatelé neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny (včetně změny ceny za dílo) je uvedeno též v ZBV č. změny 901/1, 911/1, 112.1S/1, 111.1/1, 101/1, 102/1, 112.1L/1, 441.1S/1, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatelé obdrží pět stejnopisů a dodavatel 2 stejnopisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 033-29/2019/RK ze dne 23. 9. 2019 a usnesením Rady města Lysá nad Labem č. 552 ze dne 16. 9. 2019.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:
 - 1) ZBV č. změny 901/1, 911/1, 112.1S/1, 111.1/1, 101/1, 102/1, 112.1L/1, 441.1S/1

V Praze dne: 30-09-2019

V Praze dne: 12-11-2019

Dodavatel
Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Objednatel č. 1
Středočeský kraj

Martin Herman
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0418)





EVROPSKÁ UNIE
Evropská unie pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ing. Jan Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

V Lysé nad Labem dne:

Objednatel č. 2
Město Lysá nad Labem

Ing. Karel Otava
starosta města



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO - Křižovatka Dvorce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

901 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel č. 1: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 70891095

Objednatel č. 2: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 00239402

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1 .1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1 .2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1 .3	-59 075,86	117 748,24	58 672,39

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1 .4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1 .5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1 .6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-59 075,86	117 748,24	58 672,39

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO Křižovatka Dvorce

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

901 / 1

Číslo ZBV:

1 . 3

Strany smlouvy o dílo č. S-0350/DOP/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 27.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel č. 1: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 70891095

Objednatel č. 2: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 00239402

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1
2. Změnový list	1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1
4. Rozpis ocenění Změn položek	2
5. Přehled zařazení změn do skupin	1
6. přehled dalších dokladů	1
Další doklady dle přehledu dokladů	12

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě odlišnosti RDS

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě jednání, které proběhlo dne 11.1.2019 požaduje Silniční správní úřad z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích provedení rekonstrukce křižovatky v obci Dvorce za úplné uzavírky. Zároveň požaduje vyznačení objízdných tras pomocí dopravního značení z retroreflexního materiálu třídy I, což je obsahem této změny.

Tato změna vznikla v průběhu realizace stavebních prací na základě nově zjištěných skutečností.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-59 075,86	117 748,24	58 672,38	176 824,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Richard Rakouš	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jindřiška Čamrová	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jan Volek	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman Středočeský kraj	datum	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Karel Otava Lysá nad Labem	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Richard Rakouš Metrostav a.s.	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název stavby:	II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	901 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	DIO - Křižovatka Dvorce

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
72 344,38

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	72 344,38	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-59 075,86	117 748,24	117 748,24	162,76%

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-59 075,86	131 016,77	58 672,39	81,10%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Richard Rakouš datum:

Projektant (autorský dozor): Ing. Jindřiška Čamrová datum:

Stavební dozor: Ing. Jan Volek datum:

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum:

Supervize (RDK) Ing. Václav Chytil datum:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jan Fíšler

datum: 16. 10. 2019

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 901 DIO Křižovatka Dvorce								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: 901 DIO Křižovatka Dvorce								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	912975R.	DOPRAVNÍ ZRCADLO - PRONÁJEM,	KUS	1,000	0,000	-1,000	568,01	568,01	-568,01	0,00	0,00	-568,01	-100,00%
4	91400.	DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ	KUS	6,000	0,000	-6,000	22,72	136,32	-136,32	0,00	0,00	-136,32	-100,00%
5	914172.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ	KUS	10,000	0,000	-10,000	181,76	1 817,60	-1 817,60	0,00	0,00	-1 817,60	-100,00%
6	914173.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ	KUS	10,000	0,000	-10,000	90,88	908,80	-908,80	0,00	0,00	-908,80	-100,00%
7	914179.	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK	KSDEN	170,000	0,000	-170,000	13,63	2 317,10	-2 317,10	0,00	0,00	-2 317,10	-100,00%
2	915321.	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE	M2	13,100	0,000	-13,100	1 090,59	14 286,73	-14 286,73	0,00	0,00	-14 286,73	-100,00%
3	915322.	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE	M2	13,100	0,000	-13,100	56,80	744,08	-744,08	0,00	0,00	-744,08	-100,00%
13	916129.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ	KSDEN	84,000	216,000	132,000	136,32	11 450,88	0,00	17 994,24	29 445,12	17 994,24	157,14%
17	916152.	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ	KUS	3,000	0,000	-3,000	852,02	2 556,06	-2 556,06	0,00	0,00	-2 556,06	-100,00%
18	916153.	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ	KUS	3,000	0,000	-3,000	284,01	852,03	-852,03	0,00	0,00	-852,03	-100,00%
19	916159.	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ	KSDEN	53,000	0,000	-53,000	568,01	30 104,53	-30 104,53	0,00	0,00	-30 104,53	-100,00%
8	916322.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR	KUS	4,000	0,000	-4,000	34,08	136,32	-136,32	0,00	0,00	-136,32	-100,00%
10	916323.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR	KUS	4,000	0,000	-4,000	22,72	90,88	-90,88	0,00	0,00	-90,88	-100,00%
11	916329.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR	KSDEN	84,000	0,000	-84,000	13,63	1 144,92	-1 144,92	0,00	0,00	-1 144,92	-100,00%
14	916362.	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S	KUS	16,000	0,000	-16,000	15,90	254,40	-254,40	0,00	0,00	-254,40	-100,00%
15	916363.	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S	KUS	16,000	0,000	-16,000	22,72	363,52	-363,52	0,00	0,00	-363,52	-100,00%
16	916369.	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S	KSDEN	246,000	0,000	-246,000	11,36	2 794,56	-2 794,56	0,00	0,00	-2 794,56	-100,00%
		Nové položky											
26	914122.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ	KUS	0,000	39,000	39,000	272,00	0,00	0,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	100,00%
28	914123.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ	KUS	0,000	39,000	39,000	159,00	0,00	0,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	100,00%
27	914129.N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL	KSDEN	0,000	2 106,000	2 106,000	7,00	0,00	0,00	14 742,00	14 742,00	14 742,00	100,00%
29	914422.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM	KUS	0,000	8,000	8,000	616,00	0,00	0,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00	100,00%
31	914423.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM	KUS	0,000	8,000	8,000	316,00	0,00	0,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	100,00%
30	914429.N	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL	KSDEN	0,000	432,000	432,000	22,00	0,00	0,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	100,00%
23	914922.N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL	KUS	0,000	57,000	57,000	222,00	0,00	0,00	12 654,00	12 654,00	12 654,00	100,00%
25	914923.N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL	KUS	0,000	57,000	57,000	159,00	0,00	0,00	9 063,00	9 063,00	9 063,00	100,00%
24	914929.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL	KSDEN	0,000	3 078,000	3 078,000	4,00	0,00	0,00	12 312,00	12 312,00	12 312,00	100,00%
32	916312.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR	KUS	0,000	4,000	4,000	216,00	0,00	0,00	864,00	864,00	864,00	100,00%
34	916313.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR	KUS	0,000	4,000	4,000	113,00	0,00	0,00	452,00	452,00	452,00	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:				901 DIO Křižovatka Dvorce				č. 1					
Číslo a název rozpočtu:				901 DIO Křižovatka Dvorce				Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	916319.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	0,000	216,000	216,000	13,00	0,00	0,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
20	916712.N	UPEVNŮVACÍ KONSTR -	KUS	0,000	77,000	77,000	113,00	0,00	0,00	8 701,00	8 701,00	8 701,00	100,00%
22	916713.N	UPEVNŮVACÍ KONSTR -	KUS	0,000	77,000	77,000	57,00	0,00	0,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	100,00%
21	916719.	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD	KSDEN	0,000	4 158,000	4 158,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Celkem						70 526,74	-59 075,86	117 748,24	129 199,12	58 672,38	83,19%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	10 196 452,48
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	10 308 469,86
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	12 473 248,52
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,10%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	-0,93%

II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	112 017,38
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 058 935,74

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,96%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	301 392,79
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 098 226,24

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek	- 94 687,71	206 705,08	112 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 94 687,71	206 705,08	2,03%	112 017,38	301 392,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
901	1	DIO - Křižovatka Dvorce / vyznačení oběždílných tras	- 59 075,86	117 748,24	58 672,39			0,00			0,00	- 59 075,86	117 748,24	1,15%	58 672,39	176 824,10			0,00%	0,00	0,00		0,00%
911	2	DIO - Křižovatka Litol / úprava dopravního značení	- 35 611,85	88 956,84	53 344,99			0,00			0,00	- 35 611,85	88 956,84	0,87%	53 344,99	124 566,59			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO - Křižovatka Dvorce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 901 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
Změnový soupis prací (po změně)	2	
Přehled nových položek	1	
Návrh DIO Křižovatka Dvorce	2	
Požadavek silničního správního úřadu	1	
Zápis z 1. KD	3	
Stanovisko AD	1	
Stanovisko TDI	1	
Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše	1	
Počet listů celkem	12	

Změnový soupis prací SO 901 po změně 1

Stavba - Lys_n_L_bez400 - II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - kraj
 číslo a název SO 901 - 901 - DIO - Křižovatka Dvorce
 číslo a název rozpočtu: 901 - 901 - DIO - Křižovatka Dvorce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
7	8	9	10	11	12	13	14
	9		Ostatní konstrukce a práce				
1	912975R		DOPRAVNÍ ZRCADLO - PRONÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	1,000	568,01	568,01
4	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,000	22,72	136,32
26	914122	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S	KUS	0,000	272,00	0,00
28	914123	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	159,00	0,00
27	914129	N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	7,00	0,00
5	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S	KUS	10,000	181,76	1 817,60
6	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	90,88	908,80
7	914179		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	170,000	13,63	2 317,10
29	914422	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,000	616,00	0,00
31	914423	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	316,00	0,00
30	914429	N	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	22,00	0,00
23	914922	N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	222,00	0,00
25	914923	N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,000	159,00	0,00
24	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	4,00	0,00
2	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Provizorní	M2	13,100	1 090,59	14 286,73
3	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Provizorní	M2	13,100	56,80	744,08
9	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní	KUS	4,000	284,01	1 136,04
12	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	4,000	170,40	681,60
13	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	84,000	136,32	11 450,88
17	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní	KUS	3,000	852,02	2 556,06
18	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	3,000	284,01	852,03
19	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	53,000	568,01	30 104,53
32	916312	N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	216,00	0,00
34	916313	N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	113,00	0,00
33	916319	N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	13,00	0,00
8	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní	KUS	4,000	34,08	136,32
10	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	4,000	22,72	90,88
11	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	84,000	13,63	1 144,92
14	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní	KUS	16,000	15,90	254,40
15	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní	KUS	16,000	22,72	363,52
16	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	246,000	11,36	2 794,56
20	916712	N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	113,00	0,00
22	916713	N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	57,00	0,00
21	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	0,00	0,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				72 344,38
			Sešití				72 344,38


Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
26	914122	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S	KUS	39,000	272,00	10 608,00
	ZBV 1	RDS	39=39,000 [A]				
28	914123	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	39,000	159,00	6 201,00
27	914129	N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 106,000	7,00	14 742,00
	ZBV 1	RDS	39*54=2 106,000 [A]				
29	914422	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	616,00	4 928,00
31	914423	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	316,00	2 528,00
30	914429	N	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	432,000	22,00	9 504,00
23	914922	N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	57,000	222,00	12 654,00
	ZBV 1	RDS	57=57,000 [A]				
25	914923	N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	57,000	159,00	9 063,00
24	914929	N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	3 078,000	4,00	12 312,00
	ZBV 1	RDS	57*54=3 078,000 [A]				
13	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	132,000	136,32	17 994,24
	ZBV 1	RDS	-84+4*54=132,000 [A]				
32	916312	N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	216,00	864,00
34	916313	N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	113,00	452,00
33	916319	N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	216,000	13,00	2 808,00
20	916712	N	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	77,000	113,00	8 701,00
22	916713	N	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	77,000	57,00	4 389,00
21	916719		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 158,000	0,00	0,00
			Vícepráce celkem				117 748,24
			Méněpráce				
1	912975R		DOPRAVNÍ ZRCADLO - PRONÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	-1	568,01	-568,01
4	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	-6	22,72	-136,32
5	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S	KUS	-10	181,76	-1817,6
6	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	-10	90,88	-908,8
7	914179		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-170	13,63	-2317,1
2	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Provizorní	M2	-13,1	1090,59	-14286,73
	ZBV 1	RDS	-13,1=-13,100 [A]				
3	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Provizorní	M2	-13,1	56,8	-744,08
17	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní	KUS	-3	852,02	-2556,06
18	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	-3	284,01	-852,03
19	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	-53	568,01	-30104,53
	ZBV 1	RDS	-53=-53,000 [A]				
8	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní	KUS	-4	34,08	-136,32
10	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	-4	22,72	-90,88
11	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	-84	13,63	-1144,92
14	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní	KUS	-16	15,9	-254,4
15	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní	KUS	-16	22,72	-363,52
16	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	-246	11,36	-2794,56
			Méněpráce celkem				-59075,86
			Celkem				58 672,38

Přehled nových položek:

stavba: II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

SO/PS: 901 DIO - Křižovatka Dvorce

Č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	množství	Cena za m.j. v Kč	Poznámka
26	914122.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	39,000	272,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
28	914123.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	39,000	159,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
27	914129.N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	2 106,000	7,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
29	914422.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	616,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
31	914423.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	316,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
30	914429.N	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	432,000	22,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
23	914922.N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	57,000	222,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
25	914923.N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	57,000	159,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
24	914929.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNĚ	KSDEN	3 078,000	4,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
32	916312.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	216,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
34	916313.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	113,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
33	916319.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	216,000	13,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
20	916712.N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	77,000	113,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
22	916713.N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	77,000	57,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
21	916719.	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNĚ	KSDEN	4 158,000	0,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019



Zodpovědné osoby: Tomáš Dvořák	Vypracoval: Tomáš Vydra	Kreslil: Tomáš Vydra	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: Měststov a.s.			
Adresa: Dvorce - oprava povrchu komunikace			Formát: A3
			Měřítko:
			Datum: 12/2018
			Stav: PSP
Ověřil: Návrh DIO			Číslo výkresu:
			Průběh:

q01dl 12



Bude zajištěn bezpečný přístup
do nemovitostí dotčených stavbou

DVORCE

Zpracoval: Terešák Blanka	Vytvořeno: Terešák Věra	Kreslí: Terešák Věra	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: Metrostav a.s.			
Název: Dvorce - oprava povrchu komunikace			Formát: A3
Datum: 13.02.18			Měřítko: 1:100
Druh: Návrh DIO			Číslo výkresu: 5
Podpis: (Signature)			Podpis: (Signature)



Městský úřad Lysá nad Labem

odbor dopravy – speciální stavební úřad

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: MULNL-OD/22053/2019/Uh

Č. j.: MULNL-OD/22053/2019

Vyřizuje: Kateřina Uhrová

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Počet listů: 1

Fax.: [redacted]

Datum: 05.03.2019

Věc: Sdělení

Na jednání, které proběhlo dne 11.01.2019, nám byl představen návrh provizorní organizace dopravy během realizace dle zadávací dokumentace stavby, tzn.:

- v křižovatce v obci Dvorce vždy s uzavírkou jedné poloviny vozovky a vedení dopravy stavenišťem jedním jízdním pruhem, obousměrně, kyvadlově s řízením světelnou signalizací,
- v křižovatce v obci Lysá nad Labem - Litol vždy s uzavírkou jedné poloviny vozovky a vedení dopravy stavenišťem jedním jízdním pruhem, obousměrně, kyvadlově s řízením světelnou signalizací.

Silniční správní úřad požaduje následující změny:

Vzhledem k tomu, že současně s realizací křižovatek probíhá rekonstrukce mostu ev. č. 272-006, bylo konstatováno, že realizace křižovaty Litol kvůli koordinaci s navazující stavbou bude probíhat za úplné uzavírky.

V křižovatce v obci Dvorce, městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy jako místně příslušný silniční správní úřad požaduje z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích provedení rekonstrukce křižovaty v obci Dvorce za úplné uzavírky. V rámci této části stavby je nutné vyznačit objízdnu trasu. Zároveň požaduje vyznačení objízdnych tras pomocí dopravního značení z retroreflexního materiálu třídy I.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor dopravy

289 22 Lysá nad Labem

Kateřina Uhrová
referentka odboru dopravy
(otisk úředního razítka)

**Stavební úpravy silnice č. II/331 – křižovatky ve Dvorcích a Lysé nad Labem -
Litoli
Záznam z přípravného výboru**

Datum: 18/4/2019
Místo: zařízení staveniště
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Úvod

Stavba byla zahájena převzetím staveniště dne 4/4/2019. Samotné stavební práce na křižovatce **Dvorce** začaly 8/4/2019 po provedení dopravních opatření. Osadní výbor byl informován na jednání dne 3/4/2019 přímo stavbou (ředitel Ing. Rakouš) a TDI.

Zemní práce pro křižovatku **Litol** začnou v druhé polovině května. Křižovatka je v současnosti uzavřena vzhledem k pracím na vodovodu a kanalizaci (akce MÚ Lysá n. L.).

2. Dopravně inženýrské opatření.

Byla provedena DIO pro křižovatku Dvorce.

3. Realizační dokumentace

Proběhla jedna konzultace s projektantem RDS.

- Provedeny drobné změny ve vytýčení obručníků a tvaru vjezdů na soukromé pozemky.
- Byla provedena kontrola kvality podloží a jeho zaměření. Aktivní zóna nebude vzhledem k únosnému materiálu provedena ve 100%.

4. Harmonogram.

Stavba je v předstihu oproti harmonogramu.

4. Technologické předpisy (TePř), Kontrolní a zkušební plán (KZP),

- Byl schválen TePř pro zemní práce a podkladní vrstvy.
- Je potřeba urychleně předložit TePř na pokládku hutněných asfaltových vrstev.
- Laboratoř, která provádí kontrolní zkoušky, je shodná s laboratoří pro stavbu nadjezdu v Lysé n. L..

5. Stav stavby

- Byly provedeny téměř v celém rozsahu zemní práce.
- Byla položena většina obručníků a část zámkové dlažby.
- Byla zahájena pokládka první vrstvy šterkodrti do aktivní zóny,

6. Koordinace s inženýrskými sítěmi.

- S MÚ Lysá nad Labem bylo dohodnuté, že oprava šachty na vodu a kanalizační šachty bude objednána ze strany MÚ a provedena stavbou. Oboje správce Stavokomplet.
- Proběhla schůzka s ČEZ a domluven rozsah položení chrániček pro přeložku kabelů ČEZ (zvláštní zakázka)

7. Kontrolní dny

2. kontrolní den bude **ve čtvrtek 2/5/2019 od 11 hodin** na zařízení staveniště nadjezdu v Lysé nad Labem. Tento čtvrtek se konat nebude, část vedení stavby je na Symposium Mosty v Brně.



Zaznamenal: Ing. Jan Volek, TDI


PREZENČNÍ LISTINA

Zakázkové číslo: 17-229

Název: II/272 Lysá nad Labem, most ev. č. 272-006 přes trať *rekonstrukce křižovatek*
1. kontrolní den

Místo jednání: zařízení staveniště

Datum: 18/4/2019

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	PODPIS	E-MAIL
PAVEL HRDINA	PONTEX spol. s r.o.			
Ondřej WREK.	HEZROSTAV a.s.			
JAN ŠTĚPÁNEK	STAVBY OTI			
JIŘÍ GALAVA	PGP a.s.			
JAN VOCEK	— / —			
Marcel Bukemík	OV Dvorce			

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.**

Mgr. Zdeněk Dvořák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2019

V Praze : 11. července 2019

Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.:

e-mail:

Akce: II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

Věc: Vyjádření AD k návrhu ZBV č. 1

Vážený pane řediteli,

dne 24. 6. 2019 jsme obdrželi návrh ZBV č. 1, který řeší změnu přechodného dopravního značení pro realizaci stavby.


V rámci PDPS bylo navrženo provádění vozovky po jejích polovinách se zachováním průjezdu v hlavním směru jedním jízdním pruhem kyvadlově oboustranně s řízením dopravy provizorní světelnou signalizací.

Při projednávání dopravních opatření k této stavbě k povolení uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu silniční správní úřad písemným vyjádřením požádal o změnu režimu na úplnou uzavírku silnice II/331 a vyznačením objízdné trasy.

Na základě výše uvedených skutečností AD souhlasí s předloženým návrhem ZBV č. 1.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



NAŠE ZNAČKA: TD/82/18-133/VJ/19

VYŘIZUJE: Ing. Jan Volek

DATUM: 15/7/2019

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Ing. Milan Fiala

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 1 pro akci „II/331 Lysá nad Labem,
rekonstrukce křižovatek“**

Objednatel č. 1

Smíchov

**Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje**

Objednatel č. 2

**MÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá
nad Labem**

Zhotovitel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP:

**PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4**

Zpracovatel PDPS:

**PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4**

Předpokládaná doba výstavby:

03/2019 – 08/2019

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 1 pro SO 901 DIO – křižovatka Dvorce (**objednatel č. 1**).

Odůvodnění změny:

Změna je vyvolána požadavkem Silničního správního úřadu na uzavírku celé komunikace na základě průzkumu podloží vozovky, které neumožňuje bezpečný zvýšený provoz (objížďka pro akci Rekonstrukce nadjezdu v Lysé) a požadavek na dopravní značení z retroreflexního materiálu třídy I.

Stanovisko TDI:

S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.



**Ing. Jan Volek
technický dozor investora**

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, jejímž jménem jedná představenstvo společnosti jednající Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva, a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva, (dále jen "zmocnitel"), tímto zmocňuje:

Ing. RICHARDA RAKOUŠE, ředitele výstavby stavby „II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

narozeného:



(dále jen „zmocněnec“)

ke všem úkonům a jednáním přímo souvisejícím s realizací stavby „II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek“, kterými bude v potřebném rozsahu zavazovat zmocnitele, jakožto zhotovitele této stavby. Zmocněnec takto není oprávněn za zmocnitele podepsat dodatek k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci stavby.



V Praze dne 1. 4. 2019



Jiří Bělohlav
Předseda představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
Praha 3, Koželužská 24
IČ 00 01 49 15
(0418)



Ing. Ján Dudáš
Člen představenstva
Metrostav a.s.

V Praze dne 1. 4. 2019 zmocnění přijímám.



Ing. Richard Rakouš
ředitel výstavby



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO - Křižovatka Litol

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

911 / 1

Číslo ZBV:

2Objednatel č. 1: **Středočeský kraj**, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 70891095Objednatel č. 2: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 00239402Zhotovitel: **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915Rekapitulace ZBV č. **2** dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2 .1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2 .2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2 .3	-35 611,85	88 956,84	53 344,99

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2 .4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2 .5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2 .6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-35 611,85	88 956,84	53 344,99

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ##	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 911 / 1	Číslo ZBV: 2 . 3
--	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0350/DOP/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 27.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel č. 1: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 70891095

Objednatel č. 2: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 00239402

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1
2. Změnový list	1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1
4. Rozpis ocenění Změn položek	2
5. Přehled zařazení změn do skupin	1
6. přehled dalších dokladů	1
Další doklady dle přehledu dokladů	11

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě odlišnosti RDS

Popis a zdůvodnění Změny:

Vzhledem k tomu, že je stavba realizována současně se stavbou II/272 Lysá nad Labem - most ev.č. 272-006 není možné provádět rekonstrukci křižovaty se zachováním průjezdu v hlavním směru jedním jízdním pruhem kyvadlově oboustranně s řízením dopravy provizorní světelnou signalizací. Stavbu křižovaty je zapotřebí realizovat podle požadavku Silničního správního úřadu za úplné uzavírky. Příslušné úpravy dopravního značení z retroreflexního materiálu třídy I jsou náplní této změny.

Tato změna vznikla v průběhu realizace stavebních prací na základě nově zjištěných skutečností.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-35 611,85	88 956,84	53 344,99	124 568,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Richard Rakouš	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jindřiška Čamrová	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jan Volek	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman Středočeský kraj	datum	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Karel Otava Lysá nad Labem	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Richard Rakouš Metrostav a.s.	datum	podpis
				Číslo paré

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název stavby:	II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	911 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	DIO - Křižovatka Litol

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
48 425,96

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	48 425,96	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-35 611,85	88 956,84	88 956,84	183,70%

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-35 611,85	101 770,95	53 344,99	110,16%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Richard Rakouš

datum:

podpis:

Projektant (autorský dozor): Ing. Jindřiška Čamrová

datum:

podpis:

Stavební dozor: Ing. Jan Volek

datum:

podpis:

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

datum:

podpis:

Supervize (RDk): Ing. Václav Chytil

datum:

podpis:


Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jan Fidler

datum:

16. 10. 2019

podpis:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Příloha č. 4

Evidenční číslo a název stavby: II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 911 DIO - Křižovatka Litol

č. 1

Číslo a název rozpočtu: 911 DIO - Křižovatka Litol

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	91400.	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ	KUS	6,000	0,000	-6,000	28,40	170,40	-170,40	0,00	0,00	-170,40	-100,00%
4	914172.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ	KUS	6,000	0,000	-6,000	181,76	1 090,56	-1 090,56	0,00	0,00	-1 090,56	-100,00%
5	914173.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ	KUS	6,000	0,000	-6,000	90,88	545,28	-545,28	0,00	0,00	-545,28	-100,00%
6	914179.	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK	KSDEN	126,000	0,000	-126,000	13,63	1 717,38	-1 717,38	0,00	0,00	-1 717,38	-100,00%
1	915321.	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE	M2	9,000	0,000	-9,000	1 113,31	10 019,79	-10 019,79	0,00	0,00	-10 019,79	-100,00%
2	915322.	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE	M2	9,000	0,000	-9,000	56,80	511,20	-511,20	0,00	0,00	-511,20	-100,00%
8	916122.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ	KUS	4,000	3,000	-1,000	284,01	1 136,04	-284,01	0,00	852,03	-284,01	-25,00%
11	916123.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ	KUS	4,000	3,000	-1,000	170,40	681,60	-170,40	0,00	511,20	-170,40	-25,00%
12	916129.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ	KSDEN	84,000	246,000	162,000	136,32	11 450,88	0,00	22 083,84	33 534,72	22 083,84	192,86%
16	916152.	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ	KUS	1,000	0,000	-1,000	852,02	852,02	-852,02	0,00	0,00	-852,02	-100,00%
17	916153.	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ	KUS	1,000	0,000	-1,000	284,01	284,01	-284,01	0,00	0,00	-284,01	-100,00%
18	916159.	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ	KSDEN	21,000	0,000	-21,000	568,01	11 928,21	-11 928,21	0,00	0,00	-11 928,21	-100,00%
7	916322.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR	KUS	4,000	0,000	-4,000	62,48	249,92	-249,92	0,00	0,00	-249,92	-100,00%
9	916323.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR	KUS	4,000	0,000	-4,000	34,08	136,32	-136,32	0,00	0,00	-136,32	-100,00%
10	916329.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR	KSDEN	84,000	0,000	-84,000	13,63	1 144,92	-1 144,92	0,00	0,00	-1 144,92	-100,00%
13	916362.	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S	KUS	17,000	0,000	-17,000	62,48	1 062,16	-1 062,16	0,00	0,00	-1 062,16	-100,00%
14	916363.	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S	KUS	17,000	0,000	-17,000	34,08	579,36	-579,36	0,00	0,00	-579,36	-100,00%
15	916369.	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S	KSDEN	357,000	0,000	-357,000	13,63	4 865,91	-4 865,91	0,00	0,00	-4 865,91	-100,00%
		Nové položky											
25	914122.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ	KUS	0,000	25,000	25,000	272,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
27	914123.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ	KUS	0,000	25,000	25,000	159,00	0,00	0,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
26	914129.N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL	KSDEN	0,000	1 350,000	1 350,000	7,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
28	914422.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM	KUS	0,000	3,000	3,000	616,00	0,00	0,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
30	914423.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM	KUS	0,000	3,000	3,000	316,00	0,00	0,00	948,00	948,00	948,00	100,00%
29	914429.	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL	KSDEN	0,000	162,000	162,000	22,00	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	100,00%
22	914922.N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL	KUS	0,000	40,000	40,000	222,00	0,00	0,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	100,00%
24	914923.N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL	KUS	0,000	40,000	40,000	159,00	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
23	914929.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL	KSDEN	0,000	2 160,000	2 160,000	4,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
31	916312.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR	KUS	0,000	8,000	8,000	216,00	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Příloha č. 4

Evidenční číslo a název stavby: II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

Číslo a název SO/PS: 911 DIO - Křižovatka Litol

Číslo a název rozpočtu: 911 DIO - Křižovatka Litol

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	916313.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ	KUS	0,000	8,000	8,000	113,00	0,00	0,00	904,00	904,00	904,00	100,00%
32	916319.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNĚ	KSDEN	0,000	432,000	432,000	13,00	0,00	0,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
19	916712.N	UPEVNŮVACÍ KONSTR -	KUS	0,000	48,000	48,000	113,00	0,00	0,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	100,00%
21	916713.N	UPEVNŮVACÍ KONSTR -	KUS	0,000	48,000	48,000	57,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
		Celkem						48 425,96	-35 611,85	88 956,84	101 770,95	53 344,99	110,16%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 196 452,48
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	10 255 124,87
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	12 408 701,09
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,58%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 18 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. (8), písm. b)	-0,58%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	58 672,39
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,58%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 058 935,74

$9=32A/1^{*}100$	Sledování limitů 50 % Skupina 3	1,73%
$10=36A/1^{*}100$	Sledování limitů 50 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	176 824,10
$11=1^{*}0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 098 226,24

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -			
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákonu č. 134/2016 Sb.)			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	26=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek	- 59 075,86	117 748,24	58 672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 59 075,86	117 748,24	1,15%	58 672,39	176 824,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
901	1	DIO - Křižovatka Dvorce / vyznačení objízdných tras	- 58 075,86	117 748,24	58 672,39			0,00			0,00	- 59 075,86	117 748,24	1,15%	58 672,39	176 824,10			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,								

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO - Křižovatka Litol
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 911 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
Změnový soupis prací (po změně)	2	
Přehled nových položek	1	
Návrh DIO Křižovatka Litol	2	
Požadavek Silničního správního úřadu	1	
Zápis z 2. KD	2	
Vyjádření AD	1	
Stanovisko TDI	1	
Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše	1	
Počet listů celkem	11	

Změnový soupis prací SO 911 po změně 1

Stavba	Lys_n_L_bez 400 - II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek - kraj
číslo a název SO	911 - DIO - Křižovatka Litol
číslo a název rozpočtu:	911 - DIO - Křižovatka Litol

č. pol.	Kód položky	Variant	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,000	28,40	170,40
25	914122	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S	KUS	0,000	272,00	0,00
27	914123	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	159,00	0,00
26	914129	N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	7,00	0,00
4	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S	KUS	6,000	181,76	1 090,56
5	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	90,88	545,28
6	914179		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINIK FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	126,000	13,63	1 717,38
28	914422	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,000	616,00	0,00
30	914423	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	316,00	0,00
29	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	22,00	0,00
22	914922	N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	222,00	0,00
24	914923	N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,000	159,00	0,00
23	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	4,00	0,00
1	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Provizorní	M2	9,000	1 113,31	10 019,79
2	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Provizorní	M2	9,000	56,80	511,20
8	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní	KUS	4,000	284,01	1 136,04
11	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	4,000	170,40	681,60
12	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	84,000	136,32	11 450,88
16	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní	KUS	1,000	852,02	852,02
17	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	1,000	284,01	284,01
18	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	21,000	568,01	11 928,21
31	916312	N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	216,00	0,00
33	916313	N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	113,00	0,00
32	916319	N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	13,00	0,00
7	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní	KUS	4,000	62,48	249,92
9	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	4,000	34,08	136,32
10	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	84,000	13,63	1 144,92
13	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní	KUS	17,000	62,48	1 062,16
14	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní	KUS	17,000	34,08	579,36
15	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	357,000	13,63	4 865,91
19	916712	N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	113,00	0,00
21	916713	N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	57,00	0,00
20	916719	N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	0,00	0,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				48 425,96
			Celkem				48 425,96
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							

			Vícepráce				
25	914122	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S	KUS	25,000	272,00	6 800,00
27	914123	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	159,00	3 975,00
26	914129	N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 350,000	7,00	9 450,00
	ZBV 2	RDS	25*54=1 350,000 [A]				
28	914422	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	616,00	1 848,00
30	914423	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	316,00	948,00
29	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	162,000	22,00	3 564,00
22	914922	N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	222,00	8 880,00
	ZBV 2	RDS	40=40,000 [A]				
24	914923	N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	40,000	159,00	6 360,00
23	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	2 160,000	4,00	8 640,00
	ZBV 2	RDS	40*54=2 160,000 [A]				
12	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	162,000	136,32	22 083,84
	ZBV 2	RDS	3*54=162,000 [A]				
31	916312	N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	216,00	1 728,00
33	916313	N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	113,00	904,00
32	916319	N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	432,000	13,00	5 616,00
19	916712	N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	48,000	113,00	5 424,00
21	916713	N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - DEMONTÁŽ	KUS	48,000	57,00	2 736,00
20	916719	N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 592,000	0,00	0,00
			Vícepráce celkem				88 956,84
			Méněpráce				
3	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	-6	28,4	-170,4
4	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S	KUS	-6	181,76	-1090,56
5	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	-6	90,88	-545,28
6	914179		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-126	13,63	-1717,38
1	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Provizorní	M2	-9	1113,31	-10019,79
	ZBV 2	RDS	-9=9,000 [A]				
2	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Provizorní	M2	-9	56,8	-511,2
8	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní	KUS	-1	284,01	-284,01
11	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	-1	170,4	-170,4
16	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní	KUS	-1	852,02	-852,02
17	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	-1	284,01	-284,01
18	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	-21	568,01	-11928,21
	ZBV 2	RDS	-21=21,000 [A]				
7	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní	KUS	-4	62,48	-249,92
9	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení -	KUS	-4	34,08	-136,32
10	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	-84	13,63	-1144,92
13	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní	KUS	-17	62,48	-1062,16
14	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní	KUS	-17	34,08	-579,36
15	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení -	KSDEN	-357	13,63	-4865,91
			Méněpráce celkem				-35611,85
			Celkem				53 344,99
			Celkem				101 720,95

Přehled nových položek:

stavba: II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

SO/PS: 911 DIO - Křižovatka Litol

Č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	množství	Cena za m.j. v Kč	Poznámka
25	914122.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	25,000	272,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
27	914123.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	159,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
26	914129.N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	1 350,000	7,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
28	914422.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	616,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
30	914423.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	316,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
29	914429.	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	162,000	22,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
22	914922.N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	222,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
24	914923.N	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	40,000	159,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
23	914929.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNĚ	KSDEN	2 160,000	4,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
31	916312.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	216,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
33	916313.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	113,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
32	916319.N	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	432,000	13,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
19	916712.N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	48,000	113,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019
21	916713.N	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG - DEMONTÁŽ	KUS	48,000	57,00	JC dle expertních cen OTSKP 2019



Zodpovědná osoba: Tomáš Blážína	Vypracoval: Tomáš Vydra	Kreslil: Tomáš Vydra	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objednatel: METROSTAV, Divize 4			
Akce: Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce křiž. pod nadjezdem			Formát: A3 Měřítko: Datum: 12/2018 Účel: PSP
Obsah: Návrh DIO - II. Etapa, 1/2			Číslo výkresu: Paré č.: 4



Městský úřad Lysá nad Labem

odbor dopravy – speciální stavební úřad

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: MULNL-OD/22053/2019/Uh

Č. j.: MULNL-OD/22053/2019

Vyřizuje: Kateřina Uhrová

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Počet listů: 1

Fax.: 325 552 066

Datum: 05.03.2019

Věc: Sdělení

Na jednání, které proběhlo dne 11.01.2019, nám byl představen návrh provizorní organizace dopravy během realizace dle zadávací dokumentace stavby, tzn.:

- v křižovatce v obci Dvorce vždy s uzavírkou jedné poloviny vozovky a vedení dopravy stavenišťem jedním jízdním pruhem, obousměrně, kyvadlově s řízením světelnou signalizací,
- v křižovatce v obci Lysá nad Labem - Litel vždy s uzavírkou jedné poloviny vozovky a vedení dopravy stavenišťem jedním jízdním pruhem, obousměrně, kyvadlově s řízením světelnou signalizací.

Silniční správní úřad požaduje následující změny:

Vzhledem k tomu, že současně s realizací křižovatek probíhá rekonstrukce mostu ev. č. 272-006, bylo konstatováno, že realizace křižovatky Litel kvůli koordinaci s navazující stavbou bude probíhat za úplné uzavírky.

V křižovatce v obci Dvorce, městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy jako místně příslušný silniční správní úřad požaduje z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích provedení rekonstrukce křižovatky v obci Dvorce za úplné uzavírky. V rámci této části stavby je nutné vyznačit objízdnou trasu. Zároveň požaduje vyznačení objízdných tras pomocí dopravního značení z retroreflexního materiálu třídy I.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor dopravy
289 22 Lysá nad Labem

Kateřina Uhrová
vedoucí odboru dopravy
(tisk úředního razítka)

Silnice II/331 – rekonstrukce křižovatek

Záznam z 2. kontrolního dne

Datum: 2/5/2019
Místo: zařízení staveniště
Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Úvod

Zemní práce pro křižovátku **Litol** začnou v druhé polovině května. Křižovatka je v současnosti uzavřena vzhledem k pracím na vodovodu a kanalizaci (akce MÚ Lysá n. L.).

2. Dopravně inženýrské opatření.

Byla provedena DIO pro křižovátku Dvorce a dopravní značení je řádně udržované.

3. Harmonogram.

Stavba je v předstihu oproti harmonogramu.

4. Technologické předpisy (TePř), Kontrolní a zkušební plán (KZP),

- Byl předložen a připomínkován schválen TePř na pokládku hutněných asfaltových vrstev.

5. Kvalita prací

Byly provedeny zkoušky pro zemní práce a pokládku podkladních vrstev dle KZP. Všechny kontrolní zkoušky byly **vyhovující**.

6. Stav stavby

- Je položena vrstva KZC. Návazná pokládka hutněných asfaltových vrstev může proběhnout minimálně za týden. Předpoklad 8/5/2018. Stavba vyzve TDI k podpisu TePř.
- Oproti PDPS byl položen chodník podél hospody. Tento chodník je v platném stavebním povolení.
- Chybí položení šterbinového žlabu na ZÚ vlevo a dále dopravní značení.

7. Různé

Zhotovitel obdržel kladné vyjádření Policie ČR týkající se změn v dopravním značení.

8. Kontrolní prohlídka stavby a 3. kontrolní den stavby.

Kontrolní prohlídka před vydáním předčasného užívání a následně 3. kontrolní den se budou konat **ve čtvrtek 9/5/2019 od 11 hodin se srazem účastníků ve Dvorcích u hospody**. Kontrolní prohlídku svolává odbor dopravy MÚ Lysá nad Labem.



Zaznamenal: Ing. Jan Volek, TDI




PREZENČNÍ LISTINA

Zakázkové číslo: 18-133

Místo jednání: zařízení staveniště

Název: II/331 – Lysá nad Labem – rekonstrukce křižovatek
2.kontrolní den

Datum: 2/5/2019

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	PODPIS	E-MAIL
Richard Rakouš	Metrostav a.s.			
Ondřej Vítek	Metrostav a.s.			
Matka Novák	Metrostav a.s.			
Marcel Bubeník	OV – Dvůrce			
PAK PĚPÁNEK	PRŮSTAV			
KATEŘINA UHROVÁ	-/-			
Jiří Šachava	PRŮSTAV			

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.**

Mgr. Zdeněk Dvořák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2019

V Praze : 11. července 2019

Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.
e-n



Akce: II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

Věc: Vyjádření AD k návrhu ZBV č. 2

Vážený pane řediteli,

dne 11. 7. 2019 jsme obdrželi návrh ZBV č. 2, který řeší změnu přechodného dopravního značení pro realizaci stavby v rámci křižovatky Litol (SO 911).

V rámci PDPS bylo navrženo provádění vozovky po jejích polovinách se zachováním průjezdu v hlavním směru jedním jízdním pruhem kyvadlově oboustranně s řízením dopravy provizorní světelnou signalizací.

Vzhledem k tomu, že stavba je realizována současně se stavbou II/272 Lysá nad Labem – most ev.č. 272-006, která je realizována za úplné uzavírky, není možné tento režim zachovat a stavba je realizována za úplné uzavírky stejně jako související stavba mostu.

Na základě výše uvedených skutečností AD souhlasí s předloženým návrhem ZBV č. 2.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



pol. s.r.o.
14 Praha 4

NAŠE ZNAČKA: TD/83/18-133/VJ/19

VYŘIZUJE: Ing. Jan Volek

DATUM: 15/7/2019

..

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Ing. Milan Fiala

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 2 pro akci „II/331 Lysá nad Labem,
rekonstrukce křižovatek“**

Objednatel č. 1
Smíchov

Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
zastoupený **Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje**

Objednatel č. 2

MÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá
nad Labem

Zhotovitel:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP:

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Zpracovatel PDPS:

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Předpokládaná doba výstavby:

03/2019 – 08/2019

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 2 pro SO 911 DIO – křižovatka Litel (**objednatel č. 1**).

Odůvodnění změny:

Změna je vyvolána požadavkem Silničního správního úřadu na uzavírku celé komunikace na základě průzkumu podloží vozovky.

Stanovisko TDI:

S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.



Ing. Jan Volek
technický dozor investora

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, jejímž jménem jedná představenstvo společnosti jednající Jiřím Bělohavem, předsedou představenstva, a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva, (dále jen "zmocnitel"), tímto zmocňuje:

Ing. RICHARDA RAKOUSE, ředitele výstavby stavby „II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

narozeného:



(dále jen „zmocněnec“)

ke všem úkonům a jednáním přímo souvisejícím s realizací stavby „II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek“, kterými bude v potřebném rozsahu zavazovat zmocnitele, jakožto zhotovitele této stavby. Zmocněnec takto není oprávněn za zmocnitele podepsat dodatek k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci stavby.

V Praze dne 1. 4. 2019



Jiří Bělohav

Předseda představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 3, Koželužská
IČ 00 01 49 15
(0418)



Ing. Ján Dudáš
Člen představenstva
Metrostav a.s.

V Praze dne 1. 4. 2019 zmocnění přijímám.



Ing. Richard Rakouš
Ředitel výstavby

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Chodníky a zpevněné plochy - 1.část

112.1S / 1

3

Objednatel č. 1: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 70891095

Objednatel č. 2: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 00239402

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3 .1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3 .2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3 .3	-6 198,47	9 520,59	3 322,12

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3 .4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3 .5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3 .6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-6 198,47	9 520,59	3 322,12

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky a zpevněné plochy - 1.část	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 112.1S / 1	Číslo ZBV: 3 . 4
--	--	----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0350/DOP/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 27.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel č. 1: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 70891095

Objednatel č. 2: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 00239402

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1
2. Změnový list	1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1
4. Rozpis ocenění Změn položek	1
5. Přehled zařazení změn do skupin	1
6. přehled dalších dokladů	1
Další doklady dle přehledu dokladů	15

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě odlišnosti RDS

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě požadavku Města Lysá nad Labem na doplnění dlážděného vjezdu k domu č.p. 1274 byl doplněn vjezd na konci úseku ulice Družstevní Pol.č.6 – 123738, Pol.č.11 – 582611, Pol.č.13 – 582615, Pol.č. 15 – 917212.

Tato změna vznikla v průběhu realizace stavebních prací na základě nově zjištěných skutečností. Bez provedení těchto změn by nebylo možné stavbu zdárně dokončit.

Z uvedeného zdůvodnění vyplývá, že se jedná se o Změnu nepodstatnou, nezbytnou k dokončení, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.d) resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná Změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-6 198,47	9 520,58	3 322,11	15 719,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Richard Rakouš	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jindřiška Čamrová	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jan Volek	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman Středočeský kraj	datum	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Karel Otava Lysá nad Labem	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Richard Rakouš Metrostav a.s.	datum	podpis

Číslo paré

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název stavby:	II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	112.1S / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Chodníky a zpevněné plochy - 1.část

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
607 871,47

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	607 871,47	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-6 198,47	9 520,59	9 520,59	1,57%

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-6 198,47	611 193,59	3 322,12	0,55%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Richard Rakouš datum: podpis

Projektant (autorský dozor): Ing. Jindřiška Čamrová datum: podpis

Stavební dozor: Ing. Jan Volek datum: podpis

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum: podpis

Supervize (RDK) Ing. Václav Chytil datum: podpis

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Jan Fidler datum: 16. 10. 2019 podpis

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Příloha č. 4

Evidenční číslo a název stavby: II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

Číslo a název SO/PS: 112.1S Chodníky a zpevněné plochy - 1.část

Číslo a název rozpočtu: 112.1S Chodníky a zpevněné plochy - 1.část

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	123738.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A	M3	40,950	43,050	2,100	183,63	7 519,65	0,00	385,62	7 905,27	385,62	5,13%
11	582611.	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM	M2	217,900	210,000	-7,900	488,85	106 520,42	-3 861,92	0,00	102 658,50	-3 861,92	-3,63%
13	582615.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE	M2	36,600	53,000	16,400	557,01	20 386,57	0,00	9 134,96	29 521,54	9 134,97	44,81%
15	917212.	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z	M	147,100	136,000	-11,100	210,50	30 964,55	-2 336,55	0,00	28 628,00	-2 336,55	-7,55%
		Celkem						165 391,19	-6 198,47	9 520,58	168 713,30	3 322,12	2,01%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	10 196 452,48
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	10 311 791,97
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	12 477 268,28
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,13%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,99%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	115 339,49
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,13%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 058 935,74

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,96%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,15%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	317 111,84
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 098 226,24

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+25+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek	- 100 888,17	216 225,66	115 339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 94 687,71	206 705,68	2,03%	112 017,38	301 392,79	- 6 198,47	9 520,58	0,09%	3 322,11	15 719,04	0,00	0,00%
901	1	DIO - Křižovatka Dvorce / vyznačení objížděných tras	- 59 075,86	117 748,24	58 672,39			0,00			0,00	- 59 075,86	117 748,24	1,15%	58 672,39	176 824,10			0,00%	0,00	0,00		0,00%
911	2	DIO - Křižovatka Litel / úprava dopravního značení	- 35 611,85	88 956,84	53 344,99			0,00			0,00	- 35 611,85	88 956,84	0,87%	53 344,99	124 568,69			0,00%	0,00	0,00		0,00%
112,15	3	Chodníky a zpevněné plochy - 1.část / doplnění dráždivého vjezdu	- 6 198,47	9 520,58	3 322,11			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 6 198,47	9 520,58	0,09%	3 322,11	15 719,04		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00</																			

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo Stavby:	II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Chodníky a zpevněné plochy - 1.část
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 112.1S / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
Změnový soupis prací (po změně)	2	
Technická zpráva	6	
Záznam z jednání z požadavkem úpravy vjezdu	2	
Vyjádření AD	1	
Stanovisko TDI	1	
Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše	1	
RDS nový stav		archiv Zhotovitele, archiv Objednatele
Počet listů celkem	13	

