

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/610 Stará Boleslav

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

II/610 Stará Boleslav

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

II/610 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-1.110.917,65	550.641,96	-560.275,69

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-1.110.917,65	550.641,96	-560.275,69

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Stará Boleslav		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: II/610 / 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/610 Stará Boleslav			
Strany smlouvy o dílo č. 2826/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.10.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	AD
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	3 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:			
a) Oprava poruch vozovky Před započítáním realizace stavby proběhlo dne 4.10.2019 místní šetření v řešené lokalitě před zahájením výstavby. Na této prohlídce bylo zjištěno, že stávající stav komunikace vykazuje oproti uvažovanému způsobu opravy dle PDPS, výrazné zhoršení v rozsahu trhlin a porušení pevnosti povrchu, které vyžaduje navýšení skladby opravy vozovky i změnu rozsahu celkové opravy. V důsledku toho došlo ke snížení rozsahu opravované plochy vozovky, ale k položení vyrovnávky z asfaltového betonu ve dvou vrstvách po 30 mm a k provedení dvou vrstev spojovacího postřiku. Tímto opatřením se celková cena stavby snížila o 560 275,69 Kč. Jedná se o změnu, která vznikla v rámci místního šetření komunikace a v důsledku posouzení jejího stávajícího stavu. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1.110.917,65	550.641,96	-560.275,69	1.661.559,61
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Aleš Hettner	datum
			podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum
			podpis
Technický dozor investora	jméno	Oldřich Vondruška	datum
			podpis
Supervize	jméno	xxx	datum
			podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Oldřich Vondruška	datum
			podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum
			podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. František Buršík	datum
			podpis
			Číslo paré: 1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/610 Stará Boleslav	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	II/610 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/610 Stará Boleslav	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6.378.148,35

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6.378.148,35	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1.110.917,65	550.641,96	550.641,96	8,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1.110.917,65	5.817.872,66	-560.275,69	-8,78%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis				
		jméno	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Aleš Hettner		
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	xxx		
Stavební dozor:	souhlasím	Oldřich Vondruška		
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Oldřich Vondruška		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	souhlasím	Petr Heinrich		

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Ev. č. a název stavby: II/610 Stará Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: II/610 Stará Boleslav								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: II/610 Stará Boleslav								Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Frézování vozovky s odvozem. Tl. 80mm	m3	863,200	803,550	-59,650	896,00	773.427,20	-53.446,40	0,00	719.980,80	-53.446,40	-6,91
3		Spojovací postřik do 0,5kg/m2	m2	10.790,000	14.610,000	3.820,000	13,00	140.270,00	0,00	49.660,00	189.930,00	49.660,00	35,40
5		Vyrovnávka z asfaltobetonu , prům .tl. 30 mm	t	822,375	1.051,920	229,545	2.182,50	1.794.833,44	0,00	500.981,96	2.295.815,40	500.981,96	27,91
6		Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm	m2	10.790,000	7.305,000	-3.485,000	293,50	3.166.865,00	-1.022.847,50	0,00	2.144.017,50	-1.022.847,50	-32,30
7		Obnova VDZ, barva	m2	1.012,500	750,000	-262,500	131,90	133.548,75	-34.623,75	0,00	98.925,00	-34.623,75	-25,93
Celkem								6.015.511,35	-1.110.917,65	550.641,96	5.455.235,66	-560.275,69	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Stará Boleslav

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	6 378 148,35
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5.817.872,66
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	7.039.625,92
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	91,22%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-17,42%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-560.275,69
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-6,78%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1.913.444,51

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	26,05%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1.661.559,61
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3.189.074,18

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000/37		149.224.000,00

		- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -				- 5 -						
		Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost				Změny de minimis						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/610 Stará Boleslav	- 1 110 917,65	550 641,96	- 560 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 110 917,65	550 641,96	8,63%	-560.275,69	1 661 559,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	0,00%
II/610	1	II/610 Stará Boleslav/ změna technologie opravy	- 1 110 917,65	550 641,96	- 560 275,69							- 1 110 917,65	550 641,96	8,63%	-560.275,69	1 661 559,61							

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/610 Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/610 Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	II/610 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový rozpis prací II/610	1	
Zápis z místního šetření ze dne	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	3	

Rozpis ocenění Změn SO II/610 po ZBV 1

Ev. č. a název stavby: II/610 Stará Boleslav

Číslo a název SO/PS: II/610 Stará Boleslav

Číslo a název rozpočtu: II/610 Stará Boleslav

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Frézování vozovky s odvozem. Tl. 80mm	m3	863,200	803,550	-59,650	896,00	773.427,20	-53.446,40	0,00	719.980,80	-53.446,40	-6,91
		10.790,000 m2 * (0,05m+0,03m)= 863,200 m3 ZBV1: Úprava skladby opravy 7.305,000 m2 * (0,05m+0,06m) = 803,55 m3											
3		Spojovací postřik do 0,5kg/m2	m2	10.790,000	14.610,000	3.820,000	13,00	140.270,00	0,00	49.660,00	189.930,00	49.660,00	35,40
		10.790,000 m2 ZBV1: Úprava skladby opravy 7.305,000 m2 * 2 = 14.610,000 m2											
4		Napojení na stávající komunikace	m2	16,600	16,600	0,000	395,60	6.566,96	0,00	0,00	6.566,96	0,00	0,00
5		Vyrovnávka z asfaltobetonu , prům .tl. 30 mm	t	822,375	1.051,920	229,545	2.182,50	1.794.833,44	0,00	500.981,96	2.295.815,40	500.981,96	27,91
		10.790,000 m2 * 0,03 m * 2,4 t/m3 = 822,375 t ZBV1: Úprava skladby opravy 7.305,000 m2 * 0,06 m * 2,4 t/m3 = 1.051,92 t											
6		Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm	m2	10.790,000	7.305,000	-3.485,000	293,50	3.166.865,00	-1.022.847,50	0,00	2.144.017,50	-1.022.847,50	-32,30
		10.790,000 m2 ZBV1: Úprava skladby opravy 7.305,000 m2											
7		Obnova VDZ, barva	m2	1.012,500	750,000	-262,500	131,90	133.548,75	-34.623,75	0,00	98.925,00	-34.623,75	-25,93
		ZBV1: Úprava skladby opravy 1.012,500 m2 ZBV1: Úprava skladby opravy 750,000 m2											
8		DIO během výstavby	Kč	1,000	1,000	0,000	362.637,00	362.637,00	0,00	0,00	362.637,00	0,00	0,00
		Celkem						6.378.148,35	-1.110.917,65	550.641,96	5.817.872,66	-560.275,69	-8,78

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Věc: „II/610 Stará Boleslav – zápis z místního šetření“

V rámci realizace stavby „II/610 Stará Boleslav“ proběhlo dne 4.10.2019 místní šetření před zahájením výstavby. Na této prohlídce bylo zjištěno, že stávající stav komunikace vykazuje oproti uvažovanému způsobu opravy dle zadávací dokumentace, výrazné zhoršení v rozsahu povrchových trhlin a porušení pevnosti povrchu, které vyžaduje úpravu skladby opravy vozovky a změnu rozsahu celkové opravy.

V Praze dne: 7.10.2019

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 Praha 10
Strašnice

Věc: „II/610 Stará Boleslav“

S odvoláním na ust. čl. 6. Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 2826/00066001/2018, odst. 6.6. může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- d) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

Silnice II/610 Stará Boleslav

- na základě požadavku schválení změny ze dne 7.10.2019

Tyto změny rozsahu Díla tedy vznikly z nepředvídatelných důvodů. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Položky jsou - podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-Sm-36 (změna č. 2 účinná od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zařazeny do Skupiny 3.

V Kolíně dne: 7.10.2019