

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Číslo smlouvy objednatele: S-2864/00066001/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 1-0507-15/00

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Se sídlem: Podbabská 1014/20, Praha 6, 160 00

IČO: 601 93 280

DIČ: CZ60193280

Bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368

jejímž jménem jedná: Ing. Lubor Hoďánek MBA, předseda představenstva

Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva

č. smlouvy: 1-0507-15/00

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

2. Název akce:

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou, akt. TES“

II.

Preamble

V rámci požadavků na stavebně technické řešení je smluvně předepsáno zohlednění výsledků procesu EIA. S ohledem na objektivní skutečnost, že dle aktuálního stavu na portálu Informační systému EIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073) toto stanovisko zatím nebylo vydáno a proto Poskytovatel objektivně nemůže technickou studii v původním termínu dokončit, jsou smluvní strany nuceny přistoupit k uzavření následujícího dodatku.

Dále, s ohledem na skutečnost, že Smlouva o poskytování služeb byla veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a že tímto Dodatkem nedochází k takové změně, která by znamenala navýšení finančního limitu nad limit pro veřejné zakázky malého rozsahu, nedopadají v souladu

s uveřejněným výkladovým stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR na uzavíraný Dodatek omezení stanovená § 222 ZZVZ.

Dále, s ohledem na objektivní důvody pro uzavření předmětného Dodatku nedochází k narušení základních zásad pro zadávání veřejných zakázek, definovaných v § 6 ZZVZ.

III. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Článek 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1.2 Technická studie stavby - čístopis

▪ **Nejpozději do 2 měsíců od vydání stanoviska EIA**

2. Článek 7.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.3 Cena za technickou studii ve výši 55 % celkové ceny připadají Poskytovateli po předložení konceptu TES a 45% po dokončení služeb a jejich převzetí bez vad a nedodělků Objednatel. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o převzetí těchto služeb bez vad a nedodělků Objednatel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskyvatel dva stejnopisy. Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.

Datum: ~ 3. 12. 2019

Datum: 17. 11. 2019

Za objednatele :

Za poskytovatele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
ředitel

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva