

DODATEK Č. 2 K
PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č. 129/2012/OVZ
ze dne 08.10.2012

k rámcové smlouvě č. 98/2010/OVZ ze dne 11.5.2010 na poskytování komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje

mezi

objednatel:	Středočeský kraj
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě Usnesení č. 046-31/2019/RK
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.,
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitelem:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem	Podbabská 1014/20, PSČ 160 00, Praha 6
IČ: 60193280	DIČ: CZ60193280
zastoupená:	Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

(dále jen „**Zhotovitel**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č.2.



Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 8. 10.2012 uzavřely Prováděcí smlouvu č. 129/2012/OVZ.

Dne 24.10.2018 došlo k uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí Smlouvě č., který provedl rozdělení prací a termínů plnění do tří etap (částí).

Etapa I: Provozní staničení 15,760 – 16,420 (extravilán)

Etapa II: Provozní staničení 14,280 – 15,760 (intravilán)

Etapa III: Výkon AD

Etapa I. byla protokolárně dokončena a odevzdána vč. IČ dne 30. 7. 2019. K etapě II. byla svolána technická rada dne 27. 3. 2019, z jejíhož závěru vyplynula nutnost úpravy smluvních dohod mezi objednatelem a zhotovitelem. Rozsah potřebných prací neodpovídá rozsahu původního zadání, které bylo předmětem veřejné zakázky a který byl rozdělen na etapy Dodatkem č.1.

Z tohoto důvodu nelze dokončit práce na etapě II. dle Dodatku č. 1 a celá etapa II. se vypouští. Cena díla se v důsledku této změny snižuje o 120 000,- Kč bez DPH.

Rozsah etapy č. III. zůstane zachován.

Změna závazku je v souladu s § 222 odst. 4 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu zakázky.

Článek II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Na základě výše uvedeného **se vypouští** část předmětu díla dle čl. I. Prováděcí smlouvy **v rozsahu Etapy II.,** stanovené čl. III. odst. 3.2. Dodatku č. 1.
2. Z Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1 **se vypouští druhý nečíslovaný odstavec článku IV. Platební podmínky Dodatku č. 1, který zněl:**

Etapa II.:

DSP/PDPS 100.000,-Kč

IČ 20.000,-Kč

3. ruší čl. I. odst. 1. Předmět smlouvy, který zněl:

3.1. Cena veřejné zakázky činí částku 728 000,- Kč bez DPH, částku 873 600,- Kč včetně DPH.

a nahrazuje se novým zněním čl. I. odst. 1 Předmět smlouvy s následujícím obsahem:

3.2. Cena veřejné zakázky činí částku 608 000,- Kč bez DPH, částku 735 680,- Kč včetně DPH.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. 129/2012/OVZ ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 129/2012/OVZ byl schválen Radou kraje usnesením č. 046-31/2019/RK

V Praze dne 03-12-2019

V Praze dne

objednatel:

Středočeský kraj

Martin Herman

radní pro oblast investičních veřejných zakázek



Zhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Lubor Houdaněk, MBA
předseda představenstva

Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva



VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280