

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/121 Drahnov, most ev.č. 121-020

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **EDIKT a.s.**
 Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
 IČ: 25172328

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1			

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2			

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	120 360,00	120 360,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4			

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5			

ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	120 360,00	120 360,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/121 Drahnov, most ev.č. 121-020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 103/1	Číslo ZBV: 2
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 357/KSÚS/2016 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.6.2016 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
7. Další doklady dle přehledu dokladů	5	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

SO 103 - Dopravní opatření:

Na základě dodatku č.1 ze dne 14.10.2016 smlouvy o dílo je termín dokončení stavby stanoven do 31.05.2017. Původní termín dokončení stavby byl 15.1.2017. Vzhledem k prodloužení termínu pro realizaci do května 2017 je nezbytné prodloužit nájemné za dopravní značení o další 4 měsíce (120 dní).




Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	120 360,00	120 360,00	120 360,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Tomáš Mráček	datum	17. 03. 2017	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Turek	datum	17. 03. 2017	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Václav Kovařík	datum	17. 03. 2017	podpis	
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Slavomír Kellner	datum	17. 03. 2017	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	17. 03. 2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Pavel Dolanský	datum	17. 03. 2017	podpis	
					Číslo paré:	

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: III/121 Drahnov, most ev.č. 121-020	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 103 - Dopravní opatření	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 144 232,40

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			1 144 232,40	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	120 360,00	120 360,00	10,52%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 264 592,40	120 360,00	10,52%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Tomáš Mráček
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Petr Turek
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Václav Kovařík
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Slavomír Kellner
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Miroslav Dostál jr.

Aspe Firma: EDIKT a.s.
3.6.17.5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: 16022 - II/121 DRAHNOV, MOST EV.Č. 121-020

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Číslo a název SO/PS: 103 - Dopravní opatření

Číslo a název rozpočtu: 103 - Dopravní opatření

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méně práce ve Změně v Kč	Více práce ve Změně v Kč	Kategorie Vícepráci:			Rozdíl celkem v %
											Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	1,000	0,000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1	113725	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	180,178	180,178	0,000	360,00	64 864,08	0,00	0,00	64 864,08	0,00	0,00	0,00
5	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 603,500	3 603,500	0,000	10,00	36 035,00	0,00	0,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00
8	574441	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 8 TL, 50MM	M2	3 603,500	3 603,500	0,000	190,00	684 665,00	0,00	0,00	684 665,00	0,00	0,00	0,00
9	577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	M3	18,018	18,018	0,000	5 000,00	90 090,00	0,00	0,00	90 090,00	0,00	0,00	0,00
11	914164	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	8,000	8,000	0,000	900,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
12	914474	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	3,000	3,000	0,000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
13	914954	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON	KUS	11,000	11,000	0,000	100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
14	916134	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	38 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
15	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	900,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
2	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 441,424	1 441,424	0,000	55,00	79 278,32	0,00	0,00	79 278,32	0,00	0,00	0,00
Nové položky - JC dle OTSKP 2016														
101	914169.N	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	960,000	960,000	7,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	100,00	100,00
102	914479.N	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	360,000	360,000	21,00	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	100,00	100,00

Příloha č. 4

103	914959 N	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	1 320,000	1 320,000	4,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00
104	916139 N	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA S KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	480,000	480,000	197,00	0,00	0,00	94 560,00	94 560,00	100,00
105	916319 N	DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	480,000	480,000	13,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00
Celkem									1 144 232,40	1 264 592,40	120 360,00	10,52
Všechny změny celkem									1 144 232,40	1 264 592,40	120 360,00	10,52



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
právní organizace
Zaobř. 356/11
IČO: 00066001
DIČ: CZ40896001

ko-ka projektová a inženýrská kancelář
Kancelář:
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Tel.: 233 321 234
DIČ: CZ25117297

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/121 Drahnov, most ev.č. 121-020

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	12 837 700,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	13 736 666,14
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	107,00%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné (dle § 14, odst. 15), písm. b)	0,23%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	898 966,14
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	7,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 851 310,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	961 06
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 418 85

		- 1 -				- 2 -				- 3 -							
		Vyhrazená změna (Doměrky)				Záměna položek (Započítávání)				Neředvidanost							
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyláčení Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných				
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	22	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29H)
Název stavby:		II/121 Drahnov, most ev.č. 121-020	- 31 050,24	930 016,38	898 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31 050,24	930 016,38	7,24%	898 966,14	961 066,62
200	1	Demolice stávajícího mostu / zajištění ochrany základ. spáry	0,00	631 714,00	631 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 714,00	4,92%	631 714,00	631 714,00
201	1	Most přes Masník / zajištění ochrany základ. spáry	- 31 050,24	177 942,38	146 892,14	- 31 050,24	177 942,38	0,00	- 31 050,24	177 942,38	1,39%	146 892,14	208 982,62				
103	2	Dopravní opatření / prodloužení termínu provádění	0,00	120 360,00	120 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 360,00	0,94%	120 360,00	120 360,00				

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/121 Drahnov, most ev.č. 121-020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	103/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Vícepráce ve změně	1	
Dod.č.1 ze dne 14.10.2016	3	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
počet listů celkem	5	

VÍCEPRÁCE VE ZMĚNĚ		Počet příloh: 1/1
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) II/121 Drahnov, most ev.č.121-020		SO/PS: 103- Dopravní opatření
Název změny: Změna termínu provádění		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
Podrobný technický popis změny/úpravy: Změna je tvořena novými položkami, vyčíslení prodloužení doby výstavby formou pronájmu stávajícího provizorního značení- pouze více práce		
Zdůvodnění změny/úpravy: Na základě dodatku č.1 ze dne 14.10.2016 smlouvy o dílo je termín dokončení stavby stanoven do 31.05.2017. Původní termín dokončení stavby byl 15.1.2017. Vzhledem k prodloužení termínu pro realizaci do května 2017 je nezbytné prodloužit nájemné za dopravní značení o další 4 měsíce (120 dní).		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: ZBV neobsahuje změny stávajícího soupisu prací Nové položky: 101- 914169.N DOPRAV ZNAČKY ZAKL VEL HLINÍK FOLIE TŘ1- NÁJEMNÉ 102- 914179.N DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMN 103- 914159.N SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ 104- 914139.N DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ 105- 914119.N DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		120 360,00 Kč
Cenové ovlivnění sousedních objektů		žádné
Poznámky:		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: **357/KSÚS/2016**

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

EDIKT a. s.

se sídlem: Rudolfovska Tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Č. Budějovice, č. účtu: 5997270207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

jejímž jménem jedná

Statutární orgán: představenstvo

předseda představenstva: Pavel Dolanský

místopředseda představenstva: Radim Bláha

člen představenstva: Ing. Pavel Štindl

člen představenstva: Ing. Jan Velikovský

č. smlouvy: **119/16 022/230**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“). tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Stavba: „**II/121 Drahnov, most ev.č. 121-020**“,

Smluvní strany se dohodly, že tímto **Dodatkem č. 1** kvýše uvedené smlouvě se upravuje v odstavci **4.1.** této smlouvy termín dokončení předmětu díla.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení.
Stavba bude dokončena **do 31. 05. 2017.**

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 5.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
5.2. Dodatek k výše uvedené smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

14 -10- 2016

V Říčanech dne _____

V Českých Budějovicích dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328
Rudolfská 461/95, 370 01 České Budějovice
tel: 387412524

EDIKT a.s.

Pavel Dolanský

předseda představenstva



54
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel: 387412524

Most na silnici II/121 Drahov most ev.č. 121-020

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje Zhotovitel: EDIKT a.s.



Míst na silnici II/121 Drahov most ev.č. 121-020	rok												
	únor	leden	prosinec	říjen	září	srpen	červenec	červen	květen	duben	březen	leden	
DIO													
Zřízení sloupnic													
Práce na vozovce													
Demontáž svodidel a zábradlí													
Demontáž střeš. Mostu													
Kácení stromů													
Výkop + P8 (P1-P2)													
Bednění + armování - bet. základu (P1-P2)													
Bednění + armování bet. (P1)													
Bednění + armování základu nábrží /di na (P2)													
Bednění + armování bet. (P2)													
Dělení koryta													
Bednění + bet. podložkových bloků													
Zalivac (P1-P2)													
Zasyp (P1-P2)													
Bednění + armování rozsvícení kabelových kanálů + bet. NK													
Úprava svodnice a propustků													
Předpnutí + injeckáž NK													
Demontáž bednění NK													
ZZ (P1-P2)-bednění + armování + bet													
Zasazení MZ													
Přechod (Deska (P1-P2)													
Technologická přestávka													
Konst. bednění (Deska) rozvadec + výstup + bet													
Úprava pod římsami a NK													
Rozvadec pod římsami a NK													
Konstruktivní vstupy													
Asfalt kožma úhru													
Montáž zábradlí + svodidla													
Dokončení stavební práce													

pozn. : IMLC bude plněn za předpokladu vhodných klimatických podmínek

Zpracoval: Lubomír Duda



EDIKT
74

Jiudollovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IG 25172328 DIČ CZ25172328 IEL 30X412524

12.10.2016

V Českých Budějovicích

23

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

EDIKT a.s.
Rudolfská Tř. 461/95
370 01 České Budějovice

„II/121 Drahnov, most ev.č.121-020“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 78/KSÚS/2016, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je takovému případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

SO 103 - Dopravní opatření:

Na základě dodatku č.1 ze dne 14.10.2016 smlouvy o dílo je termín dokončení stavby stanoven do 31.05.2017. Původní termín dokončení stavby byl 15.1.2017. Vzhledem k prodloužení termínu pro realizaci do května 2017 je nezbytné prodloužit nájemné za dopravní značení o další 4 měsíce (120 dní).

V Benešově 22.2.2017



Slavomír Kellner
Mostní technik