

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/116 Hlásná Třebáň, homogenizace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/116 Hlásná Třebáň, homogenizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 100/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA , a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-101 739,72	102 280,00	540,28

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00








Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-101 739,72	102 280,00	540,28

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/116 Hlásná Třebáň, homogenizace		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 100/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/116 Hlásná Třebáň, homogenizace			
Strany smlouvy o dílo č. 608/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16. 11. 2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 - Nové Město			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1 - 3	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	4 - 5	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů		
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Ostatní doklady dle přehledu dokladů	2 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny: Změna spočívá v realizaci výškové úpravy krycích hrnků a uličních vpustí a sanací v komunikaci před pokládkou finální asfaltové vrstvy.			
Na technické radě zhotovitel informoval objednatele, že po geodetickém zaměření došlo ke snížení celkové ploch úprav o -412 m ² . V důsledku toho se snižují položky 02021820VD, 02022615VD a 02020111VD o 412 m ² , tj. o -9,74 % a Objednatel požádal Zhotovitele o úpravu rozsahu díla v uvedeném rozsahu. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Po zimním období byly zjištěny mozaikové trhliny a příčné a podélné nerovnosti, které označují neúnosné podloží, a proto je nutné v tomto místě podloží sanovat - v rozsahu 100 m ² . Vzhledem k mírné úpravě nivelety vozovky (vyrovnání drobných nerovností původní vozovky) dojde k vybourání krycích hrnků a vpustí. Tyto krycí hrnků a vpustě se osadí výškově k nové niveletě hotové úpravy. Od zachování krycích hrnků a vpustí bez výškové úpravy se upouští z důvodu zvýšení komfortu jízdy a snížení hluku od dopravy v obci. Některé krycí hrnků jsou po zimním období ve stávající konstrukci vozovky již volně a jejich výšková úprava je nutná. Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předjet ani při vynaložení náležitě péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazený do Skupiny 3.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-101 739,72	102 280,00	540,28	204 019,72
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
KSÚS SK - vedoucí provozu obl. Kladno	jméno	Bohumil Taraba	datum 31.3.2017 podpis 
KSÚS SK - provozní cestmistr, Králův Dvůr	jméno	Luboš Krejčí	datum 31.3.2017 podpis 
KSÚS SK -správní cestmistr, Králův Dvůr	jméno	Milan Kysilka	datum 31.3.2017 podpis 
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. - manažer výroby	jméno	Bohumil Bečka	datum 31.3.2017 podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc Zdeněk Dvořák	datum 21. 04. 2017 podpis 
Zhotovitel	jméno	Mgr. Tomáš Macenauer	datum podpis 
	jméno	Bc. Simona Krpatová	datum 21. 04. 2017 podpis 
			Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č. 1**

Název stavby:	II/116 Hlásná Třebáň, homogenizace
Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	100/1 II/116 Hlásná Třebáň, homogenizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 189 949,76

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 189 949,76	0,00

Císlo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-101 739,72	102 280,00	102 280,00	8,60%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-101 739,72	1 190 490,04	540,28	0,05%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis


Zhotovitel - manažer výroby: souhlasím Bohumil Bečka

KSÚS SK - vedoucí provozu KL souhlasím Bohumil Taraba

KSÚS SK - správní cestmistr, Králův Dvůr souhlasím Luboš Krejčí

KSÚS SK - provozní cestmistr, Králův Dvůr souhlasím Milan Kysilka

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání změny: KSÚS SK - provozní náměstek souhlasím Tomáš Račák



 29.4.2017

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.

Evidenční číslo a název stavby: II/116 Hlásná Třebáň, homogenizace

Číslo a název SO/PS: II/116 Hlásná Třebáň, homogenizace

Číslo a název rozpočtu: II/116 Hlásná Třebáň, homogenizace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 100/1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02021820VD	Velkoplošné úpravy asf vrstev nad 10000 m2, tl. 5 cm	m2	3 330,00	2 918,00	412,00	205,79	685 287,36	-84 785,48	0,00	600 501,88	-84 785,48	-12,37
2	02022615VD	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	3 330,00	3 118,00	212,00	70,80	235 764,00	-15 009,60	0,00	220 754,40	-15 009,60	-6,37
3	02022699VD	Zajištění DIO a řízení dopravy	kpl	1,00	1,00	0,00	37 760,00	37 760,00	0,00	0,00	37 760,00	0,00	0,00
4	02022817VD	Frézování spár a prasklin	m	1 110,00	1 110,00	0,00	56,64	62 870,40	0,00	0,00	62 870,40	0,00	0,00
5	02022831VD	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	m	1 110,00	1 110,00	0,00	56,64	62 870,40	0,00	0,00	62 870,40	0,00	0,00
6	02021821VD	Vyrovňávka, průměrně + 1 cm asf. vrstvy	m2	1 000,00	1 000,00	0,00	89,68	89 680,00	0,00	0,00	89 680,00	0,00	0,00
7	02020111VD	Metení samosběrem	m2	3 330,00	2 918,00	412,00	4,72	15 717,60	-1 944,64	0,00	13 772,96	-1 944,64	-12,37
9	574E58	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP22, tl. 60 MM	m2	0,00	200,00	200,00	250,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
10	572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5KG/M2	m2	0,00	100,00	100,00	11,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
11	89923	Výšková úprava krycích hrců	ks	0,00	60,00	60,00	800,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
12	89922	Výšková úprava mříží	ks	0,00	2,00	2,00	1 590,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00
Celkem bez DPH								1 189 949,76	-101 739,72	102 280,00	1 190 490,04	540,28	0,05

Ceny u nových položek (č. 9, 10, 11 a 12) jsou převzaty z OTSKP-SPK aktualizace v roce 2017

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/116 Hlásná Třebáň, homogenizace
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/116 Hlásná Třebáň, homogenizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	100/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis z technické rady 30. 3. 2017	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	2	

ZÁPIS

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 30. 3. 2017

„II/116 Hlásná Třebáň, homogenizace“

Přítomni:

Ing. Lukáš Dražan - stavbyvedoucí POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Luboš Krejčí - provozní cestmistr KSÚS
Milan Kysilka - správní cestmistr KSÚS

Předmět jednání:

Vzhledem k mírné úpravě nivelety vozovky (vyrovnání drobných nerovností původní vozovky) dojde k vybourání krycích hrnků a vpustí. Tyto krycí hrnky a vpustě se osadí výškově k nové niveletě hotové úpravy. Od zachování krycích hrnků a vpustí bez výškové úpravy se upouští z důvodu zvýšení komfortu jízdy a snížení hluku od dopravy v obci. Některé krycí hrnky jsou po zimním období ve stávající konstrukci vozovky již volně a jejich výšková úprava je nutná.

Po zimním období byly rovněž identifikovány síťové trhliny a výtluky lokálního charakteru, z těchto důvodů se provede oprava podkladní vrstvy z ACP22, tl. 12 cm. (v křižovatce Mořinská x Karlštejnská a v okolí propustku)

Celková výměra velkoplošných úprav se oproti předpokladu zmenšuje, meziúsek s vyhovujícím povrchem zůstane bez opravy.

Podpisy:

DRAŽAN
LUBOŠ


KREJČÍ
LUBOŠ


KYSILKA
MILAN


POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy


Věc – „II/116 Hlásná Třebaň, homogenizace" - žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 608/00066001/2016, odst. 6.6., Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ"). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a/ při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b/ při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c/ termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d/ snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu se zápisem z technické rady ze dne 30. 3. 2017 - vzhledem k mírné úpravě nivelety vozovky (vyrovnání drobných nerovností původní vozovky) je nutné vybourat krycí hrnky IS a vpustit dešťové kanalizace. Po zimním období byly rovněž identifikovány síťové trhliny a výtluky lokálního charakteru, z těchto důvodů se je nutná oprava podkladní vrstvy z ACP22, tl. 12 cm. Dále dochází ke snížení výměry opravy vozovky na základě upřesnění geodetickým zaměřením, celková výměra velkoplošných úprav se oproti předpokladu zmenšuje. Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00566001 DIČ: CZ0066001

Karel Motal
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

