
**DODATEK Č. 0154/00342246/2019/1/2019
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Rekonstrukce venkovního schodiště výměnou za nové ve středověkém
důlním díle Kutná Hora“**

Číslo Objednatele	0154/00342246/2019
Číslo Dodavatele	DZ 18010816/Ch

TENTO DODATEK Č. 0154/00342246/2019/1/2019 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 3.10.2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

sídlo: Barborská 28, Kutná Hora 28401
zastoupený: PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka p.o.
IČ: 00342246
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Dodavatel

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4 Libeň, 180 00 Praha 87
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 758
Zastoupený: xxx
na základě plné moci z 2.10.2018
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce venkovního schodiště výměnou za nové ve středověkém důlním díle Kutná Hora“ byly s odkazem na Čl.I odst.1.10 zjištěny na základě místního šetření provedeného dne 6.12.2019 Odborem památkové péče za účasti NPÚ skutečnosti, které je nutné zohlednit doplněním stavby formou změny dílenské výrobní dokumentace, nikoliv projektu stavby.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Dodavatel provede (tj.dokončí a předá) dílo specifikované v článku II odst. 2.1.smlouvy v termínu do 17.1.2020, tím se mění harmonogram plnění.
 - b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za dílo dle článku I.smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb.o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **5 300 659,10 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , v platném znění DPH, v e výši **1 113 138,40 Kč***

c) Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 5 210 659,10 Kč- bez DPH, tedy 6 304 897,50 Kč s DPH. Dodatkem byla cena navýšena na 5 300 659,10 Kč bez DPH, tedy 6 413 797,50 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 5 300 659,10 bez DPH, tedy 6 413 797,50 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	5 210 659,10 Kč	1 094 238,40 Kč	6 304 897,50 Kč
Dodatek č. 1	90 000,00 Kč	18 900,00 Kč	108 900,00 Kč
Celková nová cena díla	5 300 659,10 Kč	1 113 138,40 Kč	6 413 797,50 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V Kutné Hoře dne 11.12.2019

Dodavatel
Metrostav a.s.

V Kutné Hoře dne 11.12.2019

Objednatel
České muzeum stříbra,p.o.

xxx
ředitel divize 1

PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka Českého muzea stříbra,p.o.