
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výměna rozvodů elektroinstalace v PC učebnách vč. instalace podružného rozvaděče a osvětlovací soustavy do minerálních podhledů“

Číslo Objednatele 6/48665746/2019

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 22. 11. 2019 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

Střední odborná škola Český Brod - Liblice, příspěvková organizace
se sídlem Školní 145, 282 20 Český Brod - Liblice
zastoupená: Ing. Darinou Doškářovou
IČO: 48665746

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 51-5637060257/0100
dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

Radovan Sus

se sídlem Vrátkov 111, 282 01 Český Brod
registrace: ŽL č.j. OŽÚ/03/Zm/12186/241
IČO: 61876372 DIČ: CZ408100777

Bankovní spojení: Moneta Money bank, a. s., číslo účtu 227767812/0600
dále jen „zhotovitel“

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“ .

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „**Výměna rozvodů elektroinstalace v PC učebnách vč. instalace podružného rozvaděče a osvětlovací soustavy do minerálních podhledů**“ byly zjištěny skutečnosti, na základě kterým Objednatel navýšil rozsah prací. Detailní výčet je součástí Položkového rozpočtu – navýšení, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, zjištěným v průběhu realizace stavebních prací konkretizovaných v položkovém rozpočtu – navýšení, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku III. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 354.642,00 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 74.475,00 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 429.117,00 Kč.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 299.411,31 Kč bez DPH, tedy 362.287,68 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 55.230,84 Kč bez DPH, tedy o 66.829,32 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 354.642,00 Kč bez DPH, 429.117,00 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	299.411,31 Kč	62.876,37 Kč	362.287,68 Kč
Dodatek č. 1	55.230,84 Kč	11 598,48 Kč	66.829,32 Kč
Celková nová cena díla	354,642,15 Kč	74.474,85 Kč	429.117,00 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Tento Dodatek se uzavírá ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 stejnopisu.


4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

1) Položková rozpočet - navýšení

V Liblicích dne 12/11/19

V Liblicích dne 12/11/19


Sřední odborná škola Český Brod - Liblice,
příspěvková organizace
Ing. Darina Doškářová
Sřední ředitelka školy
Český Brod-Liblice, Školní 145
ekonomika a podnikání
292 20 Český Brod, Školní 145
IČ: 48665746 (3) tel.: 321622397



Radovan Sus

