

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/118 Hluboš – průtah 34,737-35,297</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 001 - Všeobecné položky</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 001/1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
---	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČ: 437 92 553

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-26 000,00	0,00	-26 000,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-26 000,00	0,00	-26 000,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/118 Hluboš – průtah 34,737-35,297</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 001/1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 001 - Všeobecné položky</b>		

Strany smlouvy o dílo č. 437/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.8.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov

Zhotovitel: BES s.r.o, Sukova 625, 256 01 Benešov

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	TDI
4. Rozpis ocenění Změn položek		
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
7. Další doklady		

Iniciátor změny: Objednatel




Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích v souvislosti se stavebními úpravami na silnici II/118 v průtahu obcí Hluboš prováděnými pouze při částečné uzavírcce v úseku stavby, byly objížděné trasy po ostatních komunikacích výrazně omezeny. Proto došlo po dohodě objednatele a zhotovitele na 1. KD stavby 13. 10. 2016 k rozhodnutí, že práce obsažené v položce č.9 -fotodokumentace stavby a pasportizace stávajících objektů včetně objížděných tras nebudou realizovány.  
Uvedená změna vznikla z nepředvídaných důvodů po zahájení stavby, na základě stanoviska neopomenutelného orgánu. Dotčená položka je podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazena do Skupiny 3.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	Jméno	Radek Škoda	datum	28. 04. 2017	podpis	
Projektant (autorský dozor)	Jméno	xxx	datum		podpis	
Technický dozor investora	Jméno	Jan Hašek	datum	28. 04. 2017	podpis	
Supervize	Jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatel:	Jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum	28. 04. 2017	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	28. 04. 2017	podpis	
Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitel)	Jméno	Ing. Tomáš Jelinek	datum	28. 04. 2017	podpis	
					Číslo paré:	

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

<b>Název Stavby:</b> II/118 Hluboš – průtah 34,737-35,297
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> SO 001/1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Všeobecné položky

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
118 936,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4
stavební/montážní práce	0,00	0,00	118 936,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9
stavební/montážní práce	-26 000,00	0,00	0,00

**Cena SO/PS po této ZBV:**

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1
stavební/montážní práce	-26 000,00	92 936,00	-26 000,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

28. 04. 2017

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Radek Škoda  
 Projektant (autorský dozor): xxx  
 Stavební dozor: Jan Hašek  
 Zástupce Objednatel: JUDr. Luděk Beneš  
 Zaměstnanec KSUS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Tomáš Račák

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,** (15)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: II/118 Hluboš – průtah 34,737-35,297

Číslo a název SO/PS: SO 001 - Všeobecné položky

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)  
č. SO 001/1

## Skupina Změni:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Práce a dodávky HSV</b>											
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>											
1	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	7,000	7,000	0,000	84,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00
2	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	14,000	14,000	0,000	42,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00
3	914211111	Montáž svíslé dopravní značky velikostní velikosti do 6 m2	kus	7,000	7,000	0,000	420,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00
4	404442710	značka svíslá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	kus	7,000	7,000	0,000	1 260,00	8 820,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00
5	938908411	čištění vozovek splachováním vodou	m2	7 000,000	7 000,000	0,000	3,50	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
		<b>VRN1</b>											
<b>6</b>		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>											
6	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	1,000	0,000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
7	013274000R	Aktualizace projektu DIO + zajištění DIR	Kč	1,000	1,000	0,000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		<b>VRN3</b>											
8	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1,000	0,000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		<b>VRN4</b>											
9	042903000-1	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1,000	0,000	26 000,00	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00	-100,00
		Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vč. objezdných tras											

## REKAPITULACE:

								<b>118 936,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 936,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>-21,86</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	---------------



## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/118 Hluboš – průtah 34,737-35,297</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001 - Všeobecné položky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 001/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích, MěÚ Příbram, odbor SH, č.j. MeUPB St/76961/2016/SOSH/ŠtZ z 5. 9. 2016	3	
Zápis z KD č. 1 z 13. 10. 2016	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
počet listů celkem	5	





## MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘIBRAM

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  
 Tyršova 108 261 19 Příbram I, tel. 318 402 211 fax 318 631 014 e-mail e.podatelna@pribram-city.cz  
 IČ datové schránky města Příbram 2ebbrqu IČ 00243132

VAŠ DOPIS ZN :  
 SPIS ZNAČKA  
 ČÍSLO JEDNACI

ze dne 05.09.2016  
 SZ MeUPB 76961/2016  
 MeUPB SV76961/2016/SOSH/ŠtZ

EV ČÍSLO  
 VYŘIZUJE  
 TEL /FAX:

218  
 Štěrbová  
 318 402 554

E-MAIL  
 DATUM

zuzana.sterbova@pribram-city.cz  
 03.10.2016

**BES s.r.o.**  
**Sukova 625**  
**256 18 Benešov**

### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Příbram, samostatné oddělení silničního hospodářství, v souladu s § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu), jako orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ-DI Příbram

stanovuje

v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 a na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

1. Druh úpravy: přechodná - osazení DZ: Podle přílohy odsouhlasené Policií ČR KŘ-DI Příbram
2. Na komunikacích: II/118, III/1185, III/11554, MK
3. Místo: obec Hluboš
4. Odůvodnění: oprava silnice II/118
5. Za dodržení podmínek zodpovídá žadatel.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno dle grafické přílohy, odsouhlasené orgánem Policie ČR, KŘ-DI Příbram pod ze dne 07.09.2016.

Úprava provozu bude provedena v termínu: od 03.10.2016 do 30.11.2016 bezprostředně před zahájením stavebních prací. Po jejich ukončení musí být přenosné dopravní značení okamžitě odstraněno.

Úpravu provozu (instalaci dopravního značení) provede organizace: oprávněná k provádění dopravního značení

Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., zákonem o silničním provozu, TP 66. a ČSN 12 899-1.

Jiné další podmínky: Dopravní značení bude instalováno na náklady žadatele.

Samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

Orgán Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

(otisk úředního razítka)

Ing. Zuzana Štěrbová  
 vedoucí samostatného oddělení silničního hospodářství

Obdrží:  
 BES s.r.o., Sukova 625, 256 18 Benešov v zastoupení Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov  
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dotčený orgán:  
 Policie ČR, KŘ-DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram V  
 obec Hluboš

II/118 Hluboš - průtah 34,737 - 35,297

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘÍŠTĚLSTVÍ POLICIE  
STŘEDOCESNĚSKÉHO ÚJE  
DOPRAVNÍ POLICEJNÍ PRÁBNAM  
281 23 PŘÍKAMNÝ ŽEZICKÁ 428  
44 201  
10. 10. 2018 10:04:00

Bc. Šarka ANTONIUSOVÁ 325209



Hluboš

II/118

314 m

Etapa 4

Etapa 3

III/11554

Etapa 2

246 m

Etapa 1

III/1185

II/118

Schématický plánek DIO - celková situace


II/118 Hluboš - průtah 34,737 - 35,297

- |                    |  |                           |
|--------------------|--|---------------------------|
| Uzavírka etapy 1 - |  | Staničení 34,737 - 34,983 |
| Uzavírka etapy 2 - |  |                           |
| Uzavírka etapy 3 - |  |                           |
| Uzavírka etapy 4 - |  | Staničení 34,983 - 35,297 |



II/118 Hluboš - průtah 34,737 - 35,297  
Frézování vozovky za provozu

V případě potřeby nebo tvoření dlouhých kolon  
bude provoz řízen náležitě poučenou osobou  
s praporkem dle § 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb.



Detail DZ:

POZOR  
FRÉZOVÁNÍ  
VOZOVKY IP22



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**Zápis z KD č.1 dne 13.10.2016**

**AKCE: II/118 Hluboš – průtah km 34,737-35,297**

- 1) Proběhla kontrola plnění HMG stavby a DIO – bez závad.
- 2) Na dnešním KD bylo domluveno následující:
  - Dle stanovení DIO silničního správního úřadu bylo domluveno vypuštění provizorních autobusových zastávek. Tyto nebudou provedeny z důvodu nepotřebnosti = méněpráce
  - Vzhledem k situaci, že stavba bude probíhat za částečné uzavírky a objízdné trasy nejsou využity, bude položka za pasportizaci obj. tras nevyužita= méněpráce. Tyto méněpráce budou zahrnuty do ZBV.
- 3) Byl určen rozsah výměny obrub a detaily napojení stávajících uličních vpustí. Vzhledem k velmi špatnému stavu provede zhotovitel obnažení vpustí, po té bude přizván TDI ke kontrole stavu.

Následný KD se uskuteční 27.10.2016 nebo dle potřeb stavby.

Objednatel:

  
JUDr. Luděk Beneš  
KSUS SK

TDI:  
Jan Hašek  
KSUS SK

Zhotovitel:  
Radek Škoda  
BES s.r.o.



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**BES s.r.o.  
Ing. Milan Chotaš  
Sukova 625  
256 017 Benešov**

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

**Benešov  
20.2.2017**

**Věc: II/118 Hluboš-průtah km 24,737-35,297**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo ze dne 29.8.2016, odstavce 6.6.:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla a to při respektování povinností Objednatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a snížit rozsah Díla, nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) Při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží
- b) Při zvýšení rozsahu prací bude Cena Díla v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v oceněném soupisu prací,
- c) Termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) Snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemnými dodatky Smlouvy

Tímto tedy žádáme o změnu rozsahu díla v souladu se závěry KD č. 1 ze dne 13.10.2016 a č.2 ze dne 27.10.2016 a dle zápisů v SD.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,   
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

  
JUDr. Luděk Beneš  
Vedoucí TSU, oblast Benešov  
KSÚS Středočeského kraje