

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Ateliér projektování dopravních staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 61853267

DIČ: CZ61853267

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Praha 4, č.ú.: 1700305424/0600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

jejímž jménem jedná Ing. Karel Nejedlý, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 646/00066001/2016 na akci
„III/24032 Budihostice, most ev.č. 24032-2 přes Vranský potok - PD“**

Při výrobním výboru 20.3.2017 na zpracování čistopisu projektové dokumentace bylo konstatováno, že opravu mostu je třeba koordinovat s připravovanou rekonstrukcí mostu ev.č. 24032-1 v jeho těsné blízkosti. Obě stavby spolu souvisejí a je třeba, aby jejich příprava probíhala současně. Pro stavbu mostu ev.č.24032-1 probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. 5 Smlouvy tímto zněním:

Článek 5.

Termíny plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept

- **Nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR akce „III/24032 Budihostice, most ev.č. 24032-1“**

- 5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis
 - **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele**
- 5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
 - **Nejpozději do 6 měsíců od schválení konceptu DÚR akce „III/24032 Budihostice, most ev.č. 24032-1“**
- 5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
 - **Nejpozději do 3 měsíců od schválení konceptu DÚR akce „III/24032 Budihostice, most ev.č. 24032-1“/nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí**
- 5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
 - **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**
- 5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
 - **Nejpozději do 6 měsíců od schválení konceptu DÚR akce „III/24032 Budihostice, most ev.č. 24032-1/ nejpozději do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí**
- 5.1.7 Projektová dokumentace pro provádění stavby
 - **Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**
- 5.1.8 Výkon autorského dozoru
 - **Na výzvu Objednatele, do kolaudace stavby**
- 5.1.9 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídku
 - **Na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby**
- 5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.


Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech dne 2.8.2017

V Praze dne 2.8.2017


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001


Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý, jednatel

