

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2359 a III/23512 Bzová, homogenizace

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/2359 a III/23512 Bzová, homogenizace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

0/3

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG, a.s.
Na Bělidle 198/21, Praha 5 PSČ 150 00
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-48 200,00	20 072,16	-28 127,84

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-48 200,00	20 072,16	-28 127,84

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2359 a III/23512 Bzová, homogenizace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/2359 a III/23512 Bzová, homogenizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 0/3	Číslo ZBV: 1
--	--	---

Strany smlouvy o dílo č. 841/DCAA/2016 a 642/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23. 11. 2016 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00

Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Počet stran</th> </tr> <tr><td>1. Krycí list</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>7. Další doklady</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> </table>		Počet stran	1. Krycí list	1	2. Změnový list	1	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	6. Přehled dalších dokladů	1	7. Další doklady	1	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1 - 3</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>4 - 5</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1 - 3	Objednatel	4 - 5	Zhotovitel
	Počet stran																						
1. Krycí list	1																						
2. Změnový list	1																						
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1																						
4. Rozpis ocenění Změn položek	1																						
5. Přehled zařazení změn do skupin	1																						
6. Přehled dalších dokladů	1																						
7. Další doklady	1																						
Paré č.	Příjemce																						
1 - 3	Objednatel																						
4 - 5	Zhotovitel																						

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zhotovitelem byla navržena úprava technického řešení pokládky živичného povrchu opravovaného úseku komunikace. Změna spočívá v provedení pokládky v celé šíři vozovky a ne po polovinách vozovky, jak se původně předpokládalo.

Touto změnou, kterou nebylo možno dopředu předvídat (možnost pokládky asfaltové vrstvy v celé šíři byla umožněna na základě projednávání DIO s příslušným silničním správním úřadem) dojde k radikální změně ve výměře položek „frézování spár a prasklin“ a „zalévání spár asfaltovou zálivkou“.

Eliminací pracovních spár dojde k celkovému prodloužení životnosti provedené opravy komunikace.



Na základě zhoršeného stavebního stavu silnice v úseku navržené opravy, ke kterému došlo během zimní období 2016 – 2017 dojde ke změně skutečné výměry frézování povrchu a následně pokládky asfaltových vrstev. Tato změna, způsobená nepříznivými klimatickými podmínkami během uplynulého zimního období nastala až po podpisu SoD, změnu nebylo možno dopředu předvídat.

Položky

jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-48 200,00	20 072,16	-28 127,84	68 272,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

KSÚS SK - vedoucí provozu obl. Kladno	jméno	Bohumil Taraba	datum	28-04-2017	podpis	
KSÚS SK - provozní cestmistr	jméno	Martin Šebek	datum	28-04-2017	podpis	
KSÚS SK - správní cestmistr	jméno	Blanka Přibyllová	datum	28-04-2017	podpis	
STRABAG a.s. - stavbyvedoucí	jméno	Ing. Jiří Bauer	datum	28-04-2017	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc Zdeněk Dvořák	datum	28-04-2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Richard Romolini	datum	28-04-2017	podpis	
	jméno	David Müller	datum	28-04-2017	podpis	

	Číslo paré:	3
--	-------------	---

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č. 1**

Název stavby:	III/2359 a III/23512 Bzová, homohenizace
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 0/1	III/2359 a III/23512 Bzová, homohenizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
634 671,11

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	634 671,11	0,00

Číslo změny SO/PS: 3

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-48 200,00	20 072,16	20 072,16	3,16%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-48 200,00	606 543,27	-28 127,84	-4,43%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel - stavbyvedoucí: souhlasím Ing. Jiří Bauer

KSÚS SK - vedoucí provozu KL souhlasím Bohumil Taraba

KSÚS SK -správní cestmistr souhlasím Martin Šebek

KSÚS SK - provozní cestmistr souhlasím Blanka Přibyllová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

KSUS SK - provozní náměstek souhlasím Tomáš Račák

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace (60)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace (60)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.													
Evidenční číslo a název stavby: III/2359 a III/23512 Bzová, Homogenizace													
Číslo a název SO/PS: III/2359 a III/23512 Bzová, Homogenizace													
Číslo a název rozpočtu: III/2359 a III/23512 Bzová, Homogenizace													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02021819VD	Velkoplošné úpravy asf vrstev 1000-10000 m2, tl. 5 cm	m2	1 866,00	1 938,00	72,00	219,40	409 400,40	0,00	15 796,80	425 197,20	15 796,80	3,86
3	02022615VD	Frézování ploch do hloubky 5 cm	m2	1 866,00	1 938,00	72,00	59,38	110 803,08	0,00	4 275,36	115 078,44	4 275,36	3,86
4	02022699VD	Zajištění DIO a řízení dopravy	kpl	1,00	0,00	0,0	17 742,38	17 742,38	0,00	0,00	17 742,38	0,00	0,00
5	02022817VD	Frézování spár a prasklin	m	650,00	25,00	-625,0	30,85	20 052,50	-19 281,25	0,00	771,25	-19 281,25	-96,15
6	02022831VD	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	m	650,00	25,00	-625,0	46,27	30 075,50	-28 918,75	0,00	1 156,75	-28 918,75	-96,15
7	02021810VD	Hutnění asfalt. Vrstvy - vyrovnávka	t	35,00	0,00	0,0	1 331,35	46 597,25	0,00	0,00	46 597,25	0,00	0,00
Celkem bez DPH								634 671,11	-48 200,00	20 072,16	606 543,27	-28 127,84	-4,43
DPH 21%								133 280,93	-10 122,00	4 215,15	127 374,09	-5 906,85	
Celkem vč. DPH								767 952,04	-58 322,00	24 287,31	733 917,36	-34 034,69	-4,43

Skupina Změn: 3

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2359 a III/23512 Bzová, homogenizace

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	634 671,11
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	606 543,27
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	95,57%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 16 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	7,95%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-28 127,84
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-4,43%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	190 401,33

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,76%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	68 272,16
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	317 335,56

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142668000-37		142 668 000,00

40=(19/1)*100		Sjedování limitu 16 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	7,95%																				
				- 1 -			- 2 -			- 3 -						- 4 -						- 5 -	
				Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost						Nezbytnost						Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+ 37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/2359 a III/23512 Bzová, homogenizace	- 48 200,00	20 072,16	- 28 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48 200,00	20 072,16	3,16%	-28 127,84	68 272,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1	III/2359 a III/23512 Bzová, homogenizace/úprava asfaltových vrstev, frézování a zalévání spár	- 48 200,00	20 072,16	- 28 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48 200,00	20 072,16	3,16%	-28 127,84	68 272,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/2359 a III/23512 Bzová, homogenizace
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/2359 a III/23512 Bzová, homogenizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	0/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis z technické rady	1	
fotodokumentace	5	
Žádost zhotovitele o změnu akce	1	
Počet listů celkem	7	

Rozpočet - soupis prací

Stavba: III/2359 a III/23512 Bzová, homogenizace
Objekt: III/2359 a III/23512 Bzová, homogenizace

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo: III/2359 a III/23512 km 1,665 - 2,025 a 8,935 - 9,165

Č.	položka	Popis	MJ	množství ve smlouvě	množství ve změně	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	méněpráce ve změně	vícepráce ve změně	Cena ve změně celkem
1	02021819VD	Velkoplošné úpravy asf vrstev 1000-10000 m2, tl. 5 cm	m2	1 866,00	1 938,00	219,40	409 400,40	0,00	15 796,80	425 197,20
3	02022615VD	Frézování ploch do hloubky 5 cm	m2	1 866,00	1 938,00	59,38	110 803,08	0,00	4 275,36	115 078,44
4	02022699VD	Zajištění DIO a řízení dopravy	kpl	1,00	0,00	17 742,38	17 742,38	0,00	0,00	17 742,38
5	02022817VD	Frézování spár a prasklin	m	650,00	25,00	30,85	20 052,50	-19 281,25	0,00	771,25
6	02022831VD	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	m	650,00	25,00	46,27	30 075,50	-28 918,75	0,00	1 156,75
7	02021810VD	Hutnění asfalt. Vrstvy - vyrovnávka	t	35,00	0,00	1 331,35	46 597,25	0,00	0,00	46 597,25
		Celkem bez DPH					634 671,11	-48 200,00	20 072,16	606 543,27
		DPH 21%					133 280,93	-10 122,00	4 215,15	127 374,09
		Celkem vč. DPH					767 952,04	-58 322,00	24 287,31	733 917,36

Za zhotovitele :
Datum :

Za objednatele :
Datum:

Mgr. Tomáš Macenauer
předseda představenstva

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel KSÚS SK

ZÁPIS

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 3.4.2017

„III/2359 a III/23512 Bzová, homogenizace“

Přítomni:

Martin Šebek - provozní cestmistr KSÚS

Blanka Příbylová - správní cestmistr KSÚS

Ing. Jiří Bauer - stavbyvedoucí Strabag a.s.

Předmět jednání:

- Zhotovitelem byla navržena úprava technického řešení pokládky živičného povrchu opravovaného úseku komunikace. Změna spočívá v provedení pokládky v celé šíři vozovky a ne po polovinách vozovky, jak se původně předpokládalo.

Touto změnou, kterou nebylo možno dopředu předvídat (možnost pokládky asfaltové vrstvy v celé šíři byla umožněna na základě projednávání DIO s příslušným silničním správním úřadem) dojde k radikální změně ve výměře položek „frézování spár a prasklin“ a „zalévání spár asfaltovou zálivkou“. Eliminací pracovních spár dojde k celkovému prodloužení životnosti provedené opravy komunikace.

- Na základě zhoršeného stavebního stavu silnice v úseku navržené opravy, ke kterému došlo během zimní období 2016 – 2017 dojde ke změně skutečné výměry frézování povrchu a následné pokládce asfaltových vrstev. Tato změna, způsobená nepříznivými klimatickými podmínkami během uplynulého zimního období nastala až po podpisu SoD, změnu nebylo možno dopředu předvídat.

Podpisy:



Výstavba







Nový stav



