

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/27611 Úhelnice - Husí Lhota Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - sil. III/27611, km 6,360 - 7,200	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČ: 284 47 085

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-42 900,00	0,00	-42 900,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-41 925,00	0,00	-41 925,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-84 825,00	0,00	-84 825,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 5

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/27611 Úhelnice - Husí Lhota

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 - sil. III/27611, km 6,360 - 7,200

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

1

Číslo ZBV:

1.1

Strany smlouvy o dílo č. obj.: S-2858/00066001/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	4	počet listů

Paré č.	Příjemce
1+2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna plochy asfaltových vrstev

Dle geodetického zaměření (doklad 10) byly zjištěny méněpráce v rozsahu 100 m2. Změna je vyjádřena položkami č. 4, 5, 6.

Změna vznikla v průběhu provádění prací. Jedná se o vyhrazené změny - doměrky, upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. a), resp. § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-42 900,00	0,00	-42 900,00	42 900,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Alois Holík	datum	podpis
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.				
Projektant (autorský dozor)	jméno	Petr Valkoun	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Tomáš Pecka	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno		datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Michal Holík datum podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/27611 Úhelnice - Husí Lhota Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - sil. III/27611, km 6,360 - 7,200	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 1	Číslo ZBV: 1.3
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo č. obj.: S-2858/00066001/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 284 47 085

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1+2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Stavební dozor
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna technologie pokládky ACO 11

Soutěží vybraný zhotovitel upřesnil technologii provedení pokládky asfaltového betonu. V ZD byla navržena pokládka asfaltového betonu ACO 11 po polovinách komunikace s podélnou spárou. Zhotovitel po projednání s objednatelem (doklad 9 ze dne 29.1.2020), navrhl řešení, které zlepší životnost asfaltového krytu tím, že pokládka proběhne v celé šíři vozovky, pracovní spára nebude realizována a nebude nutný zásah do nově položeného krytu. Z těchto důvodů je v rozpočtu proveden odpočet frézování drážky i následného zalití asfaltovou záhlvkou. Změna je vyjádřena položkami 7 a 8.

Změna vznikla pro objednatele z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Jedná se o změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-41 925,00	0,00	-41 925,00	41 925,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Alois Holík	datum	podpis
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.				
Projektant (autorský dozor)	jméno	Petr Valkoun	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Tomáš Pecka	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno		datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michal Holík	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/27611 Úhelnice - Husí Lhota	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - sil. III/27611, km 6,360 - 7,200	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 190 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-84 825,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-84 825,00	2 105 175,00	-84 825,00	-3,87%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Alois Holík

Projektant (autorský dozor): Petr Valkoun

Stavební dozor: Tomáš Pecka

Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/27611 Úhelnice - Husí Lhota

Číslo a název SO/PS: SO 01 - sil. III/27611, km 6,360 - 7,200

Číslo a název rozpočtu: 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1.1

Skupina Změn: 1

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Asfalt.beton pro ložni vrstvu ACL 16+, 165	m3	184,80	180,8	-4	3 450,00	637 560,00	-13 800,00	0,00	623 760,00	-13 800,00	-2,16%
5	5	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	9240,00	9040	-200	13,00	120 120,00	-2 600,00	0,00	117 520,00	-2 600,00	-2,16%
6	6	asfalt. beton ACO 11+ ,11S, tl. 50 mm,	m2	4620,00	4520	-100	265,00	1 224 300,00	-26 500,00	0,00	1 197 800,00	-26 500,00	-2,16%
Celkem								1 981 980,00	- 42 900,00	-	1 939 080,00	- 42 900,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Pecka, (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1														
Evidenční číslo a název stavby: III/27611 Úhelnice - Husí Lhota Číslo a název SO/PS: SO 01 - sil. III/27611, km 6,360 - 7,200 Číslo a název rozpočtu: 1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1.3 Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	frézování drážky o průměru do 200 mm2	m	870,00	31,5	-838,5	25,00	21 750,00	-20 962,50	0,00	787,50	-20 962,50	-96,38%	
8	8	těsnění dílat. spar asfalt zálivkou o průměru do 200 mm2	m	870,00	31,5	-838,5	25,00	21 750,00	-20 962,50	0,00	787,50	-20 962,50	-96,38%	
Celkem								43 500,00	-	41 925,00	-	1 575,00	-	41 925,00

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Pecka, (TDI)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN

Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	2 190 000,00
2=1+20+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	2 105 175,00
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	96,13%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-1,96%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 18, odst. (5), písm. b)	-3,87%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-41 925,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,91%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	657 000,00

- 1 -	- 2 -
Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27
		III/27611 Úhejnice - Husí Lhota	- 84 825,00	0,00	- 84 825,00	- 42 900,00	0,00	- 42 900,00	0,00	0,00	0,00
01	1	SO 01 - pokládka ACO+asfalt.vrstvy, spáry	- 84 825,00	0,00	- 84 825,00	- 42 900,00	0,00	- 42 900,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

ČEN DO SKUPIN - ZBV č. 1

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,91%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	41 925,00
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 095 000,00

$12=(37/1)*100$	Limit 15 %	328 500,00
13=37	Sledování limitu	0,00%
$14=142688000:37$		0,00

- 3 -						- 4 -					- 5 -	
Nepředvidanost						Nezbytnost					Změny de minimis	
Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 688 000 Kč)	Limit 15 %	
27	29	30	$31=(30/1)*100$	$32=29+30$	33	34	$35=(34/1)*100$	$36=33+34$	$35A=ABS(33)+34$	37	$38=(37/1)*100$	
- 41 925,00	0,00	0,00	- 41 925,00	41 925,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- 41 925,00	0,00	0,00%	-41 925,00	41 925,00	0,00	0,00				0,00		

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/27611 Úhelnice - Husí Lhota
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 01 - sil. III/27611, km 6,360 - 7,200
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
07 Soupis prací SO po změnách	1	Zhotovitel
08 Žádost zhotovitele o provedení změn	1	Zhotovitel
09 Pokyn k vytvoření ZBV č. 1	1	Zhotovitel
10 Geodetické zaměření	1	Zhotovitel
počet stran celkem	4	

Nový soupis prací pro objekt III/27611 Úhelnice - Husí Lhota

Číslo a název stavby: III/27611 Úhelnice - Husí Lhota

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 01 - sil. III/27611, km 6,360 - 7,200

č. ZBV č.1

Číslo a název rozpočtu: SO 01 - sil. III/27611, km 6,360 - 7,200

Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné	Změny kladné	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	8	8	8	8
1		Zemní práce						2 190 000,00	-84 825,00	0,00	2 105 175,00	-84 825,00	-3,87%
1	1	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,000	27 820,00	27 820,00	0,00	0,00	27 820,00	0,00	0,00%
2	2	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km (zápichy)	m3	2,00	2,00	0,000	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
3	3	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	11,00	11,00	0,000	100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
4	4	Asfalt.beton pro ložní vrstvu ACL 16+, 165 <u>způsob stanovení méněné výměry:</u> Dle geodetické zaměření - doklad 10 (méněpráce 100 m2) odečet plochy při tloušťce vrstvy 4 cm 100 m2 x 0,04 = 4 m3	m3	184,80	180,80	-4,000	3 450,00	637 560,00	-13 800,00	0,00	623 760,00	-13 800,00	-2,16%
5	5	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 <u>způsob stanovení méněné výměry:</u> Dle geodetické zaměření - doklad 10 (méněpráce 100 m2) odečet pro dvě vrstvy = 2 x 100 m2 = 200 m2	m2	9240,00	9 040,00	-200,000	13,00	120 120,00	-2 600,00	0,00	117 520,00	-2 600,00	-2,16%
6	6	asfalt. beton ACO 11+ ,11S, tl. 50 mm, <u>způsob stanovení méněné výměry:</u> Dle geodetické zaměření - doklad 10 (méněpráce 100 m2)	m2	4620,00	4 520,00	-100,000	265,00	1 224 300,00	-26 500,00	0,00	1 197 800,00	-26 500,00	-2,16%
7	7	frézování drážky o průměru do 200 mm2 <u>způsob stanovení méněné výměry:</u> změna technologie pokládáky - v celé šíři vozovky odečet středové správy = 838,5 m	m	870,00	31,50	-838,500	25,00	21 750,00	-20 962,50	0,00	787,50	-20 962,50	-96,38%
8	8	těsnění dilat spar asfalt.zálivkou o průměru do 200 mm2 <u>způsob stanovení méněné výměry:</u> změna technologie pokládáky - v celé šíři vozovky odečet středové správy = 838,5 m	m	870,00	31,50	-838,500	25,00	21 750,00	-20 962,50	0,00	787,50	-20 962,50	-96,38%
9	9	čištění krajnic od nánosů tl do 200 mm s odvozem na skládku	m2	840,00	840,00	0,000	25,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
10	10	zpevnění krajnic z recykl.materiálu do tl. 100 mm	m2	840,00	840,00	0,000	75,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00%
11	11	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných, II.třidy těžitelosti	t	106,00	106,00	0,000	100,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00%
12	12	VDZ barva hladká, dodávka a pokládka	m2	210,00	210,00	0,000	100,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
Celkem za stavbu								2 190 000,00	-84 825,00	0,00	2 105 175,00	-84 825,00	-3,87%

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

sídlo: Zbraslavice č.p. 2, PSČ 285 21

IČ: 28447085

společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov**

IČ: 00066001

Identifikátor DS: a6ejgmx

Věc:

Žádost zhotovitele

Dílo:

III/27611 Úhelnice – Husí Lhota

(na základě smlouvy o dílo ze dne 14.10.2019)

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (IČ: 00066001)

Zhotovitel:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (IČ: 28447085)

Žádáme o změnu rozsahu díla na akci „III/27611 Úhelnice - Husí Lhota“ z důvodu změny technologie pokládky obrusné vrstvy. Obrusná vrstva se prováděla na celou šíři komunikace, a proto se asfaltová zálivka ve středu vozovky neprováděla. Asfaltová zálivka byla provedena pouze na začátku a na konci vozovky a na napojení na místní komunikaci. Dále byla oproti technické specifikaci nižší celková výměra díla.

Ve Zbraslavicích, dne 09.01.2020

a i

IČ 2

Ing. Michal Holík
jedenatel společnosti
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
813/20/KSUS/MHT/PEC

Vyřizuje/telefon
Pecka/736 623 713

Praha
29.1.2020

Věc : „III/27611 Úhelnice – Husí Lhota“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/27611, Vám tímto v souladu s článkem 6.8.smlouvy o dílo č. S-2858/00066001/2019 vydává pokyn k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na prováděné akci:

„III/27611 Úhelnice – Husí Lhota“

- na základě oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací technické specifikaci

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
ICO: 00066001

150 21 Praha 5
DIČ: CZ0066001

Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště

Zhotovitel:
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČ: 284 47 085

Oprávněný geodet:
Ing. Robert Štolba
Na výsledku II/2, 140 00 Praha 4
Datum narození: 26.5.1977
Číslo položky v seznamu fyzických
osob: 2407/08



$P=4520\text{m}^2$

M 1:3000

