



## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo

ze dne 13.3.2019

číslo sml. Objednatele: S-0317/DOP/2019

číslo sml. Dodavatele: 180434011

(dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“)

na akci:

„II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – I. etapa“

### Smluvní strany

Objednatel


**Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic veřejných zakázek, na základě usnesení

Rady Středočeského kraje č.101-22/2018/RK ze dne 9.7.2018

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „Objednatel“

**a**

Dodavatel

**HERKUL a.s.**

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638 DIČ: CZ25004638

zastoupený: Ing. Radek Braum, předseda představenstva

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., v oddíle B, vložka 1820

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 

dále jen „Dodavatel“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**





## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 13.03.2019 (č. smlouvy Objednatele: S-0317/DOP/2019, č. smlouvy Dodavatele: 180434011) (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

**a) Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:**

„Předmět díla se navyšuje o vícepráce spočívající v navýšení rozsahu díla. Detailní zdůvodnění změn je přílohou ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3, ZBV č. 4 a ZBV č.5, ZBV č. 6, ZBV č. 7, ZBV č. 8 a ZBV č. 9, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č.9 Dodatku č. 1 Smlouvy.“

**b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:**

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 48 974 470,06 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, doplněnému aktualizovanými soupisy prací, které jsou ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3, ZBV č. 4 a ZBV č. 5, ZBV č. 6, ZBV č. 7, ZBV č. 8 a ZBV č. 9, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 Dodatku č. 1 Smlouvy“

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 10 284 638,71 Kč.

Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH	46 490 381,53 Kč
DPH 21%	9 762 980,12 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>56 253 361,65 Kč</b>

Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 (vícepráce – méněpráce, dle změnových listů):

Cena bez DPH	2 484 088,53 Kč
DPH 21%	521 658,59 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3 005 747,12 Kč</b>

Nová cena díla dle smlouvy vč. Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	48 974 470,06 Kč
DPH 21%	10 284 638,71 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>59 259 108,77 Kč</b>





**c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:**

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 10 smlouvy, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, které jsou součástí ZBV č. 01, ZBV č. 02, ZBV č. 03, ZBV č. 04 a ZBV č. 05, ZBV č. 06, ZBV č. 07, ZBV č. 08 a ZBV č. 9, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č.9 Dodatku č. 1 Smlouvy“.

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 1 – Vyhrazené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny, změny zařazené do Skupiny č. 4 – Změny nezbytné, u nichž by změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazně zvýšení nákladů, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny a o nepodstatné změny považující se za změny zařazené do Skupiny č. 5 – Změny de minimis, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje limit 15 %.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č.9 Dodatku č. 1 Smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 030-05/2020/RK ze dne 10.2.2020





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: ZBV č. 1
- Příloha č. 2: ZBV č. 2
- Příloha č. 3: ZBV č. 2
- Příloha č. 4: ZBV č. 4
- Příloha č. 5: ZBV č. 5
- Příloha č. 6: ZBV č. 6
- Příloha č. 7: ZBV č. 7
- Příloha č. 8: ZBV č. 8
- Příloha č. 9: ZBV č. 9

V Obrnicích dne 18 -02- 2020

V Praze dne 26 -02- 2020

Dodavatel:

**HERKUL a.s.**



Ing. Radek Braum

předseda představenstva



Ing. Václav Roth

místopředseda představenstva

Objednatel:

**STŘEDOČESKÝ KRAJ**



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 120.1/1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Silnice II/237 – extravilán – I. etapa</b>		

Objednatel: **Středočeský kraj**  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**  
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
IČ: 25004638 DIČ: CZ25004638

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	419 978,52	419 978,52

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	419 978,52	419 978,52

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 120.1/1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Silnice II/237 – extravilán – I. etapa</b>		

Strany smlouvy o dílo č. S-0317/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 01.03.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	16	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

#### Prodloužení úseku strojně pročištěných příkopů u SO 120.1

Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude nutné strojně pročištit delší úsek příkopů, než s jakým bylo počítáno ve výkazu výměr; projednáváno na KD č.3 (doklad č.08) a KD č.5 (doklad č.09). V technické zprávě zadávací PDPS byl uveden rozsah pročištění příkopů správně; došlo k opomenutí v soupisu prací zadávací PD. Zhotovitel provedl na základě upřesnění objednatel celým rozsahem prací dle technické části zadávací PDPS.

Změna byla odsouhlasena TDI (doklad č.11) a AD (doklad č.10).

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nezbytnou k dokončení, která je podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazená do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>419 978,52</b>	<b>419 978,52</b>	<b>419 978,52</b>

#### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Roth	datum	28. 01. 2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Ctibor	datum	30.1.2020	podpis
Stavební dozor	jméno	Michal Pietsch	datum	27.1.20	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podle Smlouvy zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Václav Roth	datum	28. 01. 2020	podpis
	jméno	Ing. Radek Braum	datum	29. 01. 2020	podpis

Číslo paré: 1

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO120.1/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/237 – extravilán – I. etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
42 374 274,47

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	42 374 274,47	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	419 978,52	419 978,52	0,99%


Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	42 794 252,99	419 978,52	0,99%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Václav Roth	28. 01. 2020	Souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jiří Ctibor	30.1.2020	Souhlasím
Stavební dozor:	Michal Pietsch	17.1.20	Souhlasím
Zástupce Objednatele:	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA		Souhlasím
Supervize (RDK)	Ing. Václav Chytil		Souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Jan Fidler, DiS.	17.2.20	Souhlasím



**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1**

Evidenční číslo a název stavby:

**II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa**Číslo a název SO/PS: **SO120.1 Silnice II/237 – extravilán – I. etapa**Číslo a název rozpočtu: **8320C II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa****ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)****č. 1****Skupina Změn: 4**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	938902152	Čistění příkopů strojně příkopovou frézou	m	40,00	3 580,00	3 540,00	20,28	811,20	0,00	71 791,20	72 602,40	71 791,20	8850%
99	997221551-1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	55,56	742,32	686,76	325,00	18 057,00	0,00	223 197,00	241 254,00	223 197,00	1236%
		Nové položky - JC převzata z SO120.3											
102	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,00	686,76	686,76	182,00	0,00	0,00	124 990,32	124 990,32	124 990,32	100%
		<b>Celkem</b>						<b>18 868,20</b>	<b>0,00</b>	<b>419 978,52</b>	<b>438 846,72</b>	<b>419 978,52</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Roth

Datum: 28. 01. 2020

Podpis:



Za Objednatele: Michal Pietsch

Datum: 31. 1. 20

Podpis:

