

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Hvizdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,
Ing. Martin Havlík – jednatel, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb č. 1772/00066001/2019

(dále jen „**Dodatek**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení

Důvodem pro uzavření dodatku je požadavek Krajské hygienické stanice Středočeského kraje o doplnění Vyhodnocení vlivu provozu záměru na akustickou zátěž vůči chráněným prostorám definovaným § 30 odst. 3 zákona nejbližších staveb.

K požadavku na dodatek ke Smlouvě tak dochází na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, které nemohl zhotovitel ovlivnit.

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění Článek 5 a 6 citované smlouvy, jejímž předmětem je zajištění služeb, jejichž výsledkem je zhotovení díla: „**II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes ČD - PD**“ (dále jen „**Zakázka**“).

Článek 5.

Termíny plnění

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:
- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
 - **Nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy**
 - 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
 - **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**
 - 5.1.3 a) Hluková studie
 - **Nejpozději do 30.6.2020**

b) Podání žádosti o vydání stavebního povolení

 - **Nejpozději do 31.8.2020**
 - 5.1.4 Majetkoprávní vypořádání:
 - **Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné**
 - **do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,**
 - **Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné**
 - **do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatel (Zastupitelstvem Středočeského kraje)**

Pozn. Pokud bude objednatel požadováno provést majetkoprávní vypořádání před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu.
 - 5.1.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby - koncept
 - **Nejpozději do 6 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**
 - 5.1.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby - čistopis
 - **Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro provádění stavby od Objednatele**
 - 5.1.7 Výkon autorského dozoru
 - **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**
 - 5.1.8 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka
 - **Na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby**

Článek 6.

Cena za poskytování služeb

6.1. V návaznosti na zvýšení rozsahu služeb specifikované v Článku 1. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za poskytování služeb, a to následovně:

Původní cena služeb: 1 875 000,00 Kč bez DPH

Cena služeb dle Dodatku č. 1: 1 899 000,00 Kč bez DPH.

6.2. Podrobná specifikace ceny je obsažena v aktualizovaném Oceněném soupisu služeb, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb, je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne 23.04.2020

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
ředitel

Pontex, spol. s r. o.

Ing. Václav Hvízdal, jednatel

II/503 Nymburk, most ev. č. 502-001 přes ČD
 Projektová dokumentace pro zadání rekonstrukce mostu - dodatek 1

žlutě - základní nabídka
 zeleně - předmět dodatku

popis položky	Nabídková cena v Kč
Průzkumy a podklady	
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se
Podklady, prohlídka mostu, místní šetření	30 000,00
Diagnostický průzkum mostu	neoceňuje se
Geologický průzkum	neoceňuje se
Geodetické zaměření mostu, výkresy stávajícího stavu	50 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	neoceňuje se
Ověření inženýrských sítí	20 000,00
Záborový elaborát	30 000,00
Hluková studie vč. hluku z demolic a výstavby	24 000,00
Průzkumy celkem	154 000,00
DŮR	
Technická zpráva	neoceňuje se
Výkresová část	neoceňuje se
Dokladová část a projednání	neoceňuje se
DŮR celkem	0,00
DSP	
Průvodní zpráva	15 000,00
Souhrnné technické řešení	50 000,00
Stavební část	650 000,00
DIO	50 000,00
ZOV, Havarijní plán a projekt nakládání s odpady	25 000,00
BOZP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	30 000,00
DSP celkem	830 000,00
IČ pro vydání ÚR	neoceňuje se
IČ pro vydání SP	
PD pro projednání s drážními úřady	75 000,00
Projednání dokumentace	75 000,00
majetkoprávní podklady	40 000,00
Podání žádosti bez poplatků	20 000,00
IČ pro vydání SP celkem	210 000,00
PDPS	
Technická zpráva	10 000,00
Výkresová část	500 000,00
ZTKP	20 000,00
Soupis prací a rozpočet	60 000,00
PDPS celkem	590 000,00
1.HPM, Mostní list	25 000,00
celkem bez DPH	1 809 000,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za AD
Výkon AD	750,00	120	90 000,00

celkem bez DPH	1 899 000,00
21 %DPH	398 790,00
celková cena včetně DPH	2 297 790,00

