

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000 / 1	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o.
Hlavní 669, 27307 Vinařice
IČ: 47545445

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.II	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.III	-35 000,00	0,00	-35 000,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.IV	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.V	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-35 000,00	0,00	-35 000,00







Části ZBV se čísly číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000 / 1	Číslo ZBV: 3																								
Strany smlouvy o dílo č. 398/00066001/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.7.2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: ZKP Kladno s.r.o., Hlavní 669, 27307 Vinařice																											
Přílohy Změnového listu:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TDI</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	TDI	5	Projektant														
Paré č.	Příjemce																										
1, 2	Objednatel																										
3	Zhotovitel																										
4	TDI																										
5	Projektant																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>4</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů</td> <td>0</td> <td>počet listů</td> </tr> </tbody> </table>					1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	4	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	0	počet listů		
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	1	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																									
7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	0	počet listů																									
Iniciátor změny: zhotovitel (ZKP Kladno s.r.o., Hlavní 669, 27307 Vinařice)																											
Popis a zdůvodnění Změny: Na stavbě se nevyskytovaly inženýrské sítě, které by vyžadovaly ochranu.																											
Údaje v Kč bez DPH:																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-35 000,00</td> <td>0,00</td> <td>-35 000,00</td> <td>35 000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-35 000,00	0,00	-35 000,00	35 000,00																		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																								
-35 000,00	0,00	-35 000,00	35 000,00																								
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																											
Zhotovitel (stavbyvedoucí): ZKP Kladno, s.r.o.	jméno	Ing. Ondřej Červený	datum 29.5.17	podpis 																							
Projektant (autorský dozor): AVS Projekt s.r.o.	jméno	Ing. Martin Vlk	datum 29-05-2017	podpis 																							
Technický dozor investora: Pragoprojekt a.s.	jméno	Ing. Jiří Heráf	datum 29-05-2017	podpis 																							
Zástupce objednatele: KSÚS SK	jméno	Stanislav Pohunek	datum 29-05-2017	podpis 																							
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno		Bc. Zdeněk Dvořák	datum 29-05-2017	podpis 																							
Zhotovitel jméno		Otto Zach	datum 29-05-2017	podpis 																							
				Číslo paré:																							

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011			
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:		000 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady			

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
677 100,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	677 100,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-35 000,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-35 000,00	642 100,00	-35 000,00	-5,17%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ZKP Kladno, s.r.o.

Ing. Ondřej Červený

souhlasím

Projektant (autor. dozor):

AVS Projekt s.r.o.

Ing. Martin Vlk

souhlasím

Stavební dozor:

Pragoprojekt a.s.

Ing. Jiří Heráf

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK

Stanislav Pohunek

souhlasím

Zaměstnanec objednatele

odpovědného za cenové

projednání změny:

Miroslav Dostál jr.

souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Skupina Změn: 3													
Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"	Číslo a název SO/PS: SO 000/Vedlejší a ostatní náklady												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KČ	1,00	1,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU dle TKP, např. zkoušení stáv.materiálů pro využití do násypu	KČ	1,00	1,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
4	02710	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY zajištění provizorního přístupu pro pěší na provizorní lávku	KČ	1,00	1,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
5	02711	OZNAČENÍ STAVBY DLE SMĚRNIC SFDI - PROPAGAČNÍ BILLBOARD	KČ	1,00	1,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"

Číslo a název SO/PS: SO 000/Vedlejší a ostatní náklady

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících vedení inž.sítí	KČ	1,00	0,00	- 1,00	35 000,00	35 000,00	- 35 000,00	0,00	0,00	- 35 000,00	- 100,00
7	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY montáž, nájem, demontáž vč.spodní stavby a založení	M2	18,00	18,00	0,00	5 950,00	107 100,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00
8	02902	OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJÍZDNÉ TRASY Před a po stavbě	KČ	1,00	1,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
9	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ veškeré práce nutné pro provedení stavby, vč.vytváření IS	KČ	1,00	1,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
10	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.základu do katastrální mapy a její digitalizace	KČ	1,00	1,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
11	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Pro celou stavbu	KČ	1,00	1,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
12	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODNÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby	kč	1,00	1,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00
13	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY	kč	1,00	1,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00
14	02982	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních	kč	1,00	1,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	100,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"

Číslo a název SO/PS: SO 000/Vedlejší a ostatní náklady

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Vč.případného nájmu pozemku	kč	1,00	1,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
		Celkem						677 100,00	-35 000,00	0,00	642 100,00	-35 000,00	-5,17

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	5 913 964,54
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 577 031,24
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	94,30%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-12,42%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-336 933,30
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-5,70%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 774 189,36

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	19,15%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 132 369,30
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 956 982,27

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000-37		142 668 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvídanost					- 4 - Nezbytnost					- 5 - Změny de minimis	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
Název stavby: II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011			-734 651,30	397 718,00	-336 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 651,30	397 718,00	6,73%	-336 933,30	1 132 369,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
011	1	Most ev. č. 107-011	-699 651,30	192 350,00	-507 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 651,30	192 350,00	3,25%	-507 301,30	892 001,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
DIO	2	Dopravné - inženýrské opatření	0,00	205 368,00	205 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 368,00	3,47%	205 368,00	205 368,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
000	3	Vedlejší a ostatní náklady	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00%	-35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1	
Název a evidenční číslo stavby:	II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000 / 1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
počet listů celkem	0	