



Dodatek č. 3

k prováděcí smlouvě na akci „II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2, akt. PD“

č. smlouvy objednatele: S-3555/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 3173/08

ze dne 22. 1. 2018

k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(dále též jen „**Smlouva**“)

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený
ve věcech smluvních: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
zastoupený
ve věcech technických: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu:

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **Společnost APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC**
zastoupená správcem společnosti: Ateliérem projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupený: Ing. Karlem Nejdlým, jednatelem
IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú.:
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
(správce společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

společníci Společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC:

(zastoupení správcem společnosti: Ateliérem projektování inženýrských staveb, s.r.o.)

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

zastoupená: Ing. Karlem Stiebitzem, jednatelem

IČ: 45274983

DIČ: CZ45274983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

dále jen „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY bodem 23.1 a 23.2 Rámcové smlouvy S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě.

Název akce: II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2, akt. PD



I.

Práce na přípravě stavby „II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2, akt. PD“ probíhají v souladu se zněním Smlouvy č. S-3555/DOP/2017 (3173/08), s Dodatky č. 1 a 2 a jednáním dne 13. 8. 2019. Ve stavebním úřadu, kterým je odbor dopravy v Kutné Hoře, probíhá sloučené územní a stavební řízení části 2 a jednání o souhlasu s realizací úseků dle jednání 13. 8. 2019 jako údržbové práce. V jeho průběhu stavební úřad vyslovil požadavek na rozšíření povolení dokladů pro rekonstrukci mostu č. 126-011 na oddělené stavební a územní řízení. Z důvodu potřeby nezdržování přípravy celé ostatní části 2 rekonstrukce silnice II/126 bylo při jednání 25. 2. 2020 rozhodnuto o vyčlenění přípravy rekonstrukce mostu II/126-011 do samostatné části projektové přípravy při zachování nezměněného celkového rozsahu dle dříve uzavřené smlouvy a jejích dodatků č. 1 a 2. V důsledku toho se mění členění předmětu díla, ceny za dílo a termínů plnění. Proto smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě.

II.

Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se doplňuje o bod 6. v následujícím znění:

6. Příprava rekonstrukce mostu II/126-011 bude vyčleněna z „části 2“ přípravy stavby jako samostatná část.

Článek II. Smlouvy – Cena za díla se mění v části 2 následujícím zněním:

ČÁST 2 -

- a. Dokumentace pro získání územního rozhodnutí celkem:

bez DPH: 2 310 000,- Kč
DPH 21%: 485 100,- Kč
Včetně DPH: 2 795 100,- Kč

- b. Dokumentace pro získání stavebního povolení části 2:

e. 1. část 2

bez DPH: 1 800 000,- Kč
DPH 21%: 378 000,- Kč
Včetně DPH: 2 178 000,- Kč

e. 2 Most ev. č. 126-016

bez DPH: 420 000,- Kč
bez DPH: 88 200,- Kč
bez DPH: 508 200,- Kč

- c. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí:

bez DPH: 440 000,- Kč
DPH 21%: 92 400,- Kč
Včetně DPH: 532 400,- Kč

- d. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení:

g. 1 část 2

g. 2 Most ev. č. 126-016



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

bez DPH:	720 000,- Kč	bez DPH:	300 000,- Kč
DPH 21%:	151 200,- Kč	DPH 21%:	63 000,- Kč
Včetně DPH:	871 200,- Kč	včetně DPH:	363 000,- Kč

e. Projektová dokumentace pro provedení stavby:

h. 1 část 2

bez DPH:	640 000,- Kč
DPH 21%:	134 400,- Kč
včetně DPH:	774 400,- Kč

h. 2 Most ev. č. 126-016

bez DPH:	140 000,- Kč
DPH 21%:	29 400,- Kč
včetně DPH:	169.400,-

f. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy:

bez DPH:	700,- Kč/hod.
DPH 21%:	147,- Kč/hod.
včetně DPH:	847,- Kč/hod.

Celkem

bez DPH:	12 794 400,- Kč
DPH 21%:	2 686 824,- Kč
Včetně DPH:	15 481 224,- Kč

Celková cena podle Dodatku 2. se nemění.

Článek III. Smlouvy - Doba a místo plnění se mění následujícím zněním:

Část 2

Čistopis DSP části 2 – do 14-ti dnů od účinnosti Dodatku č. 3

SP části 2 – do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č. 3

VD-DZS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

Most ev. č. 126-011

Podání žádosti o vydání ÚR do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č. 3

Koncept DSP do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o stavební povolení do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP

VD-DZS do 1 měsíce od vydání pravomocného SP



III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. S-3555/DOP/2017 (3173/08) ve znění Dodatků 1 a 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-3555/DOP/2017 (3173/08) byl schválen Radou kraje Usnesením č. 021-15/2020/RK ze dne 14. 4. 2020.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Dodatek č. 1
Příloha č. 2 – Dodatek č. 2
Příloha č. 3 – Záznam z jednání 13. 8. 2019
Příloha č. 4 – Záznam z jednání 25. 2. 2020

V Praze dne 15 -05- 2020

V Praze dne

objednatel:

Středočeský kraj

Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



zhotovitel:

**Společnost APIS-PONTEX-
TOPCON-GEOTEC**

zastoupená správcem společnosti:

**Ateliér projektování
inženýrských staveb, s.r.o.**

Ing. Karel Nejedlý

jednatel

Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.



ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
Obchodní 24B
140 00 Praha 4 - Michle



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č. S-3555/DOP/2017

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

zastoupený ve věcech technických:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupenou: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitelem: **Společnost APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC**
zastoupená správcem společnosti: Ateliérem projektování dopravních staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupeným: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.,
Číslo účtu: 
IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
(správce společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

společníci Společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-3555/DOP/2017

„II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2, akt. PD“

I.

V souladu se zněním Prováděcí smlouvy č. S-3555/DOP/2017 (dále jen „**Smlouva**“) přílohy č. 1 části B Projektové práce, byla poskytovatelem provedena optimalizace etapizace výstavby s ohledem na požadavky na nutnost zpracování DUR a navazující IČ k ÚR. Etapizace projektové přípravy byla upravena tak, aby jednotlivé etapy byly rozděleny na části stavby, které vyžadují zpracování DÚR a zajištění ÚR a na ty které nevyžadují zpracování DUR a zajištění ÚR.

Po provedení průzkumných prací pro územní rozhodnutí a stavební povolení je příprava stavby etapizována podle zjištěných skutečností. Ve vybraných úsecích (dále Část 1) je vzhledem k vyjasněným majetkoprávním vztahům možné postupovat sloučeným územním a stavebním řízením a urychlit tak možnost realizace stavby. V ostatních úsecích trasy (dále Část 2) je nutné připravit samostatné územní řízení a stavební povolení.

Celková cena za dílo se nemění, pouze se upravuje její rozčlenění dle částí a potřebných fází projekční přípravy.

II.

Dodatek č. 1 upravuje Smlouvu následovně:



Článek I. Smlouvy - Předmět Smlouvy se doplňuje následujícím zněním:

5. Zhotovitel provede rozdělení projektové přípravy akce „II/126 – Propojení D1 se sil. I/2“ do dvou částí v členění:

Část 1 – příprava pro sloučené územní řízení a stavební povolení

km 2,412 – 4,950 rozhraní okresů Benešov a Kutná Hora – začátek města Zruč nad Sázavou

km 6,520 – 8,329 konec města Zruč nad Sázavou – začátek obce Dolní Pohled

km 11,400 – 14,020 konec obce Slavošov – začátek obce Hranice

km 14,454 – 16,726 konec obce Hranice – začátek obce Zbraslavice

km 18,422 – 19,622 konec obce Zbraslavice – začátek obce Štěpoklasy

km 20,400 – 21,409 konec obce Štěpoklasy – začátek obce Černíny

km 22,216 – 27,472 konec obce Černíny – majetkoprávně složitý úsek cca 200m

km 27,670 – 28,770 konec majetkoprávních problémů – začátek obce Bykán

km 30,200 – 32,600 za křižovatkou s II/337 (Májovka) – začátek majetkoprávně velmi složitě oblastí města Kutná Hora

Část 2 – samostatné územní a stavební řízení

km 0,400 – 2,412 konec úpravy MÚK D1 – rozhraní okresů Benešov a Kutná Hora

km 4,950 – 6,520 průtah městem Zruč nad Sázavou

km 14,020 – 14,454 průtah obcí Hranice- 22,216 -

km 19,622 – 20,400 průtah obcí Štěpoklasy

km 21,409 – 22,216 průtah obcí Černíny

km 27,472 – 27,670 majetkoprávně nevyřešený extravilánový úsek

km 28,770 - 30,200 majetkoprávně nedořešený úsek průtahu Bykán – za křižovátku se silnicí II/337 (Májovka)

km 32,600 – KÚ majetkoprávně velmi složitý úsek v oblasti města Kutná Hora

Článek II. Smlouvy - Cena za dílo – odst. 1 se nahrazuje následujícím zněním:

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

ČÁST I

a. Dokumentace pro získání stavebního povolení celkem

bez DPH: 4 200 000,- Kč

DPH 21%: 882 000,- Kč

Včetně DPH: 5 082 000,- Kč

b. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení:

bez DPH: 800 000,- Kč

DPH 21%: 168 000,- Kč

včetně DPH: 968 000,- Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

c. Projektová dokumentace pro provedení stavby:

bez DPH: 750 000,- Kč
DPH 21%: 157 500,- Kč
včetně DPH: 907 500,- Kč

ČÁST 2

a. Dokumentace pro získání územního rozhodnutí celkem:

bez DPH: 2 200 000,- Kč
DPH 21%: 462 000,- Kč
Včetně DPH: 2 662 000,- Kč

b. Dokumentace pro získání stavebního povolení celkem:

bez DPH: 2 080 000,- Kč
DPH 21%: 436 800,- Kč
Včetně DPH: 2 516 800,- Kč

c. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí:

bez DPH: 420 000,- Kč
DPH 21%: 88 200,- Kč
Včetně DPH: 508 200,- Kč

d. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení:

bez DPH: 1 000 000,- Kč
DPH 21%: 210 200,- Kč
Včetně DPH: 1 210 000,- Kč

e. Projektová dokumentace pro provedení stavby:

bez DPH: 700 000,- Kč
DPH 21%: 147 500,- Kč
včetně DPH: 847 000,- Kč

f. Technická pomoc Objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy:

bez DPH: 700,- Kč/hod.
DPH 21%: 147,- Kč/hod.
včetně DPH: 847,- Kč/hod.

Celkem

bez DPH: 12 324 400,- Kč
DPH 21%: 2 588 124,- Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Včetně DPH: 14 912 524,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu I Dodatku č. 1 Smlouvy.

Článek III. Smlouvy – Doba a místo plnění – odst. 1 se nahrazuje následujícím zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Část 1

Koncept DSP – do 31.8.2018

Čistopis DSP a VD-DZS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o SP – do 30.9.2018

AD – v průběhu realizace stavby

Část 2

Koncept DÚR – do 30.11.2018

Čistopis DÚR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR Objednatelem

Podání žádosti o ÚR – do 3 měsíců od schválení DÚR Objednatelem

Koncept DSP – do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP Objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení DSP Objednatelem

VD-DZS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

AD – v průběhu realizace stavby

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 2.
3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

od jeho podpisu.

5. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 080-19/2018/RK ze dne 4.6.2018.

V Praze dne: 18-06-2018

Objednatel: Středočeský kraj



Ředitelství pro občanské stavby a veřejných zakázek



V Praze dne: 18-06-2018

Zhotovitel: Společnost APIS-PONTEX-
TOPCON-GEOTEC



Ing. Karel
jedenatel Ateliéru projektování dopravních
staveb, s.r.o



ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ
DOPRAVNÍCH STAVEB s.r.o.
Obr. č. 240
140 00 Praha 4 - Michle

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 1

II/126 – Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD

Žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
396 816 000	0,983%	0,106%	1,154%	0,428%	0,365%	700	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	392	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	3 950 000	1 340 000	4 816 000	1 900 000	1 500 000	314 000	13 820 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	3 900 000	420 000	4 580 000	1 700 000	1 450 000	274 400	12 324 400
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	98,73%	31,34%	95,10%	89,47%	96,67%	87,39%	89,18%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	OK
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	OK

V Praze dne 5. 6. 2018

Ing. Karel Nejedlý
jednatel
Podpis



ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB s.r.o.
Sídlo: Praha 2, Na
140 00 Praha 2 - Nové

II/126 – Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD

Část 1

popis položky	Nabídková cena v Kč
Průzkumy DÚR celkem	1 200 000,00
DÚR v rámci sloučené dokumentace	500 000,00
Průzkumy DSP celkem	1 200 000,00
DSP	1 300 000,00
PD pro získání SP celkem	4 200 000,00
IČ pro sloučené ÚR a SP	800 000,00
VD - DZS	750 000,00
celkem bez DPH	5 750 000,00
DPH 21%	1 207 500,00
včetně DPH	6 957 500,00

Část 2

popis položky	Nabídková cena v Kč
Doplnění průzkumů DÚR celkem	400 000,00
DÚR	1 800 000,00
PD pro získání ÚR celkem	2 200 000,00
Doplnění průzkumů DSP celkem	400 000,00
DSP	1 680 000,00
PD pro získání SP celkem	2 080 000,00
IČ ÚR	420 000,00
IČ SP	1 000 000,00
VD - DZS	700 000,00
celkem bez DPH	6 400 000,00
DPH 21%	1 344 000,00
včetně DPH	7 744 000,00

V Praze dne 5. 6. 2018


 Jednatel
 ATETIEN PROJEKTOVÁNÍ
 s.r.o.
 Chrástská 24a
 140 00 Praha 4 - Chrástka




DODATEK Č.2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č. S-3555/DOP/2017

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 a Dodatku č.1 z 18.6.2018 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 4440009090/6000
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společnost APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC**
zastoupená správcem společnosti: **Ateliérem projektování dopravních staveb, s.r.o.**
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupeným: Ing. Karlem Nejedlym, jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 1700305424/0600
IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
(správce společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC)

společníci Společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 3555/dop/2017

„II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2, akt. PD

V souladu se zněním Smlouvy přílohy č.1 části B Projektové práce v rámci zahájení prací na 2.části projektové dokumentace je projednáváno navržené technické řešení se zástupci dotčených obcí. Obec Soutice se v návaznosti na osobní jednání zaslal požadavek na změnu křižovatky silnic II/126 a III/1263 z uspořádání průsečného na okružní z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu. V místě proběhlo několik místních šetření za účasti Policie ČR, kde byla tato zásadní změna požadována. Souhlasná stanoviska s novým řešením (Policie ČR, KSÚS Středočeského kraje a Obce Soutice jsou přiložena).

Článek I. Předmět smlouvy

se v příloze 1 doplňuje následujícím zněním :

Příloha č.1 - Požadavky na zpracování aktualizace projektové dokumentace

- A) Průzkumné práce, odst.1 Geodetické zaměření – se výčet upravovaných křižovatek rozšiřuje o zřízení nové okružní křižovatky II/126 x III/1263 v obci Soutice
- B) Projektové práce – doplňuje se odst.13:
Rozsah úpravy komunikace se zvětšuje o přestavbu křižovatky silnic II/126 a III/1263 v obci Soutice z dosavadní průsečné a okružní.



Článek II. Cena za dílo

– odst. 1 ve znění Dodatku č.1 se nahrazuje následujícím zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

ČÁST 1

- a. Dokumentace pro získání stavebního povolení celkem

bez DPH: 4 200 000,- Kč
DPH 21%: 882 000,- Kč
Včetně DPH: 5 082 000,- Kč

- b. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení:

bez DPH: 800 000,- Kč
DPH 21%: 168 000,- Kč
včetně DPH: 968 000,- Kč

- c. Projektová dokumentace pro provedení stavby:

bez DPH: 750 000,- Kč
DPH 21%: 157 500,- Kč
včetně DPH: 907 500,- Kč

ČÁST 2

- d. Dokumentace pro získání územního rozhodnutí celkem:

bez DPH: 2 310 000,- Kč
DPH 21%: 485 100,- Kč
Včetně DPH: 2 795 100,- Kč

- e. Dokumentace pro získání stavebního povolení celkem:

bez DPH: 2 220 000,- Kč
DPH 21%: 466 200,- Kč
Včetně DPH: 2 686 200,- Kč

- f. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí:

bez DPH: 440 000,- Kč
DPH 21%: 92 400,- Kč
Včetně DPH: 532 400,- Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

g. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení:

bez DPH: 1 020 000,- Kč
DPH 21%: 214 200,- Kč
Včetně DPH: 1 234 200,- Kč

h. Projektová dokumentace pro provedení stavby:

bez DPH: 780 000,- Kč
DPH 21%: 163 800,- Kč
včetně DPH: 943 800,- Kč

i. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č.3 Smlouvy:

bez DPH: 700,- Kč/hod.
DPH 21%: 147,- Kč/hod.
včetně DPH: 847,- Kč/hod.

Celkem

bez DPH: 12 794 400,- Kč
DPH 21%: 2 686 824,- Kč
Včetně DPH: 15 481 224,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu Dodatku č.2 smlouvy.

Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 stanovené Dodatkem č. 2 činí celkem 3,81 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 tedy činí také celkem 3,81 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku.

Článek III. Doba a místo plnění

– odst. 1 ve znění Dodatku č.1 se nahrazuje následujícím zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Část 1

Koncept DSP – do 31.8.2018

Čistopis DSP a VD-DZS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o SP – do 30.9.2018

AD – v průběhu realizace stavby



Část 2

Koncept DÚR – do 30.11.2018

Čistopis DÚR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o ÚR – do 3 měsíců od schválení DÚR objednatelem

Koncept DSP – do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení DSP objednatelem

VD-DZS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

AD – v průběhu stavby

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena. Tento Dodatek č.2 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 2.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku č.1 této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č.1 Smlouvy byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Společnost APIS-
PONTEX-TOPCON-GEOTEC
zastoupená správcem společnosti:
Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.**

.....
Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

.....
Ing. Karel Nejedlý
jednatel



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Akce: II/126 – Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD
Část 2

Datum: 13.8.2019

Místo: APIS s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

Přítomni: dle potvrzené účasti v presenční listině, která je nedílnou součástí záznamu.

K věci:

Předmětem výrobního výboru je rozpracovaná projektová dokumentace podle Prováděcí smlouvy č. S-3555/DOP/2017 Část 2 podle Dodatku č.2 k této Smlouvě.

Zhotovitel projektové dokumentace seznámil přítomné s postupem prací na zakázce. 13.5.2019 byl v souladu s čl.III odst.1 Dodatku č.2 k Prováděcí smlouvě Objednateli předán čistopis dokumentace DÚR Části 2 předmětné zakázky a zahájen výkon inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí, který je k dnešnímu datu dokončen.

Při projednávání podání žádosti o územní rozhodnutí na Odboru dopravy Městského úřadu v Kutné Hoře byla na základě předložených podkladů a po podrobném seznámení s předmětem podání speciálním stavebním úřadem Zhotoviteli nabídnuta možnost získání povolení stavby formou společného územního a stavebního povolení. Touto formou je možné při zachování všech ustanovení uzavřené Prováděcí smlouvy dosáhnout výrazného zkrácení doby projektové přípravy, a proto považují smluvní strany tuto nabídku za velmi výhodnou.

Koncept projektové dokumentace DUSP takto Zhotovitel předloží Objednateli již 30.9.2019 a žádost o sloučené stavební povolení podá do 30.11.2019 namísto dle Prováděcí smlouvy předpokládaného termínu v polovině roku 2020. Povolovací doklad tak může při dobré součinnosti stavebního úřadu být vydán již na přelomu roku 2019 a 2020.

Majetkoprávní kolize jsou navrženým řešením minimalizovány a budou většinou řešeny Smlouvou o právu provést stavbu na cizím pozemku dle Objednatelům poskytnutého vzoru. Dále v souladu se závěry předchozích jednání bude ve dvou z tohoto pohledu nejproblematictějších úsecích stavba realizována jako údržbové práce na stávající komunikaci. Dostatečné prostorové uspořádání komunikace a potřebné stavební práce na základě provedené diagnostiky tuto možnost bezproblémově dovolují. Jedná se o km 1,750 – 2,411 za obcí Soutice (Lesy ČR) a km 31,52 – 37,096 (majetkoprávně neřešené letité problémy).

Zapsal: Ing. Karel Nejedlý



z jednání nad projektovou dokumentací ve stupni DUSP

II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2 .etapa

konaném dne 13. srpna 2019 v sídle firmy APIS, s.r.o., Ohradní 24b - Praha 4 - Michle 140 00

[illegible]



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Akce: II/126 – Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD
Část 2

Datum: 25.2.2020

Místo: APIS s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

Přítomni: dle potvrzené účasti v presenční listině, která je nedílnou součástí záznamu.


K věci:

Předmětem výrobního výboru je rozpracovaná projektová dokumentace podle Prováděcí smlouvy č. S-3555/DOP/2017 Část 2 podle Dodatku č.2 k této Smlouvě a závěrů jednání dne 13.8.2019.

Zhotovitel projektové dokumentace seznámil přítomné s postupem prací na zakázce. 27.11.2019 byla podána žádost o sloučené územní a stavební řízení, které v současné době probíhá. Současně probíhají práce na projektové dokumentaci pro úseky připravované ve smyslu závěrů z jednání 13.8.2019 jako údržbové práce. Jedná se o km 1,750 – 2,411 za obcí Soutice (Lesy ČR) a km 31,52 – 37,096 (majetkoprávně neřešené letité problémy).

Odbor dopravy Městského úřadu v Kutné Hoře jako speciální stavební úřad s rozsahem prací prováděném formou údržby souhlasí s výjimkou opravy mostu ev.č. 126-011 v Kutné Hoře z důvodu rozsahu opravy a řešení zásahu do pozemků. Požaduje pro opravu mostu provést územní a stavební řízení. Projektant tedy připraví návrh dodatku č.3 ke smlouvě č. S-3555/DOP/2017 Část 2 ve znění Dodatku č.2, který postihne tyto skutečnosti. Oprava mostu ev.č. 126-011 bude předmětem samostatné části, přičemž celkový rozsah předmětu plnění a projektových prací na rekonstrukci II/126 se tímto dodatkem nezmění.

Zapsal: Ing. Karel Nejedlý





z jednání o akci

II/126 Propojení D1 se silnicí I/2 akt. PD - 2.část

konaném dne 25. února 2020 v sídle společnosti APIS s.r.o. v Praze 4, Ohradní 24b

[illegible]