

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 304/KSÚS/2016

Číslo smlouvy Poskytovatele: P2016-034

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  
(dále jen „**Objednatel**“)

**CR Project s.r.o.**  
se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
IČ: 27086135  
DIČ: CZ27086135  
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95206  
Jednající: Ing. Jan Horák, jednatel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák, jednatel  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

### I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2016 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) a dále dne 1.7.2016 dodatek č. 1 na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/332, III/27212, III/3323 Straky**“ (dále jen „**Služby**“).

### II. PŘEDMĚT DODATKU

2. S ohledem na skutečnost, že během plnění Smlouvy vznikla z důvodů nových požadavků ze strany zastupitelstva a občanů obce Straky, potřeba změnit rozsah služeb, Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. Smlouvy dohodly na této změně, která je popsána níže, a jedná se tak o změnu, kterou Objednatel nemohl objektivně předvídat.

Projektová dokumentace se rozšiřuje o provedení diagnostiky včetně úpravy rozpracované projektové dokumentace, jak je uvedeno v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Přílohy: Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne 17. 7. 2017

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
E-mail: [ksa@skc.cz](mailto:ksa@skc.cz)  
Tel: 326 600 600

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Mladé Boleslavi dne 21-07-2017

Zhotovitel:

**CR PROJECT**  
S.R.O.  
POD BORKEM 318, 293 01 MLADÁ BOLESLAV  
IČ: 270 84 135, DIČ: CZ27084135  
TEL.: +420 326 700 606, GSM: +420 608 602 098  
FAX: +420 326 700 685

CR Project s.r.o.  
Ing. Jan Horák, jednatel

projektová dokumentace : II/332, III/27212, III/3323 Straky - projektová  
dokumentace - dodatek č.2

Rozpočet:

Název položky	Cena bez DPH	Cena s DPH		
Diagnostický průzkum vozovky	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč		
Doplňující diagnostický průzkum - 4 sondy s vyhodnocením a návrhem řešení	21 000,00 Kč	25 410,00 Kč		
Prověření inženýrských sítí + vyjádření správců + zajištění přeložek (dle potřeby)	23 000,00 Kč	27 830,00 Kč		
Geodetické zaměření, zajištění mapových podkladů	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč		
Geodetické zaměření - doplnění dle požadavku	7 500,00 Kč	9 075,00 Kč		
Zajištění pravomocného stavebního povolení	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč		
Zajištění pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby samostatných částí dokumentace	17 000,00 Kč	20 570,00 Kč		
Předpoklad objízdnic tras (DIO)	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč		
Položkový rozpočet po stavebních objektech	32 000,00 Kč	38 720,00 Kč		
Zajištění AD	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	Hodinová sazba	předpokládaný počet hodin
Projektová dokumentace ve stupni DSP, PDPS	182 000,00 Kč	220 220,00 Kč	400	50
Úprava dokumentce na základě požadavku objednatele - rozdělení dokumentace na samostatné části	58 000,00 Kč	70 180,00 Kč		
Úprava dokumentce na základě požadavku objednatele - zvětšení rozsahu	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč		
Navýšení ceny - dodatek č.1	75 000,00 Kč	90 750,00 Kč		
Navýšení ceny - dodatek č.2	63 500,00 Kč	76 835,00 Kč		
<b>Celkem</b>	<b>540 500,00 Kč</b>	<b>611 655,00 Kč</b>		