

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

**ke Smlouvě o dílo ze dne 15.5.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)**

„III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7“

Číslo smlouvy objednatele: ~~114/KSÚS/2015~~ 114 / 00066001 / 2017

Číslo smlouvy zhotovitele: S18-057-0002

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

jejímž jménem jedná Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty, na základě plné moci a Ing. Martin Poláček, technik odd. přípravy a kalkulací, na základě plné moci

č. smlouvy: S18-057-0002

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4. Doba a místo plnění** a to následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 15.11.2017

Prodloužení termínu výstavby o jeden měsíc, tj. s termínem ukončení stavby 15.11.2017, z důvodu požadavku zemědělského podniku ZOS Kačina a.s. o zachování přístupu přes stavbu na okolní zemědělské pozemky pro zemědělskou techniku zajišťující sklizeň ozimé pšenice.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

- 9 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

- 10 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel: 17. 07. 2017

V Praze dne
Zhotovitel: 24 -07- 2017


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, ⁽¹²³⁾
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ČR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Ing. Jan Štěpánek
ředitel oblasti Mosty


SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Ing. Martin Poláček
technik odd. přípravy a kalkulací
oblasti Mosty

PŘEZKOUHALA: ING. ALICE ONDŘEVIČKOVÁ
EKONOM. OBLASTI

