

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo
Č. 200/00066001/2017

**„Opatření pro zajištění průjezdnosti a bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a
přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou – Neodkladné opravy 2017“**

uzavřené dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy 200/00066001/2017

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

se sídlem: č.p. 104, 533 32 Čepí

IČO: 291 48 871

DIČ: CZ29148871

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-4527400287/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974

jejímž jménem jedná Ladislav Šebek

č. smlouvy 55-100

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

Tímto dodatkem č. 1 k předmětné smlouvě se mění a doplňují smluvní ujednání a následující články smlouvy.

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu či dodatek podepsat a k platnosti smlouvy či dodatku není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo včetně dodatků jsou oprávněni sjednávat pouze tyto jmenovaní zástupci.

Článek 4.
Doba a místo plnění

Tímto dodatkem se mění a doplňuje bod č. 4.1. takto:

- termín dokončení prací a vyklizení staveniště: do **30.08.2017**

Důvodem prodloužení je nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací. Nutnost provedení těchto nepředvídaných stavebních prací byla zjištěna až po odstranění pojižděných částí mostovky. Rozsah poškození zakrytých konstrukcí ocelového mostu byl větší, než Objednatel mohl předpokládat.

Ostatní body článku 4. Doba a místo plnění zůstávají beze změny.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

- 1) Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Praze dne :

14. 07. 2017

V Čepí dne:

.....
Za objednatele

Bc. Zdeněk Dvořák
Ředitel
Státní správa údržby silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace (123)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Za zhotovitele

Ladislav Šebek
jednatel
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.no.
Čepí 104 • 533 32 Čepí • IČ: 291 48 871 ①