

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0032/00874680/2020

Smluvní strany

Objednatel: **Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb**
Se sídlem: **Václavkova 950, Mladá Boleslav, 293 01**
IČO: **00874680**
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXX**
Číslo účtu: **XXXXXXXXXXXXXXXX**
Zastoupený: **Mgr. Lud'kou Jiránkovou, ředitelkou**

(dále jen "objednatel")

a

Dodavatel: **BĚLOHUBÝ s.r.o.**
Se sídlem: **Novákova 1328, 293 01 Mladá Boleslav**
IČO: **079 60 212**
DIČ: **CZ07960212**
Zastoupený: **Ing. Pavel Bělohubý**
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 310552
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Číslo účtu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

(dále jen "dodavatel")

(objednatel a dodavatel dále jen jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění výše sazby DPH z 21% na 15%, článek II se tedy mění takto:

II.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. této smlouvy zaplatí objednatel dodavateli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	301 363,20 Kč
DPH	45 204,48 Kč
Cena celkem včetně DPH	346 567,68 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne 7.7.2020

objednatel

dodavatel

.....

Mgr. Luďka Jiránková

ředitelka, Centrum 83, p.s.s

.....

Ing. Pavel Bělohubý

BĚLOHUBÝ s.r.o.