

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: 535/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M-Silnice a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

jejímž jménem jedná Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva jednající na základě pověření představenstvem

č. smlouvy: 25-SOD-2020-009 dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 4.3.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/245 Český Brod, ul. Žitomířská**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	4.050.027,25 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.885.645,18 Kč
DPH 21%	815.985,48 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	4.701.630,66 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem odsouhlasený Změnový list 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Pardubicích dne _____

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

M-Silnice a.s.
Ing. Zdeněk Babka

M-Silnice a.s.
Mgr. Michal Kropáč

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/245 Český Brod, ul. Žitomířská	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace Žitomířská		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace
Zborovská 82/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-164 382,08	0,00	-164 382,08

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-164 382,08	0,00	-164 382,08

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/245 Český Brod, ul. Žitomířská	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace Žitomířská		

Strany smlouvy o dílo č. 535/0066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 04.03.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel 2x
2. Změnový list	2	počet listů	3,4	Zhotovitel 2x
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů		
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	5	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odfrézování asfaltového krytu dne 13.5.2020 byla uskutečněna pochůzka na stavbě se zástupcem Objednatele Ing. Jánem Kukurou, kde bylo zjištěno, že pod asfaltovým krytem leží železo-betonová deska (foto v dokladu č.11) ve výměře cca 952m² s tloušťkou 0,25m. Danou výměru tedy není potřeba sanovat, neboť je deska v dostatečně dobrém stavu a její přítomnost bude napomáhat k tuhosti a stabilitě celé konstrukce. V projektu nebylo s ŽB deskou počítáno, práce a materiál jsou tedy v RDS počítány na celý úsek.

Výše zjištěnou skutečností vznikají méněpráce, neboť materiál a práce uvedené na listu 4 Rozpis změn, nebudou provedeny. Jedná se tedy o finanční úsporu stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-164 382,08	0,00	-164 382,08	164 382,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno **Ing. Petr Novák**
M - SILNICE a.s. datum

Zástupce Objednatele: jméno **Ing. Ján Kukura**
KSÚS datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno **Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA** datum

Zhotovitel jméno **Ing. Zdeněk Babka**
M - SILNICE a.s. datum
Mgr. Michal Kropáč
M - SILNICE a.s.

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: II/245 Český Brod, ul. Žitomířská	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace Žitomířská	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 050 027,25

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 050 027,25	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-164 382,08	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-164 382,08	3 885 645,18	-164 382,08	-4,06%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Petr Novák

souhlasím

datum

podpis

M - SILNICE a.s.

Zástupce Objednatele:

Ing. Ján Kukura

souhlasím

KSÚS

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Ev. č. a název stavby: II/245 Český Brod, ul. Žitomiřská								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1					
Číslo a název SO: SO 101.1 Komunikace Žitomiřská													
Číslo a název rozpočtu: Komunikace Žitomiřská								Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	321,75	238,10	-83,66	206,00	66 280,50	-17 232,930	0,000	49 047,570	-17 232,930	-26,000
5	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	321,75	238,10	-83,66	267,00	85 907,25	-22 335,885	0,000	63 571,365	-22 335,885	-26,000
7	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	1 287,00	952,38	-334,62	226,00	290 862,00	-75 624,120	0,000	215 237,880	-75 624,120	-26,000
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 287,00	952,38	-334,62	147,00	189 189,00	-49 189,140	0,000	139 999,860	-49 189,140	-26,000
								632 238,75	-164 382,08	0,00	467 856,68	-164 382,08	-26,00

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Novák

Za Objednatele: Ing. Ján Kukura (zástupce Objednatele)

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/245 Český Brod, ul. Žitomířská

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	4 050 027,25
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 885 645,18
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	4 701 630,88
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	95,94%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou částku pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,06%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-164 382,08
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-4,06%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 215 008,18

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	4,06%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	164 382,08
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 025 013,63

12=(37/1)*100	Limit 15 %	607 564,09
13=37	Sledování limitu %	0,00%
14=149224000-37	Hodnota skupiny 5	0,00

		- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -				- 5 -						
		Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny do minima (Změny nemějí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny do minima (18% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=28+30	32A=ABS(28)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/245 Český Brod, ul. Žitomířská	- 164 382,08	0,00	- 164 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 164 382,08	0,00	0,00%	-164 382,08	164 382,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Komunikace Žitomířská / oděty stavebních prací	- 164 382,08	0,00	- 164 382,08			0,00			0,00	- 164 382,08	0,00	0,00%	-164 382,08	164 382,08			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/245 Český Brod, ul. Žitomiřská
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace Žitomiřská
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO 101 po změnách	1	
08 Oznámení o nové skutečnosti z 8.6.2020	1	
09 Vyjádření Objednatele z 8.6.2020	1	
10 Foto ŽB desky po odfrézování krytu	2	
Počet listů celkem	5	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Ev. č. a název stavby: II/245 Český Brod, ul. Žitomiřská								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1					
Číslo a název SO/PS: 101 Komunikace Žitomiřská													
Číslo a název rozpočtu: Komunikace Žitomiřská								Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	321,75	238,10	-83,66	206,00	66 280,50	-17 232,930	0,000	49 047,570	-17 232,930	-26,000
		<i>Odečet skládkovného za nepoužitý materiál Průměrná tloušťka desky*průměrná šířka úseku*délka úseku 0,25*4*238,1=238,1</i>											
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NĚRO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO	KPL	1,00	1,00	0,00	138 250,00	138 250,00	0,000	0,000	138 250,000	0,000	0,000
3	3100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PŘEVŮZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,00	0,00	17 130,00	17 130,00	0,000	0,000	17 130,000	0,000	0,000
4	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	408,00	408,00	0,00	1 309,00	534 072,00	0,000	0,000	534 072,000	0,000	0,000
5	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	321,75	238,10	-83,66	267,00	85 907,25	-22 335,885	0,000	63 571,365	-22 335,885	-26,000
		<i>Odečet odkopu a odvozu nepoužitý materiál Průměrná tloušťka desky*průměrná šířka úseku*délka úseku 0,25*4*238,1=238,1</i>											
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 287,00	1 287,00	0,00	13,00	16 731,00	0,000	0,000	16 731,000	0,000	0,000
7	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	1 287,00	952,38	-334,62	226,00	290 862,00	-75 624,120	0,000	215 237,880	-75 624,120	-26,000
		<i>Odečet materiálu za nepoužitý materiál průměrná šířka úseku*délka úseku 4*238,1=952,38</i>											
8	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 287,00	952,38	-334,62	147,00	189 189,00	-49 189,140	0,000	139 999,860	-49 189,140	-26,000
		<i>Odečet materiálu za ušetřený materiál průměrná šířka úseku*délka úseku 4*238,1=952,38</i>											
9	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK 2 MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 160,00	8 160,00	0,00	13,00	106 080,00	0,000	0,000	106 080,000	0,000	0,000
10	574056	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 080,00	4 080,00	0,00	260,00	1 060 800,00	0,000	0,000	1 060 800,000	0,000	0,000
11	574P51	ASFALTOVÝ KOBEREK MODIFIK SE SNIŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM	M2	4 080,00	4 080,00	0,00	266,00	1 085 280,00	0,000	0,000	1 085 280,000	0,000	0,000
12	57473	VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY SE SÍŤ PEVNOST 50/50 KN/m	M2	1 287,00	1 287,00	0,00	80,00	102 960,00	0,000	0,000	102 960,000	0,000	0,000
13	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1 056,00	1 056,00	0,00	34,00	35 904,00	0,000	0,000	35 904,000	0,000	0,000
14	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,00	8,00	0,00	3 426,00	27 408,00	0,000	0,000	27 408,000	0,000	0,000
15	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ-UV	KUS	12,00	12,00	0,00	2 284,00	27 408,00	0,000	0,000	27 408,000	0,000	0,000
16	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	20,00	20,00	0,00	1 713,00	34 260,00	0,000	0,000	34 260,000	0,000	0,000
19	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	316,00	316,00	0,00	114,00	36 024,00	0,000	0,000	36 024,000	0,000	0,000
20	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	316,00	316,00	0,00	365,00	115 340,00	0,000	0,000	115 340,000	0,000	0,000
21	91552R	VODOR DOPRAV ZNAČ - BUS V 11a	KUS	2,00	2,00	0,00	2 284,00	4 568,00	0,000	0,000	4 568,000	0,000	0,000
22	91553R	VODOR DOPRAV ZNAČ - VODÍČÍ SLEPECKÁ LINIE	M	17,50	17,50	0,00	57,00	997,50	0,000	0,000	997,500	0,000	0,000
23	91554R	VODOR DOPRAV ZNAČ - OPTICKÁ BRZDA V 17	KUS	8,00	8,00	0,00	2 284,00	18 272,00	0,000	0,000	18 272,000	0,000	0,000
24	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 056,00	1 056,00	0,00	34,00	35 904,00	0,000	0,000	35 904,000	0,000	0,000
25	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	4 080,00	4 080,00	0,00	5,00	20 400,00	0,000	0,000	20 400,000	0,000	0,000
								4 050 027,25	-164 382,08	0,00	3 885 645,18	-164 382,08	-4,06

KSÚS Středočeského kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
Oprávněný zástupce objednatele
Zdenek.dvorak@ksus.cz
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
925119032vyřizuje / tel.
Ing. Petr NovákV Praze dne
08.06.2020**Věc: Oznámení o nové skutečnosti****Název stavby: II/245 Český Brod, ul. Žitomiřská**

Vážený pane řediteli,

Po odfrézování asfaltového krytu dne 13.5.2020 byla uskutečněna pochůzka na stavbě s TDI, kde bylo zjištěno, že pod asfaltovým krytem leží železo-betonová deska ve výměře cca 952m² s tloušťkou cca 0,25m. Danou výměru tedy není potřeba sanovat, neboť je deska v dostatečně dobrém stavu a její přítomnost bude napomáhat k tuhosti a stabilitě celé konstrukce. V projektu nebylo s ŽB deskou počítáno, práce a materiál jsou tedy v RDS počítány na celý úsek. Výše uvedenou skutečností vznikají méněpráce na materiál a práce v celkové hodnotě zhruba 164 000 Kč. Jedná se tedy o finanční úsporu stavby.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o odsouhlasení postupu prací dle změnového listu ZBV 1.

S pozdravem

Ing. Petr Novák
zástupce zhotovitele

M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

V Kolíně dne 8.6.2020

„II/245 Český Brod, ul. Žitomířská“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 535/00066001/2020, odst. 6.6.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem na snížení rozsahu sanací proti původnímu předpokladu.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

