

DODATEK č. 1

číslo objednatele: 287/2008/OIN

„II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje
RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

Číslo účtu: 4440009090/6000

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PUDIS a.s.

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

Bankovní spojení: ČSOB Praha

Číslo účtu: 105026522/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany dne 1.10.2008 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 287/2008/OIN), která se mění tímto dodatkem č. 1 a jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnice**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Vzhledem objektivně nepředvídatelným skutečnostem vzniklých v průběhu zpracování PD ve stupni Dokumentace pro územní řízení a zajišťování související inženýrské činnosti se smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek, jehož obsahem je doplnění PD o skutečnosti nezbytné k vyhovění platné legislativy, o aktualizaci projektu vzhledem k aktuálnímu stavu souvisejících investic v předmětné lokalitě a o úpravu technického řešení v souvislosti s požadavky na zvýšení bezpečnosti (chodníky, přechody pro chodce, pohyb cyklistů, okružní křižovatky apod.) a s neprůchozími pozemky.

Na základě dohody Smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě mění následující ustanovení Smlouvy:

I. Změna článku III., odstavce 3.1 Smlouvy

Původní znění článku III. Cena díla, odstavce 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

<i>Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. II této smlouvy v termínech:</i>	
<i>Zpracování DÚR:</i>	<i>do 5 měsíců od podpisu dodatku č. 1</i>
<i>Zpracování DSP:</i>	<i>do 2 měsíců od nabytí právní moci ÚR</i>
<i>Zpracování PDPS:</i>	<i>do 1 měsíce od nabytí právní moci SP</i>
<i>Zajištění pravomocného ÚR:</i>	<i>do 6 měsíců od získání posledního souhlasu majitelů pozemků</i>
<i>Zajištění pravomocného SP:</i>	<i>do 3 měsíců od vypořádání majetkoprávních vztahů</i>

II. Změna článku V., odstavce 5.1 Smlouvy

Původní znění článku V. Cena díla, odstavce 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo dle článku II. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, ve znění pozdějších předpisů se z původní částky 4 970 000 Kč, bez DPH upravuje na částku 5 583 200 Kč bez DPH. Cena díla se navýšila o 613 200 Kč bez DPH. K celkové ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH 21% ve výši 767 172 Kč a DPH 19% ve výši 366 700 Kč (z již vyfakturované částky 1 930 000 Kč)

Celková cena za dílo včetně DPH činí 6 717 072 Kč.

Cenová kalkulace navýšení původní ceny je přílohou č. 2 této smlouvy.

III. Změna článku V., odstavce 5.2 Smlouvy

Původní znění článku V. Cena díla, odstavce 5.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

<i>a) Kompletní zadávací dokumentace:</i>	
<i>Cena bez DPH</i>	<i>4 319 200 Kč</i>
<i>DPH 19% (z již vyfakturované částky 1 930 000 Kč)</i>	<i>366 700 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>501 732 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>5 187 632 Kč</i>
 <i>b) Inženýrská činnost:</i>	
<i>Cena bez DPH</i>	<i>714 000 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>149 940 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>864 051 Kč</i>
 <i>c) Autorský dozor:</i>	
<i>Sazba za 1 hod. bez DPH</i>	<i>500 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>105 Kč</i>
<i>Sazba za 1 hod. včetně DPH</i>	<i>605 Kč</i>
 <i>Celková cena za AD bez DPH</i>	 <i>250 000 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>52 500 Kč</i>
<i>Celková cena za AD včetně DPH</i>	<i>302 500 Kč</i>
 <i>d) Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi jeho realizace :</i>	
<i>Sazba za 1 hod. bez DPH</i>	<i>500 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>105 Kč</i>
<i>Sazba za 1 hod. včetně DPH</i>	<i>605 Kč</i>
 <i>Celková cena za KBOZP bez DPH</i>	 <i>300 000 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>63 000 Kč</i>
<i>Celková cena za KBOZP včetně DPH</i>	<i>363 000 Kč</i>
 <i>Kontrolní součet činí:</i>	
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>5 583 200 Kč</i>
<i>DPH 19% celkem</i>	<i>366 700 Kč</i>
<i>DPH 21% celkem</i>	<i>767 172 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>6 717 072 Kč</i>

IV. Změna a doplnění Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 Smlouvy

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází ke změně a doplnění:

- a) Přílohy č. 1: Platební kalendář
- b) Přílohy č. 2: Cenová kalkulace

Nová Příloha č. 1 a nová Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Článek III.

Ostatní ujednání

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 287/2008/OIN (číslo smlouvy objednatele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy této smlouvy.


Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 287/2008/OIN byl schválen Radou kraje usnesením č. 063-33/2016/RK dne 5.10.2016.

V Praze dne: 20.7.2017

V Praze dne: 07 -08- 2017



Zhotovitel

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.



Ing. Jan Vlček
člen představenstva
PUDIS a.s.



Objednatel

RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek



PLATEBNÍ KALENDÁŘ**Akce: II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnice**

Fakturace prací bude probíhat v návaznosti na dílčí plnění jednotlivých fází díla v následujících částkách:

	<i>bez DPH</i>	<i>19 % DPH</i>	<i>21% DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
1/ po vydání DÚR - vyfakturováno	1 930 000 Kč	366 700 Kč		2 296 700 Kč
1a/ DÚR dle dodatku č. 1	459 200 Kč		96 432 Kč	555 632 Kč
2/ po vydání územního rozhodnutí	300 000 Kč		63 000 Kč	363 000 Kč
2a/ po vydání ÚR dle dodatku č. 1	154 000 Kč		32 340 Kč	186 340 Kč
3/ po vydání DSP	1 158 000 Kč		243 180 Kč	1 401 180 Kč
4/ po vydání stavebního povolení	260 000 Kč		54 600 Kč	314 600 Kč
5/ po předání DZS	772 000 Kč		162 120 Kč	934 120 Kč
Výkon AD postupně až do maximální výše (výkon autorského dozoru bude fakturován vždy na konci kalendářního čtvrtletí podle vykázaného počtu hodin protokolárně odsouhlaseného objednatelem a dle skutečnosti dofakturován po kolaudaci stavby)	250 000 Kč		52 500 Kč	302 500 Kč
/ Výkon KBOZP	300 000 Kč		63 000 Kč	363 000 Kč
Smluvní cena celkem	5 583 200 Kč	366 700 Kč	767 172 Kč	6 717 072 Kč
z toho vyfakturováno	1 930 000 Kč	366 700 Kč		2 296 700 Kč

příloha č.2 cenová kalkulace

II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic

pol.	název	Kč/h	h	cena bez DPH
1	Prověření šířky chodníků z pohledu uliční sítě, jednotnosti technického návrhu, návaznosti na pohyb cyklistů, možnosti údržby zeleně.	80	700	56 000
2	Prověření umístění přechodů pro chodce, zajištění vstupů a vjezdů.	40	700	28 000
3	Prověření náhrady oplocení v souvislosti s novou výstavbou.	40	700	28 000
4	Koordinace se souvisejícími projekty/realizací staveb.	160	700	112 000
5	Prověření možnosti OK v km "-0,100".	40	700	28 000
6	Prověření nutnosti zajištění svahu vlevo podél komunikace v km cca 0,5 - 0, 6 v souvislosti s plánovaným vedením chodníku.	32	700	22 400
7	Prověření možnosti OK v km 0,850.	40	700	28 000
8	Prověření velikosti a kapacity OK Žalov.	40	700	28 000
9	Návrh opatření k zajištění zpomalení automobilové dopravy před vjezdem do města v km cca 2,750 (vyosení komunikace).	24	700	16 800
10	Posouzení/přepřepřování vodohospodářského řešení tak, aby byl vypuštěn problematický pozemek p.č. 2419/1 (Ekospol).	120	700	84 000
11	Řešení problematických pozemků z pohledu možnosti úpravy technického návrhu (úprava křižovatkových rozjezdů, zrušení sjezdů apod.).	40	700	28 000
cena celkem bez DPH				459 200
DPH 21%				96 432
cena celkem včetně DPH				555 632
12	Inženýrská činnost	220	700	154 000
cena celkem bez DPH				154 000
DPH 21%				32 340
cena celkem včetně DPH				186 340
cena celkem bez DPH				613 200
DPH 21%				128 772
cena celkem včetně DPH				741 972

STŘEDOČESKÝ KRAJ
150 21 Praha 5, Zborovská 11
()