

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Mikropilotová stěna - 2. etapa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

250.1 / 1

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČ: 00236195

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-1 246 947,26	0,00	-1 246 947,26

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-1 246 947,26	0,00	-1 246 947,26

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi		250.1 / 1	4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Mikropilotová stěna - 2. etapa			
Strany smlouvy o dílo č. 431/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15. 8. 2016 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora			
Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	5	Objednatel
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	3 počet listů		
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
Na základě skutečně zastižené geologie, která byla ověřena geotechnickým monitoringem, bylo rozhodnuto členy RAMO vypustit část základy tohoto stavebního objektu kromě jedné položky a to odřezání pilot z kovových dílců. Toto rozhodnutí je uvedeno v zápisu č. 15 kontrolního dne stavby z 26. 5. 2017.			
Uvedená změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazený do Skupiny 3.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 246 947,26	0,00	-1 246 947,26	M - 1 246 947,26 a.s.
Pardubice, Husova 1697 IČO 421 96 868			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Josef Čermák M - SILNICE a.s.	datum 04 - 08 - 2017
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Božena Chámová	datum 04 - 08 - 2017 podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlíta APIS, s.r.o.	datum 04 - 08 - 2017 podpis
Supervize	jméno	-	datum 04 - 08 - 2017 podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Petr Holan	datum 04 - 08 - 2017 podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Božena Chámová	datum 04 - 08 - 2017 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho obě strany učinily své osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)		jméno	datum
Bc. Zdeněk Dvořák, KSÚS			04 - 08 - 2017
Bc. Martin Starý, starosta Kutné Hory			04 - 08 - 2017
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.	datum
		Ing. Václav Kučera M - SILNICE a.s.	04 - 08 - 2017
			Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby: III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	250.1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Mikropilotová stěna - 2. etapa	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 921 693,15

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 921 693,15	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 246 947,26	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 246 947,26	674 745,89	-1 246 947,26	-64,89%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Josef Čermák	souhlasím x nesouhlasím	datum 04 -08- 2017	M - SILNICE a.s. Pardubice, Husova 1697 IČO 421 96 868 oblastní závod Jihlava Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9
Projektant (autorský dozor): Ing. Dana Hadačová	souhlasím x nesouhlasím	04 -08- 2017	
Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita	souhlasím x nesouhlasím	04 -08- 2017	
Zástupce Objednatele: Petr Holan	souhlasím x nesouhlasím	04 -08- 2017	
Zástupce Objednatele: Ing. Božena Chámová	souhlasím x nesouhlasím	04 -08- 2017	
Zaměstnanec KSUS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Tomáš Račák	souhlasím x nesouhlasím	04 -08- 2017	

(Stamps and signatures)
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Příspěvková organizace
IČO: 00968001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00968001

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	4	206,00	206,00	0,00	244,00	50 263,27	0,00	0,00	50 263,27	0,00	0,00
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo (recyklace)	m3	72,58	72,58	0,00	140,00	10 160,64	0,00	0,00	10 160,64	0,00	0,00
3	014102.01	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton (recyklace)	T	354,20	354,20	0,00	183,00	64 818,60	0,00	0,00	64 818,60	0,00	0,00
4	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) asfaltové vrstvy (recyklace)	T	47,92	47,92	0,00	256,00	12 268,29	0,00	0,00	12 268,29	0,00	0,00
5	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ŽRZÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY "zabezpečení provozu chodců - ohrazení, lávky a pod"	Kč	1,00	1,00	0,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00
6	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOVZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU	m3	18,43	18,43	0,00	829,00	15 280,13	0,00	0,00	15 280,13	0,00	0,00
7	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOVZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU	m3	34,56	34,56	0,00	299,00	10 333,44	0,00	0,00	10 333,44	0,00	0,00
8	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I. NEPAŽ. TR. I. ODVOZ NA SKLÁDKU	m3	197,97	197,97	0,00	346,00	68 497,62	0,00	0,00	68 497,62	0,00	0,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	206,00	206,00	0,00	21,00	4 325,94	0,00	0,00	4 325,94	0,00	0,00
10	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná a podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, hutnění na ID 85 po vrstvách II. max 300 mm	m3	119,79	119,79	0,00	122,00	14 614,38	0,00	0,00	14 614,38	0,00	0,00
11	17581	OBSPYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná a podmínečně vhodná dle ČSN 73 6133, hutnění na ID 85 po vrstvách II. max 300 mm	m3	17,28	17,28	0,00	122,00	2 108,16	0,00	0,00	2 108,16	0,00	0,00
12	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU VČ. DODÁVKY A VYSTROJENÍ ocelovou perforovanou trubkou pr. 108/10 mm (celková hmotnost trubek = 11,19 t)	m	255,60	0,00	-255,60	1 637,00	418 417,20	-418 417,20	0,00	0,00	-418 417,20	-100,00
13	228172	ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DILCŮ	KUS	446,00	446,00	0,00	78,00	34 788,00	0,00	0,00	34 788,00	0,00	0,00
14	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I. D DO 200MM VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU	m	104,73	0,00	-104,73	1 671,00	175 003,83	-175 003,83	0,00	0,00	-175 003,83	-100,00
15	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 200MM VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU	m	106,61	0,00	-106,61	1 732,00	184 648,52	-184 648,52	0,00	0,00	-184 648,52	-100,00
16	26143	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 150MM VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU	m	25,00	0,00	-25,00	2 062,00	51 550,00	-51 550,00	0,00	0,00	-51 550,00	-100,00
17	26144	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 200MM VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU	m	44,26	0,00	-44,26	2 135,00	94 495,10	-94 495,10	0,00	0,00	-94 495,10	-100,00
18	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) bet. C20/25-XC2	m3	35,48	0,00	-35,48	4 208,00	149 316,67	-149 316,67	0,00	0,00	-149 316,67	-100,00
19	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05	T	3,96	0,00	-3,96	24 397,00	96 680,91	-96 680,91	0,00	0,00	-96 680,91	-100,00
20	272368	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAR SÍTI	T	0,2100	0,00	-0,21	30 313,00	6 365,73	-6 365,73	0,00	0,00	-6 365,73	-100,00
21	281451	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	m3	9,63	0,00	-9,63	7 319,00	70 489,29	-70 489,29	0,00	0,00	-70 489,29	-100,00
22	327324	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) z bet. tvárnice	m3	1,13	1,13	0,00	4 208,00	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00
23	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10S05	T	0,0500	0,0500	0,00	30 313,00	1 515,65	0,00	0,00	1 515,65	0,00	0,00
24	37631.01	VÝPLŇ Z POPLKBETONU vyplnění vlnitých prostor poplkbetonem	m3	60,00	60,00	0,00	1 464,00	87 840,00	0,00	0,00	87 840,00	0,00	0,00
25	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	71,20	71,20	0,00	98,00	6 977,60	0,00	0,00	6 977,60	0,00	0,00
26	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	71,20	71,20	0,00	146,00	10 395,20	0,00	0,00	10 395,20	0,00	0,00
27	919132	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	m	7,90	7,90	0,00	229,00	1 809,10	0,00	0,00	1 809,10	0,00	0,00
28	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m3	141,68	141,68	0,00	1 891,00	267 916,88	0,00	0,00	267 916,88	0,00	0,00
celkem								1 921 693,15	-1 246 947,26	0,00	674 745,89	-1 246 947,26	-64,89

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	29 211 905,86
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	28 933 156,21
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,05%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	4,31%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-278 749,68
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,95%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 763 571,76

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,58%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 215 144,86
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14 605 952,93

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000:37		142 668 000,00

		Sledování záporných položek (Skupina 2)		0,00%	
40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		4,31%	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Mikropilotová stěna - 2. etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 250.1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis č. 15 z KD stavby z 26. 5. 2017	2	
Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	3	

Zápis č 15. z kontrolního dne stavby
„ III/3377 ul.Kremnická,Kutná Hora – dostavba celého úseku zdi“

konaného dne 26. května 2017

přítomní : viz listina přítomných

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Práce na stavbě pokračují ve smyslu nového návrhu harmonogramu reagující na nové skutečnosti v možnostech provádění stavby. V tomto smyslu se předpokládá splnění termínu dokončení realizace.

B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

SO 250.1 - u tohoto SO nebude provedena položka „základy“ (jedná se o druhou řadu mikropilot)

SO 251.5 - dokončena betonáž dřikové zdi, včetně zásypu i drenáže

SO 251.2 - práce na obkladu kamenem z lícové strany. Současně se pracuje na zdění vlastního zábradlí

Dále bylo dohodnuto :

Projektant do 14.6.2017 předloží ke schválení koncept RDS na

- SO 101.1 – komunikace
- SO 101.1a – sanace podloží

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby :

1/15 - stavba předloží odsouhlasení návrh TePř a KZP na montáž kamenného obkladu

termín : do 6.6.2017

2/15 - kotvy u montáže kamenného lícového obkladu hlouběji zapustit a případné porušení nátěru tento nutno vždy obnovit

termín : průběžně

3/15 – stavba předloží harmonogram na SO 101.1 v denním rozpisu prací

termín : příští KD

D. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů

2/13 – splněno - urychleně předložit na PGP Ing Stupkové

1/14 – v řešení na MěU


2/14 – splněno

E. BOZP – zpráva koordinátora

Viz zápis v deníku BOZP

Příští kontrolní den se uskuteční dne : 16. června 2017 v 9:00 hod


Zapsal : za APIS s.r.o. TDI Ing Jan Paylita



Prezenční listina

Kontrolní den č. 15 - 26. května 2017

„III/3377 ul.Kremnická, Kutná Hora, sanační práce – dostavba celého úseku zdi“
II. etapa

INSTITUTE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Objednatel KÚ Stč.Kraj Zastoupen KSUS StčK	Ing Božena Chámová	606 645 444	bozena.chamova@ksus.cz ,	
	p. Petr Holan	724 706 242	petr.holan@ksus.cz	
	Ing Ján Kukura	606 059 214	jan.kukura@ksus.cz	
Zhotovitel M-SILNICE a.s.	Ing Petr Novák	724 724 332	petr.novak@msilnice.cz	
	p. Josef Čermák	602 131 471	josef.cermak@msilnice.cz	
	Ing Tomáš Kučera	725 796 300	tomas.kucera@msilnice.cz	
TDI + KBOZP+ geotechnik	Ing Jan Pavlita	602 450 971	intepsavlita@post.cz	
	Ing Jiří Salava	725 385 255	salavaj@centrum.cz	
	Ing Jaroslav Zákostelecký	602 452 755	j.zakostelecky@geoindustrie.cz	
projektant	Ing Jiří Svoboda	602 339 467	svobodaj@pragoprojekt.cz	
	Ing Lucie Magnusková		magnuskova@pragoprojekt.cz	
	Ing Dana Hadačová	226 066 392	hadacova@pragoprojekt.cz	
MÚ Kutná Hora Další účastníci	Ing Dana Ladrová	327 710 302	ladrova@mu.kutnahora.cz	
	Pospíšilová Jana	327 710 182	pospisilovaj@mu.kutnahora.cz	
	DiS Křížová	327 710 303	krizova@mu.kutnahora.cz	
	Věra Žáčková	724 167 835	zackova@mu.kutnahora.cz	

M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

V Kolíně dne 7.6.2017

„III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce – dostavba celého úseku zdi“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 431/00066001/2016, odst. 6.6.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

SO 101 – Oprava komunikace / geofyzikální práce, vrty
SO 110.1 – DIO – 2. etapa / prodloužení výstavby
SO 250.1 – Mikropilotová stěna – 2. etapa / odečet celého objektu
SO 251.2 – Opěrná zeď úsek 2 / vrty, obkladní kámen, mikropiloty, stříkaný železobeton, bourání skály
SO 251.4 – Opěrná zeď úsek 4 / obkladní kámen, bourání skály, mikropiloty, inklinovrty, beton
SO 251.5 – Opěrná zeď úsek 5 / obkladní kámen, mikropiloty, inklinovrty, beton, tmy

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (100)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00056001 DIČ: CZ00056001