
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Rekonstrukce střechy týdenního
stacionáře vč. krovů“ –
opakování III**

Číslo Objednatele 84/71234454/2019/1/2020
Číslo Dodavatele 191206

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DÍLO** uzavřené dne 12.12. 2019,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Zámek 1, 273 05 Smečno

Zastoupený: Bc. Petrem Šálou, ředitelem příspěvkové organizace

IČ: 71234454

Telefon: 607 534 793

E-mail: sala@dpodlipami.cz

dále jen „objednatel“ dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

STATUS stavební a.s.

Sídlo: Nádražní 998, 396 24 Humpolec

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle
B, vložka 487

Jednající František Kubů, předseda představenstva, Ing. Karel Hájek, místopředseda
představenstva

IČ: 466 79 120

DIČ: CZ46679120

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na projektu „Rekonstrukce střechy týdenního stacionáře vč. krovů“ – opakování III byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn je součástí změnového listu, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Rekonstrukce střechy týdenního stacionáře vč. krovů“ – opakování III podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval Ing. Julius Wenig – Kancelář statiky (KAST), Divadelní 1603, Kladno, IČ: 11274140, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla ve znění Změnového listu č. 1. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je Domov Pod Lipami Smečno, Zámek 1, 273 05 Smečno – objekt stacionáře, k.ú. Smečno, č. kat. 13, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 9.572.130,36 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.435.819,55 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 11.007.949,91Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky

oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 8.572.035,00 Kč bez DPH, tedy 9.857.840,00 Kč s DPH.

Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 1.000.095,36 Kč bez DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 9.572.130,36 Kč bez DPH, tedy 11.007.949,91 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	8.572.035,00 Kč	1.285.805,00 Kč	9.857.840,00 Kč
Dodatek č.1	1.000.095,36 Kč		
celková cena díla	9.572.130,36 Kč	1.435.819,55 Kč	11.007.949,91 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1

v HUMPOLECI dne 18.6.2020

Dodavatel



STATUS stavební a.s.

v Prusici dne 18.6.2020

Objednatel

Domov Pod Lipami Smečno
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Zámek 1, 273 06 Smečno
IČ: 71234454

Domov Pod Lipami Smečno,
poskytovatel sociálních služeb