

profil zadavatele

V Říčanech dne 18.08.2020
Reg. č.: VZ-264/20
Č. j.: 2073/20/KSUS/R/MAT
Vyřizuje: Mgr. Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 - 13 k veřejné zakázce „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce- VII. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Průvodní zprávě v bodě 2.1.7. Vztahy na ostatní plánované stavby v plánovaném území je uvedeno: V tomto území jsou známy následující související stavby: Předmět: Rekonstrukce kanalizace v ulici Mělnická Projektant: Projekt ISA Předpokládaný termín realizace: 2019 – 2020 Předmět: Nové připojení pozemku KN 1939/4 v k.ú. Stará Boleslav včetně zřízení přídatného pruhu pro odbočení vlevo na nové připojení Projektant: Ing. Michal Štěpánik Předpokládaný termín realizace: předpokládá se současně s touto stavbou pozn.: Zhotovitel této stavby je povinen strpět současnou realizaci této stavby s výše uvedenou související stavbou. Vzhledem k tomu, že v době zpracování této PD nejsou známy konkrétní řešení výše uvedené související stavby, bude nutné případně provést koordinaci v rámci realizace stavby. Realizace této stavby se předpokládá za úplné uzavírky silnice II/331, při čemž povinnost zhotovitele této stavby realizovat přechodné dopravní značení pro vyznačení uzavírky silnice II/331 a objízdných tras není současnou realizací s výše uvedenou související stavbou dotčena. Žádáme Zadavatele o uvedení termínu zahájení a délky provádění těchto staveb, jelikož ovlivňují dobu provádění rekonstrukce vozovky, vyvolávají nutnost zapracování do harmonogramu (viz. čl. 3 Zadávací dokumentace Časový plán výstavby – časový harmonogram – bez znalosti termínu provádění těchto staveb nelze závazný harmonogram sestavit) a úpravu nasazení výrobních kapacit při provádění stavby.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Doba trvání ani termín zahájení souvisejících staveb nejsou v současné době zadavateli známy. V případě související stavby „Rekonstrukce kanalizace v ulici Mělnická“ nebude doba od zahájení dílčí části uvedené související stavby, která je v kolizi s touto stavbou, po její ukončení počítána do termínu realizace. V případě související stavby „Nové připojení pozemku KN 1939/4 v k.ú. Stará Boleslav včetně zřízení přídatného pruhu pro odbočení vlevo na nové připojení“ nechť uchazeč zpracuje časový harmonogram bez jakékoliv vlivu uvedené související stavby.
--	--

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Komunikace v rozsahu 5. etapy je lemována řadou rodinných domů. Vzhledem k provádění za vyloučeného provozu (jak je uvedeno v projektové dokumentaci), nemůže Zhotovitel zajistit po celou dobu provádění této etapy příjezd k dotčeným nemovitostem.
	Skutečně Zadavatel předpokládá provádění 5. etapy za plné uzavírky komunikace? Pokud ano, žádáme Zadavatele o doplnění rozpočtu o položky lávek a ostatních provizorních konstrukcí pro zajištění obslužnosti přilehlých nemovitostí tak, aby byla zajištěna alespoň pěší obslužnost.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel skutečně předpokládá provádění 5. etapy za úplné uzavírky. Zajištění přístupnosti přilehlých nemovitostí je nezbytnou podmínkou realizace stavby. Okolní objekty nelze realizací stavby znepřístupnit. Nechť uchazeč případné jím uvažované náklady ocení v rámci položky 1 00410R VEDLEJŠÍ NÁKLADY soupisu prací Vedlejší a ostatní náklady.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Bez předchozího dotazu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	S ohledem na změny provedené v soupisu prací v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 10 rozhodl zadavatel o změně předpokládaná hodnoty veřejné zakázky, kterou nově stanovuje na částku 106 101 481,39 Kč bez DPH.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

.....

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel