

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„II/125 Kolín, Ovčárecká ul.“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 - oprava komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1			

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-202 050,00	0,00	-202 050,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-202 050,00	0,00	-202 050,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

„II/125 Kolín, Ovčárecká ul.“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 - oprava komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/1

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo č. 237/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	2	počet listů

Paré č.

Příjemce

1,2

Objednatel

3,4

Zhotovitel

5

TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna se týká upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě:

Před prováděním stavby byla provedena v tomto úseku oprava plynovodu, zajišťovaná společností Výstavba sítí Kolín, a.s., součástí které byla v některých úsecích i oprava komunikace. Z tohoto důvodu nelze po uvedené opravě zřízení krajníků realizovat a ze soupisu prací je vypuštěno. Tím dochází k nepatrnému snížení rozsahu a ceny stavby.

Uvedená změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčená položka č. 15 je podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-202 050,00	0,00	-202 050,00	202 050,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Tomáš Veselý	datum	15. 08. 2017	podpis	EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed závod Praha západ, K Hálovi 946 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Projektant (autorský dozor)	xxx					
Technický dozor investora	jméno	Ján Kukura	datum	15. 08. 2017	podpis	
Supervize	jméno	xxx	datum	15. 08. 2017	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Holan	datum	15. 08. 2017	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	15. 08. 2017	podpis	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum	15. 08. 2017	podpis	

Číslo paré:

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hálovi 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: „II/125 Kolín, Ovčárecká ul.“	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 797 231,40

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 797 231,40	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-202 050,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-202 050,00	5 595 181,40	-202 050,00	-3,49%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): Ing. Tomáš Veselý

souhlasím

Projektant (autorský dozor): xxx

Technický dozor investora: Ján Kukura

souhlasím

Zástupce Objednatele: Petr Holan

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Tomáš Račák

souhlasím



EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájom 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 71 150 21 Praha 5
IČO: 000866001 DIČ: CZ000866001

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: „II/125 Kolín, Ovčárecká ul.“

Číslo a název SO/PS: 101 - oprava komunikace

Číslo a název rozpočtu: 101 - 1

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	916916	PROVEDENÍ DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	613,97	613,97	0,00	1 500,00	920 956,50	0,00	0,00	920 956,50	0,00	0,00
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 821,90	6 821,90	0,00	11,60	79 134,04	0,00	0,00	79 134,04	0,00	0,00
4	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE MODIFIKOVANÝ DO 0,5KG/M2	M2	6 821,90	6 821,90	0,00	13,00	88 684,70	0,00	0,00	88 684,70	0,00	0,00
5		ACO 11 MODIFIK TL DO 40 MM	M2	3 635,25	3 635,25	0,00	200,00	727 050,00	0,00	0,00	727 050,00	0,00	0,00
6		ACL 16S PLUS ARAMIDOVÁ VLÁKNA TL DO 50 MM	M2	3 635,25	3 635,25	0,00	253,50	921 535,88	0,00	0,00	921 535,88	0,00	0,00
7		ACL 16S PLUS ARAMIDOVÁ VLÁKNA TL DO 60 MM	M2	3 186,65	3 186,65	0,00	304,30	969 697,60	0,00	0,00	969 697,60	0,00	0,00
8	5744541	ASFALTOVÝ KOBREK PROTIHLUKOVÝ MODIFIK ELASTOMERY TL DO 30MM	M2	3 186,65	3 186,65	0,00	241,50	769 575,98	0,00	0,00	769 575,98	0,00	0,00
9	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU + PLAST HLADKÝ - DOD A POKLÁDKA	M2	834,00	834,00	0,00	374,80	312 583,20	0,00	0,00	312 583,20	0,00	0,00
10		OPRAVA MOSTNÍHO ELASTICKÉHO ZÁVĚRU	M3	0,42	0,42	0,00	220 500,00	93 271,50	0,00	0,00	93 271,50	0,00	0,00
11	57475	SANACE TRHLIN GEOKOMPOZITEM	M2	1 650,00	1 650,00	0,00	116,50	192 225,00	0,00	0,00	192 225,00	0,00	0,00
12	57312	OPRAVA PODKLADNÍCH VRSTEV A PŘEKOPŮ PO INŽ. SÍTÍCH - ACP 16	T	102,00	102,00	0,00	1 787,00	182 274,00	0,00	0,00	182 274,00	0,00	0,00
13	89920	NOVÉ RAMY A POKLOPY DN 600 D 400	KS	6,00	6,00	0,00	3 525,00	21 150,00	0,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00
14	89922	REKONSTRUKCE UV	KS	5,00	5,00	0,00	9 470,00	47 350,00	0,00	0,00	47 350,00	0,00	0,00
15	91621	KRAJNÍK BETONOVÝ Š. 250 MM D+M	M	450,00	0,00	450,00	449,00	202 050,00	-202 050,00	0,00	0,00	-202 050,00	-100,00
16	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ZNAKU INŽ. SÍTÍ	KS	39,00	39,00	0,00	1 787,00	69 693,00	0,00	0,00	69 693,00	0,00	0,00
		Celkem bez DPH						5 797 231,40	-202 050,00	0,00	5 595 181,40	-202 050,00	-3,49

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „II/125 Kolín, Ovčárecká ul.“

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	5 797 231,40
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 595 181,40
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	96,51%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	3,49%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-202 050,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-3,49%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 739 169,42

9={32A/1}*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,49%
10={36A/1}*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	202 050,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 898 615,70

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142668000:37		142 668 000,00

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	„II/125 Kolín, Ovčárecká ul.“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis z Technické rady 1. 8. 2017	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	2	

Z á p i s

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 1.8.2017

Název stavby: „II/125 Kolín, Ovčárecká ul.“

Přítomni: Ing. Ján Kukura – KSÚS SK
Petr Holan – KSÚS SK
Ing. Tomáš Veselý – EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Čermák – EUROVIA CS, a.s.

Předmět jednání:

1. Upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě:
Před prováděním stavby proběhla v tomto úseku oprava podzemních sítí, součástí které byla i v některých úsecích oprava komunikace. Z tohoto důvodu je návrh na vypuštění zřízení krajníků ze soupisu prací, nelze je již po předchozí opravě realizovat.

Navrhovaná opatření:

1. Na základě všech změn upraví Zhotovitel množství v položkách soupisu prací
2. Zároveň tímto Zápisem Objednatel, dle Smlouvy o dílo Čl. 6, odst. 6.6, žádá Zhotovitele o změnu rozsahu Díla a vypracování „Změny během výstavby“, kterou následně předloží ke schválení.

Podpisy:



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

V Kolíně dne 1.8.2017

„II/125 Kolín, Ovčárecká ul.“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 237/00066001/2017, odst. 6.6.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem – neprovedení dodávky a pokládky betonových krajníků š.250 mm

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11 150 21 Praha 5
IČO: 00054011 DIČ: CZ00066001