

**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „Smlouva“

číslo Objednatele: S - 16588/DOP/2016

číslo Zhotovitele: 7027/MP

**Objednatel:** Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, na základě pověření ze dne 4. 1. 2017  
IČO: 70891095  
DIČ: 005-70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6  
číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „Objednatel“

ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, MBA, tel. 702 021 917, [ales.cermak@ksus.cz](mailto:ales.cermak@ksus.cz)

a

**Zhotovitel:** METROPROJEKT Praha a.s.  
se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město  
zastoupený: Ing. David Krása, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 9302-021/0100

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“

## PREAMBULE

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nelze dokončit probíhající průzkumné geotechnické práce (např. kopané sondy, vsakovací zkoušky), geodetické zaměření nebo podrobnější průzkum hráze rybníka „Překážka“ v obci Neustupov v souvislosti s úpravou výšky jeho hladiny na veřejné zakázce s názvem „II/124 Hostišov – Jiřetice (hr. okresu) – PD“ v termínu dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla.

### 3. CENA DÍLA A DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

**Ruší se původní znění odstavce 3.2.**

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících termínech, kompletně hotové však musí být nejpozději do termínu **31. 05. 2017**.

- průzkumy a rozbory do 60-ti dní od uzavření smlouvy;
- koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 2 měsíců od podpisu smlouvy;
- čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem;
- podání žádosti o vydání SP – do 2 měsíců od schválení konceptu DSP
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 20-ti dnů od vydání stavebního povolení.
- výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
- položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
- dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební řízení;
- zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.

- účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise.

**a nahrazuje dále uvedeným textem**

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících termínech, kompletně hotové však musí být nejpozději do termínu **30. 09. 2017**.

- průzkumy a rozbory do 6 měsíců od uzavření smlouvy;
- koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 7 měsíců od podpisu smlouvy;
- čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelům;
- podání žádosti o vydání SP – do 2 měsíců od schválení konceptu DSP
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 20-ti dnů od vydání stavebního povolení.
- výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
- položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
- dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební řízení;
- zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelům alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy objednatelů, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.
- účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise.

Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.



Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 022-24/2017/RK ze dne 22. 6. 2017.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

**Zhotovitel**

**Objednatel**

V Praze dne 26. 6. 2017

V Praze dne 05 -09- 2017



**Ing. David Krása**

předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**RNDr. Martin Macháček, CSc.**

radní pro oblast investic, majetku a  
veřejných zakázek

**Ing. Vladimír Seidl**

místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.



**METROPROJEKT**  
Praha a.s.  
I. P. Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2  
www.metroprojekt.cz