

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S-13393/DOP/2016

Zhotovení projektové dokumentace na akci „II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady_PD“

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc.,
radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, na základě pověření ze dne 4. 1. 2017

IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 4440009090/6000
dále jen „Objednatel“

ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, MBA, tel. 702 021 917,
ales.cermak@ksus.cz

a

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupený: Ing. Václavem Hvizdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,
Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem, (každý samostatně dle výpisu z OR)
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2
číslo účtu: 474022543/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C2994.
dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na následujícím textu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. S-13393/DOP/2016 ze dne 22.09.2016 na akci „II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady_PD“, který řeší rozšíření projektových prací zahrnutých do odstranění bodové závady v obci Staňkovice po odevzdání konceptu DUR a rozdělení projektové přípravy stavby do dvou etap.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Vzhledem ke skutečnosti, že **průtah sil. II/335 obcí Staňkovice je v celém rozsahu**, v návaznosti na provedenou diagnostiku, místní šetření a jednání se zástupci Obce Staňkovice, **nutno řešit jako kompletní rekonstrukci**, rozšiřuje se předmět smlouvy o činnosti uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.2 Vzhledem k požadavku objednatele se projektová příprava stavby rozděluje do dvou etap

1. etapa – silnice II/335 v úseku od křižovatky se silnicí III/33514 směr Nová Ves po křižovatku se silnicí II/125

2. etapa – silnice II/335 v úseku od křižovatky se silnicí III/33511 směr Chlum po křižovatku se silnicí III/33514 směr Nová Ves

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Vzhledem k tomu, že koncept DUR byl před podáním návrhu na uzavření dodatku již odevzdán, termíny plnění se upravují následovně:

3.1.1 Koncept DUR – do 2 měsíců od podpisu Dodatku č. 1

3.1.3 Podání žádosti o vydání ÚR – do 4 měsíců od podpisu Dodatku č. 1

3.1.4 Koncept DSP 1. etapy – do 28.2.2017

Koncept DSP 2. etapy – do 2. měsíců od vydání pravomocného ÚR

3.1.7 PDPS 1. etapy – do 31.3.2017

PDPS 2. etapy – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

3.2 Ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změn.

4. CENA DÍLA

4.1 Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná v Článku 5. odst. 5.1 následovně:

Součásti Díla	Cena dle Smlouvy bez DPH	Doplnění prací v rámci dod. 1	Cena po zohlednění dod. 1 bez DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení	475.000,- Kč	126.000,-	601.000,-
Projektová dokumentace pro stavební řízení	450.000,- Kč	87.000,-	537.000,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	300.000,- Kč	39.000,-	339.000,-
Záborový elaborát	40.000,- Kč	5.000,-	45.000,-

Součásti Díla	Cena dle Smlouvy bez DPH	Doplnění prací v rámci dod. 1	Cena po zohlednění dod. 1 bez DPH
Výkaz výměr	20.000,- Kč	5.000,-	25.000,-
Položkový rozpočet stavby	20.000,- Kč	5.000,-	25.000,-
Dokladová část	60.000,- Kč	10.000,-	70.000,-
Zastupování v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci	120.000,- Kč	35.000,-	155.000,-
Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	100.000,- Kč	10.000,-	110.000,-
Autorský dozor	24.000,- Kč		24.000,-
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	5.000,- Kč		5.000,-
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	50.000,- Kč		50.000,-
Cena celkem	1,664.000,- Kč	322.000,-	1,986.000,-

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-13393/DOP/2016 (číslo smlouvy objednatele) a 16 201 00 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

5.2 Dodatek č. 1 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a 3 stejnopisy obdrží objednatel.

5.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-13393/DOP/2016 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 022-24/2017/RK ze dne 22. 6. 2017.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne05.-09.-2017.....



Zhotovitel

Objednatel

Ing. Václav Hvizdal
jednatel Pontex, spol. s r. o.

PONTEX spol. s r. o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-4-

RNDr. Martin Macháček, CSc.
Radní pro oblast investic, majetku a veřejných
zakázek