

Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě č.140/2012/OVZ

Číslo smlouvy zadavatele: 140/2012/OVZ
Číslo smlouvy poskytovatele: 12 324 202

uzavřené podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu s ustanoveními rámcové smlouvy č. 98/2010/OVZ ze dne 11. 5. 2010 na poskytování komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje
akce: III/27938 Obrubce – Dolní Bousov, rekonstrukce _PD

Zadavatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, na základě pověření ze dne 4.1.2017

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

ve věcech technických: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, MBA

tel. 702 021 917, ales.cermak@ksus.cz

a

Poskytovatel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupený: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 51-2489990247/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Hana Staňková

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Hana Staňková

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají obě smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 152/2012/OVZ ze dne 15. 11. 2012, kterým se upravuje čl. III Termín plnění zhotovitele.

Článek I.

1. Smluvní strany spolu dne 8.11.2012 uzavřely prováděcí smlouvu č. zadavatele 140/2012/OVZ, č. poskytovatele 12 324 202 (dále jen Smlouvu) na poskytnutí komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje, dle podmínek daných rámcovou smlouvou č. 98/2010/OVZ ze dne 11. 5. 2010, na akci: **III/27938 Obrubce – Dolní Bousov, rekonstrukce _PD.**

2. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 2 je úprava termínu plnění, která byla vyvolána nutností vyřešit nedořešené vlastnické vztahy pod komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje. Toto se řeší samostatnou objednávkou. Dále si kvůli vybrané variantě technického řešení zakázka vyžádala vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a získání pravomocného územního rozhodnutí. Následně poté bude vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a zajištění pravomocného stavebního povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby.
3. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín plnění sjednaný v čl. III Smlouvy takto:
 - 3.1. Poskytovatel započne s realizací předmětu díla specifikovaného v čl. I. této prováděcí smlouvy nejpozději do 7 - mi dnů ode dne podpisu této prováděcí smlouvy v souladu s dohodnutými dílčími etapami plnění.
 - 3.2. Koncept DÚR byl zadavateli předložen v termínu **17. 4. 2015**
 - 3.3. Čistopis DÚR byl objednateli předložen v termínu **3. 6. 2015**
 - 3.4. Žádost o vydání územního rozhodnutí bude podána do **31. 12. 2017**
 - 3.5. Pravomocné územní rozhodnutí (s nabytím právní moci) bude zadavateli předáno v termínu do 1 týdne ode dne nabytí právní moci ÚR.
 - 3.6. Koncept DSP bude zadavateli předložen v termínu **do 12 týdnů** od vydání pravomocného ÚR.
 - 3.7. Čistopis DSP bude zadavateli předložen v termínu **do 3 týdnů** od předání připomínek ke konceptu DSP.
 - 3.8. Žádost o vydání stavebního povolení bude zhotovitelem podána v termínu **do 3 týdnů** od celkového majetkoprávního vypořádání.
 - 3.9. Pravomocné stavební povolení (s nabytím právní moci) bude zadavateli předáno v termínu **do 1 týdne** ode dne nabytí právní moci SP.
 - 3.10. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude předána zadavateli v termínu **do 10 týdnů** ode dne nabytí právní moci SP.

Článek II.

1. Cena za předmět plnění bude objednatelům uhrazena na základě faktury vystavené po jednotlivých dílčích etapách díla a to takto:

Po vyhotovení DÚR	25 % z ceny díla
Po získání ÚR	15 % z ceny díla
Po vyhotovení DSP	25 % z ceny díla
Po získání SP	20 % z ceny díla
Po vyhotovení PDPS	15 % z ceny díla

Článek III.

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy (č. zadavatele 140/2012/OVZ, č. poskytovatele 12 324 202 ze dne 8. 11. 2012) zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží Zadavatel a dva stejnopisy Poskytovatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

4. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje 022-24/2017/RK ze dne 22. 6. 2017.

V Praze dne 27.06.2017

V Praze dne 08-09-2017

Poskytovatel:
SUDOP PRAHA a.s.

Zadavatel:
Středočeský kraj



Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

 **SUDOP PRAHA**
130 80, Praha 3, Olšanská 1a

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

RNDr. Martin Macháček, CSc.,
radní pro oblast investic, majetku a veřejných