

profil zadavatele

V Říčanech dne 17.09.2020

Reg. č.: VZ-264/20

Vyřizuje: Petra Křížová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 - 18 k veřejné zakázce „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce- VII. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	1. V SoD v článku 10.2. je uvedena záruka na celé dílo v délce trvání 60 měsíců. V objektu SO 197 u položky č. 8 a 9 „VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM“ uvádějí výrobci plastické hmoty a dodavatelé realizující dopravní značení záruku 36 měsíců. Domníváme se, že při dodržení záruky na celé dílo v délce trvání 60 měsíců by měla být v soupisu prací uvedena obnova vodorovného dopravního značení.
	Upraví Zadavatel tyto podmínky ve Smlouvě o Dílo nebo v soupisu prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
16.	Zadavatel uvádí k čl. 10.2. následující objasnění a v tomto smyslu také mění jeho znění:
	délka záruční doby za jakost díla za stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců,
	délka záruční doby za jakost díla za technologickou část je sjednána na dobu 36 měsíců.
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Bez předchozího dotazu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel dále, v rámci uvedení do souladu se Zadávací dokumentací, rozhodl o změně čl. 10.2. závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.
17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V čl. 8.4. b) ZD je uvedeno, že kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona splní Účastník, který pro plnění předmětu veřejné zakázky disponuje realizačním týmem tvořeným nejméně z 5 techniků, přičemž v témže bodě níže jsou popsány specifikace pouze na 3 pracovníky (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího a úředně oprávněný zeměměřičský inženýr). Jaký údaj je tedy správný?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o překlep, zadavatel požaduje tým složený minimálně ze 3 techniků.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Předpokládá Účastník správně, že pokud související stavba „Rekonstrukce kanalizace v ulici Mělnická“ přeruší provádění stavby II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce- VII. etapa, má Zhotovitel nárok nejen na prodloužení doby pro dokončení stavby, ale také na finanční náhradu za režijní náklady plynoucí z prodloužení stavby z důvodu stavby rekonstrukce kanalizace? V průběhu provádění prací na rekonstrukci kanalizace nebude totiž moci pokračovat v pracích, ale zároveň nebude moci reálně opustit staveniště. Poběží mu proto režijní náklady, jejichž výši není možné v průběhu Zadávacího řízení ani odhadnout, protože <u>Zadavatel Účastníkům neposkytl ohledně související stavby žádné informace</u> (rozsah prací, zahájení stavby, doba provádění). Z výše uvedených důvodů není tyto náklady možné zahrnout do nabídkové ceny Účastníků. V případě, že Zadavatel vznik finančního nároku neuzná, bude každý z Účastníků nucen riziko finančního dopadu vlivem zpoždění výstavby kalkulovat do své vlastní nabídky, což způsobí vzájemnou neporovnatelnost nabídek jednotlivých Účastníků – vzhledem k <u>nedostatku informací</u> bude každý z Účastníků uvažovat dopad do ceny různým způsobem.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel na základě konzultace se stavebníkem související stavby uveřejňuje následující informace o související stavbě „Rekonstrukce kanalizace v ulici Mělnická“: - Objednatel související stavby: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav - Rozsah prací: Práce na stávající kanalizaci v její stávající trase. Výměna kontrolní šachty v křižovatce ulice Mělnická, Okružní a Lhotecká a výměna trubního vedení DN 600 v celkové délce 50m (z toho 25m v kolizi s touto stavbou) - Předpokládaný postup současné realizace související stavby s touto stavbou: Zhotovitel této stavby provede odstranění stávající vozovky a skřívku drnové vrstvy ze stávající zelených ploch v rozsahu této stavby. Staveniště zhotoviteli související stavby je možné předat po kompletním odstranění stávající konstrukce vozovky a odtěžení podloží do úrovně parapláně (tj. do úrovně -0,95m pod úroveň nového povrchu vozovky) a po stržení drnové vrstvy v tl. 0,20m. Doba trvání stavebních prací, které jsou součástí související stavby a zároveň jsou v kolizi s touto stavbou, se uvažuje 14 dní. Předpokládá se, že po tuto dobu není možné provádět v území kolize obou staveb žádné stavební práce v rámci této stavby v zájmovém území související stavby. Staveniště zhotoviteli této stavby je možné předat, až po zásypu a zhutnění rýhy pro provedení související stavby do úrovně parapláně (tj. do úrovně -0,95m pod úroveň nového povrchu vozovky), při čemž zhutnění zásypu rýhy v úrovni parapláně bude vykazovat $E_{def,2} = \min. 30 \text{MPa}$ a poměr $E_{def,2}/E_{def,1} = \max. 2,5$. Zahájení této stavby musí být min.30 dní před zahájením této stavby sděleno Městu Brandýs nad

	Labem – Stará Boleslav (p. Ladislav Antončík) a to včetně termínu předpokládaného možné zahájení realizace související stavby.
--	--

S ohledem na výše uvedené zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá upravený závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky. Jako přílohu č.2 kanalizace Mělnická

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na **15.10.2020 v 10:00.**

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel