

**Dodatek č. 2**  
**k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD**  
**ze dne 6. 10. 2016**

č. smlouvy objednatele: 534/00066001/2016

č. smlouvy zhotovitele: 1-0507-07

mezi objednatelem: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

se sídlem: **Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

zastoupeným: **Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem**

bankovní spojení:

**IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001**

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a zhotovitelem: společností „**SUDOP GROUP a spol. - II/240 a II/101**“

správce společnosti: **PUDIS a.s.**

se sídlem v **Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6**

zastoupeným **Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva**

**Ing. Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva**

**Ing. Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva**

bankovní spojení:

**IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u **MS v Praze oddíl B, vložka 1458**

společník: **PRAGOPROJEKT a.s.**

se sídlem v **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**

zastoupeným **Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva**

**IČO: 45272387 DIČ: CZ 45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u **MS v Praze oddíl B, vložka 1434**

společník: **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem **Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 - Holešovice**

zastoupeným **Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva**

**Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva**

**IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u **MS v Praze oddíl B, vložka 1418**

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“.

**I.**

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 6. 10. 2016 uzavřely Smluvní strany Souhrn smluvních dohod (Smlouvu o dílo) na zakázku „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IČ k SP, ISPROFIN: „521 152 1003, č. smlouvy objednatele 534/00066001/2016, č. smlouvy zhotovitele 1-0507-07 (dále jen „Smlouva o dílo“).**

2. K rozhodnému dni 1. 1. 2020 došlo z rozhodnutí jediného akcionáře společností VPÚ DECO PRAHA a.s. a PUDIS a.s. k rozdělení společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s. (rozdělovaná společnost) odštěpením sloučením vyčleněné části jejího jmění s existující společností PUDIS a.s. (nástupnická společnost). Část jmění rozdělované společnosti (Atelier dopravních staveb, Středisko technických dozorů, Středisko inženýrských činností a Středisko geodézie a jejich obchodní vztahy) přešlo na nástupnickou společnost ke dni zápisu rozdělení, tedy ke dni 1. 1. 2020. Součástí jmění VPÚ DECO PRAHA a.s. jež přešlo na PUDIS a.s. bylo mj. též členství ve společnosti „SUDOP GROUP a spol. - II/240 a II/101“, role správce společnosti a z toho vyplývající účast na plnění Smlouvy o dílo.
3. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. 23.1 Obchodních podmínek na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází k úpravě platebních podmínek. Důvodem pro provedenou změnu je skutečnost, že v důsledku legislativních úprav může majetkoprávní činnost probíhat i po nabytí právní moci stavebního povolení. Objednatel by tak podle původního znění Smlouvy o dílo vyplatil zbylou část ceny za inženýrskou činnost předtím, než by byla kompletně dokončena. Změna sjednaná tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo proto zajišťuje objednateli řádné dokončení sjednané inženýrské činnosti.
4. Změna sjednaná tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo znamená **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť:
  - a) v případě realizace změny nedojde ke zhoršení postavení objednatele, nýbrž naopak je postavení objednatele, zhoršené vnějšími objektivními okolnostmi, vráceno do původní pozice, kdy bude cena za inženýrskou činnost doplacena až po jejím řádném dokončení, a zároveň
  - b) Změna není změnou stanovených podmínek Smlouvy o dílo, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr zhotovitele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, neboť změna odpovídá původnímu smyslu Smlouvy o dílo co do platebních podmínek inženýrské činnosti, a zároveň
  - c) v případě změny se nejedná o takovou změnu Smlouvy o dílo, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazků smluvních stran ze Smlouvy o dílo ve prospěch zhotovitele, nýbrž naopak změna vrací ekonomickou rovnováhu na původně zamýšlený stav, a zároveň
  - d) v případě Změny se nejedná o takovou změnu smluvních podmínek, která by vedla k podstatnému rozšíření rozsahu plnění Smlouvy o dílo, neboť se předmět Smlouvy o dílo tímto dodatkem nemění.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek tj. přílohy C Zvláštních obchodních podmínek, část 3) Termíny a způsob plateb – Inženýrská činnost, tak, že v původním znění se první 4 věty ruší a nahrazují se novým zněním s následujícím obsahem:

*„Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60% celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 40 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle Smlouvy o dílo, bude uhrazena po ukončení majetkoprávní činnosti, nikoliv však dříve, než po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení) a po vystavení*

písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci.“

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 k Souhrnu smluvních dohod je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel tři vyhotovení pro členy společnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 k Souhrnu smluvních dohod uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN  
za Objednatele: 31-08-2020

PODEPSÁN  
za Zhotovitele:

Krajská správa a úřad  
Středočeského kraje  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA  
ředitel Krajská správa a úřad

PUDIS a.s.  
Ing. Martin Höfler  
předseda představenstva

Ing. Václav Sejk  
místopředseda představenstva

Dat.....

PRAGOPROJEKT a.s.

METROPROJEKT Praha a.s.  
Ing. David Krása  
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva

Datum: