



## SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-2014/DOP/2017

číslo zhotovitele 22-SOD-2017-010

**„II/330 Poříčany, most přes D11 ev. č. 330-001“**

### Smluvní strany

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440000221/6000

dále jen „objednatel“

**a**

Zhotovitel

**SPOLEČNOST M – SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11**

Se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Jednající: Ing. Václav Kučera, předseda představenstva M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva M – SILNICE a.s.

Vedoucí společník:

M – SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B,  
vložka 430

jednající Ing. Václav Kučera, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 1080015329/0800

Společník:

**Doprastav a.s.**

B

K Mr.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava SK  
IČO: 31 333 320, DIČ: CZ31333320

zapsán v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka 581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby pod označením **Doprastav a.s., organizační složka Praha**, se sídlem: K zahradnictví č.ev.13, Praha 8, 180 00, IČO: 492 81 429, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 8328

zastoupen.: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím OS Praha, Doprastav a.s.

Ing. Jurajem Androvičem, předsedou představenstva Doprastav a.s.

Mgr. Romanem Gunišem, členem představenstva Doprastav a.s.

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo:

## Článek I.

### Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „**II/330 Poříčany, most přes D11 ev. č. 330-001**“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma „PRAGOPROJEKT, a.s.“, IČO: 45272387 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.
- 1.2. Dále je předmětem díla:
  - 1.2.1. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), odst. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny



na odkaze [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána:

- 1.2.1.1. koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- 1.2.1.2. čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
- 1.2.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)). Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána:
  - 1.2.2.1. koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
  - 1.2.2.2. čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
- 1.2.3. zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS,
- 1.2.4. geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.
- 1.3. Místem plnění veřejné zakázky je „most přes D11 ev. č. 330 - 001“.
- 1.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu



s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz odst. 8.2. smlouvy).

1.5. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.6. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně ve spolupráci s KSÚS
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebnímu plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- příprava a vytýčení staveniště včetně přístupu na staveniště;
- zhotovitel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu;
- splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelům resp. jeho stavebním dozorem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli či stavebnímu dozoru výsledky jednotlivých zkoušek;
- objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit realizační dokumentaci stavby;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);



- dodání a montáž billboardu a plakátu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „Obecná pravidla“), zveřejněných na stránkách [www.strukturalni-fondy.cz](http://www.strukturalni-fondy.cz);
- trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla);

1.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobivé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.8. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.

1.9. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci zástupcům objednatele, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státní fond životního prostředí České republiky, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



1.10. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítáním díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz odst. 1.6. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. digitální videozáznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.11. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.12. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „**II/330 Poříčany, most přes D11 ev. č. 330-001**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.13. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dokončení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce, postupy a technologie, nese toto navýšení zhotovitel. Provedení dodatečných prací spojených se zvýšením ceny je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“). Existenci a naplnění



těchto podmínek je zhotovitel povinen objednateli prokázat.

- 1.14. Zhotovitel je povinen uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 000 66 001 (dále jen „KSÚS“) smlouvu na odkup materiálu vytěženého na staveništi, včetně odfrézovaného asfaltového recyklátu, a to ve skutečně vytěženém množství. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na staveništi se řídí ceníkem a interními předpisy KSÚS (aktuálně platným předpisem je směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015, která tvoří přílohu č. 6 této smlouvy).

## Článek II.

### Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

- 2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do „41 týdnů“ ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění a s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou poštou, e-mailem nebo faxem, a pokud zhotovitel nebude mít k této výzvě odůvodněné námítky (doručené písemně, poštou, e-mailem nebo faxem), zahájí předmět plnění dle odst. 1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn zahájit realizaci díla bez písemné výzvy popsané v odst. 2.2. smlouvy. Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může dokončit dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;





- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.
- zásah takzvané vyšší moci.

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.

2.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle ZZVZ a interních předpisů objednatele, zejména pak Směrnice ředitele KSUS ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude cena díla v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr). V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou

5





získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,

- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele,
- d) zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

2.8. Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části,
- b) prodloužení termínů plnění díla v případech uvedených v odst. 2.5. této smlouvy,
- c) zvýšení či snížení částky DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH.

### Článek III.

#### Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 56 890 016,14 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.



K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 11 946 903,39 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 68 836 919,53 Kč.

- 3.2. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.
- 3.5. V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena podle ustanovení 2.7. této smlouvy, tj. snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze za podmínek uvedených v ustanovení 2.7. a 2.8. této smlouvy. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním)



písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko stavebního dozoru a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci (i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla) je možná pouze v případě, že nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, bude schválena poskytovatelem dotace a bude v souladu se Směrnicí.

3.7. Při určení změny ceny bude postupováno v souladu s ustanovením 2.7. této smlouvy.

#### **Článek IV. Platební podmínky**

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli měsíčně zpětně na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název a číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za příslušný kalendářní měsíc (dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce) písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele a stavebním dozorem, a dále fotodokumentace dle ustanovení odst. 1.10. a 1.11 smlouvy.
- 4.3. odst.. Způsobem uvedeným v ustanovení 4.2. této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli až po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.



- 4.4. Splatnost faktury je **30** kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle odst. 4.3 této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na který bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu



soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinností uvedeným v tomto odst. smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

- 4.11. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných



plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

## **Článek V. Vlastnické právo k dílu**

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem jejich převzetí od zhotovitele.

## **Článek VI. Staveniště, stavební deník**

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle odst. 2.2. této smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho



provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle bodu 13.2. a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a stavebního dozoru, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených





zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž stavební dozor a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

## Článek VII.

### Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plnění díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále rovněž jen „stavební dozor“). O určení osoby stavebního dozoru a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž stavebnímu dozoru. V pravomoci stavebního dozoru však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje stavební dozor jakožto zástupce objednatele respektovat.
- 7.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plnění díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyzooměn.
- 7.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon stavebního dozoru dle odst. 7.1. smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 7.2. smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.4. Oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

mob: +420 602317498,

e-mail: zdenek.dvorak@ksus.cz,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dále za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje ve věcech technických jsou:

**Vladimír Krejča**

email: [vladimir.krejca@ksus.cz]

tel.: [602 489 625]

a

[Ing. Aleš Čermák, MBA

email: [ales.cermak@ksus.cz]

tel.: [702 021 917]

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje, RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

7.5. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Růžička, ředitel oz

email: pavel.ruzicka@msilnice.cz

tel.: 495 846 100

ve věcech technických: Petr Škráček, vedoucí OTO oz

email: petr.skracek@msilnice.cz

tel.: 495 846 156

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Lenka Šubrtová, ekonom oz

email: lenka.subrtova@msilnice.cz

tel.: 495 846 166

**Článek VIII.**

- 17 -

15

10/20



### **Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran**

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem a s odst. 6.10. této smlouvy.
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. stavební dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

35



- 8.8. V souladu se stavebním zákonem a odst. 7.1. této smlouvy bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi stavební dozor prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající stavební dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající stavební dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající stavební dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle objednatele.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo



se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající stavební dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v odst. 1.1. a dalších písemných podkladech a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak stavební dozor, tak samotného objednatele (KSÚS a věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s přerušением provádění díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenásobné náklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.13. smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené projektové



dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. bodu 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v odst. 8.13. smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak stavební dozor, tak samotného objednatele (KSÚS a věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle odst. 2.5 smlouvy.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle odst. 6.6. smlouvy zjistit před započítím provádění díla překážky uvedené v odst. 8.16 smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.



- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: „**II/330 Poříčany, most přes D11 ev. č. 330-001**“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj.  
Zhotovitel je dále povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného grafického stylu ESI fondů zveřejněném na [www.strukturální-fondy.cz](http://www.strukturální-fondy.cz) >Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného vizuálního stylu ESIF 2014-2020. Výše uvedené označení stavby viz vzor **Příloha č. 5** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.21. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.22. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.23. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle, jak 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.24. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku





dle odst. 9.5.2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

8.25. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě stavby.

## Článek IX.

### Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně **73.000.000,- Kč**, se spoluúčastí nejvýše 1%, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je **přílohou č. 5** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 1 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.
- 9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.



## Článek X.

### Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle odst. 1. a v souladu s odst. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo zhotovitelem podle odst. 1 této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v odst. 8.2., nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v odst. 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši**



**1 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.**

- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatel písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci stavebního dozoru, případně také autorského dozoru projektanta.

## XI.

### Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 40 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel



nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt viz výše nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 11.6. Po dobu od nahlášení oprávněné reklamace závady až po předání díla po odstranění této závady se staví běh záruční doby.

## Článek XII.

### Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.
- 12.2. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká smlouva ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
- 12.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů

13



vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

- 12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s bodem. 8.2. smlouvy.
- 12.5 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3. dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinností ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:



- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.12. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi zhotoviteli.

### XIII.

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v odst. 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.

13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

13.5 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy nebo rozpočtu Státního fondu



životního prostředí České republiky, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejdéle 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.6 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

#### Článek XIV.

#### Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká zejména veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.





Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „dodatečné stavební práce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede dodatečné stavební práce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové dodatečné stavební práce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.

- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí Zákonem 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 3.8.2017 č. usnesení 045-27/2017/RK.
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
- 14.11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
  - Příloha č. 2: Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příloh
  - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
  - Příloha č. 4: Jednotný vizuální styl SK a Grafický manuál povinné publicity pro IROP
  - Příloha č. 5: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
  - Příloha č. 6: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015 – Ceník nepotřebných zásob
  - Příloha č. 7: Podpisový rámeček realizační dokumentace stavby
  - Příloha č. 8: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené



části

14.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří dále zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku (přiloženo na CD).

V Hradci Králové dne 29-08-2017

Zhotovitel

**SPOLEČNOST M – SILNICE a Doprastav, Poříčany,  
most přes D11**

Ing. Václav Kučera

Předseda představenstva

M – SILNICE a.s.

**M - SILNICE a.s.**

Pardubice, Husova 1697  
IČ: 421 26 858 • DIČ: CZ421 26 858

ředitelství

Řešilova 150, 1. pos. 500 02 Hradec Králové 77

Ing. Zdeněk Babka

Místopředseda představenstva

M – SILNICE a.s.

Doprastav a.s.

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA

Křídlo: Mlýnský 13, 102 00 Praha 8

IČ: 251 1429

DIČ: CZ251 1429

Mgr. Martin Tutka

Vedoucí odštěpného závodu

Doprastav a.s., organizační složka Praha

Ing. Juraj Androvič

Předseda představenstva

Doprastav a.s.

Mgr. Roman Guniš

Člen představenstva

Doprastav a.s.

V Praze dne 21-09-2017

Objednatel

**Středočeský kraj**

RNDr. Martin Macháček, CSc.

radní pro oblast investic, majetku

a veřejných zakázek



**Bc. David Petržílek**

odborný referent pro oblast VZ  
Odbor krajského investora

Podpis: \_\_\_\_\_

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower-left quadrant of the page.



**Stručný obsah**

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.  
Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

**ZPRACOVATEL**

Ing. Lukáš Svoboda

*Podpis***GARANT***Podpis***SPRÁVCE DOKUMENTACE**

Ing. Miloslav Štrobach

*podpis***PRÁVNÍ KANCELÁŘ***Podpis***SCHVÁLIL A VYDAL**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  
Krajské správy a údržby silnic Středočeského  
kraje, příspěvková organizace


*Datum**Podpis*

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017


Účinnost od 29.05.2017



	<b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b>	Strana 2 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	<b>R-Sm-36</b>	

### Údaje o změnách:

Změna			
číslo	Datum	Jméno	změna článku
1	6.3.2017	Štrobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2	22.5.2017	Štrobach	Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	<b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle  zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b>	Strana 3 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	<b>R-Sm-36</b>	

## **Obsah:**

### **Článek 1 Základní ustanovení**


§ 1 Působnost Směrnice.....	5
§ 2 Definice pojmů.....	6

### **Článek 2 Změny během výstavby**


§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby.....	7
§ 4 Základní hodnocení Změn.....	7
§ 5 Nepodstatné Změny.....	8
§ 6 Řetězení Změn.....	9
§ 7 Vyhrazené změny – Skupina 1.....	9
§ 8 Preliminářové položky .....	10
§ 9 Záměna položek – Skupina 2.....	10
§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3.....	11
§ 11 Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4.....	12
§ 12 Změny de minimis – Skupina 5.....	13
§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů.....	14
§ 14 Změny záporné.....	15
§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU).....	17
§ 16 Základní postup pro určení Skupiny.....	17
§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek.....	18
§ 18 Obsah dokumentace Změny.....	19
§ 19 Změnový list.....	19
§ 20 Procesní postup při vzniku Změn.....	20





 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p>	<p>Strana 4 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p><b>R-Sm-36</b></p>	

§ 21 Společné zásady.....	20
§ 22 Přejchodná a zrušující ustanovení.....	21
§ 23 Účinnost.....	21
§24 Seznam příloh.....	22


 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	<b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle          zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b>	Strana 5 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	<b>R-Sm-36</b>	

## Článek 1 Základní ustanovení

### § 1 Působnost Směrnice

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.




 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p>	<p>Strana 6 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p><b>R-Sm-36</b></p>	

## § 2

### Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
- (2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny,

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	<b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle          zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b>	Strana 7 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	<b>R-Sm-36</b>	

ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

## Článek 2 Změny během výstavby

### § 3

#### Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby


- (1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

### § 4

#### Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
  - a) Změny podstatné,
  - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
  - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
  - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	<b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle  zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b>	Strana 8 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	<b>R-Sm-36</b>	

- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.
- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.


## § 5

### Nepodstatné Změny

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
- b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
- c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
- d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
- e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p>	<p>Strana 9 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p><b>R-Sm-36</b></p>	

## § 6

### Řetězení Změn


- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.
- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

## § 7

### Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
- a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a  
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo  
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- (3) Měření není:
- a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;  
b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);  
c) neprovedení položky či její podstatné části.
- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonem limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.



	<b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b>	Strana 10 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	<b>R-Sm-36</b>	

Měření může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

## § 8

### Preliminářové položky


- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

## § 9

### Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
  - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
  - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
  - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
  - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	<b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle          zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b>	Strana 11 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	<b>R-Sm-36</b>	

materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).


- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).
- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonem limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

## § 10

### Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
  - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,




 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	<b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle  zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b>	Strana 12 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	<b>R-Sm-36</b>	

- d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu
- upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
  - nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
  - požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
- Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.
- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

## § 11

### Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
  - by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a


 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p>	<p>Strana 13 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p><b>R-Sm-36</b></p>	

- c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.
- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
  - nedodržení technických a technologických postupů, nebo
  - rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

## § 12

### Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- kteřá nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
  - jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
  - jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).


 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p>	<p>Strana 14 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p><b>R-Sm-36</b></p>	

- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

### § 13

#### Způsob započítávání a výpočtu limitů

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
  - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
  - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
  - a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
  - b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
  - c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
  - a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
  - b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p>	<p>Strana 15 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p><b>R-Sm-36</b></p>	

hodnota Změn záporných<sup>1</sup>. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

c) **přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit přípustný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných<sup>2</sup>, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

## § 14 Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:


a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).


<sup>1</sup> Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

<sup>2</sup> Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	<b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle  zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b>	Strana 16 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	<b>R-Sm-36</b>	

- c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
  - jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p>	<p>Strana 17 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p><b>R-Sm-36</b></p>	

## § 15

### Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
- podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
  - předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
  - v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.


## § 16

### Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
- ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  - ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  - ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  - ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  - ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)
  - Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.





 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p>	<p>Strana 18 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p><b>R-Sm-36</b></p>	


(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

## § 17

### Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
  - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
  - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
    - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
    - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
    - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídění stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
    - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
    - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,

s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p>	<p>Strana 19 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p><b>R-Sm-36</b></p>	

## § 18

### Obsah dokumentace Změny

- (1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:
- Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
  - Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
  - Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
  - Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
  - Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
  - Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
  - Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).


Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

## § 19

### Změnový list

- (1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.
- (2) Změnový list musí obsahovat:
- uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
  - zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
  - uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
  - vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
  - vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
  - vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
  - vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	<b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle          zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b>	Strana 20 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	<b>R-Sm-36</b>	

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

## § 20


### Procesní postup při vzniku Změn

- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
  - a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek, a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.
- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

## § 21

### Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	<b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle          zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b>	Strana 21 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	<b>R-Sm-36</b>	

zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

## § 22

### Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

## § 23


### Účinnost

## § 24

### Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	<b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle  zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b>	Strana 22 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	<b>R-Sm-36</b>	

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....  
Bc. Zdeněk Dvořák  
ředitel

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

/ číslo Změny SO/PS:

?

Objednatel: Středočeský kraj  
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
 IČ: 70891095

Zhotovitel:

.....

IČ: .....

## Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?	0,00	0,00	0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

/ číslo Změny SO/PS:

?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	x	počet listů
2. Změnový list	x	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	Supervize

6. Regionální dotační kancelář

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	0,00	0,00	0,00

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.



<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce			0,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud  
bude stavba  
financována z  
IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny:





## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		
počet listů celkem	0	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Porčany  
Stavba: II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11 DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>56 890 016,14</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	56 890 016,14	11 946 903,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>68 836 919,53</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pořicany

Stavba: II/330 Pořičany, most přes D11 ev.č.330-001

Místo: Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost M - SILNICE a Dopravav, Pořičany, most přes D11

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>56 890 016,14</b>	<b>68 836 919,53</b>	
SO 000	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	2 561 046,00	3 098 865,66	STA
SO 000	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	2 561 046,00	3 098 865,66	Soupis
SO 261	SO 261 Úprava svodidla v SDP	1 148 844,28	1 390 101,58	STA
SO 261	SO 261 Úprava svodidla v SDP	1 148 844,28	1 390 101,58	Soupis
SO 181	SO 181 Dopravně inženýrská opatření	8 037 069,82	9 724 854,48	STA
SO 181	SO 181 Dopravně inženýrská opatření	8 037 069,82	9 724 854,48	Soupis
SO 201	SO 201 Most	45 100 904,90	54 572 094,93	STA
201	201 Most	45 100 904,90	54 572 094,93	Soupis
SO 431	SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD	42 151,14	51 002,88	STA
SO 431	SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD	42 151,14	51 002,88	Soupis



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

**SO 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 561 046,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 561 046,00	21,00%	537 819,66
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>3 098 865,66</b>
			<b>v CZK</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt: SO 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: **SO 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

Datum: 24. 1. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>2 561 046,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>2 561 046,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 300 968,00
VRN2 - Příprava staveniště	55 337,00
VRN3 - Zařízení staveniště	55 337,00
VRN4 - Inženýrská činnost	71 939,00
VRN9 - Ostatní náklady	77 465,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

**SO 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 561 046,00</b>	
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>2 561 046,00</b>	
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>2 300 968,00</b>	
1	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	60 471,00	60 471,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*Dodatečný diagnostický průzkum - Kvalita betonu opěr, sloupů, stativ, nosníků.					
	vv		Měkká výztuž sloupů, stativ. Předpínací výztuž nosníků					
	vv		1		1,000			
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	11 071,00	11 071,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*vytyčení inženýrských sítí					
	vv		1		1,000			
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	8 298,00	8 298,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*vytyčení hranice stavby					
	vv		1		1,000			
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	22 133,00	22 133,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*vytyčení stavby					
	vv		1		1,000			
5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	8 298,00	8 298,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*zaměření NK po očištění před zvedáním					
	vv		1		1,000			
6	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	8 298,00	8 298,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*zaměření NK po spuštění					
	vv		1		1,000			
7	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	8 298,00	8 298,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*zaměření ochranné a obrusné vrstvy					
	vv		1		1,000			
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	8 298,00	8 298,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*zaměření po dokončení stavby vč.zákrasu do katastrální mapy					
	vv		1		1,000			
9	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	22 133,00	22 133,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*VTD ochranného bednění					
	vv		1		1,000			
10	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	16 601,00	16 601,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*VTD zvednutí					
	vv		1		1,000			
11	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	5 531,00	5 531,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*fotodokumentace					
	vv		1		1,000			
12	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	5 531,00	5 531,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*VTD zábradlí, MZ, svodidel, odvodnění					
	vv		1		1,000			
13	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	11 071,00	11 071,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*pasportizace objízdných tras					
	vv		1		1,000			
14	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	22 133,00	22 133,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*projednání DIO					
	vv		1		1,000			
15	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	1 837 113,00	1 837 113,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*RDS-Z-PDS SO" 201			201,000		
	vv		1		1,000			
16	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	110 675,00	110 675,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*RDS-Z-PDS SO" 181			181,000		
	vv		1		1,000			
17	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	55 337,00	55 337,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*RDS-Z-PDS SO" 261			261,000		
	vv		1		1,000			
18	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	33 202,00	33 202,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*RDS-Z-PDS SO" 431			431,000		
	vv		1		1,000			
19	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	35 414,00	35 414,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*DSPS SO" 201			201,000		
	vv		1		1,000			
20	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 531,00	5 531,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"DSPS SO" 261		261,000			
	vv		1		1,000			
21	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 531,00	5 531,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"DSPS SO" 431		431,000			
	vv		1		1,000			
D	VRN2		Příprava stavenišť				55 337,00	
22	K	020001000	Příprava stavenišť	Kč	1,000	55 337,00	55 337,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"ohraničení stavby na komunikaci					
	vv		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení stavenišť				55 337,00	
23	K	030001000	Zařízení stavenišť	Kč	1,000	55 337,00	55 337,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				71 939,00	
24	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	5 531,00	5 531,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	22 133,00	22 133,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele					
	vv		1		1,000			
26	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	22 133,00	22 133,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele					
	vv		1		1,000			
27	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	11 071,00	11 071,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou - beton, přechodová oblast					
	vv		1		1,000			
28	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	11 071,00	11 071,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou - odtrhové zkoušky					
	vv		1		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				77 465,00	
29	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	16 601,00	16 601,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"mostní list					
	vv		1		1,000			
30	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	27 662,00	27 662,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"1.HMP SO 201					
	vv		1		1,000			
31	K	09600R	Označení stavby	Kus	2,000	16 601,00	33 202,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 261 - SO 261 Úprava svodidla v SDP

Soupis:

**SO 261 - SO 261 Úprava svodidla v SDP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 148 844,28</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 148 844,28	21,00%	241 257,30
	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 390 101,58</b>
-------------------	--------------	---------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt: SO 261 - SO 261 Úprava svodidla v SDP

Soupis: **SO 261 - SO 261 Úprava svodidla v SDP**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

Datum: 24. 1. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 148 844,28**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 148 844,28**

1 - Zemní práce	130 563,34
4 - Vodorovné konstrukce	97 860,00
8 - Trubní vedení	819,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	900 772,00
997 - Přesun sutě	10 802,70
998 - Přesun hmot	8 027,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 261 - SO 261 Úprava svodidla v SDP

Soupis:

SO 261 - SO 261 Úprava svodidla v SDP

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 148 844,28</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 148 844,28</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>130 563,34</b>	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	255,000	22,00	5 610,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		(116-31)*3,0		255,000			
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	111,300	169,00	18 809,70	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,3*((116-31)*4,0+31*(3,0-2,0))		111,300			
3	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	33,390	17,00	567,63	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,3*111,3		33,390			
4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	255,000	33,00	8 415,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	111,300	158,00	17 585,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		*na skládku - celkem 10km					
	vv		111,3		111,300			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	111,300	10,00	1 113,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*na skládku					
	vv		111,3		111,300			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	211,470	166,00	35 104,02	CS ÚRS 2016 02
	vv		*na skládku					
	vv		1,9*111,3		211,470			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m <sup>3</sup>	83,318	47,00	3 915,95	CS ÚRS 2016 02
	vv		*mezi beton. svodidly					
	vv		2,1*1,15*(31,0+2*3,5/2)		83,318			
9	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	149,972	263,00	39 442,64	CS ÚRS 2016 02
	vv		*porovnatelná položka pro šterk fr. 16/32					
	vv		1,8*83,318		149,972			
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>97 860,00</b>	
10	K	451315133	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 200 mm	m <sup>2</sup>	420,000	116,00	48 720,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		(116-31)*4,0+31*3,0-10*1,0*1,3		420,000			
11	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze šterkopísku tl do 200 mm	m <sup>2</sup>	420,000	117,00	49 140,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*tl. min. 100mm					
	vv		(116-31)*4,0+31*3,0-10*1,0*1,3		420,000			
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>819,00</b>	
12	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením míře	kus	1,000	819,00	819,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*porovnatelná položka pro zaslepení stávající vpustí					
	vv		1		1,000			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>900 772,00</b>	
13	K	911331251	Svodidlo ocelové oboustranné zádržnosti H3 typ KB1 MH3 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	20,000	3 486,00	69 720,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		14,0+6,0		20,000			
14	K	911381124	Sílniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m	m	134,000	4 854,00	650 436,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		(20,0+31,0+16,0)*2		134,000			
15	K	911381147	Sílniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m	m	24,000	4 854,00	116 496,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		12,0*2		24,000			
16	K	911381154	Sílniční svodidlo betonové oboustranné koncové délky 4 m výšky 1,2 m	m	8,000	4 854,00	38 832,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		4,0*2		8,000			
17	K	966076141	Odstranění svodidla NHKG vcelku	m	232,000	109,00	25 288,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*116		232,000			
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>10 802,70</b>	
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,885	268,00	1 845,18	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,9*255*0,03		6,885			
19	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	12,528	328,00	4 109,18	CS ÚRS 2016 02
	vv		*svodidlo					
	vv		12,528		12,528			
20	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	112,752	10,00	1 127,52	CS ÚRS 2016 02
	vv		*celkem 10km					
	vv		9*12,528		112,752			



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,528	297,00	3 720,82	CS ÚRS 2016 02
	VV		12,528		12,528			
	D	998	Přesun hmot				8 027,24	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	445,958	18,00	8 027,24	CS ÚRS 2016 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 181 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Soupis:

**SO 181 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 037 069,82</b>
DPH základní snížená	Základ daně 8 037 069,82 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 687 784,66 0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>9 724 854,48</b>
			<b>v CZK</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 181 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Soupis:

**SO 181 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření**

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**8 037 069,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

**8 037 069,82**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**8 037 069,82**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 181 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Soupis:

SO 181 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

8 037 069,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 037 069,82

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 037 069,82

1	K	572241111	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	2 450,000	196,00	480 200,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		kompletní provedení vč. odřezování, spojovacího postřiku, zařízení a zalití spár, vč. odvozu vybouraného materiálu					
	VV		- předpokládaná plocha 2450 m2		2 450,000			
	VV		2450					
	VV		položka bude použita jen se souhlasem investora na základě skutečného rozsahu poškození obj. komunikací					
2	K	911EC2.OTSKP	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PRESUNEM (BEZ DODÁVKY)	m	200,000	289,00	57 800,00	
	VV		*montáž v etapě IV					
	VV		200		200,000			
3	K	911EC3.OTSKP	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ	m	200,000	289,00	57 800,00	
	VV		*demontáž v etapě XI					
	VV		200		200,000			
4	K	911EC9.OTSKP	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM za den	m	17 200,000	15,00	258 000,00	
	VV		*nájem v etapách IV až XI, tj. 5*7+5*7+4*6+5*5+6-86 dní					
	VV		200*86		17 200,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	450,000	85,00	38 250,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*objízdňá trasa 1					
	VV		2*4+4+4+6+6+14+6		46,000			
	VV		*objízdňá trasa 2					
	VV		2*6		8,000			
	VV		*objízdňá trasa 3					
	VV		2*6		8,000			
	VV		*objízdňá trasa 4					
	VV		4*6		10,000			
	VV		*etapa II					
	VV		1*4+2*2		9,000			
	VV		*etapa III					
	VV		4*8+4*8		24,000			
	VV		*etapa IV					
	VV		3*6+4+17+2+4+6+2		44,000			
	VV		*etapa V					
	VV		1*4+2*2		9,000			
	VV		*etapa VI					
	VV		2*6+4+17+2+4+12+6+6+2		61,000			
	VV		*etapa IX					
	VV		3*6+4+17+2+4+6+12+6+2		62,000			
	VV		*etapa X					
	VV		2*6+4+17+2+4+12+6+6+2		61,000			
	VV		*etapa XII					
	VV		4*8+4*8		24,000			
	VV		*etapa XIII					
	VV		1*4+2*2		9,000			
	VV		*blíže nespecifikované					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		450,000			
6	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvěšžené	kus	162,000	234,00	37 908,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*etapa II					
	VV		1		1,000			
	VV		*etapa III					
	VV		4*8		12,000			
	VV		*etapa IV					
	VV		4*3+4+3+4+2+2+4+1		27,000			
	VV		*etapa V					
	VV		1		1,000			
	VV		*etapa VI					
	VV		4*3+4+3+4+2+2+4+1		27,000			
	VV		*etapa IX					
	VV		4*3+4+3+4+2+2+4+1		27,000			
	VV		*etapa X					
	VV		4*3+4+3+4+2+2+4+1		27,000			
	VV		*etapa XII					
	VV		4*8		12,000			
	VV		*etapa XIII					
	VV		1		1,000			
	VV		*blíže nespecifikované					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		162,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	26 919,000	9,00	242 271,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*objížděná trasa 1 - 287 dní (2+4+4+4+6+6+14+6)*287		13 202,000			
	VV		*objížděná trasa 2 - 287 dní (2+6)*287		2 296,000			
	VV		*objížděná trasa 3 - 287 dní (2+6)*287		2 296,000			
	VV		*objížděná trasa 4 - 287 dní (4+6)*287		2 870,000			
	VV		* etapa II - 7 dní (1+4+2+2)*7		63,000			
	VV		* etapa III - 9 dní (4+8+4+8)*9		216,000			
	VV		* etapa IV - 5 dní (3+6+4+17+2+4+6+2)*5		220,000			
	VV		* etapa V - 7 dní (1+4+2+2)*7		63,000			
	VV		* etapa VI - 5 dní (2+6+4+17+2+4+12+6+6+2)*5		305,000			
	VV		* etapa IX - 5 dní (3+6+4+17+2+4+6+12+6+2)*5		310,000			
	VV		* etapa X - 5 dní (2+6+4+17+2+4+12+6+6+2)*5		305,000			
	VV		* etapa XII - 8 dní (4+8+4+8)*8		192,000			
	VV		* etapa XIII - 9 dní (1+4+2+2)*9		81,000			
	VV		*blíže nespecifikované - 60 dní 75*60		4 500,000			
	VV		Součet		26 919,000			
8	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	956,000	19,00	18 164,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		* etapa II - 7 dní 1*7		7,000			
	VV		* etapa III - 9 dní (4+8)*9		108,000			
	VV		* etapa IV - 5 dní (4+3+4+3+4+2+2+4+1)*5		135,000			
	VV		* etapa V - 7 dní 1*7		7,000			
	VV		* etapa VI - 5 dní (4+3+4+3+4+2+2+4+1)*5		135,000			
	VV		* etapa IX - 5 dní (4+3+4+3+4+2+2+4+1)*5		135,000			
	VV		* etapa X - 5 dní (4+3+4+3+4+2+2+4+1)*5		135,000			
	VV		* etapa XII - 8 dní (4+8)*8		96,000			
	VV		* etapa XIII - 9 dní 1*9		9,000			
	VV		*blíže nespecifikované - 7 dní 27*7		189,000			
	VV		Součet		956,000			
9	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	4,000	1 095,00	4 380,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*objížděná trasa 1 4		4,000			
10	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	1 148,000	191,00	219 268,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*objížděná trasa 1 - 287 dní 4*287		1 148,000			
11	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	739,000	85,00	62 815,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*Z4: od celkového množství odečteny Z4 s výstraž. světlem					
	VV		* etapa II 19		19,000			
	VV		* etapa III 98-20		78,000			
	VV		* etapa IV 142-46		96,000			
	VV		* etapa V 19		19,000			
	VV		* etapa VI 163-56		107,000			
	VV		* etapa IX 142-46		96,000			
	VV		* etapa X 163-56		107,000			
	VV		* etapa XII 98-20		78,000			
	VV		* etapa XIII 19		19,000			
	VV		*blíže nespecifikované 120		120,000			
	VV		Součet		739,000			
12	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	10,000	657,00	6 570,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		* etapa IV 2		2,000			
	VV		* etapa VI 2		2,000			
	VV		* etapa IX 2		2,000			
	VV		* etapa X 2		2,000			
	VV		*blíže nespecifikované					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		10,000			
13	K	913321116	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	kus	53,000	1 095,00	58 035,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*etapa III					
	vv		4		4,000			
	vv		*etapa IV					
	vv		8		8,000			
	vv		*etapa VI					
	vv		10		10,000			
	vv		*etapa IX					
	vv		8		8,000			
	vv		*etapa X					
	vv		10		10,000			
	vv		*etapa XII					
	vv		4		4,000			
	vv		*blíže nespecifikované					
	vv		9		9,000			
	vv		Součet		53,000			
14	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	4 633,000	9,00	41 697,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*etapa II - 7dní					
	vv		19*7		133,000			
	vv		*etapa III - 9dní					
	vv		(98-20)*9		702,000			
	vv		*etapa IV - 5dní					
	vv		(142-46)*5		480,000			
	vv		*etapa V - 7dní					
	vv		19*7		133,000			
	vv		*etapa VI - 5dní					
	vv		(163-56)*5		535,000			
	vv		*etapa IX - 5dní					
	vv		(142-46)*5		480,000			
	vv		*etapa X - 5dní					
	vv		(163-56)*5		535,000			
	vv		*etapa XII - 8dní					
	vv		(98-20)*8		624,000			
	vv		*etapa XIII - 9dní					
	vv		19*9		171,000			
	vv		*blíže nespecifikované - 7dní					
	vv		120*7		840,000			
	vv		Součet		4 633,000			
15	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	50,000	116,00	5 800,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*etapa IV - 5dní					
	vv		2*5		10,000			
	vv		*etapa VI - 5dní					
	vv		2*5		10,000			
	vv		*etapa IX - 5dní					
	vv		2*5		10,000			
	vv		*etapa X - 5dní					
	vv		2*5		10,000			
	vv		*blíže nespecifikované - 5dní					
	vv		2*5		10,000			
	vv		Součet		50,000			
16	K	913321216	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití	kus	293,000	191,00	55 963,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*etapa III - 9dní					
	vv		4*9		36,000			
	vv		*etapa IV - 5dní					
	vv		8*5		40,000			
	vv		*etapa VI - 5dní					
	vv		10*5		50,000			
	vv		*etapa IX - 5dní					
	vv		8*5		40,000			
	vv		*etapa X - 5dní					
	vv		10*5		50,000			
	vv		*etapa XII - 8dní					
	vv		4*8		32,000			
	vv		*blíže nespecifikované - 5dní					
	vv		9*5		45,000			
	vv		Součet		293,000			
17	K	913321R	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z5	kus	972,000	85,00	82 620,00	
	vv		*etapa III					
	vv		50		50,000			
	vv		*etapa IV					
	vv		178		178,000			
	vv		*etapa VI					
	vv		178		178,000			
	vv		*etapa IX					
	vv		178		178,000			
	vv		*etapa X					
	vv		178		178,000			
	vv		*etapa XII					
	vv		50		50,000			
	vv		*blíže nespecifikované					
	vv		160		160,000			
	vv		Součet		972,000			
18	K	913322R	Příplatek k dočasné směrové desce Z5 za první a ZKD den použití	kus	5 210,000	9,00	46 890,00	
	vv		*etapa III - 9dní					
	vv		50*9		450,000			
	vv		*etapa IV - 5dní					
	vv		178*5		890,000			
	vv		*etapa VI - 5dní					
	vv		178*5		890,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		*etapa IX - 5dní					
	vv		178*5		890,000			
	vv		*etapa X - 5dní					
	vv		178*5		890,000			
	vv		*etapa XII - 8dní					
	vv		50*8		400,000			
	vv		*blíže nespecifikované - 5dní					
	vv		160*5		800,000			
	vv		Součet		5 210,000			
19	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	kus	65,000	42,00	2 730,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*viz pol.913221113					
	vv		2		2,000			
	vv		*viz pol.913321115					
	vv		10		10,000			
	vv		*viz pol.913321116					
	vv		53		53,000			
	vv		Součet		65,000			
20	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	65,000	39,00	2 535,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*viz pol.913221113					
	vv		2		2,000			
	vv		*viz pol.913321115					
	vv		10		10,000			
	vv		*viz pol.913321116					
	vv		53		53,000			
	vv		Součet		65,000			
21	K	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	1 491,000	20,00	29 820,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*viz pol.913221213					
	vv		1148		1 148,000			
	vv		*viz pol.913321215					
	vv		50		50,000			
	vv		*viz pol.913321216					
	vv		293		293,000			
	vv		Součet		1 491,000			
22	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	2 982,000	74,00	220 668,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*viz pol.913221213					
	vv		1148		1 148,000			
	vv		*viz pol.913321215					
	vv		50		50,000			
	vv		*viz pol.913321216					
	vv		293		293,000			
	vv		Součet		1 491,000			
23	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	24,000	45,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*etapa IV + VI + IX + X					
	vv		1+1+1+1		4,000			
	vv		*na objízdných trasách - odhad					
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		24,000			
24	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	24,000	17,00	408,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	915321.OTSKP	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	m2	12 370,417	452,00	5 591 428,48	
	vv		*V1a žlutá - zřízení v etapě II, III, IV, V, VII, XI					
	vv		0,125*(70+800+3540+2330+2290+2360)		1 423,750			
	vv		*V2a žlutá - zřízení v etapě IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII					
	vv		0,125/3*(2630+5800+2580+5800+5800+2630+2580+5800+5800)		1 642,500			
	vv		*V2b žlutá - zřízení v etapě II, IV, V, XI, XIII					
	vv		0,125*2/3*(10+52+36+36+36)		14,167			
	vv		*V4 žlutá - zřízení v etapě III, IV, VII, XI					
	vv		0,250*(800+3280+8320+8360+8360)		7 280,000			
	vv		*V5 žlutá - zřízení v etapě IV, VI, IX, X					
	vv		0,5*(5+5+5+5)		10,000			
	vv		*blíže nespecifikované					
	vv		2000		2 000,000			
	vv		Součet		12 370,417			
26	K	915322.OTSKP	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	m2	12 370,417	32,00	395 853,34	
27	K	916182.OTSKP	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	4,000	1 095,00	4 380,00	
	vv		*etapa IV					
	vv		1		1,000			
	vv		*etapa VI					
	vv		1		1,000			
	vv		*etapa IX					
	vv		1		1,000			
	vv		*etapa X					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		4,000			
28	K	916183.OTSKP	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - DEMONTÁŽ	kus	4,000	249,00	996,00	
29	K	916189.OTSKP	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - NÁJEM za den	kus	20,000	637,00	12 740,00	
	vv		*etapa IV - 5dní					
	vv		1*5		5,000			
	vv		*etapa VI - 5dní					
	vv		1*5		5,000			
	vv		*etapa IX - 5dní					
	vv		1*5		5,000			
	vv		*etapa X - 5dní					
	vv		1*5		5,000			
	vv		Součet		20,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 201 - SO 201 Most

Soupis:

**201 - 201 Most**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), OTSKP - SPK na [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz). Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK.

**Cena bez DPH**

**45 100 904,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 100 904,90	21,00%	9 471 190,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**54 572 094,93**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt: SO 201 - SO 201 Most

Soupis: **201 - 201 Most**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

Datum: 24. 1. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>45 100 904,90</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>44 147 734,88</b>
1 - Zemní práce	1 583 453,13
2 - Zakládání	393 814,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 346 660,60
4 - Vodorovné konstrukce	10 873 823,32
5 - Komunikace pozemní	2 142 174,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	88 943,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 592 676,68
997 - Přesun sutě	929 101,29
998 - Přesun hmot	197 088,02
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>951 430,02</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	944 885,02
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 545,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>1 740,00</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 740,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 201 - SO 201 Most

Soupis:

**201 - 201 Most**

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>45 100 904,90</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 147 734,88	
D	1		Zemní práce				1 583 453,13	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	17,000	33,00	561,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*viz průvodní zpráva					
	VV		6*8+3		17,000			
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	5,000	114,00	570,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*viz průvodní zpráva					
	VV		5		5,000			
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	257,00	1 285,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	537,880	65,00	34 962,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		*porovnatelná položka pro svahy z prefabrikátů					
	VV		23,8*(11,8+10,8)		537,880			
5	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	444,000	33,00	14 652,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*vozovka předmostí					
	VV		2*12,0*18,5		444,000			
6	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	444,000	75,00	33 300,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*předmostí					
	VV		2*12,0*18,5		444,000			
7	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	740,000	20,00	14 800,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*předmostí obrus navázání					
	VV		2*20,0*18,5		740,000			
8	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	370,000	34,00	12 580,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*předmostí ložná navázání					
	VV		2*10,0*18,5		370,000			
9	K	113154235	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 961,000	29,00	56 869,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*most					
	VV		82,0*18,5		1 517,000			
	VV		*předmostí - plný výkop					
	VV		2*12,0*18,5		444,000			
	VV		Součet		1 961,000			
10	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	27,800	24,00	667,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		13,2+14,6		27,800			
11	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	107,576	136,00	14 630,34	CS ÚRS 2016 02
	VV		*pro zpevnění svahů					
	VV		23,8*(11,8+10,8)*0,2		107,576			
12	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	32,273	23,00	742,28	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,3*107,576		32,273			
13	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	1 201,104	91,00	109 300,46	CS ÚRS 2016 02
	VV		*OP1					
	VV		1,8*2,2*34,0*1,3+1,0*12,0*32,0		559,032			
	VV		*OP5					
	VV		1,9*2,2*33,0*1,3+1,0*12,0*31,0		551,322			
	VV		*P2					
	VV		1,0*5,5*16,5		90,750			
	VV		Součet		1 201,104			
14	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	360,331	32,00	11 530,59	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,3*1201,104		360,331			
15	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	348,378	213,00	74 204,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		*P2					
	VV		1,0*5,5*16,5		90,750			
	VV		*P3					
	VV		1,3*2,4*34,4		107,328			
	VV		*P4					
	VV		1,0*4,5*33,4		150,300			
	VV		Součet		348,378			
16	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	104,513	39,00	4 076,01	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,3*348,378		104,513			
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	97,000	61,00	5 917,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*u P3					
	VV		97		97,000			
18	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	97,000	18,00	1 746,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	192,400	32,00	6 156,80	CS ÚRS 2016 02
	vv		"u P3 74,0*2,0*1,3		192,400			
20	K	151101311	Odstránění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	192,400	7,00	1 346,80	CS ÚRS 2016 02
21	K	15171R	Záporové pažení komplet zřízení a odstranění - pohledová plocha	m2	57,000	7 236,00	412 452,00	
	vv		"u P2 a P4 19,0+38,0		57,000			
22	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	439,128	35,00	15 369,48	CS ÚRS 2016 02
	vv		"jáma u pilířů 90,75+348,378		439,128			
23	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 110,354	35,00	38 862,39	CS ÚRS 2016 02
	vv		"jáma u opěr 559,032+551,322		1 110,354			
24	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	22,00	110,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	270,00	1 350,00	CS ÚRS 2016 02
26	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	5,000	63,00	315,00	CS ÚRS 2016 02
27	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	17,000	39,00	663,00	CS ÚRS 2016 02
28	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	5,000	4,00	20,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"celkem 10km 5		5,000			
29	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	5,000	7,00	35,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"celkem 10km 5		5,000			
30	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	5,000	11,00	55,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"celkem 10km 5		5,000			
31	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 657,058	75,00	124 279,35	CS ÚRS 2016 02
	vv		"na skládku - celkem 10km 107,576+1201,104+348,378		1 657,058			
32	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 657,058	14,00	23 198,81	CS ÚRS 2016 02
	vv		"na skládku 1657,058		1 657,058			
33	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 148,410	73,00	229 833,93	CS ÚRS 2016 02
	vv		"na skládku 1,9*1657,058		3 148,410			
34	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	563,956	143,00	80 645,71	CS ÚRS 2016 02
	vv		"OP1 1,1*1,4*30,0+1,8*2,2*(34,0-30,0)*1,3		66,792			
	vv		"P2 1,0*5,5*33,0		181,500			
	vv		"P3 1,3*2,4*34,4		107,328			
	vv		"P4 1,0*4,5*33,4		150,300			
	vv		"OP5 1,1*1,4*31,0+1,8*2,2*(33,0-31,0)*1,3		58,036			
	vv		Součet		563,956			
35	M	583312010	štěrkopisek netříděný stabilizační zemina	t	1 015,121	246,00	249 719,77	CS ÚRS 2016 02
	vv		"nákup a dovoz vhodného nenamrzavého materiálu 563,956*1,8		1 015,121			
36	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	90,000	29,00	2 610,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2,0*20,0+1,0*(10,0+8,0+5,0+13,0+14,0)		90,000			
37	M	103111000	Rekultivační zemina - nákup a dovoz	m3	13,500	299,00	4 036,50	CS ÚRS 2016 02
	vv		90,0*0,15		13,500			
D 2 Zakládání							393 814,10	
38	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	61,500	136,00	8 364,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		30,0+31,5		61,500			
39	K	224211216	Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 50 m hor. V a VI	m	3,000	890,00	2 670,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"pro odvod trubičky svislé 12*0,25		3,000			
40	K	224212116	Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI	m	4,000	1 036,00	4 144,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"pro odvod trubičky šikmé (u opěr) 2*2,0		4,000			
41	K	224312116	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI	m	16,000	1 637,00	26 192,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"odvod. a odvěz. otvory zespodu nosníků - prům.100mm - 2ks/nosník 2*4*10*0,2		16,000			
42	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	87,850	2 426,00	213 124,10	CS ÚRS 2016 02
	vv		"pod schodištěm C25/30 XF4 provzduš. 0,35*11,5*1,0*2		8,050			
	vv		"u dlažby svahu - C25/30 XF3 0,5*0,8*3*(33,0+33,5)		79,800			
	vv		Součet		87,850			
43	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	324,000	396,00	128 304,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"u dlažby svahu 2*0,8*3*(33,0+33,5)+0,5*0,8*2*3*2		324,000			
44	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	324,000	34,00	11 016,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					8 346 660,60
45	K	317171125	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou	kus	160,000	220,00	35 200,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*Kotvy říms na mostě s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A					
	vv		2*80		160,000			
46	M	548792040	kotva pro uchycení fasádních panelů římsy spřažená	kus	160,000	718,00	114 880,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	102,749	4 535,00	465 966,72	CS ÚRS 2016 02
	vv		*beton C30/37 XF4, vč. striáže horního povrchu					
	vv		*most a křídla					
	vv		(0,23*1,65+0,25*0,7)*(91,6+93,7)		102,749			
48	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	328,711	1 276,00	419 435,24	CS ÚRS 2016 02
	vv		*systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchové pečeti pryskyřičnou vrstvou					
	vv		*most a křídla					
	vv		(0,7*2+0,25*0,1)*(91,6+93,7)+(0,23*1,65+0,25*0,7)*2*4		328,711			
49	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	328,711	88,00	28 926,57	CS ÚRS 2016 02
50	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli B 500B.	t	15,412	27 662,00	426 326,74	CS ÚRS 2016 02
	vv		*Betonářská výztuž z oceli B 500B.					
	vv		*ODHAD 150KG/M3 0,15*102,749		15,412			
51	K	327501111	Výplň za operami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	39,552	569,00	22 505,09	CS ÚRS 2016 02
	vv		*OP1 + OP5					
	vv		0,8*1,2*20,6*2		39,552			
52	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	227,088	2 402,00	545 465,38	CS ÚRS 2016 02
	vv		*C30/37 XF4					
	vv		*OP1					
	vv		(1,0*3,15+0,2*2,6)*29,96		109,953			
	vv		*OP5					
	vv		(1,0*3,15+0,2*2,6)*31,42		115,311			
	vv		*ložiskové bloky					
	vv		2*10*(0,4*0,6*0,38)		1,824			
	vv		Součet		227,088			
53	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	97,579	2 403,00	234 482,34	CS ÚRS 2016 02
	vv		*C30/37 - XF2					
	vv		*OP1					
	vv		0,6*1,66*29,96-0,25*0,35*28,1+0,4*0,63*29,1+0,25*1,4*(3,55+3,46)		37,168			
	vv		0,6*(3,01*(0,8+1,63/2)+3,28*(0,8+1,8/2))		6,262			
	vv		*OP5					
	vv		0,6*1,68*31,42-0,25*0,35*29,8+0,4*0,63*30,7+0,25*1,4*(3,6+3,8)		39,390			
	vv		0,6*(4,98*(1,0+2,21/2)+6,77*(1,2+1,77/2))		14,759			
	vv		Součet		97,579			
54	K	334323418	Mostní pilíře a sloupce ze ŽB C 30/37	m3	168,112	3 213,00	540 143,86	CS ÚRS 2016 02
	vv		*kotvená dobetonávka C30/37 XF2					
	vv		*P2 + P3 + P4					
	vv		10*(1,0*1,3-0,6*0,9)*(7,25+7,40+7,47)		168,112			
55	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překlízek pro ŽB - zřízení	m2	186,893	881,00	164 652,73	CS ÚRS 2016 02
	vv		*OP1					
	vv		1,2*(29,96*2+4,33*2)+0,05*29,96		83,794			
	vv		*OP5					
	vv		1,2*(31,42*2+4,55*2)+0,05*31,42		87,899			
	vv		*uložení ložisek					
	vv		2*10*(2*0,4+2*0,6)*0,38		15,200			
	vv		Součet		186,893			
56	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překlízek - odstranění	m2	186,893	82,00	15 325,23	CS ÚRS 2016 02
57	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překlízek - zřízení	m2	373,036	955,00	356 249,38	CS ÚRS 2016 02
	vv		*OP1					
	vv		1,66*29,96*2+0,25*28,1+0,4*29,1+0,82*1,66*2		120,855			
	vv		1,4*(3,55+3,46+2*0,35)		10,794			
	vv		3,01*(0,8+1,63/2)*2+3,28*(0,8+1,8*2)*2+0,6*(0,8*2+3,3+3,7)		43,746			
	vv		*OP5					
	vv		1,68*31,42*2+0,25*29,8+0,4*30,7+0,87*1,68*2		128,224			
	vv		1,4*(3,6+3,8+2*0,35)		11,340			
	vv		4,98*(1,0+2,21/2)*2+6,77*(1,2+1,77/2)*2+0,6*(1,0+1,2+5,5+7,1)		58,077			
	vv		Součet		373,036			
58	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překlízek - odstranění	m2	373,036	82,00	30 588,95	CS ÚRS 2016 02
59	K	334353111	Bednění pravouhlého pilíře konstantního průřezu ze systémového bednění z překlízek - zřízení	m2	1 017,520	2 100,00	2 136 792,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*P2 + P3 + P4					
	vv		10*(2*1,0+2*1,3)*(7,25+7,40+7,47)		1 017,520			
60	K	334353211	Bednění pravouhlého pilíře konstantního průřezu ze systémového bednění z překlízek - odstranění	m2	1 017,520	82,00	83 436,64	CS ÚRS 2016 02
61	K	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli B 500B	t	45,418	27 662,00	1 256 352,72	CS ÚRS 2016 02
	vv		*ODHAD 200KG/M3 0,2*227,088		45,418			
62	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli B 500B	t	19,516	27 662,00	539 851,59	CS ÚRS 2016 02
	vv		*Betonářská výztuž z oceli B 500B. ODHAD 200KG/M3 0,2*97,579		19,516			
63	K	334361236	Výztuž dřívků pilířů z betonářské oceli B 500B	t	25,217	27 662,00	697 552,65	CS ÚRS 2016 02
	vv		*odhad 150 kg/m3					
	vv		0,15*168,112		25,217			
64	K	334361411	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	8,406	27 662,00	232 526,77	CS ÚRS 2016 02
	vv		*odhad 150 kg/m3					
	vv		0,05*168,112		8,406			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							10 873 823,32	
D	4	Vodorovné konstrukce						
65	K	421321107	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30	m3	69,552	2 377,00	165 325,10	CS ÚRS 2016 02
	vv		*C25/30 XF1					
	vv		0,35*5,4*18,4*2		69,552			
66	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	316,079	3 430,00	1 084 150,97	CS ÚRS 2016 02
	vv		*průřezové plochy odměřeny v AutoCadu					
	vv		*spřáhující deska C30/37 XF4					
	vv		1,7*80,2		136,340			
	vv		*petlicový styk					
	vv		0,073*80,2*9*0,5		26,346			
	vv		*koncový příčník u OP1 a OP5					
	vv		2*(1,2+(0,094+0,056)/2)*1,9*31,66		153,393			
	vv		Součet		316,079			
67	K	421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	m2	27,825	443,00	12 326,48	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,35*(5,4*2*2+28,1+29,8)		27,825			
68	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	m2	27,825	40,00	1 113,00	CS ÚRS 2016 02
69	K	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	13,910	27 662,00	384 778,42	CS ÚRS 2016 02
	vv		*odhad 200 kg/m3					
	vv		0,2*69,552		13,910			
70	K	421361236	Výztuž ŽB spřáhující desky z betonářské oceli 10 505	t	47,412	27 662,00	1 311 510,74	CS ÚRS 2016 02
	vv		*odhad 150 kg/m3					
	vv		0,15*316,079		47,412			
71	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	15,804	27 662,00	437 170,25	CS ÚRS 2016 02
	vv		*odhad 50 kg/m3					
	vv		0,05*316,079		15,804			
72	K	423352131	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení	m2	104,238	550,00	57 330,90	CS ÚRS 2016 02
	vv		(0,1+0,14)*80,19+1,28*(30,14+31,66)+1,28*(0,3*2+2,0*2)		104,238			
73	K	423352231	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění	m2	104,238	58,00	6 045,80	CS ÚRS 2016 02
74	K	423355315	Montáž ztraceného bednění - spřažené desky Cetris	m2	203,580	110,00	22 393,80	CS ÚRS 2016 02
	vv		*pro petlicový styk					
	vv		0,3*9*(80,2-2,4*2)		203,580			
75	M	595907370	deska cementotřísková 125x335 cm tl. 1,2 cm	m2	203,580	304,00	61 888,32	CS ÚRS 2016 02
76	K	425421.OTSKP	SYNCHRON. ZVED. MOST. POLE S. PRES 18M HMOTN. DO 400T NA V. DO 0,5M	KUS	2,000	3 212 350,00	6 424 700,00	
	vv		kompletní					
	vv		*vč.zajištění					
	vv		2		2,000			
77	K	428381311	Zřízení kyvného trnu přechodové desky ze ŽB	m	57,900	676,00	39 140,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		28,1+29,8		57,900			
78	K	428386225	Samostatná výztuž kyvného trnu nad 12 mm	t	0,316	27 662,00	8 741,19	CS ÚRS 2016 02
	vv		*vrubové klouby pod přechodovou deskou, včetně PKO kotevních trnů					
	vv		*Kotevní trny vrubového kloubu prům 32mm" 2*0,5*50*0,00631		0,316			
79	K	42861.OTSKP	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	20,000	10 243,00	204 860,00	
	vv		2*10		20,000			
80	K	431125.OTSKP	SCHODIŠTĚ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C0/37	m3	4,290	16 626,00	71 325,54	
	vv		*revizní schodiště - beton C30/37 XF4					
	vv		0,2*0,55*0,75*26*2		4,290			
81	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	587,570	380,00	223 276,60	CS ÚRS 2016 02
	vv		*svahy u opěr					
	vv		23,8*(11,3+10,3)		514,080			
	vv		*podél křídel					
	vv		2*0,25*10,0+2*1,0*10,0		25,000			
	vv		*přechody říms					
	vv		5,0*2,0+4,4*2,5+5,0*2,35+5,0*1,1+1,4*1,6		40,490			
	vv		*ukončení žlabů					
	vv		2*2,0*2,0		8,000			
	vv		Součet		587,570			
82	K	451315123	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 150 mm	m2	312,470	289,00	90 303,83	CS ÚRS 2016 02
	vv		*pod přechod. deskami					
	vv		5,2*18,4*2		191,360			
	vv		*pod římsami u křídel					
	vv		1,2*(3,2+3,5+5,2+7,0)		22,680			
	vv		*pod OP1					
	vv		1,7*28,1		47,770			
	vv		*pod OP5					
	vv		1,7*29,8		50,660			
	vv		Součet		312,470			
83	K	451476111	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí CHS Epoxy 531 první vrstva tl 10 mm	m2	3,000	1 659,00	4 977,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,3*0,5*10*2		3,000			
84	K	451476112	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí CHS Epoxy 5631 další vrstvy tl 10 mm	m2	3,000	1 659,00	4 977,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*předpokl.celk. tl.20mm					
	vv		3,0		3,000			
85	K	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m2	13,990	1 437,00	20 103,63	CS ÚRS 2016 02
	vv		*DRENÁŽ POD ODVODŇOVACÍM PROUŽKEM					
	vv		0,15*80,2+(0,5-0,15)*0,4*14		13,990			
86	K	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm	m2	13,990	1 437,00	20 103,63	CS ÚRS 2016 02
	vv		*celkem 40mm					
	vv		13,99		13,990			
87	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	10,422	2 139,00	22 292,66	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*podkladní beton pod drenáž					
	VV		*01: 0,15*1,2*28,1		5,058			
	VV		*05: 0,15*1,2*29,8		5,364			
	VV		Součet		10,422			
88	K	458501111	Výpňové klíny za opěrou z kameniva těžného hutněného po vrstvách	m3	346,080	497,00	172 001,76	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,7*12,0*20,6*2		346,080			
89	K	458502R	Těsnící fólie HDPE + 2 vrstvy geotextilie ve vrstvě ŠP	m2	57,900	397,00	22 986,30	
	VV		*za opěrami					
	VV		1,0*(28,1+29,8)		57,900			
D 5			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>2 142 174,51</b>	
90	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	492,000	179,00	88 068,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*předmostí					
	VV		(18,5+2*1,0)*12,0*2		492,000			
91	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	444,000	226,00	100 344,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*předmostí					
	VV		18,5*12,0*2		444,000			
92	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	458,400	198,00	90 763,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		*předmostí - vc.nařezání po 5m do hl.50mm					
	VV		(18,5+2*0,3)*12,0*2		458,400			
93	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 184,000	19,00	22 496,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*mimo most pod spodní vrstvou					
	VV		18,5*32,0*2		1 184,000			
94	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 258,000	13,00	16 354,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*mezi asfalt. vrstvami kromě spodní					
	VV		*most					
	VV		18,5*82,0		1 517,000			
	VV		*předmostí					
	VV		18,5*(22,0*2+12,0*2)		1 258,000			
95	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 701,000	219,00	591 519,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*most a předmostí					
	VV		18,5*146,0		2 701,000			
96	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	814,000	308,00	250 712,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*předmostí					
	VV		18,5*22,0*2		814,000			
97	K	578143233	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 504,700	510,00	767 397,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*ochrana izolace most					
	VV		(18,5-0,15)*82,0		1 504,700			
98	K	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	1 504,700	17,00	25 579,90	CS ÚRS 2016 02
99	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	73,490	231,00	16 976,19	CS ÚRS 2016 02
	VV		*podél křídel					
	VV		2*0,25*10,0+2*1,0*10,0		25,000			
	VV		*přechody říms					
	VV		5,0*2,0+4,4*2,5+5,0*2,35+5,0*1,1+1,4*1,6		40,490			
	VV		*ukončení žlabů					
	VV		2*2,0*2,0		8,000			
	VV		Součet		73,490			
100	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	594,916	105,00	62 466,18	CS ÚRS 2016 02
	VV		*ztratné 3%, resp.1%					
	VV		1,03*73,49+1,01*514,08		594,916			
101	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	514,080	213,00	109 499,04	CS ÚRS 2016 02
	VV		*svahy u opěr					
	VV		23,8*(11,3+10,3)		514,080			
D 6			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>88 943,23</b>	
102	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m2	179,684	241,00	43 303,84	CS ÚRS 2016 02
	VV		*okraje nosné konstrukce					
	VV		(0,35+0,2)*80,2*2+(1,28+0,2)*(30,14+31,66)		179,684			
103	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	96,870	437,00	42 332,19	CS ÚRS 2016 02
	VV		*nátěr říms					
	VV		(0,15+0,15)*(91,6+93,7)		55,590			
	VV		*patní spáry dřiku opěr na š.300mm					
	VV		*OP1					
	VV		0,3*(4,4+4,3+30,0*2)		20,610			
	VV		*OP5					
	VV		0,3*(4,5+1,6+31,4*2)		20,670			
	VV		Součet		96,870			
104	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	82,680	40,00	3 307,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		*Smřítovací spáry v římsách šířka 5 mm, hloubka 15 mm					
	VV		2*13*(0,25+0,8+1,9+0,23)		82,680			
D 9			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>19 592 676,68</b>	
105	K	9112B1.OTSKP	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	185,300	5 068,00	939 100,40	
	VV		*kompletní ocelové mostní zábradlí se svislou výplní, včetně upevnění, dilat. styků a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B					
	VV		*Na římsě" 91,6+93,7		185,300			
106	K	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m	m	122,000	1 050,00	128 100,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*předmostí					
	VV		11+37+37+37		122,000			
107	K	911334621	Mostní svodidlo ocelové úrovně zádržnosti H 2 typ KB1 RH2 K	m	185,300	5 665,00	1 049 724,50	CS ÚRS 2016 02



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"na římsách 91,6+93,7			185,300		
108	K	91139R	Rozebrání svodidlové pánske, uskladnění, zpětná montáž	m	100,000	277,00	27 700,00	
	vv		"u pilířů P2 a P4 2*50,0			100,000		
109	K	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	kus	12,000	44,00	528,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"bílé 2*4			8,000		
	vv		"modré 2*2			4,000		
	vv		Součet			12,000		
110	M	404451530	sloupek svodidlový plastový s retroreflexní fólií s kovovým držákem	kus	12,000	221,00	2 652,00	CS ÚRS 2016 02
111	K	91345.OTSKP	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	kus	34,000	465,00	15 810,00	
	vv		"nerez. provedení, životnost min 50 let "na římsách" 2*9 "na opěrách" 2*2 "na pilířích" 3*(2+2) Součet			18,000 4,000 12,000 34,000		
112	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 742,00	3 484,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2			2,000		
113	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"V1a 2*150			300,000		
114	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	150,000	10,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"V2a 150			150,000		
115	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	300,000	21,00	6 300,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"V4 2*150			300,000		
116	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	230,000	100,00	23 000,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"V13 (2*80,0*5,0/2)/2 "šipky 15*2,0 Součet			200,000 30,000 230,000		
117	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	300,000	36,00	10 800,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"V1a 2*150			300,000		
118	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	150,000	36,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"V2a 150			150,000		
119	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	300,000	74,00	22 200,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"V4 2*150			300,000		
120	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	230,000	365,00	83 950,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"V13 (2*80,0*5,0/2)/2 "šipky 15*2,0 Součet			200,000 30,000 230,000		
121	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	750,000	3,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		300+150+300			750,000		
122	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	230,000	4,00	920,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		230			230,000		
123	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	167,00	3 173,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 včetně včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4 3*5,0+4,0			19,000		
124	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	19,000	84,00	1 596,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4" 19,0			19,000		
125	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	133,250	137,00	18 255,25	CS ÚRS 2016 02
	vv		"obrubník záhonový v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4 "svahy a schodiště 2*(11,8+10,8)+2*10+2*10 "přechody říms 5,0*4+1,8+2,65+3,2+2,4+0,4+1,6+1,2 "ukončení žlabu 2*(4*2,0-0,6) Součet			85,200 33,250 14,800 133,250		
126	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	266,500	43,00	11 459,50	CS ÚRS 2016 02
	vv		133,25/0,5			266,500		
127	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	m	178,700	56,00	10 007,20	CS ÚRS 2016 02
	vv		"pracovní spára v krycí vrstvě vozovky 16,9+15,8+146,0			178,700		
128	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	204,300	95,00	19 408,50	CS ÚRS 2016 02
	vv		"těsnící závluka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu "odvodňovací proužek u římsy a obrubníku					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		91,6+93,7+3*5,0+4,0		204,300			
129	K	919121233	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	178,700	73,00	13 045,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		*těsnící závlivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu					
	VV		*pracovní spára v krycí vrstvě vozovky					
	VV		16,9+15,8+146,0		178,700			
130	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	930,603	63,00	58 627,99	CS ÚRS 2016 02
	VV		*Geosyntetikum s ochrannou, filtrační a separační funkcí dle TP 97 - tl. min.4 mm					
	VV		*Ochrana izolací nátěrem (Z pol. 711112001)					
	VV		930,603		930,603			
	VV		Součet		930,603			
131	K	93151.OTSKP	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	61,800	16 800,00	1 038 240,00	
	VV		*púdoryská délka - celk. posun 50mm					
	VV		*OP1 a OP5					
	VV		30,14+31,66		61,800			
132	K	931994141	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	82,680	132,00	10 913,76	CS ÚRS 2016 02
	VV		*Smršťovací spáry v římsách šířka 5mm, hl. 15 mm					
	VV		*viz pol. 634911112					
	VV		82,68		82,680			
133	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	100,000	170,00	17 000,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*skluz					
	VV		26,0+18,0+24,0+32,0		100,000			
	VV		Součet		100,000			
134	M	592274960	žlabovka betonová 33x59x8 cm	kus	330,000	58,00	19 140,00	
	VV		*skluz					
	VV		1,1*(100)*3		330,000			
	VV		Součet		330,000			
135	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2	330,000	21,00	6 930,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*skluz celkem 150mm					
	VV		1,1*5*0,6*100		330,000			
136	K	93639.OTSKP	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČ. DLAŽBY Z LOM. KAMENE)	KUS	1,000	5 531,00	5 531,00	
137	K	936941121	Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu	kus	14,000	318,00	4 452,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*Odvodnění povrchu izolace z trubek DN 50 s tl. stěny mín. 2,5mm z korozivzdorné oceli s navařenou přírubou dle PD.					
	VV		*svíslé					
	VV		12		12,000			
	VV		*šikmé					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
138	M	93691R	nerezový odvodňovač izolace	kus	14,000	785,00	10 990,00	
139	K	936942123	Osazení mostní vpusti 500/500 mm	kus	3,000	1 681,00	5 043,00	CS ÚRS 2016 02
140	M	936533	Mostní odvodňovací souprava 500/500	kus	3,000	14 981,00	44 943,00	
141	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopčtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	2,000	337,00	674,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2		2,000			
142	K	936992121	Montáž odvodnění mostu z plastového potrubí HDPE DN 150	m	59,500	498,00	29 631,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*podélně					
	VV		25,5+21,0		46,500			
	VV		*svíslé					
	VV		6,5*2		13,000			
	VV		Součet		59,500			
143	M	286113120	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4	kus	59,500	1 990,00	118 405,00	CS ÚRS 2016 02
144	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	335,400	34,00	11 403,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		*u opěr kromě líce					
	VV		*OP1					
	VV		3,0*(7,6+3,8+28,1+2,4+7,4)		147,900			
	VV		*OP5					
	VV		3,0*(9,5+4,4+29,8+7,4+11,4)		187,500			
	VV		Součet		335,400			
145	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	20 124,000	3,00	60 372,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*60 dní					
	VV		335,4*60		20 124,000			
146	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	335,400	21,00	7 043,40	CS ÚRS 2016 02
147	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 775,300	19,00	52 730,70	CS ÚRS 2016 02
	VV		*1. a 4. pole					
	VV		(11,0*4,2+11,0*4,5)*29,0		2 775,300			
148	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	#####	1,00	249 777,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*90 dní					
	VV		90*2775,3		#####			
149	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 775,300	15,00	41 629,50	CS ÚRS 2016 02
150	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	160,000	57,00	9 120,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*80,0		160,000			
151	K	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	9 600,000	2,00	19 200,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*60 dní					
	VV		60*160		9 600,000			
152	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	160,000	34,00	5 440,00	CS ÚRS 2016 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	946231111	Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vytožením do 0,9 m	m	185,300	944,00	174 923,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		91,6+93,7		185,300			
154	K	946231121	Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy	m	185,300	258,00	47 807,40	CS ÚRS 2016 02
155	K	94890.OTSKP	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ - kompletní	m3OP	2 404,160	3 416,00	8 212 610,56	
	VV		u pilířů a v polích 2 a 3					
	VV		2,5*32,0*5,5*3+0,7*32,0*24,2*2		2 404,160			
156	K	949221111	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí pro dílcová lešení v do 10 m	m2	1 548,800	15,00	23 232,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*pole 2 a 3 na podpěrné skruži					
	VV		32,0*24,2*2		1 548,800			
157	K	949221211	Příplatek k lešeňové podlaže pro dílcová lešení za první a ZKD den použití	m2	92 928,000	3,00	278 784,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*60 dní					
	VV		60*1548,8		92 928,000			
158	K	949221811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí pro dílcová lešení v do 10 m	m2	1 548,800	11,00	17 036,80	CS ÚRS 2016 02
159	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,000	823,00	823,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*odhad					
	VV		1,0		1,000			
160	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	353,058	4 233,00	1 494 494,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		*odhad					
	VV		*OP1 vč. křídél					
	VV		(0,8*1,5+1,5*2,6)*29,96		152,796			
	VV		0,6*4,0*2,0*2		9,600			
	VV		*OP5 vč. křídél					
	VV		(0,8*1,5+1,5*2,6)*31,42		160,242			
	VV		0,6*7,5*3,0*2		27,000			
	VV		*kalich pil. P2 a P3 a P4					
	VV		0,15*3*10*(1,3*1,0-0,9*0,6)		3,420			
	VV		Součet		353,058			
161	K	963041211	Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého	m3	28,704	1 607,00	46 127,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		*odhad - podklad.beton pod přechod. deskami					
	VV		0,15*5,2*18,4*2		28,704			
162	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	363,207	4 986,00	1 810 950,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		*odhad					
	VV		*římsy					
	VV		(0,15*0,5+1,8*0,3)*(91,57+93,66)		113,916			
	VV		*petlicový styk					
	VV		0,073*80,2*9*0,5		26,346			
	VV		*koncový příčník u OP1 a OP5					
	VV		2*(1,2+(0,094+0,056)/2)*1,9*31,66		153,393			
	VV		*přechod. desky					
	VV		0,35*5,4*18,4*2		69,552			
	VV		Součet		363,207			
163	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	33,00	132,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*označení zatížitelnosti + doplňk.značka					
	VV		2+2		4,000			
164	K	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupek včetně demontáže dopravní značky	kus	2,000	54,00	108,00	CS ÚRS 2016 02
165	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	185,300	255,00	47 251,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		*most					
	VV		91,6+93,7		185,300			
166	K	966076141	Odstranění svodidla NHKG vcelku	m	52,800	177,00	9 345,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		*most					
	VV		91,6+93,7		185,300			
	VV		*předmostí					
	VV		11,0+13,2+14,0+14,6		52,800			
167	K	966077131	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kus	20,000	386,00	7 720,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*mostní ložiska					
	VV		2*10		20,000			
168	K	976092321	Vybourání odvodňovačů s odpadním potrubím rigolových	kus	3,000	672,00	2 016,00	CS ÚRS 2016 02
169	K	978071261	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovně pl přes 1 m2	m2	1 814,400	101,00	183 254,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		*mostní izolace vč.vyrovňovací vrstvy z AB					
	VV		21,6*(82,0+2*1,0)		1 814,400			
170	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	2 746,880	183,00	502 679,04	CS ÚRS 2016 02
	VV		*rub					
	VV		*horní povrch NK					
	VV		21,56*79,0		1 703,240			
	VV		*opěry v místě dobetonávky					
	VV		2,6*(30,0+31,4)		159,640			
	VV		*dutiny nosníků v kraj. polích					
	VV		2*10*(0,7+0,9+2*0,9)*13,0		884,000			
	VV		Součet		2 746,880			
171	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	4 081,090	165,00	673 379,85	CS ÚRS 2016 02
	VV		*líc					
	VV		*OP1					
	VV		1,2*30,0+0,85*1,2*2+0,5*3,2*2		41,240			
	VV		*OP5					
	VV		1,7*31,4+1,1*(3,1+3,2)+0,5*1,4*2		61,710			
	VV		*pilíře P2+P3+P4					
	VV		(2*0,6+2*0,9)*10*(7,25+7,4+7,46)		663,300			
	VV		*NK					
	VV		(21,56+2*0,2+2*10*1,0)*79,0		3 314,840			
	VV		Součet		4 081,090			
172	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	192,065	769,00	147 697,99	CS ÚRS 2016 02
	VV		*vč.ošetření odhatené výztuže					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*opěry - viz otryskání líce - 20mm-70%, 50mm-20%, 100mm-10% (41,24+61,71)*0,7		72,065			
	VV		*NK- viz otryskání líce (celkem 150m2) - 20mm-80%, 50mm-20%			120,000		
	VV		150,0*0,8			192,065		
	VV		Součet					
173	K	985311215	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	50,590	1 432,00	72 444,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		*vč.ošetření odhalené výztuže					
	VV		*opěry - viz otryskání líce - 20mm-70%, 50mm-20%, 100mm-10% (41,24+61,71)*0,2		20,590			
	VV		*NK- viz otryskání líce (celkem 150m2) - 20mm-80%, 50mm-20%			30,000		
	VV		150,0*0,2			50,590		
	VV		Součet					
174	K	985311220	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 100 mm	m2	10,295	1 764,00	18 160,38	CS ÚRS 2016 02
	VV		*vč.ošetření odhalené výztuže					
	VV		*opěry - viz otryskání líce - 20mm-70%, 50mm-20%, 100mm-10% (41,24+61,71)*0,1		10,295			
	VV		Součet			10,295		
175	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	24,000	769,00	18 456,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*vč.ošetření odhalené výztuže					
	VV		*dutiny krajních nosníků (celkem 30m2) - 20mm-80%, 50mm-20%			24,000		
	VV		30*0,8			24,000		
	VV		Součet					
176	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	6,000	1 432,00	8 592,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*vč.ošetření odhalené výztuže					
	VV		*dutiny krajních nosníků (celkem 30m2) - 20mm-80%, 50mm-20%			6,000		
	VV		30*0,2			6,000		
	VV		Součet					
177	K	985323111	Spojovací můstek reprofilitovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2 809,130	127,00	356 759,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		*viz tryskání hor. povrchu NK					
	VV		1703,24			1 703,240		
	VV		*viz tryskání hor. povrchu opěr					
	VV		159,64			159,640		
	VV		*viz tryskání piliřů					
	VV		663,3			663,300		
	VV		*viz sanace					
	VV		192,065+50,59+10,295+24,0+6,0			282,950		
	VV		Součet			2 809,130		
178	K	985331113	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	1 193,940	533,00	636 370,02	CS ÚRS 2016 02
	VV		*pro přibeton. piliřů - vrt dl.200mm - 9ks/m2					
	VV		0,2*(2*0,6+2*0,9)*10*(7,25+7,4+7,46)*9			1 193,940		
179	K	985331114	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	632,000	606,00	382 992,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*pro přibeton. spřah. desky NK - vrt dl.200mm - 2ks po 0,5m na nosník					
	VV		0,2*10*79,0*2/0,5			632,000		
180	K	985331115	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	287,352	654,00	187 928,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		*pro dobetonávku opěr - vrt dl.200mm - 9ks/m2					
	VV		0,2*2,6*(30,0+31,4)*9			287,352		
D	997		Přesun sutě				929 101,29	
181	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,909	387,00	351,78	CS ÚRS 2016 02
	VV		*křoviny					
	VV		0,9*17*0,03			0,459		
	VV		*stromy					
	VV		0,9*5*0,1			0,450		
	VV		Součet			0,909		
182	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	132,451	1 659,00	219 736,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		*izolace vč.podkladu					
	VV		132,451			132,451		
183	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3 866,904	8,00	30 935,23	CS ÚRS 2016 02
	VV		*železobeton z bourání					
	VV		847,339+871,697			1 719,036		
	VV		*beton: vozovka + bourání + nánosy v NK + z tryskání + z vleповání					
	VV		99,8+63,149+1,0*2,5+(192,282+285,676)*(0,632+0,287)			644,326		
	VV		*živice frézovaná					
	VV		94,74+94,72+1004,032			1 193,492		
	VV		*kamenivo					
	VV		177,6			177,600		
	VV		*izolač.hmoty vč.podkladu					
	VV		132,45			132,450		
	VV		Součet			3 866,904		
184	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	34 802,136	4,00	139 208,54	CS ÚRS 2016 02
	VV		*celkem 10km					
	VV		9*3866,904			34 802,136		
185	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	241,529	8,00	1 932,23	CS ÚRS 2016 02
	VV		*obrubníky					
	VV		8,062			8,062		
	VV		*zábradlí + svodidla					
	VV		3,335+2,851			6,186		
	VV		*doplňk. konstrukce kovové + odvlnňovače					
	VV		7,50+0,3			7,800		
	VV		*silniční díly (opevnění svahů)					
	VV		219,455			219,455		
	VV		*doprav. značky vč. sloupků					
	VV		0,016+0,01			0,026		
	VV		Součet			241,529		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 173,761	4,00	8 695,04	CS ÚRS 2016 02
	vv		*celkem 10km					
	vv		9*241,529		2 173,761			
187	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4 061,053	33,00	134 014,75	CS ÚRS 2016 02
	vv		3819,524+241,529		4 061,053			
188	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	871,843	110,00	95 902,73	CS ÚRS 2016 02
	vv		*viz vodorovná doprava					
	vv		644,326+8,062+219,455		871,843			
189	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 719,036	166,00	285 359,98	CS ÚRS 2016 02
	vv		*viz vodorovná doprava					
	vv		1719,036		1 719,036			
190	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	177,600	73,00	12 964,80	CS ÚRS 2016 02
	vv		*viz vodorovná doprava					
	vv		177,6		177,600			
D	998		Přesun hmot				197 088,02	
191	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	3 519,429	56,00	197 088,02	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				951 430,02	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				944 885,02	
192	K	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	930,603	10,00	9 306,03	CS ÚRS 2016 02
	vv		*zasypané plochy					
	vv		*přechod. desky					
	vv		2*5,4*18,4+0,35*(5,4*2*2+30,1+31,7)		227,910			
	vv		*opěry viz bednění (80%)					
	vv		(186,893+373,036)*0,8		447,943			
	vv		*opěry viz tryskání pro sanaci					
	vv		41,24+61,71		102,950			
	vv		*pilíře					
	vv		2*(1,3+1,0)*(10*1,0*2+10*1,3)		151,800			
193	M	111631500	lak asfaltový	t	0,307	47 584,00	14 608,29	CS ÚRS 2016 02
	vv		*0,3kg/m2 +10% ztratné					
	vv		930,603*0,0003*1,1		0,307			
194	K	71112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena lakem asfaltovým	m2	1 861,206	14,00	26 056,88	CS ÚRS 2016 02
	vv		*Z pol. 71112001					
	vv		*2 vrstvy					
	vv		2*930,603		1 861,206			
	vv		Součet		1 861,206			
195	M	111631520	lak asfaltový	t	0,614	24 347,00	14 949,06	CS ÚRS 2016 02
	vv		*10 % ztratné					
	vv		*0,3kg/m2 +10% ztratné					
	vv		1861,206*0,0003*1,1		0,614			
196	K	711432.OTSKP	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	288,720	216,00	62 363,52	
	vv		*ochrana izolace pod římsou					
	vv		2*80,2*1,8		288,720			
197	K	711442.OTSKP	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	m2	1 811,040	451,00	816 779,04	
	vv		vč. brokování					
	vv		*izolace horního povrchu nosné konstrukce z natav. AIP tl. 5 mm. včetně izolace a pečetící vrstvy					
	vv		*Na nosné konstrukci s přetažením na přechodové desky					
	vv		21,56*(82,0*2*1,0)		1 811,040			
198	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,661	495,00	822,20	CS ÚRS 2016 02
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 545,00	
199	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	59,500	110,00	6 545,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		59,5		59,500			
D	M		Práce a dodávky M				1 740,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				1 740,00	
200	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	60,000	29,00	1 740,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*s rozprostřením po svahu					
	vv		2*30,0*1,0		60,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 431 - SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD

Soupis:

**SO 431 - SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>42 151,14</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	42 151,14	21,00%	8 851,74	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>51 002,88</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 431 - SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD

Soupis:

**SO 431 - SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD**

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>42 151,14</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	785,23
PSV - Práce a dodávky PSV	2 986,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	2 986,00
21-M - Elektromontáže	2 090,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	7 714,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 575,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	28 575,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 431 - SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD

Soupis:

SO 431 - SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

42 151,14

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 785,23

1	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	2,394	328,00	785,23	CS ÚRS 2016 02
	vv		1,33*1,8		2,394			

D PSV Práce a dodávky PSV 2 986,00

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 2 986,00

2	K	744991212	Zkouška izolační kabelu do 1 kV do 4x35 až 50 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	1 493,00	2 986,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2		2,000			
	vv		před a po přenesení					

D 21-M Elektromontáže 2 090,00

3	K	210802647	Montáž měděných vodičů CGTG, CGTU do 1 kV 3x50+35 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	19,000	55,00	1 045,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	210802647-D	Demontáž měděných vodičů CGTG, CGTU do 1 kV 3x50+35 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	19,000	55,00	1 045,00	CS ÚRS 2016 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 714,91

5	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,019	1 348,00	25,61	CS ÚRS 2016 02
	vv		19/1000		0,019			

6	K	460150133	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	19,000	96,00	1 824,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

7	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	19,000	134,00	2 546,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		19		19,000			

8	K	460421072	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	19,000	28,00	532,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------	----------------

9	M	345751030	deska kabelová krycí DEKAB 200/2 PVC červená	m	19,000	36,00	684,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	----------------------------------------------	---	--------	-------	--------	----------------

10	M	583373100	šterkopisek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B	t	2,660	219,00	582,54	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,35*0,2*19*2		2,660			

11	K	460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	38,000	27,00	1 026,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		19		19,000			
	vv		19		19,000			
	vv		Součet		38,000			

12	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m <sup>3</sup>	1,330	87,00	115,71	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,35*0,2*19		1,330			
	vv		Součet		1,330			

13	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m <sup>3</sup>	25,270	15,00	379,05	CS ÚRS 2016 02
	vv		dalších 19 km					
	vv		1,33*19		25,270			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 575,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 575,00

14	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	5 476,00	5 476,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

15	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 476,00	5 476,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

16	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	5 476,00	5 476,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		1		1,000			

17	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	7 169,00	7 169,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

18	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření	Kč	1,000	4 978,00	4 978,00	
----	---	-------------	--------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------	--



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Příloha č. 1 – doplní zhotovitel**

**Příloha č. 2 – Příložená v samostatném souboru**


**Příloha č. 3 – doplní zhotovitel**

**Příloha č. 4**

### **VZOR – jednotný vizuální styl Středočeského kraje**

#### **VÝRAŽNÝ KRAJNÍ STYL**

Úmístění nájizby Středočeského kraje je výrazně aplikací jednotného stylu. Každé doplnění textovou informací může být realizováno různou formou vyřazení se samostatně umístění v ostré úhlu (1 interně bude pod spádovou křivou). Zobrazení velikosti desky formátu A4 a 30 cm na šířku značí přibližně 100 mm o velikosti rozřezání 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Při umístění vždy je vhodné desku i přímě vidět!



### **VZOR – cedule IROP**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Název projektu:**

**Hlavní cíl projektu:**

**Středočeský kraj**

- doporučená velikost dočasného billboardu je 2,4 x 5,1 m
- další podmínky publicity lze nalézt na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty>

*Ren.*

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 1897 zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami (dále jen „pojišťovna“)

Vydává toto potvrzení, kterým osvědčuje, že uzavřela pojistnou smlouvu číslo 7721021458

s

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 02 Pardubice

IČ: 42196868

na pojištění stavební a montážní

**Pojistná nebezpečí:** náhlé poškození nebo zničení pojištěného budovaného díla uvedeného v pojistné smlouvě, odcizení pojištěného budovaného díla. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě, která se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) za předpokladu, že byla způsobena třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle VPP P-777/14.

Oddíl I. – pojištění věci

Maximální hodnota jednoho kontraktu: 100,000.000,- Kč

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti


Limit pojistného plnění : 100,000.000,- Kč

Územní platnost pojištění : Česká republika a Slovenská republika

Platnost smlouvy od 1.02.2017 do 31.01.2018

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

V Pardubicích dne 2.2.2017

  
Zdenek Drahý  
underwriter specialista

  
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.  
VIENNA INSURANCE GROUP  
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY  
TR. MÍRU 94  
530 02 PARDUBICE

  
Ing. Petr Mlejnek  
underwriter specialista





**Příloha č. 6: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015**

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	<b>Ceník</b>	Strana 2 – (celkem 9)
	R-Sm-16-02	Rozdělovník: B Verze: 2.4

*C e n í k*  
*nepotřebných zásob*

**Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:**

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky	40,-- Kč/m <sup>3</sup>
odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů (kmeny, silné části větví):	
Jasan	130,-- Kč/m <sup>3</sup>
Dub	140,-- Kč/m <sup>3</sup>
Buk	140,-- Kč/m <sup>3</sup>
Ovocné stromy	140,-- Kč/m <sup>3</sup>
Habr	140,-- Kč/m <sup>3</sup>
Bříza	113,-- Kč/m <sup>3</sup>
Ostatní listnaté	70,-- Kč/m <sup>3</sup>
vyfrézovaná obalená drť	30,-- Kč/t
struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr	60,-- Kč/t
dlažební kostky použité, strojově odtěžené:	

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

*Handwritten signature*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks

**K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.**

**Poznámka:**

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2017). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2017).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák  
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,  
příspěvkové organizace



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Příloha č. 7: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby**

Objednatel stavby:	<b>Středočeský kraj</b> se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 70891095	Razítko, datum, podpis:
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------

Souřadnicový systém:

Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

*non*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:  Objekt:		Datum	Stupeň
			RDS

**Příloha č. 8:** Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

<b>ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ</b> <b>budovy nebo stavby</b> <b>nebo její dokončené části</b>	
<b>Přejímací organizace (Objednatel)</b> <b>název a sídlo (razítko)</b>  Středočeský kraj  Zborovská 11  150 21 Praha 5	<b>č. zápisu:</b>
<b>Datum zahájení přejímacího řízení</b>	<b>Název budovy nebo stavby</b> <b>(nebo její dokončené části)</b>  „název akce“



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

<b>Místo realizace akce:</b>	
<b>Popis:</b>	
<b>Odpovědný stavbyvedoucí</b>	<b>Generální projektant</b>
<b>Stavební dozor Objednatele</b>	<b>Zhotovitel:</b>
<b>Stavební povolení:</b>	<b>vydal:</b>
<b>Smlouva o dílo č.</b>	
<b>ze dne</b>	<b>včetně</b>
<b>Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo</b>	<b>Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo</b>
<b>Skutečný termín zahájení:</b>	<b>Skutečný termín dokončení prací:</b>

*Handwritten signature*



**Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody**

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

**Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí**

ne

**Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad**

ne

**Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad**

ne

**Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění**

ne

**Termín úplného vyklizení staveniště:**

**Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků**

*administrativní převímka dokladů bude dokončena do .....*

**Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

*Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu*

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do

*Handwritten signature*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přijímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		