



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-2015/DOP/2017

číslo zhotovitele: 108/2017

„II/112 Vlašim, křižovatka“

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440000221/6000

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

Město Vlašim

se sídlem Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

zastoupený: Mgr. Luděkem Jenišťou, starostou města

IČ: 00232947 DIČ: CZ00232947

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 19-0320084389/0800

Dále jen „objednatel“, oba dále také „objednatel“

a

Zhotovitel

B E S s.r.o.

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 7496
jednatel Ing. Milan Chotaš, jednatel

Petr Váňa, jednatel

IČ: 437 92 553 DIČ: CZ43792553

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s. číslo účtu: 3300121/0100

dále jen „zhotovitel“



uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „II/112 Vlašim, křižovatka“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma SHB, akciová společnost IČO: 25324365 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.

1.2. Dále je předmětem díla:

1.2.1. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), odst. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána:

1.2.1.1. koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

1.2.1.2. čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).



1.2.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána:

1.2.2.1. koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

1.2.2.2. čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.2.3. zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS,

1.2.4. geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.

1.3. Místem plnění veřejné zakázky je styková křižovatka silnic II/112 (ul. tř. Politických vězňů a Riegerova) a II/125 (ul. Vlasáková) včetně napojení místní komunikace ve městě Vlašim.

1.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz odst. 8.2. smlouvy).

1.5. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.6. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně ve spolupráci s KSÚS
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);



- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- příprava a vytýčení staveniště včetně přístupu na staveniště;
- zhotovitel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu;
- splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem resp. jeho stavebním dozorem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli či stavebnímu dozoru výsledky jednotlivých zkoušek;
- objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit realizační dokumentaci stavby;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);
- dodání a montáž billboardu a plakátu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „Obecná pravidla“), zveřejněných na stránkách www.strukturalni-fondy.cz;
- trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla);

1.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění



komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

- 1.8. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.
- 1.9. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci zástupcům objednatele, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státní fond životního prostředí České republiky, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.10. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz odst. 1.6. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. digitální videozáznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede



v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.11. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.12. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „II/112 Vlašim, křižovatka“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.13. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součástí jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dokončení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce, postupy a technologie, nese toto navýšení zhotovitel. Provedení dodatečných prací spojených se zvýšením ceny je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“). Existenci a naplnění těchto podmínek je zhotovitel povinen objednateli prokázat.

1.14. Zhotovitel je povinen uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 000 66 001 (dále jen „KSÚS“) smlouvu na odkup materiálu vytěženého na staveništi, včetně odfrézovaného asfaltového recyklátu, a to ve skutečně vytěženém množství. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na staveništi se řídí ceníkem a interními předpisy KSÚS (aktuálně platným předpisem je směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015, která tvoří přílohu č. 6 této smlouvy).



Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

- 2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do **8** měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění a s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou poštou, e-mailem nebo faxem, a pokud zhotovitel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, poštou, e-mailem nebo faxem), zahájí předmět plnění dle odst. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn zahájit realizaci díla bez písemné výzvy popsané v odst. 2.2. smlouvy. Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může dokončit dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele,
 - zásah takzvané vyšší moci.
- 2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ Dohoda o výše uvedených změnách musí



být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.

2.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle ZZVZ a interních předpisů objednatele, zejména pak Směrnice ředitele KSUS ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude cena díla v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr). V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele,
- d) zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.



2.8. Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být objednatelům po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části,
- b) prodloužení termínů plnění díla v případech uvedených v odst. 2.5. této smlouvy,
- c) zvýšení či snížení částky DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH.

Článek III. Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 20 265 740,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 4 255 805,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 24 521 545,- Kč.

3.2. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci



a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, který bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.
- 3.5. V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena podle ustanovení 2.7. této smlouvy, tj. snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze za podmínek uvedených v ustanovení 2.7. a 2.8. této smlouvy. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko stavebního dozoru a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci (i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla) je možná pouze v případě, že nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, bude schválena poskytovatelem dotace a bude v souladu se Směrnicí.
- 3.7. Při určení změny ceny bude postupováno v souladu s ustanovením 2.7. této smlouvy.



Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli měsíčně zpětně na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název a číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za příslušný kalendářní měsíc (dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce) písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele a stavebním dozorem, a dále fotodokumentace dle ustanovení odst. 1.10. a 1.11 smlouvy. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla účtovat jednotlivým objednatelům podle **přílohy č. 9** této smlouvy o dílo. Tam, kde budou objednatelé kryt náklady na některé části díla společně podle poměru, popsaného v uvedené příloze, bude vyúčtování zhotovitelem provedeno podle takového poměru. K tomu, aby mohl zhotovitel takto účtovat příslušnou část ceny díla, jejímž investorem je dle popsané přílohy jen jeden z objednatelů, musí být taková část ceny díla písemně odsouhlasena takovým objednatelem a souhlas druhého z objednatelů se pro potřeby vyúčtování ceny takové části díla nevyžaduje.
- 4.3. Způsobem uvedeným v ustanovení 4.2. této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli až po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Splatnost faktury je **30** kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními



podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle odst. 4.3 této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury.

- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na který bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace



projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto odst. smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

4.11. Středočeský kraj a město Vlašim jsou registrovanými plátcí daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůžou uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost objednatelů, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že objednatelům budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.



Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem jejich převzetí od zhotovitele.

Článek VI. Staveniště, stavební deník

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle odst. 2.2. této smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.



- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle bodu 13.2. a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a stavebního dozoru, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž stavební dozor a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.



Článek VII.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plnění díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále rovněž jen „stavební dozor“). O určení osoby stavebního dozoru a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž stavebnímu dozoru. V pravomoci stavebního dozoru však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje stavební dozor jakožto zástupce objednatele respektovat.
- 7.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plnění díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.
- 7.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon stavebního dozoru dle odst. 7.1. smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 7.2. smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.4. Oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic,

mob: +420 602317498,

e-mail: zdenek.dvorak@ksus.cz,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dále za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje ve věcech technických jsou:

JUDr. Luděk Beneš

Mobil: 725 144 165

E-mail: ludek.benes@ksus.cz

a

Ing. Aleš Čermák, MBA

email: ales.cermak@ksus.cz

tel.: 702 021 917



Oprávněný zástupce objednatele č. 2 při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“)

Zdeněk Dvořák, vedoucí Odboru hospodářského a investičního, tel: 313 039 450, e-mail: zdenek.dvorak@mesto-vlasim.cz, Město Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim.

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele č. 1 zmocněný člen Rady Středočeského kraje, RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele č. 2 starosta města - Mgr. Luděk Jeništa.

7.5. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

ve věcech smluvních: Ing. Milan Chotaš, jednatel
Petr Váňa, jednatel
email: besbn@besbn.cz
tel.: 317 722 811

ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský (stavbyvedoucí)
email: tichovsky.roman@besbn.cz
tel.: 317 722 811

ve věcech ekonomických a finančních: Lenka Hasenkopfová
email: hasenkopfova.lenka@besbn.cz
tel.: 317 722 811

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.



- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem a s odst. 6.10. této smlouvy.
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. stavební dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem a odst. 7.1. této smlouvy bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi stavební dozor prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající stavební dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel



povinen předložit objednateli a osobě vykonávající stavební dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající stavební dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle objednatele.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající stavební dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže



zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v odst. 1.1. a dalších písemných podkladech a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak stavební dozor, tak samotného objednatele (KSÚS a věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s přerušением provádění díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.13. smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. bodu 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v odst. 8.13. smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla



písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.

8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak stavební dozor, tak samotného objednatele (KSÚS a věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle odst. 2.5 smlouvy.

8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v odst.8.16 smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: „II/112 Vlašim, křižovatka “
na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj.

Zhotovitel je dále povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného grafického stylu ESI fondů zveřejněném na www.strukturální-fondy.cz >Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného vizuálního stylu ESIF 2014-2020. Výše uvedené označení stavby viz vzor **Příloha č. 5** a tvoří nedílnou součást této



smlouvy o dílo.

- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.21. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.22. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.23. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle, jak 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.24. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle odst. 7.4.2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 8.25. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě stavby.



Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně 27.000.000,- Kč, se spoluúčastí nejvýše 1%, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je **přílohou č. 5** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 1 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.
- 9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle odst. I. a v souladu s odst. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí



řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo zhotovitelem podle odst. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v odst. 8.2., nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v odst. 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.**

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci stavebního dozoru, případně také autorského dozoru projektanta.



XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 40 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatel oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt viz výše nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady zhotovitele jinou osobou.



11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

11.6. Po dobu od nahlášení oprávněné reklamace závady až po předání díla po odstranění této závady se staví běh záruční doby.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

12.2. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká smlouva ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.

12.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s bodem. 8.2. smlouvy.

12.5 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3. dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.



- 12.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
 - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.12. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů



ode dne doručení výpovědi zhotoviteli.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v odst. 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.5. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy nebo rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.



Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká zejména veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „dodatečné stavební práce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede dodatečné stavební práce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové dodatečné stavební práce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí Zákonem 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 3.8.2017 č. usnesení 046-27/2017/RK a usnesením Rady města Vlašim ze dne 10.7.2017 č. 13.



14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Příloha č. 2: Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění včetně příloh

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4: Jednotný vizuální styl SK a Grafický manuál povinné publicity pro IROP /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 5: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 6: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015 – Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 7: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Příloha č. 8: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

Příloha č. 9: Rozdělení financování stavebních objektů

14.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří dále zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku (přiloženo na CD).

V Benešově dne..... 06. 09. 2017

Zhotovitel

B E S s.r.o.

Ing. Milan Chotaš

jednatel

BES s.r.o.

(17)

266 17 BENEŠOV, Šukova 625

V Praze dne 22-09-2017

Objednatel č. 1

Středočeský kraj



RNDr. Martin Macháček, CSc.

radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Objednatel č. 2

Město Vlašim



Mgr. Luděk Jeništa

starosta města

H a r m o n o g r a m p r a c í

Akce : **II/1112 Vlašim, křižovatka**

Objednatel : Středočeský kraj

Termín : 1.8.2017 - 31.3.2018

objekt - práce	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben
Příprava akce									
I.etapa									
Příprava území a zemní práce									
Inženýrské sítě									
Konstrukční vrstvy komunikací									
Dokončovací práce									
II.etapa									
Příprava území a zemní práce									
Inženýrské sítě									
Konstrukční vrstvy komunikací									
Dokončovací práce									
III.etapa									
Příprava území a zemní práce									
Inženýrské sítě									
Konstrukční vrstvy komunikací									
Dokončovací práce - dokončení stavby a vyklizení staveniště									

Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.
Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL

Ing. Lukáš Svoboda

*Podpis***GARANT***Podpis***SPRÁVCE DOKUMENTACE**

Ing. Miloslav Štrobach

*podpis***PRÁVNÍ KANCELÁŘ***Podpis***SCHVÁLIL A VYDAL**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace


*Datum**Podpis*

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017**Účinnost od 29.05.2017**

Údaje o změnách:

Změna			
číslo	Datum	Jméno	změna článku
1	6.3.2017	Štrobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2	22.5.2017	Štrobach	Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 3 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
<p>R-Sm-36</p>		

Obsah:

Článek 1 Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice.....5

§ 2 Definice pojmů.....6

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby.....7

§ 4 Základní hodnocení Změn.....7

§ 5 Nepodstatné Změny.....8

§ 6 Řetězení Změn.....9

§ 7 Vyhrazené změny – Skupina 1.....9

§ 8 Preliminářové položky10

§ 9 Záměna položek – Skupina 2.....10

§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3.....11

§ 11 Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4.....12

§ 12 Změny de minimis – Skupina 5.....13

§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů.....14

§ 14 Změny záporné.....15

§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU).....17

§ 16 Základní postup pro určení Skupiny.....17


§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek.....18

§ 18 Obsah dokumentace Změny.....19

§ 19 Změnový list.....19


§ 20 Procesní postup při vzniku Změn.....20



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 4 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
<p>R-Sm-36</p>		

§ 21 Společné zásady.....	20
§ 22 Přejídná a zrušující ustanovení.....	21
§ 23 Účinnost.....	21
§24 Seznam příloh.....	22




 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 5 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Článek 1 Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrníci definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrníci definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatel) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatel) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.




 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 6 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
<p>R-Sm-36</p>		

§ 2

Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
- (2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny,

 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 7 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby


- (1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
 - a) Změny podstatné,
 - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 8 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
<p>R-Sm-36</p>		

- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy rádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.
- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

§ 5


Nepodstatné Změny

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
- b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
- c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
- d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
- e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 9 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
<p>R-Sm-36</p>		

§ 6

Řetězení Změn


- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.
- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7

Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
- a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
 - b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- (3) Měřením není:
- a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
 - c) neprovedení položky či její podstatné části.
- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonem limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 10 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§ 8


Preliminářové položky

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
 - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 11 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).


- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).
- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 12 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	


- d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu
- upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
 - nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
 - požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
- Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.
- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 13 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	


- c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.
- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
 b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
 c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§ 12

Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
 c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 14 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	


- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
 - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
 - b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
 - c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
 - a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
 - b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní



	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 15 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

hodnota Změn záporných¹. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

c) **přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných², tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14 Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:


a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).

¹ Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.


² Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 16 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
 - jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 17 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 15

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)


- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
- podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
- ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 - ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 - ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 - ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 - ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)
 - Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 18 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.


§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
 - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
 - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
 - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
 - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
 - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
 - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
 - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,

s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 19 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 18

Obsah dokumentace Změny

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

- a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
- b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
- c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
- d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
- e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
- f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
- g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

§ 19


Změnový list

(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

- a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
- b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
- c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
- d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
- e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
- f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
- g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 20 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn


- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
 - a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek, a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.
- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 21 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23


Účinnost

§ 24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů



 <p>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</p>	<p>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</p>	<p>Strana 22 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0</p>
	<p>R-Sm-36</p>	

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ?
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095

Zhotovitel:
.....
IČ:

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? .5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?	0,00	0,00	0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 1,2,3,4,5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	x	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	x	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů	6.	Regionální dotační kancelář [doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?**

Název Stavby:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce			0,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud
bude stavba
financována z
IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		
počet listů celkem	0	



Stavba: III/112 - Vlašim, křižovatka
 Stupeň dokumentace: PDPS

Rekapitulace stavebních nákladů

15 479 608	3 250 718	18 730 326
4 786 131	1 005 088	5 791 219

Středočeský kraj

Město Vlašim

SO	Název SO	Investor	Následný vlastník	Celková cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena s DPH
000.1	Všeobecné položky (hrazeno Stč. krajem)	Středočeský kraj		349 737	73 445	423 182
000.2	Všeobecné položky (hrazeno Městem Vlašim)	Město Vlašim		14 500	3 045	17 545
001	Příprava území	Středočeský kraj		96 476	20 260	116 735
101	Silnice II. třídy	Středočeský kraj	Středočeský kraj	9 744 293	2 046 302	11 790 595
104	Chodníky	Město Vlašim	Město Vlašim	1 814 167	380 975	2 195 142
105	Vjezdy	Město Vlašim	Město Vlašim	26 714	5 610	32 324
106	Místní komunikace	Město Vlašim	Město Vlašim	792 239	166 370	958 610
301	Přeložka kanalizace	Středočeský kraj	Město Vlašim	1 032 643	216 855	1 249 498
302.1	Odvodnění komunikací (hrazeno Stč. krajem)	Středočeský kraj	Středočeský kraj	2 283 607	479 558	2 763 165
302.2	Odvodnění komunikací (hrazeno Městem Vlašim)	Město Vlašim	Středočeský kraj	1 284 529	269 751	1 554 280
303	Přeložka vodovodu	Středočeský kraj	Město Vlašim	1 159 092	243 409	1 402 501
431	Přeložka vedení NN (související stavba)	Středočeský kraj	ČEZ Distribuce a.s.			
451	Veřejné osvětlení	Město Vlašim	Město Vlašim	853 981	179 336	1 033 317
461	Přeložky sdělovacích kabelů (související stavba)	Středočeský kraj	CETIN a.s.			
501	Úprava stl. plynovodu	Středočeský kraj	GasNet	485 418	101 938	587 356
801	Vegetační úpravy	Středočeský kraj	Město Vlašim	328 342	68 952	397 293
				20 265 740	4 255 805	24 521 545

Soupis prací SO 000, 001, 101-106, 301-303, 501 je zpracován dle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP), který vydává Ministerstvo dopravy ČR - odbor pozemních komunikací.

Technické specifikace k jednotlivým položkám jsou uvedeny v OTSKP-SPK 2016, viz www.tridniky.cz.

Soupis prací SO 451, 801 je zpracován dle CS ÚRS 2015.

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 číslo a název SO: SO 000 - Všeobecné položky

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu	KČ	1,000	7 225,00	7 225,00
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	35 000,00	35 000,00
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - geodetické zaměření před zahájením stavby - napojovací body - veškeré vytyčovací práce - geodetické zaměření skutečného provedení	KČ	1,000	115 000,00	115 000,00
4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS, DSPS	KČ	1,000	100 000,00	100 000,00
5	2945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN po stavbě	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
6	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR vlastníků inženýrských sítí	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
7	02991a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 3 ks informačních tabulí o stavbě dle požadavku objednatele - výroba, instalace, odstranění po ukončení stavby	KUS	3,000	10 829,00	32 487,00
8	02991b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 1 ks pamětní deska o stavbě dle požadavku objednatele - výroba, instalace	KUS	1,000	5 525,00	5 525,00
9	03110a	ZÁŘIZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00
10	03110b	ZÁŘIZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00
11	03130a	ZÁŘIZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DILNY zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
12	03130b	ZÁŘIZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DILNY zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
13	03190a	ZÁŘIZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00

14	03190b	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
15	03360	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU zahrnuje objednatelům povolené náklady na služby pro zhotovitele	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
16	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY přesun stávající zastávky na tř. Politických vězňů	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
	0	Všeobecné konstrukce a práce				364 237,00
		C e l k e m				364 237,00

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 číslo a název SO: SO 001 - Příprava území

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11090	VSEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	7723,00	3,50	27 030,50
2	111204	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 5KM plocha ze situace	M2	60,00	76,00	4 560,00
1		Zemní práce				31 590,50
9		Ostatní konstrukce a práce				
3	9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na SÚS Benešov délka zjištěna ze zaměření	M	141,00	142,00	20 022,00
4	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz na SÚS Benešov délka zjištěna ze zaměření	M	134,00	172,00	23 048,00
5	914123a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ počet zjištěn ze zaměření, odvoz na SÚS Benešov viz Výkaz výměr - specifikace Dzn	KUS	29,00	212,50	6 162,50
6	914123b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ opětovné použití - uskladnění na SÚS Benešov viz Výkaz výměr - specifikace Dzn	KUS	16,00	425,00	6 800,00
7	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. odvozu na SÚS Benešov viz Výkaz výměr - specifikace Dzn	M	17,00	212,50	3 612,50
8	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM demontáž stáv. čekárny odvoz na SÚS Benešov	T	0,50	10 480,00	5 240,00
9		Ostatní konstrukce a práce				64 885,00
		Celkem				96 475,50

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 č. a název SO: SO 101 - Silnice II. třídy

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU sejmutí drnů - pol. 11130 přebytek zeminy - pol. 123734a - pol. 17110 seřiznutí krajnice - pol. 123734b	M3	3349,45	60,00	200 967,00
2	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál s asf. pojivem - dle pol. 113336, 113436	T	2749,23	30,00	82 476,90
3	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelený podklad vozovky pol. 113326	T	3160,08	30,00	94 802,40
4	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonová suť - pol. 113456, 113466, 113486, 113514, 113524, 114237	T	55,36	30,00	1 660,88
5	014201a	POPLATKY ZA ZEMNÍK mat. pro dosyp. krajnice dle pol. 17310	M3	317,15	65,00	20 614,75
6	014201b	POPLATKY ZA ZEMNÍK nedostatek ornice dle pol. 125738	M3	315,00	105,00	33 075,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				433 596,93
1						
7	11130	Zemní práce SEJMUTÍ DRNU tl. 0,10 m, vč. odvozu a uložení na skládku viz Výkaz výměr	M2	1559,00	7,50	11 692,50
8	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM stáv. hl. a vedl. silnice viz Výkaz výměr	M3	1755,60	190,00	333 564,00
9	113336	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM stáv. hl. a vedl. silnice, uložení na skládku viz Výkaz výměr	M3	966,40	401,00	387 526,40
10	113436	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM chodníky, asf. plochy, uložení na skládku viz Výkaz výměr	M3	283,25	340,00	96 305,00
11	113456	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM chodníky, uložení na skládku viz Výkaz výměr	M3	3,03	620,00	1 878,60
12	113466	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM zatrav. dílce u přechodu, uložení na skládku viz Výkaz výměr	M3	1,88	506,00	948,75

Stavba : **II/112 - Vlašim, křižovatka**
 č. a název SO: **SO 101 - Silnice II. třídy**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
13	113486	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM u vstup do objektu, uložení na skládku viz Výkaz výměr	M3	2,40	629,00	1 509,60
14	113514	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM odměřeno ze situace, odvoz na skládku - 12 km	M	184,00	37,00	6 808,00
15	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odměřeno ze situace, odvoz na skládku do 12 km	M	512,00	83,00	42 496,00
16	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odkup zhotovitelem viz Výkaz výměr	M3	675,09	375,58	253 546,93
17	114236	ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT ZE ŽELBET, ODVOZ DO 12KM odměřeno ze situace, odvoz na skládku - 12 km	M3	1,54	4 870,00	7 499,80
18	123734a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM výkop v celé stavbě, odvoz na skládku. Část se využije do násypů - uložení na meziskládku - pol 17120. Zjištěno z rozdílu digitál. modelů starého a nového povrchu a odpočtu konstrukcí.	M3	3690,00	78,00	287 820,00
19	123734b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM odkop a seřiznutí NK podél ul. Riegrova a u mostu v ul. Tř. Polit. Věžů, odvoz na skládku viz Výkaz výměr	M3	15,60	43,00	670,80
20	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	590,00	60,00	35 400,00
21	125738a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM mat. pro dosypávku krajnic dle pol. 17310	M3	317,15	60,00	19 029,00
22	125738b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM nedostatek ornice dle pol. (18222+18232) x tl.0,15 m	M3	315,00	60,00	18 900,00
23	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT dovoz z meziskládky dle pol. 12573 zjištěno z rozdílu digitál. modelů starého a nového povrchu a odpočtu konstrukcí	M3	590,00	106,00	62 540,00
24	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina z výkopu dle pol. 123734a	M3	590,00	14,60	8 614,00
25	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM viz Výkaz výměr	M3	317,15	186,00	58 989,90
26	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I viz Výkaz výměr	M2	4694,53	21,00	98 585,17
27	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M viz Výkaz výměr	M2	339,00	31,00	10 509,00
28	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M viz Výkaz výměr	M2	1761,00	22,00	38 742,00

Stavba : III/112 - Vlašim, křižovatka
 č. a název SO: SO 101 - Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
29	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA viz Výkaz výměr	M3	2 347,266	375,00	880 224,75
30	289971	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE separační viz Výkaz výměr	M2	5653,20	42,00	237 434,40
1		Zemní práce				2 901 234,60
2		Základy				
31	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I viz Výkaz výměr	M	372,00	270,00	100 440,00
2		Základy				100 440,00
4		Vodorovné konstrukce				
32	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVARNIC) NA SUCHO manipulační plocha, vč. vyplnění otvorů omíci viz Výkaz výměr	M2	28,82	423,04	12 192,01
4		Vodorovné konstrukce				12 192,01
5		Komunikace				
33	561122	PODKLAD BETON TŘ II TL DO 100MM PB II tl.100 mm prstenec, ochranné ostrůvky viz Výkaz výměr	M2	262,66	265,00	69 603,58
34	56314a	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 160 mm, prstenec viz Výkaz výměr	M2	183,66	249,41	45 805,72
35	56314b	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM vozovka tl.170 mm viz Výkaz výměr	M2	4556,54	265,00	1 207 481,78
36	56314c	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 0,190 mm, směrovací ostrůvek viz Výkaz výměr	M2	22,39	296,18	6 630,50
37	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI vozovka + prstenec + směrový ostrůvek viz Výkaz výměr	M3	1445,24	597,00	862 805,89
38	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM manipulační plocha, štěrk hlinitý viz Výkaz výměr	M2	28,82	62,00	1 786,84

Stavba : III/112 - Vlašim, křižovatka
 č. a název SO: SO 101 - Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
39	56341	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM manipulační plocha, písek hlinitý viz Výkaz výměr	M2	28,82	126,00	3 631,32
40	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 viz Výkaz výměr	M2	4124,40	12,00	49 492,80
41	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 viz Výkaz výměr	M2	4124,40	6,90	28 458,36
42	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 na vrstvě ACL 22S a ACP 22S viz Výkaz výměr	M2	8302,80	8,90	73 894,92
43	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S viz Výkaz výměr	M2	4151,40	223,60	928 253,04
44	574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM ACL 22S viz Výkaz výměr	M2	4151,40	210,50	873 869,70
45	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM ACP 22S viz Výkaz výměr	M2	4124,40	203,50	839 315,40
46	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC prstenec, kostka 160x160 mm s cementovou zálivkou viz Výkaz výměr	M2	147,66	1 260,00	186 045,30
47	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA směrovací ostrůvek, kostka 120x120mm vč. lože tl.40 mm viz Výkaz výměr	M2	22,39	895,00	20 036,37
48	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl.30 mm viz Výkaz výměr	M2	98,50	288,00	28 368,00
49	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM pro nevidomé , vč. lože tl. 30 mm viz Výkaz výměr	M2	16,50	462,00	7 623,00
5		Komunikace				5 233 102,51
8		Potrubí				
50	89712a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ klasické - UV 13, UV 18, UV 21, UV 22, UV 24, UV 25, UV 29 - vč.zemních prací spočteno ze situace	KUS	7,00	5 355,40	37 487,80

Stavba :
č. a název SO:

II/112 - Vlašim, křižovatka
SO 101 - Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
51	89712b	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ podobrubnikové UV - vč. zemních prací spočteno ze situace	KUS	19,00	8 822,10	167 619,90
52	89921	VYŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ spočteno ze situace	KUS	11,00	1 120,00	12 320,00
8		Potrubi				217 427,70
9		Ostatní konstrukce a práce				
53	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ viz Specifikace Dzn	KUS	36,00	1 148,35	41 340,60
54	914122a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dle pol. 914123 z SO 001 - opětovné osazení značek do nové polohy viz Specifikace Dzn	KUS	16,00	1 615,00	25 840,00
55	914122b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	40,0	272,00	10 880,00
56	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	40,0	68,00	2 720,00
57	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ vč. sloupků pro uchycení 17 ks, předpokládaná doba provádění 240 dnů, 17*240=4080, viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	4 080,0	8,50	34 680,00
58	914622	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	4,0	272,00	1 088,00
59	914623	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	4,0	68,00	272,00
60	914629	DOPRAV ZNAČ 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ vč. sloupků pro uchycení, 4 ks, předpokládaná doba provádění 240 dnů 4*240=960 viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	960,0	10,20	9 792,00
61	914631	DOPRAV ZNAČKY 150x150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT viz Specifikace Dzn	KUS	3,00	14 037,75	42 113,25
62	914921	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ viz Specifikace Dzn	KUS	24,00	595,00	14 280,00

Stavba :

II/112 - Vlašim, křižovatka
č. a název SO: SO 101 - Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
63	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ viz Specifikace Dzn	KUS	6,00	12 207,70	73 246,20
64	915211a	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá vč. předznačení viz Specifikace Dzn	M2	337,83	306,00	103 374,45
65	915211b	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žlutá vč. předznačení viz Specifikace Dzn	M2	21,13	306,00	6 464,25
66	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA příčná čára souvislá V5 žlutá - před semaforů 2.5m x 0.5m x 6 míst = 7.5m2	M2	7,5	510,00	3 825,00
67	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ dle pol. 915321	M2	7,5	510,00	3 825,00
68	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 3x přesun viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	7,0	680,00	4 760,00
69	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	7,0	212,50	1 487,50
70	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ předpokládaná doba provádění 240 dnů, 3*240=720 viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	720,0	76,50	55 080,00
71	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	3,0	680,00	2 040,00
72	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	3,0	212,50	637,50
73	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNĚ předpokládaná doba provádění 240 dnů 1*240=240 viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	240,0	297,50	71 400,00
74	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz Specifikace Dzn - DIO, vč. sloupků pro uchycení	KUS	4,0	136,00	544,00
75	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	4,0	68,00	272,00
76	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ vč. sloupků pro uchycení předpokládaná doba provádění 240 dnů 2*240=480 viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	480,0	8,50	4 080,00

Stavba : III/112 - Vlašim, křižovatka
 č. a název SO: SO 101 - Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
				jednotek	jednotková	celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	7
77	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Z4a+Z4b, vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	142	136,00	19 312,00	
78	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ Z4a+Z4b, vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	142	68,00	9 656,00	
79	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NAJEMNĚ Z4a+Z4b+Z4c, vč. sloupků pro uchycení předpokládaná doba provádění 240 dnů 82*240=19680 viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	19 680	4,25	83 640,00	
80	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Z4c, vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	2	136,00	272,00	
81	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ Z4c, vč. sloupků pro uchycení viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	2	68,00	136,00	
82	916511	VODIČÍ PRAH PRŮBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ viz Specifikace Dzn	M	11,10	2 184,50	24 247,95	
83	916542	PATKA PRO VODIČÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - MONTÁŽ S PŘESUN viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	148	0,85	125,80	
84	916543	PATKA PRO VODIČÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ viz Specifikace Dzn - DIO	KUS	148	0,85	125,80	
85	916549	PATKA PRO VODIČÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NAJEMNĚ předpokládaná doba provádění 240 dnů 84*240=20160 viz Specifikace Dzn - DIO	KSDEN	20 160	0,85	17 136,00	
86	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	15,00	276,35	4 145,28	
87	917224a	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 15/25/100 do bet. lože C20/25nXF3	M	280,00	390,77	109 416,16	
88	917224b	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM nájezdový 15/15-N do bet. lože C20/25nXF3	M	120,00	379,54	45 544,80	
89	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM napojení na stav 8m+10m+11m+13m	M	42,00	75,00	3 150,00	
90	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2 dle pol. 919112	M	42,00	95,00	3 990,00	
91	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. event. zemních prací s přemístěním na skládku spočteno ze situace	KUS	8,00	1 420,00	11 360,00	
9		Ostatní konstrukce a práce				846 299,54	

Stavba : III/112 - Vlašim, křižovatka
č. a název SO: SO 101 - Silnice II. třídy

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Celkem				9 744 293,28

SO 101 - VÝKAZ VÝMĚR (plochy a délky změřeny ze situace nebo ze zaměření)

SEJMUTÍ DRNŮ	plocha	tloušťka	objem	Doplňkový text
ze zelených ploch	1559,00 m2	0,15 m		

FRÉZOVÁNÍ VOZ. ASFALTOVÝCH	plocha	tloušťka	objem	Doplňkový text
hlavní silnice	3666,00 m2	0,12 m	439,9 m3	
vedlejší sil k ul. "U Kozla"	1166,00 m2	0,10 m	116,6 m3	
provizorní zpevnění ostrůvků v rámci DIO	680,00 m2	0,17 m	115,6 m3	
oprava voz. park. u Billy	20,0 m2	0,11 m	2,2 m3	
oprava voz. u směr. ostrůvku v péaži	7,0 m2	0,11 m	0,8 m3	
			675 m3	

ODSTR. PODKLADU VOZ. S ASF. POJIVEM	plocha	tloušťka	objem	Doplňkový text
hlavní silnice	3666,00 m2	0,20 m	733,2 m3	
vedlejší sil k ul. "U Kozla"	1166,00 m2	0,20 m	233,2 m3	
			966,4 m3	

ODSTR. PODKLADU VOZ. Z KAMENIVA	plocha	tloušťka	objem	Doplňkový text
hlavní silnice	3666,00 m2	0,30 m	1100 m3	
vedlejší sil k ul. "U Kozla"	1166,00 m2	0,30 m	350 m3	
provizorní zpevnění ostrůvků v rámci DIO	680,00 m2	0,45 m	306 m3	
			1756 m3	

ODSTR. ASF. PLOCH VČ. PODKLADU	plocha	tloušťka	objem	Doplňkový text
chodníky	958,00 m2	0,25 m	239,50 m3	
ostat. asf. plochy	175,00 m2	0,25 m	43,75 m3	
			283 m3	

ODSTR. KRYTU CHONÍKŮ Z DLAŽDIC	plocha	tloušťka	objem	Doplňkový text
vč. podkladu	8,00 m2	0,30 m	2,40 m3	

ODSTR. KRYTU CHONÍKŮ ZE ZATRAV. PRVKŮ	plocha	tloušťka	objem	Doplňkový text
vč. podkladu	6,25 m2	0,30 m	1,88 m3	

ODSTR. KRYTU CHOD. Z BET. vč. podkl.	plocha	tloušťka	objem	Doplňkový text
vč. podkladu	10,10 m2	0,30 m	3,03 m3	

SEŘÍZNUTÍ A ODKOP NK	délka	šířka	objem	Doplňkový text
tl. 0,20m	156 m	0,50 m	15,60 m3	

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	plocha	tloušťka	objem	Doplňkový text
	339,00 m2	0,15 m	10,17 m3	

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	plocha	tloušťka	objem	Doplňkový text
	1761,00 m2	0,15 m	52,83 m3	

GEOTEXTILIE	délka	šířka	plocha	Doplňkový text
pod vozovkou (ze sit)			5058,00 m2	
v rýze drenáže	372,00 m2	1,6 m	595,20 m2	
			5653,20 m2	

ÚPRAVA PLÁNĚ	plocha	tloušťka	objem	Doplňkový text
vozovka	4308,67 m2			
prstenec	219,7 m2			
manipulační plocha	28,8 m2			
směr. ostrůvek	22,4 m2			
ochranný ostrůvek	115,0 m2			
	4694,5 m2			

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY	délka	plocha v řezu	objem	Doplňkový text
za sil. obrubníkem 15/25/100	67 m	0,40 m2	27 m3	u střed. ostrova
za sil. obrubníkem 15/25/100	177 m	0,10 m2	18 m3	u ochranných ostrůvků
za sil. obrubníkem 15/15100-N	120 m	0,12 m2	14 m3	u prstence a směr. ostrůvků
za záhonovým obrubníkem	15 m	0,10 m2	2 m3	
za sil. obrubníkem 15/25/100 (SO 104)	551 m	0,25 m2	138 m3	
za záhonovým obrubníkem (SO 104)	493 m	0,10 m2	49 m3	
za sil. obrubníkem 15/25/100 (SO 104)	82 m	0,85 m2	70 m3	délka palisád 65+17m
			317,15 m3	

KONSTRUKCE VOZOVKY	Plocha	Objem	Doplňkový text
ACO 11S, tl. 50 mm	3444,4 m2		
PS EP 0,35 kg/m2	3444,4 m2		
ACL 22S, tl. 60 mm	3444,4 m2		
PS EP 0,35 kg/m2	3444,4 m2		
ACP 22S, tl. 60 mm	3444,4 m2		
PS E 0,50 kg/m2	3444,4 m2		
PI E 1,00 kg/m2	3444,4 m2		
MZK, tl. 170 mm	3876,5 m2		
ŠD, min. 250 mm, Ø tl. 280 mm	4308,7 m2	1206,4 m3	* plocha voz + rozšíř. pod obrubou (826m+134.3m)*0.45m ** plocha voz + rozšíř. pod obrubou (826m+134.3m)*0.90m

KONSTRUKCE VOZ. OSTRŮVKŮ - PRO DIO	Plocha	Objem	Doplňkový text
ACO 11S, tl. 50 mm	680,0 m2	34 m3	
PS EP 0,35 kg/m2	680,0 m2		
ACL 22S, tl. 60 mm	680,0 m2	41 m3	
PS EP 0,35 kg/m2	680,0 m2		
ACP 22S, tl. 60 mm	680,0 m2	41 m3	
PS E 0,50 kg/m2	680,0 m2		
PI E 1,00 kg/m2	680,0 m2		
MZK, tl. 170 mm	680,0 m2	116 m3	
ŠD, min. 250 mm, Ø tl. 280 mm	680,0 m2	190,4 m3	

OPRAVA KCE VOZOVKY U BILLY	Plocha	Objem	Doplňkový text
ACO 11S, tl. 50 mm	20,0 m2		
PS EP 0,35 kg/m2	20,0 m2		
ACL 22S, tl. 60 mm	20,0 m2		
PS EP 0,35 kg/m2	20,0 m2		

OPRAVA KCE OKOLO OSTRŮVKU V PEÁŽI	Plocha	Objem	Doplňkový text
ACO 11S, tl. 50 mm	7,0 m2		
PS EP 0,35 kg/m2	7,0 m2		
ACL 22S, tl. 60 mm	7,0 m2		
PS EP 0,35 kg/m2	7,0 m2		

KONSTRUKCE PRSTENCE	Plocha	Objem	Doplňkový text
KAMENNÁ DLAŽBA DL I, 160x160	147,7 m2		
PB II, tl. 100 mm	147,7 m2		
MZK, tl. 160 mm	183,7 m2		* plocha dl. + rozšíř. pod obrubou 80m*0,45m
ŠD, tl. 200 mm	219,7 m2	43,9 m3	** plocha dl. + rozšíř. pod obrubou 80m*0,90m

KCE MANIPULAČNÍ PLOCHY	Plocha	Objem	Doplňkový text
VEGET. DÍLEC TZX 1/826 120 mm	28,8 m2		
PÍSEK HLINITÝ, tl. 50 mm	28,8 m2		
ŠTĚRK HLINITÝ, tl. 100 mm	28,8 m2		

KCE SMĚROVACÍHO OSTRŮVKU	Plocha	Objem	Doplňkový text
KAMENNÁ DLAŽBA DL I, 120x120	22,4 m2		
LOŽNÍ VRSTVA DDK 0-4, tl. 40 mm	22,4 m2		
MZK, tl. 190 mm	22,4 m2		
ŠD, tl. 200 mm	22,4 m2	4,5 m3	

KCE OCHRANNÝCH OSTRŮVKŮ	Plocha	Objem	Doplňkový text
BET. DLAŽBA DL I, šedá tl. 60 mm	98,5 m2		
LOŽNÍ VRSTVA DDK 0-4, tl. 30 mm	98,5 m2		
PB II, tl. 100 mm	98,5 m2		
BET. DLAŽBA RELIÉF, červená tl. 60 mm	16,5 m2		
LOŽNÍ VRSTVA DDK 0-4, tl. 30 mm	16,5 m2		
PB II, tl. 100 mm	16,5 m2		

OB RUBNÍKY	délka	Doplňkový text
SILN OBR BET 15/25/100	280 m	
SILN OBR BET 15/15/100-N	120 m	
Záhonový 50/25/100	15 m	v ochranných ostrůvcích

ODVODNĚNÍ	ks	Doplňkový text
Vybourání UV	8	ze situace
UV nové podobrubníkové	19	ze situace
UV nové klasické	7	ze situace
Výšková úprava poklopů	11	ze situace

DRENÁŽ

Drenáž DN 150

délka

372

Doplňkový text

*pláň vozovky, změřeno ze situace***SANACE PLÁNĚ**

ŠD, tl. 0,50 m

Plocha

4694,5 m²

Objem

2347,3 m³

Doplňkový text

SO 101 - VÝKAZ VÝMĚR - SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Svislé dopravní značení						
Svislé dopravní značky, základní velikost	Rozměr (mm)	Třída fólie	Poznámka	Počet nových značek (ks)	Přesun stáv. zn. do nové polohy (ks)	Značky beze změny (ks)
B1 (stávající)	Ø 700	I				1
I	Ø 700	I		1		
C 1	Ø 700	I		4		
C 4a	Ø 700	I		5		
E 5 (stávající)	500x150	I				2
E 13 (stávající)	500x700	I				2
IJ 4a	500x500	I		1		
IJ 4b (stávající)	500	I				2
IJ1	500x700	I			1	
IJ 9	500x700	I			2	
IP 6	500x500	I		1	5	
IP 11c	500x700	I		1		
IP 26a	1000x750	I			1	
IP 26b	1000x750	I			1	
IS 1d	1350x500	I		2		
IS 3c	1350x330	I		2		
IS 3d	1350x500	I		4		
IS 4d	1350x500	I		2		
IS 15a (stávající)	700x300	I				1
IS 9b	1500x1500	II		3		
IS 16d	500x300	I		2	2	
IS 20 (stávající)	500x700	I				1
IS 20	500x700	I			2	
IS 21a	300x200	I		1		
IS 21b	300x200	I		1		
IS 24b	1000x200	I		1		
IS 24c	1000x200	I		2		
P 4		I		3	2	
Z 4b	500x500	I		3		
				39	16	9

demontáž stáv. značek (s odvozem na SÚS)				29
demontáž a zpětná montáž stáv. značek, včetně dočasného uložení				16
odstranění stáv. ocel. sloupků (s odvozem na SÚS)				17
nové ocel. sloupky				24
příhradová konstrukce			pro značky IS 9b	6
Patky pro uchycení			hliníkové se 3-mi kotev. šrouby do bet. základu C 20/25n-XF3 (rozměry zákl. 300x300x600)	24

Vodorovné dopravní značení					
Položka	Rozměr (mm)		Poznámka	délka	plocha
V1a	125		podélná čára souvislá (před přechody)	172 m	22 m ²
V2b (1.5/1.5/0.250)	250		podélná čára přerušovaná	175 m	22 m ²
V2b (3.0/1.5/0.125)	125		podélná čára přerušovaná	81 m	7 m ²
V4	250		vodící čára, barva žlutá	431 m	108 m ²
V7	500		přechody pro chodce		44 m ²
V9a	80		směrové šipky		3 m ²
V13a			šikmé rovnoběžné šrafy		130 m ²
V15			Nápis na vozovce - Dej přednost!		3 m ²
CELKEM					338 m²

V11a	125		zastávka BUS - žlutá	109 m	14 m ²
V12a	125		zákaz parkování - žlutá klikatá čára	60 m	8 m ²
CELKEM					21 m²

Dopravní zařízení					
Z12			Krátký příčný práh	11 m	
				11 m	

SO 101 - SPECIFIKACE Dzn - DIO

Zákl. značky	1. ETAPA	2. ETAPA	3. ETAPA	4. ETAPA	NÁJEMNÉ	Montáž s přesunem mezi etapami	Demontáž značek
A10	2	2	4	0	4	8	8
A15	3	3	4	4	4	14	14
C4a	1	1	2	0	2	4	4
P2	2	2	0	0	2	4	4
P4	1	1	0	0	1	2	2
P7	1	1	2	0	2	4	4
P8	1	1	2	0	2	4	4
					17	40	40

Dopr. zařízení							
Z2	1	1	2	0	2	4	4
Z4a	36	31	17	10	36	94	94
Z4b	2	2	0	44	44	48	48
Z4c	0	0	0	2	2	2	2
					84	148	148

SSZ souprava	1	1	1	0	1	3	3
--------------	---	---	---	---	---	---	---

výstražná světa	3	2	2	0	3	7	7
-----------------	---	---	---	---	---	---	---

patky pro uchycení Z2+Z4a+Z4b+Z4c	39	34	19	56	84	148	148
--------------------------------------	----	----	----	----	-----------	------------	------------

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 č. a název SO: SO 104 - Chodníky

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I dle pol. 561122 viz Výkaz výměr	M2	1 595,000	21,00	33 495,00
1		Zemní práce				33 495,00
2		Základy				
2	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I drenáž podél palisády viz Výkaz výměr	M	90,00	257,00	23 130,00
2		Základy				23 130,00
5		Komunikace				
3	561122	PODKLAD BETON TR II TL DO 100MM PB II tl.100 mm viz Výkaz výměr	M2	1 595,000	178,00	283 910,00
4	57474	VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z ASFALT PÁSŮ drenážní geokompozit u chodníků viz Výkaz výměr	M2	225,600	89,00	20 078,40
5	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl.30 mm viz Výkaz výměr	M2	1 530,500	288,00	440 784,00
6	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl.30 mm, kontrastní pás u BUS zastávky viz Výkaz výměr	M2	7,50	324,60	2 434,50
7	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM lože tl.30 mm viz Výkaz výměr	M2	57,000	462,00	26 334,00
5		Komunikace				773 540,90
7		Přidružená stavební výroba				
7	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLII fólie podél palisád (17m+65m)*1m	M2	82,00	126,00	10 332,00
7		Přidružená stavební výroba				10 332,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
8	9111A1a	ZABRADLI SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ u palisád, do beton.patek (vč.) 65m+17m	M	82,00	1 560,00	127 920,00

Stavba : **II/112 - Vlašim, křižovatka**
 č. a název SO: **SO 104 - Chodníky**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
9	9111A1b	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ na opěrné zdi a v NK u mostu, uchycení do patních desek (vč.) 65m	M	65,00	1 740,00	113 100,00
10	9165A1	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ odečteno ze situace zábrana průjezdu z chodníku k Bille	KUS	4,00	1 560,00	6 240,00
11	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD vč. lože z bet. C20/25nXF3 viz Výkaz výměr	M3	16,40	13 767,19	225 781,92
12	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 5/25/100 do bet.lože C20/25nXF3 viz Výkaz výměr	M	493,000	276,35	136 241,54
13	917224a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 15/25/100 do bet.lože C20/25nXF3 viz Výkaz výměr	M	633,000	390,77	247 358,68
14	917224b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 15/30/100 do bet.lože C20/25nXF3 podél BUS zastávky viz Výkaz výměr	M	25,000	445,00	11 125,00
15	919111	ŘEZANÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení na stáv	M	23,000	75,00	1 725,00
16	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 dle pol. 919111	M	23,000	95,00	2 185,00
17	93751	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY BUS zastávka kompletní dodávka - vč montáže, osazení a dodávky kompletního zařízení, dopravy materiálu, zemních prací a základové konstrukce pro uchycení + nátěry...	KUS	1,00	6 655,00	6 655,00
18	93753	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY BUS zastávka kompletní dodávka - vč montáže, osazení a dodávky kompletního zařízení, dopravy materiálu, zemních prací a základové konstrukce pro uchycení + nátěry...	KUS	1,00	9 816,00	9 816,00
19	93767	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEREJNÉ DOPRAVY průchozí (tj. bez bočních stěn) kompletní dodávka - vč montáže, osazení a dodávky kompletního zařízení, dopravy materiálu, zemních prací a základové konstrukce pro uchycení + nátěry...	KUS	1,00	85 521,00	85 521,00
9		Ostatní konstrukce a práce				973 669,13
		Celkem				1 814 167,03

SO 104 - VÝKAZ VÝMĚR (plochy a délky změřeny ze situace nebo ze zaměření)

KCE CHODNÍKU	Plocha	Doplňkový text	
BET. DLAŽBA šedá DL I, tl. 60 mm	1530,5 m2	<i>chodník</i>	
LOŽNÍ VRSTVA DDK 0-4, tl. 30 mm	1530,5 m2		
PB II tl. 100 mm	1530,5 m2		
BET. DLAŽBA RELIÉF červená tl. 60 mm	57,0 m2	<i>nevidomí</i>	
LOŽNÍ VRSTVA DDK 0-4, tl. 30 mm	57,0 m2		
PB II tl. 100 mm	57,0 m2		
BET. DLAŽBA červená tl. 60 mm	7,5 m2	<i>kontrast. pás</i>	
LOŽNÍ VRSTVA DDK 0-4, tl. 30 mm	7,5 m2		
PB II tl. 100 mm	7,5 m2		
OBRUBNÍKY			
	délka	Doplňkový text	
Záhonový obrubník	493 m	<i>za obrubou u chodníku</i>	
SILN.OBR.BET 15/25/100	633 m		
SILN.OBR.BET 15/30/100	25 m	<i>u zastávky BUS</i>	
DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT			
	délka	plocha	Doplňkový text
š. 0.40m	564 m	225,60 m2	<i>za obrubou u chodníku</i>
DRENÁŽ			
	délka	Doplňkový text	
Drenáž DN 100	90 m	<i>podél palisád</i>	
PALISÁDY			
	délka	Objem	Doplňkový text
průměr. v. 1,0m, š. 0,20m	82 m	16,4 m3	<i>u pláňě podél palisád 65m+17m</i>

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 č. a název SO: SO 105 - Vjezdy

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I viz Výkaz výměr	M2	28,600	21,00	600,60
1		Zemní práce				600,60
5		Komunikace				
2	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM viz Výkaz výměr	M2	28,600	96,40	2 757,04
3	56312	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM viz Výkaz výměr	M2	28,600	175,00	5 005,00
4	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM lože tl.40 mm viz Výkaz výměr	M2	22,000	371,00	8 162,00
5	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM lože tl.40 mm viz Výkaz výměr	M2	6,600	504,40	3 329,04
5		Komunikace				19 253,08
9		Ostatní konstrukce a práce				
6	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM viz Výkaz výměr	M	3,00	276,35	829,06
7	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 100/15/10 do bet.lože C20/25nXF3 viz Výkaz výměr	M	4,000	369,30	1 477,20
8	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM nájezdový 100/15/15-N do bet.lože C20/25nXF3 viz Výkaz výměr	M	12,00	379,54	4 554,48
9		Ostatní konstrukce a práce				6 860,74
		C e l k e m				26 714,42

SO 105 - VÝKAZ VÝMĚR (plochy a délky změřeny ze situace nebo ze zaměření)

KCE SJEZDU	Plocha
BET. DLAŽBA ČERVENÁ DL I, tl. 80 mm	22,0 m2
LOŽNÍ VRSTVA DDK 0-4, tl. 40 mm	22,0 m2
MZK tl. 100 mm	22,0 m2
ŠD tl. 150 mm	22,0 m2
BET. DLAŽBA ŠEDÁ RELIEF. tl. 80 mm	6,6 m2
LOŽNÍ VRSTVA DDK 0-4, tl. 40 mm	6,6 m2
MZK tl. 100 mm	6,6 m2
ŠD tl. 150 mm	6,6 m2

OBRUBNÍKY	délka	Doplňkový text
SILN.OBR.BET 10/15/100	4 m	
SILN.OBR.BET 15/15/100-N	12 m	
Záhonový 50/250/1000	3 m	<i>lemování sjezdu</i>

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 č. a název SO: SO 106 - Místní komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I dle plochy ŠD	M2	491,200	21,00	10 315,20
1		Zemní práce				10 315,20
2		Základy				
2	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM viz Výkaz výměr	M	46,000	308,00	14 168,00
3	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA viz Výkaz výměr	M3	112,976	375,00	42 366,00
4	28997	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN separační viz Výkaz výměr	M2	671,600	42,00	28 207,20
2		Základy				84 741,20
5		Komunikace				
5	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI viz Výkaz výměr	M3	112,976	597,00	67 446,67
6	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNĚHO KAMENIVA TL. DO 200MM MZK tl. 190 mm viz Výkaz výměr	M2	486,500	296,18	144 089,85
7	57474	VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z ASFALT PASŮ drenážní geokompozit u chodníků viz Výkaz výměr	M2	38,800	89,00	3 453,20
8	58221	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA lože tl. 40 mm viz Výkaz výměr	M2	463,000	895,00	414 385,00
5		Komunikace				629 374,72
8		Potrubí				
9	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ podobrubnikové UV - vč.zemních prací spočteno ze situace	KUS	5,00	8 822,10	44 110,50
10	89921	VYŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ spočteno ze situace	KUS	2,00	1 120,00	2 240,00
11	89923	VYŠKOVÁ ÚPRAVA KRYGÍCH HRNCŮ spočteno ze situace	KUS	2,00	790,00	1 580,00
8		Potrubí				47 930,50
9		Ostatní konstrukce a práce				

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 č. a název SO: SO 106 - Místní komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
12	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ viz Výkaz výměr - Specifikace Dzn	KUS	2,000	1 148,35	2 296,70
13	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM opětovně osazení značek do nové polohy viz Výkaz výměr - Specifikace Dzn	KUS	2,000	1 615,00	3 230,00
14	914123	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD. MONT, DEMONT viz Výkaz výměr - Specifikace Dzn	KUS	2,000	1 615,00	3 230,00
15	914921	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ viz Výkaz výměr - Specifikace Dzn	KUS	2,000	1 615,00	3 230,00
16	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ viz Výkaz výměr - Specifikace Dzn	KUS	2,000	212,50	425,00
17	915211a	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílé vč.předznačení viz Specifikace Dzn	M2	7,375	306,00	2 256,75
18	915211b	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žluté vč.předznačení viz Výkaz výměr - Specifikace Dzn	M2	1,750	382,50	669,38
19	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM napojení na stav odměřeno ze situace	M	10,000	75,00	750,00
20	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 dle pol. 919112	M	10,000	95,00	950,00
21	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč.event.zemních prací s přemístěním na skládku spočteno ze situace	KUS	2,00	1 420,00	2 840,00
9		Ostatní konstrukce a práce				19 877,83
		Celkem				792 239,45

SO 106 - VÝKAZ VÝMĚR (plochy a délky změřeny ze situace nebo ze zaměření)

KCE VOZOVKY	Plocha	Objem	Doplňkový text
KAMENNÁ DLAŽBA DL I, 120x120 mm	463,0 m ²		
LOŽNÍ VRSTVA DDK 0-4, tl. 40 mm	463,0 m ²		
MZK, tl. 190 mm	486,5 m ²		délka obruby+ rozšíř. pod obrubou 47*0.50m
ŠD, min. 200 mm, Ø tl. 230 mm	491,2 m ²	113,0 m ³	délka obruby+ rozšíř. pod obrubou 47m*0.60m

ÚPRAVA PLÁNĚ	Plocha	Doplňkový text
	491,2 m ²	dle plochy ŠD

ODVODNĚNÍ	ks	Doplňkový text
Vybourání UV	2	ze situace
UV nové podobrubníkové	5	ze situace
Výšková úprava poklopů	2	ze situace
Výšková úprava krycích hrnců	2	ze situace

DRENÁŽ	Délka	Doplňkový text
	46 m	

GEOTEXILIE	délka	šířka	plocha	Doplňkový text
pod vozovkou (ze sit)			598,00 m ²	dle plochy ŠD+přesahy 2x1,0 m
v rýze drenáže	46 m	1,6 m	73,60 m ²	
			671,60 m²	

DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT	délka	plocha	Doplňkový text
š. 0.40m	97 m	38,80 m ²	za obrubou u chodníku

SANACE PLÁNĚ	Plocha	Objem	Doplňkový text
ŠD, tl. 0,50 m	491,2 m ²	113,0 m ³	

SO 106 - VÝKAZ VÝMĚR - SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Svislé dopravní značení				
Svislé dopravní značky, základní velikost	Rozměr (mm)	Třída fólie	Poznámka	Počet nových značek (ks)
IP 11c	500x700	I		2
				2
demontáž stáv. značek (s odvozem)				2
demontáž a zpětná montáž stáv. značek do nové polohy, včetně dočasného uložení				2
odstranění stáv. ocel. sloupků (s odvozem)				2
nové ocel. sloupky				2
Patky pro uchycení			hliníkové se 3-mi kotev. šrouby do bet. základu C 20/25n-XF3 (rozměry zákl. 300x300x600)	2

Vodorovné dopravní značení					
Položka	Rozměr (mm)		Poznámka	délka	plocha
V2b (1.5/1.5/0.250)	250		podélná čára přerušovaná	59,0 m	7 m2
CELKEM					7 m2
V12a	125		zákaz parkování - žlutá klikatá čára	14,0 m	2 m2
CELKEM					2 m2

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 číslo a název SO: SO 301 - Přeložka kanalizace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU viz výkaz kubatur, vyřazená kubatura	M3	152,23	60,00	9 133,80
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení vybouraných hmot ze stávajícího potrubí DN300,400 a stávajících šachet, viz výkaz kubatur	T	36,71	30,00	1 101,18
0		Všeobecné konstrukce a práce				10 234,98
1		Zemní práce				
3	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN dle zastižených podmínek na stavbě zahrnuje čerpání vody včetně čerpacích jímek, potrubí, pohotovost čerpací soustavy, popř. následnou likvidaci těchto zařízení	HOD	24,00	87,00	2 088,00
4	132731	HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 1 KM viz výkaz kubatur - výměra pro zásep, včetně uložení na meziskládku	M3	709,21	431,00	305 669,51
5	132734	HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 5 KM viz výkaz kubatur, včetně odvozu, uložení na skládku a případné meziskládování, vyřazená kubatura	M3	152,23	718,00	109 301,14
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT viz výkaz kubatur - vhodnou zeminou z výkopu	M3	709,21	75,70	53 687,20
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz výkaz kubatur, ŠP se ztuhnutím, včetně dovozu ze zemníku, natěžení a poplatku za natěžení	M3	114,90	644,00	73 995,60
1		Vodorovné konstrukce				544 741,45
4		Vodorovné konstrukce				
8	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO viz výkaz kubatur, včetně dovozu ze zemníku, natěžení a poplatku za natěžení	M3	21,51	550,00	11 830,50
4		Vodorovné konstrukce				11 830,50
8		Potrubí				
9	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM DN 300 - 40.86m	M	40,86	1 140,00	46 580,40
10	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM	M	91,06	1 850,00	168 461,00
11	894145	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM rekonstrukce - až do úplné výměny	KUS	1,00	24 200,00	24 200,00
12	894146	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM 2x nová šachta 2x rekonstrukce šachty až do úplné výměny	KUS	4,00	25 600,00	102 400,00
13	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	40,86	31,00	1 266,66
14	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	91,06	42,00	3 824,52

Stavba : III/112 - Vlašim, křižovatka
 číslo a název SO: SO 301 - Přeložka kanalizace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
				jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	7
15	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 2x kamerová prohlídka	M	263,84	27,80	7 334,75	
8		Potrubi				354 067,33	
9		Ostatní konstrukce a práce					
16	96688	VYBOURANÍ KANALIZAČ SACHET KOMPLETNÍCH na potrubí DN 400, včetně odvozu na skládku do 12 km	KUS	6,00	7 900,00	47 400,00	
17	969245	VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ včetně odvozu na skládku do 12 km	M	52,41	420,00	22 012,20	
18	969246	VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ včetně odvozu na skládku do 12 km	M	92,08	460,00	42 356,80	
9		Ostatní konstrukce a práce				111 769,00	
		C e l k e m				1 032 643,26	

Stan.1	Stan.2	Délka	Teren1	Teren2	Konstrukce vozov	Niveleta 1	Niveleta 2	Hl. uložení	m1	m2	Štíra výkopu	Výkop m3	Podšyp m2	Podšyp m3	Obsyp m2	Obsyp m3	Vytl.kubatura m2	Vytl.kubatura m3	Záryp m3	Záryp šíp	Záryp zemínou	
0	21,72	21,72	341,15	341,03	0,59	339,99	339,44	0,1	1,67	1,10	1,460	43,92							43,92			43,92
21,72	57,51	35,79	341,03	343,56	0,59	339,44	339,65	0,1	1,10	3,42	1,460	118,09							118,09			118,09
57,51	92,08	34,57	343,56	342,92	0,59	339,65	339,44	0,1	3,42	2,99	1,460	161,76							161,76			161,76
		92,08																				

Výpočet kubatur obj.301 PDPS

kanalizace

160

0	21,72	21,72	341,15	341,03	0,59	339,99	339,44	0,1	1,67	1,10	1,460	43,92							43,92			43,92
21,72	57,51	35,79	341,03	343,56	0,59	339,44	339,65	0,1	1,10	3,42	1,460	118,09							118,09			118,09
57,51	92,08	34,57	343,56	342,92	0,59	339,65	339,44	0,1	3,42	2,99	1,460	161,76							161,76			161,76
		92,08																				

45

92,08	113,5	21,42	342,92	343	0,59	340,17	340,28	0,1	2,26	2,23	1,245	59,87							59,87			59,87
113,5	144,49	30,99	343	343,73	0,59	340,28	340,79	0,1	2,23	2,45	1,245	90,28							90,28			90,28
		52,41																				

kanalizace

160

0	36,78	36,78	341,15	341,2	0,59	339,99	339,14	0,1	1,67	1,57	1,480	86,99	0,146	5,37	0,943	34,70	1,2556	46,18	40,81			40,81
36,78	56,1	19,31	341,2	341,71	0,59	339,14	339,23	0,1	1,57	1,99	1,460	50,18	0,146	2,82	0,943	18,22	1,2556	24,25	25,94			25,94
56,1	91,07	34,97	341,71	342,43	0,59	339,23	339,94	0,1	1,99	2,00	1,480	101,86	0,146	5,11	0,943	32,99	1,2556	43,91	57,95			57,95
		91,06																				

45

91,07	131,93	40,86	342,43	343,77	0,59	339,94	340,79	0,1	2,00	2,49	1,245	114,20	0,125	5,09	0,710	28,99	0,927525	37,90	76,31			76,31
-------	--------	-------	--------	--------	------	--------	--------	-----	------	------	-------	--------	-------	------	-------	-------	----------	-------	-------	--	--	-------

zemní práce celkem

861,44

114,90

152,23

709,21

0,00

709,21

Šachty celkem

Potrubi celkem

DN 400	4 ks	91,06 m
DN 300	1 ks	40,86 m
Rozšíření výkopu pro šachty		
DN 400	2,28	27,40 m ³
DN 300	2,29	6,88 m ³

Stávající šachty - vybourání na potrubí

DN 400 4,00 ks
DN 300 2,00 ks

Potrubi celkem rušení

kanal. Kamenina 92,08 m
DN 400 115kg/m

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka

číslo a název SO: SO 302 - Odvodnění komunikací

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení vybouraných hmot ze stávajícího potrubí DN300,400 a stávajících šachet viz výkaz kubatur	T	35,110	30,00	1 053,30
2	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU viz výkaz kubatur, vytláčená kubatura potrubí - 364.31m ³ DUN - 84.9 m ³	M3	449,205	60,00	26 952,30
0		Všeobecné konstrukce a práce				28 005,60
1		Zemní práce				
3	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN dle zastížených podmínek na stavbě zahrnuje čerpání vody včetně čerpacích jímek, potrubí, pohotovost čerpací soustavy, popř. následnou likvidaci těchto zařízení	HOD	240,000	87,00	20 880,00
4	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	8,250	36,30	299,48
5	132734	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 1 KM viz výkaz kubatur - výměra pro zásyp, včetně uložení na meziskládku	M3	398,500	449,00	178 926,50
6	132731	HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 1 KM viz výkaz kubatur - výměra pro zásyp, včetně uložení na skládku	M3	901,080	431,00	388 365,48
7	132734	HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 5 KM viz výkaz kubatur, včetně odvozu, uložení na skládku a případné meziskládkování, vytláčená kubatura	M3	364,310	718,00	261 574,58
8	138934	DOLAMOVÁNÍ HLOUB VYKOPÁVEK TŘ III, ODVOZ DO 5 KM	M3	26,390	1 020,00	26 917,80
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT viz výkaz kubatur - vhodnou zeminou z výkopu zásyp rýh 901.08m ³	M3	901,080	75,70	68 211,76
10	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM viz výkaz kubatur, obsyp DUN vhodnou zeminou včetně dovozu ze zemníku, natěžení a poplatku za natěžení	M3	398,500	397,00	158 204,50
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz výkaz kubatur, ŠP se zhutněním, včetně dovozu ze zemníku, natěžení a poplatku za natěžení	M3	281,740	644,00	181 440,56
12	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	55,000	25,20	1 386,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	55,000	66,90	3 679,50
1		Zemní práce				1 289 886,15
2		Základy				
14	23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DILCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)	T	46,500	17 200,00	799 800,00
15	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DILCŮ	T	46,500	5 800,00	269 700,00
2		Základy				1 069 500,00

Stavba :

III/112 - Vlašim, křižovatka

číslo a název SO:

SO 302 - Odvodnění komunikací

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
4		Vodorovné konstrukce				
16	451314	PODKLADNÍ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 podklad pod dležbu VO	M3	2,300	2 690,00	6 187,00
17	45138	PODKLADNÍ VRSTVY Z ŽELEZOVÉHO BETONU VČETNĚ VÝZTUŽE betonová roznašecí deska, podkladní deska pod DUN	M3	49,870	4 040,00	201 474,80
18	45157	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO viz výkaz kubatur podsyp pod potrubí a šachty 63.74 m3 podsyp pro DUN 13.45m3	M3	77,190	550,00	42 454,50
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC výústní objekt	M3	3,070	4 120,00	12 648,40
20	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA SUCHO manipulační plocha, vč. vyplnění otvorů ornici	M2	54,750	423,04	23 161,44
21	467314	STUPNE A PRAHY VOD KORYT Z PROST. BETONU DO C25/30 (B30) výústní objekt	M3	3,700	5 010,00	18 537,00
4		Vodorovné konstrukce				304 463,14
5		Komunikace				
22	56341	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPIŠKU TL. DO 50MM manipulační plocha DUN, písek hlinitý	M2	54,75	126,00	6 898,50
23	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM manipulační plocha, štěrk hlinitý	M2	54,75	62,00	3 394,50
5		Komunikace				10 293,00
8		Potrubí				
24	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM připojky vpustí	M	276,350	468,00	129 331,80
25	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	150,100	1 140,00	171 114,00
26	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM	M	43,300	1 850,00	80 105,00
27	894145	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	7,000	24 200,00	169 400,00
28	894146	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	4,000	25 600,00	102 400,00
29	896145	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	11 800,00	11 800,00
30	89536	DRENAŽNÍ VÝÚST Z PROSTÉHO BETONU C 30/37 XF4 výústní objekt	KUS	1,000	15 800,00	15 800,00
31	895112	DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ Šn80	KUS	1,000	7 200,00	7 200,00
32	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	150,100	31,00	4 653,10
33	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	43,300	42,00	1 818,60
34	892125	JIMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ PRŮT DO 100 I/SEC DUN - Q=94 l/s, plnopřutkový koalescenční odlučovač, bez obtoku, C10-C40 do 1mg/l kompletní konstrukce	KUS	1,000	38 000,00	38 000,00

Stavba : III/112 - Vlašim, křižovatka

číslo a název SO: SO 302 - Odvodnění komunikací

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
35	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 2x kamerová prohlídka	M	386,800	27,80	10 753,04
8		Potrubí				742 375,54
9		Ostatní konstrukce a práce				
36	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH na potrubí DN 400, včetně odvozu na skládku do 12 km	KUS	6,000	7 900,00	47 400,00
37	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ včetně odvozu na skládku do 12 km	M	181,460	420,00	76 213,20
9		Ostatní konstrukce a práce				123 613,20
		C e l k e m				3 568 136,63

Stan.1	Stan.2	Délka	Teren1	Teren2	Konstrukce vozov	Niveleta 1	Niveleta 2	Hlučičení	h1	h2	Šifra výkopu	Výkop m3	Podsyp m2	Podsyp m3	Obsyp m2	Obsyp m3	Výl.kubatura m2	Výl.kubatura m3	Zásyp m3	Zásyp šíp
--------	--------	-------	--------	--------	------------------	------------	------------	-----------	----	----	--------------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------	-----------

Výpočet kubatur obj.302 PDPS

Páteřní stoka

DN 400/460

0.46	0	19.37	19.37	342.25	342.66	0.15	339.60	339.69	0.1	2.60	2.92	1.460	78.01	0.146	2.83	0.943	18.27	1.2556	24.32	53.69	53.69
0.46	19.37	30.57	11.2	342.66	343.39	0.15	339.69	339.75	0.1	2.92	3.59	1.460	53.20	0.146	1.64	0.943	10.57	1.2556	14.06	39.14	39.14
0.46	47.04	59.7	12.66	342.2	341.74	0.59	339.84	339.90	0.1	1.88	1.35	1.460	29.82	0.146	1.85	0.943	11.94	1.2556	15.90	13.93	13.93
			43.23																		

DN 300/345

0.345	59.7	71.17	11.47	341.74	341.87	0.59	339.89	340.01	0.1	1.36	1.37	1.245	19.47	0.125	1.43	0.710	8.14	0.927525	10.64	8.83	8.83
0.345	71.17	90.13	18.96	341.87	343.23	0.59	340.01	340.20	0.1	1.37	2.54	1.245	46.09	0.125	2.36	0.710	13.45	0.927525	17.59	28.50	28.50
0.345	90.13	112.06	21.93	343.23	343.05	0.59	340.20	340.42	0.1	2.54	2.14	1.245	63.83	0.125	2.73	0.710	15.56	0.927525	20.34	43.49	43.49
0.345	112.06	127.22	15.16	343.05	342.67	0.59	340.42	340.57	0.1	2.14	1.61	1.245	35.34	0.125	1.89	0.710	10.76	0.927525	14.06	21.28	21.28
0.345	127.22	137.44	10.22	342.67	342.34	0.59	340.57	340.68	0.1	1.61	1.17	1.245	17.70	0.125	1.27	0.710	7.25	0.927525	9.48	8.22	8.22
0.345	137.44	158.16	20.72	342.34	343.2	0.59	340.68	340.88	0.1	1.17	1.83	1.245	38.72	0.125	2.58	0.710	14.70	0.927525	19.22	19.50	19.50
			98.46																		

stoka A

DN 300/345

0.345	0	23.76	23.76	341.74	341.25	0.59	339.90	339.95	0.1	1.35	0.81	1.245	31.99	0.125	2.96	0.710	16.86	0.927525	22.04	9.95	9.95
-------	---	-------	-------	--------	--------	------	--------	--------	-----	------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	----------	-------	------	------

DN 150

0.175	23.76	30.96	7.2	341.25	341.03	0.59	339.95	339.96	0.1	0.81	0.58	1.075	5.39	0.108	0.77	0.487	3.50	0.618125	4.45		
0.175	30.96	37.06	6.1	341.03	340.95	0.59	339.96	339.97	0.1	0.58	0.49	1.075	3.51	0.108	0.66	0.487	2.97	0.618125	3.77		
0.175	37.06	44.47	7.41	340.95	340.88	0.59	339.97	339.98	0.1	0.49	0.41	1.075	3.58	0.108	0.80	0.487	3.61	0.618125	4.58		
0.175	44.47	53.8	9.33	340.88	340.91	0.59	339.98	340.01	0.1	0.41	0.41	1.075	4.13	0.108	1.00	0.487	4.54	0.618125	5.77		
0.175	53.8	67.4	13.6	340.91	340.95	0.59	340.01	340.03	0.1	0.41	0.43	1.075	6.13	0.108	1.46	0.487	6.62	0.618125	8.41		
			43.64																		

stoka B

DN 300/345

0.345	0	27.87	27.87	343.05	342.89	0.59	340.42	340.84	0.1	2.14	1.56	1.245	64.23	0.125	3.47	0.710	19.77	0.927525	25.85	38.38	38.38
-------	---	-------	-------	--------	--------	------	--------	--------	-----	------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	----------	-------	-------	-------

propojené vpusti UV1-UV5

DN 150

0.175	0	6.15	6.15	342.55	341.96	0.59	339.98	340.59	0.1	2.08	0.88	1.075	9.78	0.108	0.66	0.487	2.99	0.618125	3.80	5.98	5.98
0.175	6.15	33.39	27.24	341.96	343.05	0.59	340.59	341.66	0.1	0.88	0.88	1.075	25.77	0.108	2.93	0.487	13.25	0.618125	16.84	8.93	8.93
0.175	33.39	52.3	18.91	343.05	343.89	0.59	341.68	342.44	0.1	0.88	0.96	1.075	18.70	0.108	2.03	0.487	9.20	0.618125	11.69	7.01	7.01
0.175	52.3	61.77	9.47	343.89	344.11	0.59	342.44	342.82	0.1	0.96	0.80	1.075	8.96	0.108	1.02	0.487	4.61	0.618125	5.85	3.10	3.10
			61.77																		

propojené vpusti UV29-UV31

DN 150

0.175	0	6.09	6.09	343.2	343.18	0.59	341.12	341.60	0.1	1.59	1.09	1.075	8.77	0.108	0.65	0.487	2.96	0.618125	3.76	5.01	5.01
0.175	6.09	28.3	22.21	343.18	343.83	0.59	341.60	342.49	0.1	1.09	0.85	1.075	23.16	0.108	2.39	0.487	10.81	0.618125	13.73	9.43	9.43

DN 400	4 ks
DN 300	7 ks
DN 300	1 ks

spadistě

Výkop
rozsíření pro šachty

DN 400	2,54	30,50 m ³
DN 300	1,81	43,46 m ³

Zásyp

DN 400	30,50 m ³
DN 300	43,46 m ³
Podsyp šachet	6,875 m ³

Výústní objekt

Dlažba z lom. Kamene

6.13*2.5*0.2 3,07 m³

Podklad pod dlažby z betonu

6.13*2.5*0.15 2,30 m³

Podklad pod dlažby z štěrkopisku

6.13*2.5*0.10 1,53 m³

Bet práhy C 25/30

0.8*0.8*2.5 1,6 m³

2.5*0.3*2.8 2,1 m³

Výtkové tělo z betonu

C 30/37 1 ks

na potrubí DN 400

DN 400 43,23 m
DN 300 150,09 m
DN 150 276,85 m

Stávající šachty - vybourání

na potrubí

DN 400 4,00 ks

DN 300 2,00 ks

Potrubí celkem rušení

kanal. Kamenina

DN 300 12,1 m

DN 300 169,36 m

šachty na DN 300 6 ks

uložení na skládku

potrubí 12,400 t

šachty 3,785*6 22,71 t

celkem 35,110 t

DUN

Výkop jam pro DUN

výkop jam 18,7*4,7*5,5 483,395 m³

pro DUN

tř 5 2,7*13,4*0,8 28,944 m³

zásyp jam

vhodným materiálem z výkopu

(483.39+28.944)-(13.4*2.95*2.7+1.95*0.5*0.5*3.15+1.5*0.5*0.5*3.14+1.4*1*1*3.14)

398,4939 m³

Štětové stěny Ilin

49.72*6.0

155.5kg/m² 298.8 m²

Čerpaní 240 hod

46,46 t

Čerpací jímka

2 ks

Zatrávňovací tvárnice

16*3+4.5*1.5

Podklad pod zatrávňovací tvárnice

54,75 m²

8,21 m³

Železobetonový pás pod DUN

0.2*1*(13.6*2+1.7*2)

beton C25/30

6,12 m³

Podsyp pod DUN

0.2*4.7*14.3 13,442 m³

Sejmutí omíčky

55*0.15 8,25 m³

roznašecí deska

43,75 m³

uv6 2,00
uv13 2,50
uv14 8,50
uv15 8,40
uv16 11,70
uv17 22,75
uv18 7,30
uv19 2,00
uv20 9,80
uv21 3,40
uv22 6,30
uv23 4,50
uv24 7,20
uv25 2,00
uv26 4,00
uv27 7,20
uv28 9,10
uv29 2,20
Celkem 125,75

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 číslo a název SO: SO 303 - Přeložka vodovodu

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	1014101	POPLATKY ZA SKLADKU viz výkaz kubatur, vytlačena kubatura	M3	103,570	60,00	6 214,20
2	1014102	POPLATKY ZA SKLADKU uložení vybouraných hmot ze stávajícího potrubí DN150	T	3,245	30,00	97,35
3	1441	POPLATKY ZA NAHRADNI ZASOBOVANI VODOU	KČ	1,000	7 000,00	7 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				13 311,55
1		Zemní práce				
4	132731	HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I, ODVOZ DO 1 KM viz výkaz kubatur - výměra pro zásyp, včetně uložení na meziskládku	M3	257,600	431,00	111 025,60
5	132734	HLOUB RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I, ODVOZ DO 5 KM viz výkaz kubatur, včetně odvozu, uložení na skládku a případné meziskládkování, vytlačena kubatura	M3	103,570	718,00	74 363,26
6	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT viz výkaz kubatur	M3	257,600	75,70	19 500,32
7	132734	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopískem - viz výkaz kubatur	M3	77,070	644,00	49 633,08
1		Zemní práce				254 522,26
4		Vodorovné konstrukce				
8	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ dlažba z dlažebních kostek - odláždění v místě hydrantu 2*0.5*1*0.3=0.30m3 - včetně podkladních vrstev	M3	0,300	895,00	268,50
9	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO viz výkaz kubatur	M3	25,970	550,00	14 283,50
4		Vodorovné konstrukce				14 552,00
8		Potrubí				
10	85133	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM zámkové spoje v celé délce přeložky, větev A 59.72m větev B 61.64m potrubí pro křížení s STL plynovodem 10.0m potrubí pro provizorní propoj po dobu výstavby 12.0m	M	143,360	2 064,00	295 895,04
11	85833	NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNICÍKY	M	100,170	1 410,00	141 239,70
12	86645	CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM 3x strojní opláštění, vnitřní povrch bitumenován, uzavírací čela, vystředovací objímky	M	100,170	2 870,00	287 487,90
13	891126	SOUPATKA DN DO 80MM pro hydrant jako kalník resp. vzdušník	KUS	4,000	5 290,00	21 160,00

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 číslo a název SO: SO 303 - Přeložka vodovodu

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
14	891133	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM pro provizorní propojení po dobu výstavby	KUS	2,000	12 510,00	25 020,00
15	891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM SPOKLOPEM pro hydrant jako kalník resp. vzdušník	KUS	4,000	1 850,00	7 400,00
16	891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN DO 80MM kalník, vzdušník	KUS	4,000	10 800,00	43 200,00
17	89916	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ zajišťovací bet. bloky v místě napojení na stávající potrubí	M3	0,500	2 600,00	1 300,00
18	899305	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY na vodovodním potrubí	KUS	2,000	227,00	454,00
19	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ na vodovodním potrubí, včetně zkoušky vodivosti	M	131,360	37,70	4 952,27
20	899309	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE na vodovodním potrubí	M	131,360	11,10	1 458,10
21	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM napojení na stávající vodovod	KUS	4,000	2 590,00	10 360,00
22	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	143,360	18,00	2 580,48
23	89973	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 150MM	M	143,360	44,30	6 350,85
	8	Potrubí				848 858,34
	9	Ostatní konstrukce a práce				
24	969133	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150 MM VODOVODNÍCH včetně armatur, odvozu do sběr. surovin do 12 km a odstranění povrchových značek.	M	118,000	236,00	27 848,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				27 848,00
		Celkem				1 159 092,15

Stavba : III/112 - Vlašim, křižovatka
číslo a název SO : SO 431 - Přeložky vedení NN

Označení stavby dle zadávacího návrhu: Vlašim Tř. Politických vězňů - kNN-pč.2301/
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu: EP-12-6003036

Související stavba

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 číslo a název SO: SO 451 - Veřejné osvětlení

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
		B.O.Zemní práce				
1		vytyčení trasy a stožárů V.O.	km	0.600	1 640,00	984,00
2		rozbourání betonových základů	m ³	8.800	1 784,00	15 699,20
3		výkop pro stožár+bet základ	m ³	24.300	2 810,00	68 283,00
4		demontáž osvětlovacího sloupu vč. svítidel	ks	10.000	561,00	5 610,00
5		ochranná trubka AROT 110mm/přechod KSÚS	m	148.000	62,00	9 176,00
6		ochr. trubka AROT 50 mm	m	626.000	54,00	33 804,00
7		výkop + zához 80x35 cm III.tř.	m	626.000	124,80	78 124,80
8		výkop + zához 140x50cm III.tř.	m	98.000	256,00	25 088,00
9		zajištění kabelů: potrubí - ČEZ; CETIN; RWE	ks	18.000	1 250,00	22 500,00
10		ochr.kabelový žlab TK 1	m	68.000	152,00	10 336,00
		C.O.Montážní práce				
11		demont. kabel AYKY 4x16 mm ² vč.uložení	m	298.000	33,00	9 834,00
12		montáž kabel CYKY 4x10 mm ² vč.uložení	m	678.000	106,80	72 410,40
13		elekrovýzbroj stožáru	ks	28.000	798,00	22 344,00
14		uzem.vodič FeZn 10mm	m	634.000	26,00	16 484,00
15		osvětl.pozink.bezpatic.stožár 8m+výložník 1m	ks	7.000	6 990,00	48 930,00
16		osvětl.pozink.bezpatic.stožár10m+výložník 1m	ks	8.000	9 750,00	78 000,00
17		osvětl.pozink.bezpatic.stožár 9m+výložník 1m	ks	5.000	8 210,00	41 050,00
18		osvětl.pozink.bezpatic.stožár 6m	ks	2.000	4 970,00	9 940,00
19		osvětl.pozink.přechodový stožár 6m+ výložník	ks	6.000	5 920,00	35 520,00
20		svítidlo uliční 16 LED/20W vč.montáže	ks	6.000	4 440,00	26 640,00
21		svítidlo uliční 24 LED/55W vč.montáže	ks	13.000	5 160,00	67 080,00
22		svítidlo uliční 32 LED/75W vč.montáže	ks	3.000	6 645,00	19 935,00
23		svítidlo přechodové 48 LED/106W vč.montáže	ks	6.000	9 735,00	58 410,00
24		ukončení kabelů CYKY 4x10	ks	49.000	35,00	1 715,00
25		oddělení kabelů beton destičkami	m	66.000	112,00	7 392,00
		SOUČET-základní cena - HL.III				785 289,40
26		HL.VI -VRN 3,25%				25 521,90
27		HL.VII - digitál.geo zaměření	km	0.700	31 500,00	22 050,00
28		HL.XI - revize el.zařízení	hod	32.000	660,00	21 120,00
		Celkem				853 981,30

Stavba : III/112 - Vlašim, křižovatka
číslo a název SO: SO 461 - Přeložka sdělovacích kabelů TELEFÓNICA O2

Název akce: VPI Vlašim, křižovatka
Číslo akce SAP: 16010-037249

Související stavba

Stavba : II/112 Vlašim, křižovatka
číslo a název SO: SO 501 Úprava STL plynovodu

Př. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Výkaz výměr	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5		6	7
		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	75,100	1 + pol.č. 3 + 4 + 8	60,00	4 506,00
2	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1,598	13,1*122	30,00	47,94
		Všeobecné konstrukce a práce					4 553,94
		Zemní práce					
3	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	3,510	4*3*0,05*2+2*1,5*0,05+54*0,8*0,05	520,00	1 825,20
4	113336	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODŮ S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	31,590	4*3*0,45*2+2*1,5*0,45+54*0,8*0,45	389,00	12 288,51
5	11512	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN	HOD	10,000	10*1	94,00	940,00
6	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ VČ. PAŽENÍ 140,6 m2 a jeho odstranění	M3	194,100	4*3*1,8+3*3*4,3+2,5*3*4,4+5,8*4,5*3+4*3*1,5+2*1,5*1,5	167,00	32 414,70
7	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ VČ. PAŽENÍ 156,6 m2 a jeho odstranění	M3	145,515	0,8*0,95*54+1,2*2*11+1,38*2,6*5+1,17*1,9*13+1,05*1,5*1,6*5+1,22*2,4*3,5+0,5*0,5*136-0,75*0,5*104	194,00	28 229,91
8	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	39,000	0,75*0,5*104	288,00	11 232,00
9	141745	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLASTU DN DO 300MM	M	18,000	viz výkres DS-1	4 300,00	77 400,00
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT	M3	39,000	viz pol.č. 8	14,60	569,40
11	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	339,615	pol.č. 6 + 7	83,20	28 255,97
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	39,000	viz pol.č. 8	409,00	15 951,00
		Zemní práce					209 106,69
		Potrubi					
13	87314	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 40MM	M	9,000	odměřeno ze situace	44,00	396,00
14	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 80MM	M	17,000	viz situace + by-pasy	144,00	2 448,00
15	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 200MM	M	126,000	odměřeno ze situace	644,00	81 144,00
16	87345	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 300MM	M	22,000	viz výkres přechodu silnice	1 264,00	27 808,00
17	87814	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRANIČKY	M	6,400	odměřeno ze situace	28,00	179,20
18	87834	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRANIČKY	M	22,000	viz výkres přechodu silnice	85,00	1 870,00
19	899308	DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	134,000	odměřeno ze situace	37,70	5 051,80
20	899309	DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	118,000	viz technická zpráva	11,10	1 309,80
21	899311	DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE	KUS	1,000	viz technická zpráva	4 205,00	4 205,00
22	899341	DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE VČ. BY-PASU PE dn 63, délka 5,3 m, 2x navrtávka dn 63 na PE potrubí dn 225, 4x balonování	KUS	2,000	začátek a konec přeložky	33 650,00	67 300,00
23	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM VČ. ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ	M	123,180	odměřeno ze situace	73,00	8 992,14
24	899901	PŘEPOJENÍ PŘIPOJEK	KUS	1,000	viz technická zpráva	4 820,00	4 820,00
		Potrubi					205 523,94
		Ostatní konstrukce a práce					
25	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	14,200	odměřeno ze situace	107,00	1 519,40
26	969334	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH	M	121,800	odměřeno ze situace	486,00	59 194,80
27	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	14,200	odměřeno ze situace	37,00	525,40
28	969434	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	121,800	odměřeno ze situace	41,00	4 993,80
		Ostatní konstrukce a práce					66 233,40
		Celkem					485 417,97

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka

číslo a název SO:

SO 801 - Vegetace

Položka ÚRS	VÝSADBA	m.j.	množství	jednotková cena	náklady celkem	POZNÁMKA
183 10	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4. bez výměny půdy					
183 10-1111	v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,01 m ³	ks	12032	3,61 Kč	43 375,36 Kč	
183 21-13	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím					
183 21-1312	trvalek	ks	3008	6,70 Kč	20 138,56 Kč	
183 21-1313	cibulí nebo hlíz	ks	9024	5,15 Kč	46 473,60 Kč	
-	Rostlinný materiál - trvalky					
-	<i>Yucca filamentosa</i>	ks	60	37,08 Kč	2 224,80 Kč	K2I
-	<i>Eremurus 'Cleopatra' (Shelford-hybridy)</i>	ks	60	49,44 Kč	2 966,40 Kč	K4I
-	<i>Agastache 'Blue Fortune' (alt.: 'Black Adder')</i>	ks	90	22,66 Kč	2 039,40 Kč	K9
-	<i>Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'</i>	ks	90	21,63 Kč	1 946,70 Kč	K9
-	<i>Perovskia abrotanoides</i>	ks	60	30,90 Kč	1 854,00 Kč	K11
-	<i>Aster pringlei 'Monte Cassino'</i>	ks	90	36,05 Kč	3 244,50 Kč	K11
-	<i>Aster novi-belgii 'Profesor Kippenberg'</i>	ks	120	22,66 Kč	2 719,20 Kč	K9
-	<i>Veronica austriaca 'True Blue'</i>	ks	150	25,75 Kč	3 862,50 Kč	K9
-	<i>Echinacea purpurea 'Alba'</i>	ks	90	14,42 Kč	1 297,80 Kč	K9
-	<i>Echinacea paradoxa</i>	ks	150	18,54 Kč	2 781,00 Kč	K9
-	<i>Solidago caesia</i>	ks	120	23,69 Kč	2 842,80 Kč	K9
-	<i>Inula ensifolia 'Compacta'</i>	ks	150	20,60 Kč	3 090,00 Kč	K9
-	<i>Molinia caerulea 'Moorhexe'</i>	ks	150	29,87 Kč	4 480,50 Kč	K10
-	<i>Lavandula angustifolia</i>	ks	120	22,66 Kč	2 719,20 Kč	K8
-	<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>deamii</i> 'Goldsturm'	ks	120	16,48 Kč	1 977,60 Kč	K9
-	<i>Calamintha nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	ks	180	16,48 Kč	2 966,40 Kč	K9
-	<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Biokovo'	ks	211	18,54 Kč	3 911,94 Kč	K9
-	<i>Geranium sanguineum 'Striatum'</i>	ks	211	23,69 Kč	4 998,59 Kč	K9
-	<i>Stachys byzantina 'Silvercarpet' (alt.: 'Big Ears')</i>	ks	150	18,54 Kč	2 781,00 Kč	K9
-	<i>Origanum vulgare 'Compactum'</i>	ks	211	16,48 Kč	3 477,28 Kč	K9
-	<i>Anemone sylvestris</i>	ks	150	19,57 Kč	2 935,50 Kč	K9
-	<i>Ceratostigma plumbagioides</i>	ks	150	22,66 Kč	3 399,00 Kč	K9
-	<i>Verbascum nigrum</i>	ks	60	16,48 Kč	988,80 Kč	K9
-	<i>Verbena hastata</i>	ks	60	16,48 Kč	988,80 Kč	K9
-	Rostlinný materiál - cibuloviny					
-	<i>Allium afflatunense</i> 'Purple Sensation'	ks	1003	4,84 Kč	4 855,52 Kč	

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 číslo a název SO: SO 801 - Vegetace

Položka ÚRS	VÝSADBA	m.j.	množství	jednotková cena	náklady celkem	POZNÁMKA
-	<i>Allium sphaerocephalon</i>	ks	1003	4,84 Kč	4 855,52 Kč	
-	<i>Allium unifolium</i>	ks	1337	4,64 Kč	6 197,00 Kč	
-	<i>Camassia quamash</i>	ks	1003	7,21 Kč	7 231,63 Kč	
-	<i>Crocus ancyrensis</i>	ks	1671	4,84 Kč	8 089,31 Kč	
-	<i>Tulipa clusiana</i> var. <i>chrysantha</i>	ks	1003	5,05 Kč	5 062,14 Kč	
-	<i>Tulipa tarda</i>	ks	1003	5,05 Kč	5 062,14 Kč	
-	<i>Muscari aucheri</i> 'Blue Magic'	ks	1003	5,05 Kč	5 062,14 Kč	
184 91-11	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem					
184 91-1161	tl. mulče přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	334	49,44 Kč	16 524,13 Kč	
-	kačirek frakce 8/16	t	54	248,23 Kč	13 404,42 Kč	

Položka ÚRS	VÝSADBA - KEŘE	m.j.	množství	jednotková cena	náklady celkem	POZNÁMKA
183 10	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4. s 50% výměnou půdy					
183 10-1112	v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu od 0,01 do 0,02 m ³	ks	156	15,45 Kč	2 410,20 Kč	
184 10-21	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím					
184 10-2111	v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm 2 kg kompostu, 3 tab SILVAMIX, 30 g TerraCottem	ks	156	46,35 Kč	7 230,60 Kč	
-	<i>Spiraea x bumalda</i> (tavolník nízký)	ks	46	44,29 Kč	2 037,34 Kč	20 - 40 cm
-	<i>Potentilla fruticosa</i> (mochna křovitá)	ks	44	44,29 Kč	1 948,76 Kč	20 - 40 cm
-	<i>Cornus sanguinea</i> (svída obecná)	ks	8	44,29 Kč	354,32 Kč	ko1l, 3 výhony
-	<i>Rosa rugosa</i> (růže svraskalá)	ks	44	44,29 Kč	1 948,76 Kč	ko1l, 3 výhony
-	<i>Philadelphus grandiflora</i> (pustoryl velkokvětý)	ks	14	44,29 Kč	620,06 Kč	ko1l, 3 výhony
184 91-14	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou					
184 91-1431	tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	78	28,84 Kč	2 249,52 Kč	
-	mulčovací kůra	m ³	16	875,50 Kč	14 008,00 Kč	

Položka ÚRS	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU	m.j.	množství	jednotková cena	náklady celkem	POZNÁMKA
184 80-2611	Chemické odplevelení půdy před založením kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem naširoko	m ²	2207	1,65 Kč	3 637,14 Kč	
-	Roundup	l	2	391,40 Kč	626,24 Kč	

Stavba : II/112 - Vlašim, křižovatka
 číslo a název SO: SO 801 - Vegetace

Položka ÚRS	VÝSADBA	m.j.	množství	jednotková cena	náklady celkem	POZNÁMKA
183 40-21	Rozrušení půdy					
183 40-2131	na hloubku přes 50 do 150 mm plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2207	6,18 Kč	13 639,26 Kč	
183 40-3	Obdělání půdy					
183 40-3153	hrabáním, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2207	1,75 Kč	3 864,46 Kč	
184 40-3161	válením, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2207	0,21 Kč	454,64 Kč	
181 45-11	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1 000 m ² výsevem včetně utažení parkového					
181 45-1131	v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1795	7,21 Kč	12 941,95 Kč	
-	Travní osivo	kg	27	149,35 Kč	4 032,45 Kč	
185 80-3111	Ošetření trávníku	m ²	1795	1,96 Kč	3 512,82 Kč	

jednotková cena

Výsadba trvalky	252 825,19 Kč
Výsadba keře	32 807,56 Kč
Založení trávníku	42 708,95 Kč
Realizační náklady celkem bez DPH	328 341,70 Kč
DPH	68 951,76 Kč
Náklady Celkem s DPH	397 293,46 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4

VZOR – jednotný vizuální styl Středočeského kraje

ODZNAČENÍ MAJETKŮ KRAJE
Označení majetku Středočeského kraje je výhradně aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textem zabezpečí náležitý vizuální výraz formou vyplývající ze samostatného umístění v prostředí. U umístění budov není potřeba text. Zabezpečná veličnost desky formátu A0 a 30 cm na šířku náležitě plněná. Měřítko 0 jednotky rovněž 1:1 mm, v této velikosti je také již dostupná. Pro zajištění účelu je vhodné desku i plánu zvětšit.



VZOR – cedule IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název projektu:

Hlavní cíl projektu:



- doporučená velikost dočasného billboardu je 2,4 x 5,1 m
- další podmínky publicity lze nalézt na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty>



CERTIFIKÁT

tímto se potvrzuje, že společnost

B E S s.r.o.

Sukova 625

256 01 Benešov

IČ: 43792553

(dále jen „pojištěný“)

uzavřela s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo nám.
1458, 532 18 Pardubice
(dále jen „pojistitel“)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

v následujícím rozsahu:

Pojistná smlouva č. 8067095511

Doba trvání pojištění: od 14.12.2016 00:00 hodin do 14.12.2017 00:00hodin

Místo pojištění / územní rozsah pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Rozsah pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu v rozsahu pojistné smlouvy a dle VPP OC 2014, VPP ODP 2014

Pojištěná rizika:

- Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
- Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu
- Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka

Pojistná částka /limity pojistného plnění:

- 50 000 000,- Kč
- 50 000 000,- Kč
- 5 000 000,- Kč
- 5 000 000,- Kč

Limit pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za škodu sjednaných pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014 z jedné pojistné události.

Spoluúčast:

- 20 000,- Kč
- 20 000,- Kč
- 20 000,- Kč
- 20 000,- Kč

V Praze, dne 13.12.2016



Martin Novotný
Martin Novotný
ředitel odborů

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761, zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz, e-mail: info@csobpoj.cz



Příloha č. 6: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana - 32 - (celkem 40)
	R-Sm-16-02	Rozdělovník: B Verze: 2.4

C e n í k
nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky	40,-- Kč/m³
odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů (kmeny, silné části větví):	
Jasan	130,-- Kč/m³
Dub	140,-- Kč/m³
Buk	140,-- Kč/m³
Ovocné stromy	140,-- Kč/m³
Habr	140,-- Kč/m³
Bříza	113,-- Kč/m³
Ostatní listnaté	70,-- Kč/m³
vyfrézovaná obalená drť	30,-- Kč/t
struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr	60,-- Kč/t
dlažební kostky použité, strojově odtěžené:	

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka:

U červeně označené položky je snížena sazba DPH (15% pro rok 2017). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2017).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 7: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 70891095	Razítko, datum, podpis:
--------------------	---	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:

Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			



Příloha č. 8: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:



Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č.	
ze dne	včetně
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	



Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní převímka dokladů bude dokončena do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení převímacího řízení:



Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
<i>Zástupci přejímací organizace</i>		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		



Příloha č. 9

Rozdělení financování stavebních objektů

„II/112 Vlašim, křižovatka“,

Stavební objekty financované Středočeským krajem:

SO 000,1	92,44%	Všeobecné položky
SO 001		Příprava území
SO 101		Silnice II. třídy
SO 301		Přeložka kanalizace
SO 302,1	64%	Odvodnění komunikací
SO 303		Přeložka vodovodu
SO 501		Úprava stl. Plynovodů
SO 801		Vegetační úpravy

Stavební objekty financované městem Vlašim:

SO 000,2	7,56%	Všeobecné položky
SO 104		Chodníky
SO 105		Vjezdy
SO 106		Místní komunikace
SO 302,2	36%	Odvodnění komunikací
SO 451		Veřejné osvětlení

Náklady na odvodnění komunikace jsou rozděleny dle poměru 64 % Středočeský kraj a 36 % Město Vlašim. SO 000 – Všeobecné položky budou rozděleny v poměru 92,44 % Středočeský kraj a 7,56 % město Vlašim.

Platba bude prováděna průběžně Středočeským krajem a městem Vlašim během stavby výše uvedených staveb, v cenách vysoutěžených dle výsledků výběrového řízení.