

**DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo objednatele: S-5700/DOP/2015

číslo zhotovitele: 15-181 00

**Zhotovení kompletní projektové dokumentace na akci
„III/1025 Bojov – Klíneč, rekonstrukce silnice_PD“**

Smluvní strany:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095

DIČ: 005-70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel č. 1“)

Obec Klíneč

se sídlem: Klíneč 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

zastoupený: Markétou Polívkovou, starostkou obce Klíneč

IČO: 00640719

DIČ: CZ00640719

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem společnosti

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Praha 2

Číslo účtu: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C2994

(dále jen „zhotovitel“)

I.**Úvodní ustanovení**

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S-5700/DOP/2015, kterým dochází ke změně termínu plnění, rozdělení stavby a navýšení ceny díla.

II.**Předmět dodatku**

Stavba se dělí na tři dílčí části, termín zpracování díla se upravuje a cena se navyšuje na základě závěrů diagnostického průzkumu a pro docílení efektivnějšího průběhu akce.

1. Článek III. Předmět smlouvy, odst. 3.1 se doplňuje o větu:

„Stavba bude rozdělena na tři dílčí části. První část „stavba 1“ bude zahrnovat úsek silnice III/0042 a silnice III/1025, Jíloviště – Líšnice. Druhá část „stavba 2“ bude zahrnovat úsek silnice III/1025, průtah Klínce. Třetí část „stavba 3“ bude zahrnovat úsek silnice III/1025, Čisovice – Klínce.“

2. Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.1.1 se upravuje následovně:

„Projektovou dokumentaci pro územní řízení na úsek „stavba 1 - silnice III/0042 a silnice III/1025, Jíloviště – Líšnice“ vyhotoví zhotovitel do 90 dnů od podpisu SoD;

Projektovou dokumentaci pro územní řízení na úsek „stavba 2 – silnice III/1025, průtah Klínce“ vyhotoví zhotovitel do 150 dnů od podpisu dodatku č.1 k SoD;

Projektovou dokumentaci pro územní řízení na úsek „stavba 3 – silnice III/1025, Čisovice – Klínce“ vyhotoví zhotovitel do 240 dnů od podpisu dodatku č.1 k SoD“.

3. Článek VI. Cena díla, odst. 6.1 se upravuje následovně:

„Projektová dokumentace pro územní řízení 640 000 Kč

Projektová dokumentace pro stavební řízení 275 000 Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby 140 000 Kč“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti v den jeho podpisu všemi Smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S-5700/DOP/2015, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek č. 1 má tři strany textu.
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S-5700/DOP/2015 byl schválen Radou kraje usnesením č. 914-19/2016/PW ze dne 23.5.2016.
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S-5700/DOP/2015 byl schválen Zastupitelstvem obce Klíneč usnesením č. 57/16/3 ze dne 12.5.2016.

V Praze dne **26. 05. 2016**

V Praze dne **12 -09- 2016**



Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti

PONTEX spol. s r.o.
Pezová 1658, 147 14 Praha 4
-A-



Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmana
pro oblast investic a veřejných zakázek

V Klínci dne 31.5.2016



Markéta Polívková
starostka obce Klíneč