

Profil zadavatele

V Říčanech dne 5.10.2020

Reg. č.: vz-450/20

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 - 17 k veřejné zakázce „III/00716 Dolany - Buštěhrad“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:
	V poskytnutém vysvětlení zadávací dokumentace se Zadavatel odvolává na projektovou dokumentaci ve stupni RDS. Požadavek na zpracování projektové dokumentace ve stupni RDS není obsažen v Zadavatelem poskytnutých podkladech - soupisu prací, zadávací dokumentaci ani technické specifikaci. Žádáme zadavatele o doplnění soupisů prací o požadované práce a úpravu předpokládané hodnoty veřejné zakázky
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:
	Do soupisu prací doplněna položka projektové dokumentace ve stupni RDS .
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:
	<u>Dotaz č. 1</u> Dle zadávací dokumentace je Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 8 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli. Termín odevzdání nabídek je 2.10.2020. Zadavatel požaduje předložit podrobný časový plán výstavby – časový harmonogram, který bude obsahovat konkrétní termíny v rozlišení týdnů od předání staveniště Zhotoviteli. Z důvodu vypracování časového harmonogramu žádáme o sdělení konkrétního termínu předání staveniště vybranému zhotoviteli. Zároveň upozorňujeme na blížící se zimní měsíce, kdy vzhledem ke klimatickým podmínkám nebude možné provádět některé stavební práce a termín 8 týdnů nebude možno dodržet.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:
	Projektant dokládá předpokládaný harmonogram prací, (předpokládá se celková uzavírka silnice, 2 etapy a práce po úsecích). Soupisu prací a zadávací dokumentace byly uvedeny do souladu.
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:
	<u>Dotaz č. 2</u> V odpovědích na dotazy č. 8 a 10 se zadavatel odkazuje na RDS. Předá Zadavatel při předání staveniště i tuto RDS ? Pokud zadavatel RDS nemá k dispozici, ale

	požaduje ji od zhotovitele v rámci provádění stavby, žádáme o doplnění položky v Soupisu prací o proložku Vypracování RDS.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:
	Do soupisu prací doplněna položka projektové dokumentace ve stupni RDS .
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:
	<u>Dotaz č. 3</u> Pokud je zhotovení RDS součástí provádění stavby, žádáme o adekvátní prodloužení termínu realizace o vypracování realizační dokumentace
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:
	Zhotovení RDS není součástí provádění stavby, vypracování RDS bude před předáním staveniště.
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:
	<u>Dotaz č. 4</u> Ve vysvětlení dotazu č.6 se zadavatel zmiňuje o obnově propustků. Můžete přesně definovat, o které propustky se jedná a v jakém rozsahu mají být obnoveny?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:
	Jedná se o propustky pod sjezdy a účelovými komunikacemi a jejich kompletní obnovu.
17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:
	<u>Dotaz č. 5</u> V případě obnovy propustků žádáme o doplnění soupisu prací o tyto práce.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:
	Do soupisu prací doplněna agregovaná položka propustky ve sjezdech.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 29.10.2020 do 10:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel