
**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno,
Dubská“**

Číslo Objednatele 7/16977246/2019/2/2020
Číslo Zhotovitele

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 15.1.2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

sídlo: Dubská 967, 272 03 Kladno
zastoupený: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 16977246
DIČ: CZ16977246
zastoupený Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem příspěvkové organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: [REDACTED]

**DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,**

a

BBP Stavby s.r.o.

sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, Praha 7, PSČ: 170 00
zastoupená: Michalem Bystroňem, jednatelem
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
zápis: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297
kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

a

BYSTROŇ Group a.s.

sídlo: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupená: Michalem Bystroňem, členem představenstva
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
zápis: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
kontaktní osoba: [REDACTED]

DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost, Aripros s.r.o., IČO: 26174936, se sídlem Kladno, Železničářů 2286, PSČ: 272 03 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1- 10. Součástí díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je sídlo, budova školy, Dubská 967, 272 03 Kladno, vše v rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 10, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **49.397.137,04 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **10.373.398,78 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **59.770.535,82 Kč**.*

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění Změnových listů č. 1-9, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 a Změnového listu č. 10, který tvoří přílohu

č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 44.649.975,16 Kč bez DPH, tedy 54.026.469,94 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 4.835.911,88 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 49.485.887,04 Kč bez DPH, 59.877.923,32 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 49.397.137,04 bez DPH, tedy 59.770.535,82 s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	44.649.975,16 Kč	9.376.494,78 Kč	54.026.469,94 Kč
Dodatek č. 1	4.835.911,88 Kč		
Dodatek č. 2	- 88.750,00 Kč		
Celková cena díla	49.397.137,04 Kč	10.373.398,78 Kč	59.770.535,82 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 10

V dne.....

**Michal
Bystroň** Digitálně podepsal
Michal Bystroň
Datum: 2020.09.30
14:14:43 +02'00'

Zhotovitel
BBP Stavby s.r.o.
Michal Bystroň, jednatel

**Michal
Bystroň** Digitálně podepsal
Michal Bystroň
Datum: 2020.09.30
14:16:43 +02'00'

BYSTRONĚ Group a.s.
Michal Bystroň, člen představenstva

V dne.....

**Ing. Jiří
Růžek**

Podepsal Ing. Jiří Růžek
DN: cn=Ing. Jiří Růžek, c=CZ,
o=Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Kladno,
Dubská, ou=639606
Datum: 2020.10.01 11:43:54
+02'00'

Objednatel
**Střední odborná škola a střední odborné
učiliště, Kladno, Dubská**
Ing. Jiří Růžek, ředitel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Energetická opatření na objektech školy a dílen - SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“

Určeno: Ing. Jiří Růžek, ředitel PO
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 7/16977246/2019

Termín plnění: 25 měsíců od předání staveniště

Celková cena díla: 49.458.887,04 Kč bez DPH


Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

IČO: 03875199

Oprávněná osoba:



Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: Během realizace zakázky bylo dohodnuto, že některé položky nebudou realizovány.

Popis problému:

ZL – 10 Během provádění stavby nebylo přikročeno k realizaci některých položek, které se ukázaly jako nadbytečné.


Jedná se obklady VZT potrubí SDK konstrukcí, požární žebřík o délce 4 m, rozvaděč a ventilátor.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Zhotovitel se domáhá uzavření dodatku, ve kterém budou položky, v souladu se SOD, odečteny. Položky byly schváleny TDI.


Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 30. 03. 2020

Datum, podpis oprávněné osoby.



2. září 2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



✓ a Střední odborné učiliště,
Kladno, Dubská
příspěvková organizace
272 03 Kladno, Dubská
Ředitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP Konečný ZL

KSO: CC-CZ:
Místo: Energetické úspory na objektech školy a dílen - SOU -SOŠ, KI Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:


Zpracovatel: Michal Prusek IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -88 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 400,00	21,00%	-8 064,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -96 814,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP Konečný ZL

Místo: Energetické úspory na objektech školy a dílen - SOU -SOS,KI Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-88 750,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-88 750,00
ZL	-88 750,00
ŠKOLA	-61 700,00
DÍLNY	-27 050,00
	0,00
	0,00
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dubská MNP Konečný ZL

Místo:

Energetické úspory na objektech školy a dílen - SOU -SOS,KI Datum:

Zadavatel:

0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-88 750,00
	D						-88 750,00
	D						-88 750,00
	D		Škola				-61 700,00
11		342266211RT1	Obklad VZT jednotek sádrokart. dle hlukové studie - desky stand. tl. 12,5 mm	m2	-12,000	1 100,00	-13 200,00
12		342266211RT1	Obklad potrubí sádrokartonem - desky standard tl. 12,5 mm	m2	-16,000	1 100,00	-17 600,00
139		767832100R00	Montáž žebříků do zdíva-šatny	m	-4,000	350,00	-1 400,00
140		553508939	Žebřík požární I 4000 mm	kus	-1,000	26 000,00	-26 000,00
141		7679111VD	Demontáž a zpětná montáž žebříku s ukotvením	kpl	-1,000	3 500,00	-3 500,00
Dílny							-27 050,00
7		342266211RT1	Obklad VZT jednotek sádrokartonem dle hlukové studie	m2	-21,000	1 200,00	-25 200,00
187		210190122R00	Montáž rozvaděče	kus	-1,000	350,00	-350,00
188		357311074	Rozvaděč pro ventilátory	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Usnesení č. 026-69/2020/RK ze dne 21.9.2020

**„Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU Kladno, Dubská“
odsouhlasení Změnového listu č. 10 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

Rada kraje po projednání

I. bere na vědomí

Znění Důvodové zprávy k Tisku č. 2169(2020)

II. souhlasí

a) se zněním návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 7/16977246/2019, na akci „Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“ uvedeným v příloze č. 3 k Tisku č. 2169(2020)

b) se Změnovým listem č. 10 dle přílohy č. 4 k Tisku č. 2169(2020)

c) s méně pracemi v předpokládané výši 88 750,00 Kč bez DPH

e) se snížením celkové ceny za dílo z 49 485 887,04 Kč bez DPH (59 877 923,32 Kč s DPH) o 88 750,00 Kč bez DPH na 49 397 137,04 bez DPH (59 770 535,82 s DPH)

III. ukládá

Ing. Jiřímu Růžkovi, řediteli Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská, zajištění podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 7/16977246/2019, na akci „Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“ a zveřejnění Dodatku č. 2 na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a zveřejnění Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a předání podepsaného Dodatku č. 2 na Odbor krajského investora

Termín: 1. 10. 2020

Odpovídá: Ing. Jiří Růžek, ředitel

**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Energetické opatření na objektech školy a dílen – SOŠ a SOU, Kladno,
Dubská“**

Číslo Objednatele 7/16977246/2019/2/2020
Číslo Zhotovitele