



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele č.1: S-15673/DOP/2016

číslo objednatele č.2: 207/2016

číslo zhotovitele: 2016/055

„II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel č.1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc.,

radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

dále také jen „objednatel“

a

Objednatel č.2

Město Zruč nad Sázavou

se sídlem Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

zastoupené: Mgr. Martinem Hujerem, starostou

IČO: 00236667 DIČ: CZ00236667

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:

dále také jen „objednatel“, oba objednatelé dále také jen „objednatelé“

a

Zhotovitel

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

zapsaný v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 142142

Zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem

IČ: 27447085 DIČ: CZ27447085

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:

dále také jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele č.1: S-15673/DOP/2016, číslo smlouvy objednatele č.2: 207/2016, ze dne 13.10.2016) kterým se upravuje termín ukončení díla.





Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 13.10.2016 uzavřely Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: S-15673/DOP/2016, číslo smlouvy objednatele č.2: 207/2016, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369“.

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín ukončení díla na 15. 09. 2017. Důvodem posunutí termínu ukončení prací jsou změny druhu prací zjištěné během výstavby: změny třídy horniny v rámci provádění hloubení rýh (doloženo vyjádřením geologa a zápisem ve stavebním deníku) a zjištění propadu kanalizace, která je nyní v havarijním stavu.

Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: S-15673/DOP/2016, číslo smlouvy objednatele č.2: 207/2016, zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: S-15673/DOP/2016, číslo smlouvy objednatele č.2: 207/2016, byl schválen Radou kraje usnesením č. 011-32/2017/RK dne 7.9.2017 a Radou města Zruč nad Sázavou usnesením č. 337/2017 dne 4.9.2017.

2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

Ve Zbraslavicích, dne 13 -09- 2017

Zhotovitel

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.



Konstrukce
a dopravní stavby s.r.o.
285 21 Zbraslavice 2
IČ: 28447085, DIČ: CZ28447085

Ing. Michal Holík
jednatel společnosti

V Praze, dne - 4 -10- 2017

Objednatel č.1

Středočeský kraj



RNDr. Martin Macháček, radní
pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

V Zručích n.S., dne 21 -09- 2017

Objednatel č.2

Město Zruč nad Sázavou



Mgr. Martin Hujer
starosta města

