

profil zadavatele

V Říčanech dne 10.11.2020
Reg. č.: VZ-569/20
Č.j.: 2790/20/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/118 Zlonice, oprava zdi“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve zveřejněné <i>Výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu</i> stanovuje zadavatel termín realizace na 1 měsíc od předání staveniště (čl. 6. Doba plnění veřejné zakázky). V článku 4. Doba a místo plnění v odst. 4.1. zveřejněné <i>Smlouvy o dílo</i> je uvedena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli do 1 měsíce od předání staveniště.
	Po prostudování projektové dokumentace a vzhledem k našim zkušenostem s realizací obdobných prací musíme konstatovat, že požadovaný termín dokončení předmětného Díla je z technologického hlediska výstavby zcela nedostačující. Plynulost provádění prací je navíc značně omezena procesními termíny vydávání stanovisek org. dohledu státní památkové péče (např. povinné schvalování vzorků pískovcového obkladu apod.) dle stanoviska ve zveřejněném Rozhodnutí odboru kultury a památkové péče MěÚ Slaný.
	Neprodlouží zadavatel, vzhledem k výše uvedenému, lhůtu dokončení a předání Díla na technologicky a procesně reálnou hodnotu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel prodlužuje lhůtu dokončení díla na 6 týdnů, zároveň zasílá jako přílohu upravený návrh smlouvy (čl.4.1)

Vzhledem k výše uvedenému, zadavatel stanovuje nový termín pro podání nabídek na 13.11.2020 v 11:00

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel