

Krycí list ZBV

evidenci číslo Stavby: v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění pravy na II/240 ev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 SSZ Roztocká - Kladenská	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
Jednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001		
Potvovitel: AŽD Praha, s.r.o. Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 IČ: 48029483		

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-15 372,22	1 232 664,04	1 217 291,82

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-15 372,22	1 232 664,04	1 217 291,82

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: SSZ v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na II/240	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 SSZ Roztocká - Kladenská		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 2868/00066001/2018 a zhotovitel č.: 353-PVO/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: AŽD Praha, s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

Přiložky Změnového listu:

1. Křivý list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	4	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	29	počet listů

Paré č.	Příjemce
1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

SO 101 SSZ Roztocká - Kladenská - oprava odvodnění silnice

Dne 30.10.2018 došlo k předání staveniště. Z důvodu kolize s obdobím zimní údržby bylo požádáno o přerušení stavby od 1.11.2018 do 31.3.2019.

Dle SoD mělo dojít jen k lokálním opravám odvodnění silnice a prověření odtokových poměrů potrubí (doklad č. 08). Za tím účelem provedl zhotovitel kamerové zkoušky potrubí (doklad č. 13 a č.14) v rámci území vymezeného staveništěm, z nichž zjistil, že oprava kanalizace musí proběhnout v daleko větším a komplexnějším rozsahu a že bude nutné tuto rekonstrukci projekčně připravit. Závěry kamerových zkoušek jsou uvedeny v "Oznámení zhotovitele" v dokladu č.09 - předrealizační příprava stavby 15.10.2018 a 31.1.2019.

Kamerové zkoušky odhalily závažné poruchy a závady, jak v místech jednotlivých vpustí, tak ve vlastním kanalizačním potrubí, které bylo propadlé, zhroucené, zasypané, či jinak neprůchodné, a to především od místa uliční vpusti č. 3 na rohu restaurace za rekonstruovanou částí křižovatky (nároží Kladenská - Pražská), až do místa vyústění kanalizace do potoka, ale i v ostatních navazujících částech kanalizace v průběhu celé trasy.

Na základě výsledků kamerových zkoušek a "Pokynu objednatel" (doklad č.10) byla zhotovitelem zajištěna realizační dokumentace odvodnění silnice, včetně stavebního rozpočtu. Stavební rozpočet byl rozdělen na dvě části (doklad č. 15). První část (úsek km 0,0523 - 0,1011) od uliční vpusti UV3 po vyústění kanalizace do potoka včetně úpravy výústku je předložen jako změna během výstavby v tomto ZBV 1. Rozdělení kanalizace na dvě části je patrné ze situace (doklad č.12). RDS, včetně oceněného soupisu prací, odsouhlasil objednatel dne 27.6.2019 (doklad č.11).

Položka č. 33 byla změnovaná - navýšena z důvodu potřeby zpevnění výkopu trasy nového kanalizačního potrubí a provedení silnější vrstvy směsí v konstrukci vozovky (důsledek nové kanalizace, viz SO 101 - SSZ Roztocká - Kladenská - oprava odvodnění silnice). Položka č. 71 byla změnovaná - navýšena z důvodu potřeby přípravy výkopu trasy nového kanalizačního potrubí a provedení odtěžení silnější vrstvy štěrku v konstrukci vozovky (důsledek nové kanalizace, viz SO 101 - SSZ Roztocká - Kladenská - oprava odvodnění silnice).

Položka č. 38 až 45 a 47 až 48 nebyly realizovány v souvislosti se stavbou objektu SO 101 - SSZ Roztocká - Kladenská - oprava odvodnění silnice vůbec a byly kompletně nahrazeny položkami novými.

Položky č.109 až 180 jsou položky nové v souvislosti se stavbou objektu SO 101 - SSZ Roztocká - Kladenská - oprava odvodnění silnice.

Konkrétní změny jednotlivých uvedených položek rozpočtu a jejich popis a zdůvodnění jsou v listu 7 - rozpis ocenění změn položek - celkem.

Finanční vyjádření této změny je ve výši 1 217 291,82 CZK.

Výše popsané změny byly zařazeny do skupiny změn nepředvídatelných. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Příloha č. 2

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn a Změn záporných
-15 372,22	1 232 664,04	1 217 291,82	1 248 036,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): AŽD Praha, s.r.o.	jméno	Ing. Martin Voch	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Almapro, s.r.o.	jméno	Ing. Zdeněk Pliška	datum	podpis
Stavební dozor: T-KOMPLET, s.r.o.	jméno	Tomáš Kubík	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK vedoucí TSÚ oblast Kladno	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, účelově odůvodněny a zohledněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy,

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Patrik Reiniš	datum	podpis

Číslo paré: 1

o projednání

Název Stavby:

Číslo SO/PS / číslo

Název stavebního
SO 101 SSZ Rozt

Údaje v

Cena SO/PS dle

1 - zadat

4 340 505

Cena SO/PS v př

2

stavební/montážní

Cena SO/PS v tét

7

stavební/montážní

Cena SO/PS po t

12

stavební/montážní

Vyjádření (souhla

Zhotovitel (stavby

Projektant (autors

Stavební dozor:

Zástupce Objedna

Zaměstnanec KSÚ
odpovědný za cen
projednání Změny

Krycí list ZBV

a evidenční číslo Stavby: obce Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění vy na II/240 stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 SSZ Roztocká - Kladenská - kanalizace dešťová	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 2
---	---	------------------------

dnatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

ovitel: AŽD Praha, s.r.o.
 Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10
 IČ: 48029483

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	-23 058,34	746 257,06	723 198,72

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-23 058,34	746 257,06	723 198,72

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

SSZ v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na II/240

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

2.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 SSZ Roztocká - Kladenská - kanalizace dešťová

101/2

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 2868/00066001/2018 a zhotovitel č.: 353-PVO/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: AŽD Praha, s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

Přehled Změnového listu:

1. Kvalitní list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	28	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Stavební dozor

Autor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

SO 101 Roztocká - Kladenská - kanalizace dešťová

Dle SO D mělo dojít jen k lokálním opravám odvodnění silnice a prověření odtokových poměrů potrubí (doklad č. 08). Za tím účelem provedl zhotovitel kamerové zkoušky potrubí (doklad č. 13 a č. 14) v rámci území vymezeného stavenišťem, z nichž zjistil, že oprava kanalizace musí proběhnout v daleko větším a komplexnějším rozsahu a že bude nutné tuto rekonstrukci projekčně připravit. Závěry kamerových zkoušek jsou uvedeny v "Oznámení zhotovitele" v dokladu č. 09 - předrealizační příprava stavby 15.10.2018 a 31.1.2019.

Kamerové zkoušky odhalily závažné poruchy a závady, jak v místech jednotlivých vpustí, tak ve vlastním kanalizačním potrubí, které bylo propadlé, zhroucené, zasypané, či jinak neprůchodné, a to od místa napojení na rekonstruovaný úsek kanalizace šachta od ŠD1 až do místa uliční vpustí č. 3 na rohu restaurace za rekonstruovanou částí křižovatky (nároží Kladenská - Pražská).

Na základě výsledků kamerových zkoušek a "Pokynu objednatele" (doklad č. 10) byla zhotovitelem objednána realizační dokumentace odvodnění silnice, včetně stavebního rozpočtu. Stavební rozpočet byl rozdělen na dvě části (doklad č. 15). Druhá část (úsek km 0,0000 - 0,0523) od šachty ŠD1 do místa uliční vpustí UV3. Je předložen jako změna během výstavby v tomto ZBV 2. Rozdělení kanalizace na dvě části je patrné ze situace (doklad č. 12). RDS, včetně ocenění soupisu prací, odsouhlasil objednatel dne 27.6.2019 (doklad č. 11).

Položka č. 33 byla navýšena z důvodu potřeby zpevnění výkopu trasy nového kanalizačního potrubí a provedení silnější vrstvy směsi v konstrukci vozovky (důsledek nové kanalizace, viz SO 101 - SSZ Roztocká - Kladenská - oprava odvodnění silnice). Položka č. 71 byla

změnovaná - navýšena z důvodu potřeby přípravy výkopu trasy nového kanalizačního potrubí a provedení odtěžení silnější vrstvy štěrku v konstrukci vozovky (důsledek nové kanalizace, viz SO 101 - SSZ Roztocká - Kladenská - oprava odvodnění silnice).

Položka č. 38 až 45 a 47 až 48 nebyly realizovány v souvislosti se stavbou objektu SO 101 - SSZ Roztocká - Kladenská - oprava odvodnění silnice vůbec a byly kompletně nahrazeny položkami novými.

Položky č. 108 až 180 jsou položky nové v souvislosti se stavbou objektu SO 101 - SSZ Roztocká - Kladenská - oprava odvodnění silnice.

Konkrétní změny jednotlivých uvedených položek rozpočtu a jejich popis a zdůvodnění jsou v listu 7 - rozpis ocenění změn položek - celkem.

Finanční vyjádření této změny je ve výši 723 198,72 CZK.

Vše popsané změny byly zařazeny do skupiny změn de minimis. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno e) resp. § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 5.

Zaroveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 její hodnota je nižší, než 15% původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-23 058,34	746 257,06	723 198,72	769 315,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): AŽD Praha, s.r.o.	jméno	Ing. Martin Voch	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Zdeněk Pliška	datum	podpis
Stavební dozor: T-KOMPLET, s.r.o.	jméno	Tomáš Kubík	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatelů: KSÚS SK vedoucí TSÚ oblast Kladno	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatelů)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Patrik Reiniš	datum	podpis

Číslo paré:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: SSZ v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na II/240 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 SSZ Roztocká - Kladenská	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/3	Číslo ZBV: 3
---	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: AŽD Praha, s.r.o.
Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10
IČ: 48029483

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	-11 914,44	2 026,22	-9 888,22

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-543 012,43	125 589,68	-417 422,75

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	-63 921,02	260 551,96	196 630,94

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	-36 477,62	83 456,03	46 978,41

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-655 325,51	471 623,89	-183 701,62

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: SSZ v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na M/240 Místní stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 SSZ Roztocká - Kladenská	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/3	Číslo ZBV: 3.1
---	---	--------------------------

Stavba smlouvy o dílo objednatel č.: 2868/00066001/2018 a zhotovitel č.: 353-PVO/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.10.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: AŽD Praha, s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

Přehled Změnového listu:

			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	6	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 3	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	21	počet listů		

Výběr změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě podrobnějšího zpracování RDS a v průběhu výstavby došlo ke zpřesnění původních výměr schválené dokumentace PDPS. Skutečné výměry byly v průběhu výstavby odsouhlaseny objednatelem, vznikl tak soupis víceprací a méněprací položek z původního rozpočtu prací a materiálů, které bylo nutné upravit (doklad č. 08, viz. doložková část).

Změny vzniklé zpřesněním RDS v průběhu realizace

Položka č. 4 - položka byla snížena na základě skutečné výměry frézovaných ploch. Důvodem ukončení frézování komunikace před mostním objektem bylo prostorové uspořádání komunikace v daném místě a zohlednění provozních vlivů v rámci organizace dopravy během výstavby a nutnost zpřístupnění přilehlých vjezdů k nemovitostem.

Položka č. 14 - zvýšena o vícepráce spojené s terénními úpravami v prostoru umístění řadiče a opěrné zdi.

Položka č. 77 - upravena dle skutečně provedené práce zadláždění všech chodníkových ploch, celková výměra vychází z odsouhlaseného soupisu prací objednatelem.

Konkrétní změny jednotlivých uvedených položek rozpočtu a jejich popis a zdůvodnění jsou v listu 7 - rozpis ocenění změn položek - celkem.

Finanční vyjádření této změny je ve výši -9 888,22 CZK.

Vše popsané změny byly zařazeny do skupiny změn vyhrazených. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno a) resp. § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2 se jedná o vyhrazenou změnu závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-11 914,44	2 026,22	-9 888,22	13 940,66

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): AŽD Praha, s.r.o.	Jméno	Ing. Martin Voch	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Almapro, s.r.o.	Jméno	Ing. Zdeněk Pliška	datum	podpis
Stavební dozor: T-KOMPLET, s.r.o.	Jméno	Tomáš Kubík	datum	podpis
Supervize	Jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí TSÚ oblast Kladno	Jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele dle Smlouvy nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno	Patrik Reiniš	datum	podpis
				Číslo paré:

Klasifikace a evidenční číslo
SŠZ v obci Velké Přího
10240
Místní úřad veřejného obse
SO 101 SŠZ Roztocká
Shrnutí mělovy o dílo o
Zpracovat: Krajská spr
Podpis:

Průběh Změnového
1) Kvalitativní
2) Změnový list
3) Japs o projednání
4) Rozpis ocenění Z
5) Přehled zařazení
6) Přehled dalších do
Další doklady dle p

Podpis změny: Zhotovitel

Klasifikace a zdůvodnění Změn

Děti změna č. 1: Zm
V průběhu výstavby o
oprávněný požadavek
SFDI. Tento požadavek
nákladová část, konkr
Položky č. 23, 24, 26,
Položky č. 28, 49 a 50
Konečné změny jednod
finanční vyjádření této

Děti změna č. 2: Zm
Důvodem změny byla n
výstavby. Dále bylo zji
Položka č. 20 - nereali
Položka č. 84 - nereali
byl částečně zakrytý d
Položka č. 182 a 183 -
Konečné změny jednod
finanční vyjádření této

Děti změna č. 3: Zm
Při zpracování RDS byl
rekonstrukce děšťové k
Položka č. 30 - položka
Položka č. 56 - navýšen
Položka č. 57 - byla řez
Položka č. 61 - položka
Položky č. 63, 64 a 65 -
Položka č. 70 - položka
Položky č. 75 a 76 - pol
Položky 82 a 83 - polož
Konečné změny jednod
finanční vyjádření této

Děti změna č. 4: Zm
Položky byly upraveny n
Děti a také bylo řešeno
Položky č. 87, 88, 89, 90
Konečné změny jednod
finanční vyjádření této

Skutečné rozměry byly v
měřené dle zprávy z
Celkové finanční vyjádření

Všechny změny byly
dne 11.10.2018 a 11.10.2018
Změny se jedná o práce
Konečné změny závazky

Krycí list ZBV

Evidenční číslo Stavby: v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění opravy na II/240 stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 VP - Všeobecné položky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: VP-Všeobecné položky	Číslo ZBV: 4
--	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Dodavatel: AŽD Praha, s.r.o.
 Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10
 IČ: 48029483

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-17 991,60	713 402,95	695 411,35

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-17 991,60	713 402,95	695 411,35

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Číslo Stavby:		Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na II/240		VP-Všeobecné položky	4.3
Všeobecného objektu/provozního souboru (SO/PS):			
Všeobecné položky			
Smlouvy o dílo objednatel č.: 2868/00066001/2018 a zhotovitel č.: 353-PVO/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.10.2018 (dále jen Smlouva):			
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
AŽD Praha, s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10			
Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1	počet listů	1, 2	Objednatel
2	počet listů	3	Zhotovitel
1	počet listů	4	Projektant
2	počet listů	5	Stavební dozor
1	počet listů		
1	počet listů		
34	počet listů		
Změny: Zhotovitel			
Zdůvodnění Změny:			
prodloužení DIO Důvodu a) rekonstrukce kanalizace nad rámec původní SoD dle "pokynu objednatele" (doklad č. 08), řešené v ZBV 1, technologického postupu prací a nutné etapizace prací z důvodu většího rozsahu rekonstrukce dešťové kanalizace (ZBV 1) a nutnosti zachování provozu, bylo nutné zajistit DIO ve větším rozsahu, než se podle původně předložené dokumentace PDPS uvažovalo. V rámci odsouhlasené etapizace výstavby a harmonogramů postupu prací (čtyři HMG; doklad č. 09) a tedy s ohledem na vzniklé stavební změny, bylo nutné provést značení včetně provizorních SSZ v rámci DIO několikrát během výstavby demontovat a nově instalovat na jiném místě. celková doba výstavby byla prodloužena dodatky k SoD (doklad č. 12, viz. dokladová část), čímž vznikla potřeba časově delšího použití dopravního značení v rámci DIO a celkový počet potřebného dopravního značení, ať už v místě stavby, tak na vzdálených objízdných trasách a provizorního SSZ byl vyšší, než bylo uvažováno dle schválené PDPS, která s uvedenými skutečnostmi vůbec nepočítala (doklad č. 11). Položky č. 7 a 8 jsou navyšované oproti původnímu počtu (1ks) z SoD na celkový počet 3 ks z důvodu vytvoření dokumentace DIO a povolení zvláštního značení komunikace pro každou etapu výstavby zvlášť. Položky č. 20-23 nebyly realizované z důvodů prokazatelné kvality stavebních prací schválenou firmou dle prohlášení autorského dozoru (doklad č. 10, viz. dokladová část) Položky č. 24-39 (viz tabulka 7- rozpis ocenění změn položek - celkem) vychází z montáže, demontáže a užití skutečného počtu DZ, sloupků, podstavců a provizorní SSZ nutné pro zajištění DIO po dobu výstavby. Doba výstavby (počet dnů) vychází ze součtu dnů nutných pro dokončení stavby v jednotlivých etapách výstavby (viz odsouhlasený harmonogram prací - doklad č. 09). Položka č. 40 vychází z potřeby vytvoření dopravního řešení provizorního SSZ (výpočet vlastního řízení světelné křižovatky dle intenzit dopravy) a jeho předpídných změn a odsouhlasení pro každou etapu výstavby zvlášť (celkový počet etap výstavby = 3). Jedná se o položku převzatou, jednotková cena položky byla určena dle použité položky č.34 technologické části rozpočtu pro stavební objekt SSZ dle SoD. celkové finanční vyjádření této změny je ve výši 695 411,35 CZK. popisované změny byly zařazeny do skupiny změn nepředvídatelných. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna představuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změny nepředvídané.			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-17 991,60	713 402,95	695 411,35	731 394,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): AŽD Praha, s.r.o.	jméno	Ing. Martin Voch	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Almapro, s.r.o.	jméno	Ing. Zdeněk Plíška	datum	podpis
Stavební dozor: T-KOMPLET, s.r.o.	jméno	Tomáš Kubík	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí TSÚ oblast Kladno	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a jsou v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitelé své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
--	-------	-------------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	Patrik Reiniš	datum	podpis
-------------------	-------	---------------	-------	--------

Číslo paré: