

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

“Výměna oken a dveří”

Číslo objednatele: 113/00509965/2020/1/2020


Číslo dodavatele:

Tento **DODATEK** (dále jen „**Dodatek**“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

MEZI

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

se sídlem: Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora
zastoupená: Ing. Josefem Vavřincem, ředitelem školy
IČ: 00509965

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „**Objednatel**“)

A

jméno: OPENBLU s.r.o.
sídlo: Nad Farou 628, 517 01 Solnice
zastoupenou: jednatel Martiny Rychlink
IČO: 28795199
DIČ: CZ28795199
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsanou v obchodním rejstříku v Hradci Králové sp. zn. 27853, vložka C
zástupce pro věcná jednání: Martin Rychlink

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „**Dodavatel**“)

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18.8.2020 Smlouvu o dílo „Výměna oken a dveří“. Dodavatel žádá o prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 13.11.2020. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je nemožnost převzít včas staveniště z důvodu právě probíhající akce objednavatele „Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP“, neboť tato akce probíhá ve stejných prostorách objednavatele.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 3. odst. 3.4 výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, na základě kterého se mění text v článku 3. Doba a místo plnění, odstavce 3.1 takto:

Dodavatel je povinen provést Dílo v následujících termínech:

- začátek prací nejdříve 13. 07. 2020, dokončení nejpozději 13. 11. 2020.

Realizace rekonstrukce sociálního zařízení 2. NP může začít ihned po podpisu smlouvy o dílo.

Předmětem smlouvy je tedy kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v 2. NP v areálu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202.

V objektu je možné skladovat stavební suť a materiál pouze v prostoru staveniště. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Výměna oken a dveří“ ze dne 18.8.2020 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodavatel bere na vědomí, že tento Dodatek č.1 může být na základě platných právních předpisů či na základě rozhodnutí Objednavatele zveřejněn.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Solnici, dne

V Kutné Hoře, dne

Martin Rychlink
jednatel

Ing. Josef Vavřinec
ředitel Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště řemesel, Kutná Hora,
Čáslavská 202