

Dodatek č. 2 k
Prováděcí smlouvě č.14/2013/OVZ / 13 029 202
Dohoda o ukončení zakázky

K rámcové smlouvě č 98/2010/OVZ
na poskytování komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb
Středočeského kraje

Zadavatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, na základě pověření ze dne 4. 1. 2017

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, MBA, tel. 702 021 917,
ales.cermak@ksus.cz

a

Poskytovatel:

Název: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

zastoupené: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 51-2489990247/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Hana Staňková, Blahoslava Háková

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Hana Staňková, Ing. Jan Ostrý

Dnešního dne, měsíce a roku, uzavírají obě smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 14/2013/OVZ, ze dne 18.2.2013, kterým se zakázka ukončuje.

I.
Předmět smlouvy

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 18.2.2013 uzavřely Prováděcí smlouvu č.14/2013/OVZ, jejímž předmětem je poskytnutí komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje, dle podmínek daných Rámcovou smlouvou č. 98/2010/OVZ ze dne 11.5.2010 na akci:

„II/608 Praha – hr. Ústecký kraj, rekonstrukce“ _ PD

- 1.2. Na základě vzájemné dohody se smlouva ukončuje, zakázka nemůže být dokončena vydáním stavebního povolení s ohledem na rozsáhlou majetkovou činnost a nutnost aktualizace diagnostiky vozovky a novými požadavky obci na změnu technického řešení.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zbýlých 10% z původní částky za dílo, tj. 85 500,- Kč bez DPH, které se měly fakturovat po nabytí právní moci stavebního povolení nebude fakturováno.

VII.
Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré další právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a rámcovou smlouvou č. 98/2010/OVZ ze dne 11.5.2010.

7.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

7.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, berou jej na vědomí a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.


7.4. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 022-24/2017/RK ze dne 22. 6. 2017.

Ostatní ujednání se nemění.

V Praze

V Praze dne.....'18 -10- 2017

Poskytovatel:


.....


Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Zadavatel:


.....

RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek




.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 **SUDOP PRAHA**
130 80 Praha 3, Olšanská 1a

Ing. Vladimír Pavlis
odborný referent pro oblast VZ
Odbor krajského investora

Podpis: 