

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) dále jen „**Smlouva**“

číslo Objednatele: S-0448/DOP/2017

číslo Zhotovitele: 7039/MP

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: RNDr. Martin Macháček, CSc. radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek, na základě pověření ze dne 4. 1. 2017
IČO: 70891095
DIČ: 005-70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: „**MP + DIPRO**“

Společník 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing. David Krása, předseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9302-021/0100

Společník 2

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

se sídlem: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy.

PREAMBULE

Oproti původnímu zadání budou do studie pro lokality Zdiby a Opatov – Čestlice, Průhonice zapracovány výsledky prověření dopravních poměrů v území po zavedení nového systému dopravní obsluhy dopravním modelem a výsledky ekonomické hodnocení staveb dle příslušné metodiky Ministerstva dopravy. Vzhledem k tomu, že výše uvedené činnosti nejsou součástí předmětu díla této smlouvy, mění se termín předání studie v závislosti na obdržení výsledků z dopravního modelu a ekonomického hodnocení staveb.

I

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 15 odst. 15.8. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.sml.obj. S-0448/DOP/2017, č.sml. zhotovitele 7033/MP ze dne 10.03.2017 takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Původní znění článku 2 se doplňuje těmito novými body:

2.6. Zapracování výsledů dopravního modelu a ekonomického hodnocení staveb Tramvajová trať Zdiby a Tramvajová trať Opatov-Čestlice, Průhonice.

3. CENA DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění bodů 3.1. a 3.2. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1. Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující tabulky:

Součásti Díla	Cena bez DPH
Obstarání základních projektových podkladů	150 000 Kč
Tramvajová trať Zdiby	280 000 Kč
Kolejové spojení Brandýsa nad Labem s Prahou	430 000 Kč
Tramvajová trať Opatov – Čestlice, Průhonice	150 000 Kč
Kolejové spojení Zbraslav – Vrané nad Vltavou – Dobříš	120 000 Kč
Kolejové spojení Hostivice	170 000 Kč
Kolejové spojení Praha – Kostelec nad Černými Lesy	300 000 Kč
Projednání	200 000 Kč

Zpracování výsledků dle bodu 2.6 studie TT Zdiby	45 000 Kč
Zpracování výsledků dle bodu 2.6. do studie TT Opatov- Čestlice, Průhonice	50 000 Kč
Cena celkem bez DPH	1 895 000 Kč

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy nejpozději **do 4 týdnů** od předání výsledků dopravního modelu a ekonomického hodnocení staveb

II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření
2. Ostatní ustanovení shora specifikované Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti
3. Součástí tohoto dodatku č. 1 nejsou doplňující přílohy:
4. Tento dodatek č. 1 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží dodavatel a 3 objednatel.

Příloha č. 1 – Usnesení č. 026-34/2017/RK ze dne 21. 9. 2017

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

Za Objednatele

V Praze, dne **18 -10- 2017**



RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek




Za Zhotovitele „MP + DIPRO“

na základě plné moci

V Praze, dne 29. 9. 2017



Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.




Usnesení č. 026-34/2017/RK ze dne 21.9.2017

Uzavření dodatku k akci „Studie zlepšení dopravní obslužnosti v okolí Prahy“ SOD S-0448/DOP/2017 na zhotovení studie.

Rada kraje po projednání

I. s o u h l a s í

- a) se zněním Dodatku č. 1 S-0448/DOP/2017 na zhotovení „Studie zlepšení dopravní obslužnosti v okolí Prahy“, dle přílohy č. 2 k Tisku č. 1666(2017)
- b) s úhradou nákladů na dodatečné práce ve výši 95 000,00 Kč bez DPH 114 950,00 Kč s DPH z rozpočtu Středočeského kraje

II. u k l á d á

RNDr. Martinu Macháčkovi, CSc. podepsat Dodatek č. 1 k SOD č. S-0448/DOP/2017 na zhotovení „Studie zlepšení dopravní obslužnosti v okolí Prahy“, dle přílohy č. 2 k Tisku č. 1666(2017)

Termín: 31. 10. 2017

Odpovídá: RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

III. u k l á d á

- a) Krajskému úřadu Středočeského kraje, zajistit zveřejnění dodatku do registru smluv a podpis Dodatku dle přílohy č. 2 k Tisku č. 1666(2017)
- b) Krajskému úřadu Středočeského kraje, zajistit odeslání formulářů do Věstníku veřejných zakázek a zveřejnění podepsaných dodatků dle příloh č. 2, k Tisku č. 1666(2017)

Termín: 31. 10. 2017

**Odpovídá: Ing. Jarmila Jenčíková, MBA, vedoucí Odboru dopravy
Mgr. Ivana Jindřichová, MPA, vedoucí Odboru krajského investora**