




DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele S-16876/DOP/2016, č. smlouvy Zhotovitele 16-433

ze dne 28. 2. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 14. 8. 2019

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: 70891095,
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 
zastoupený ve věcech technických: Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
příspěvkovou organizací
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4
číslo účtu: 

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy Objednatele S-16876/DOP/2016, č. smlouvy Zhotovitele 16-433) ze dne 28. 2. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 14. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“). Tímto Dodatkem č. 4 dochází k doplnění Smlouvy a úpravě termínů plnění akce „**II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce PD**“

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Termín plnění se mění z důvodů vzájemné koordinace investorů záměru Středočeského kraje a Obce Nová Ves při majetkoprávní přípravě stavby s ohledem na časově náročné uzavírání Smluv o přeložce s vlastníky technické infrastruktury a následné zajišťování Smluv budoucích o zřízení věcných břemen s vlastníky technické infrastruktury.

2.2 „Klasifikace změny uvedené v tomto Dodatku dle požadavků zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) je provedena podle ust. § 222 odst. 1 a odst. 3 ZZVZ. V daném případě se jedná o nepodstatnou změnu, neboť tato neumožňuje účast jiných dodavatelů, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky“.

2.3 **Čl. 3 „Cena díla a doba a místo plnění“, odst. 3.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:**

*„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle čl. 2.2 této Smlouvy v následujících termínech. V rozsahu čl. 2.2.1 až 2.2.11 však musí být hotové nejpozději do termínu **30. 9. 2020***

- *průzkumy a rozborů do 90 dní od uzavření smlouvy;*
- *koncept DUR – do 31. 10. 2017*
- *čistopis DUR – do 14 dní od schválení konceptu DÚR objednatel*
- *podání žádosti o vydání ÚR – do 90 dní od odevzdání čistopisu DUR*



- *koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 90 dní od vydání pravomocného ÚR;*
- *čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 14 dní od schválení konceptu DSP objednatelem;*
- *podání žádosti o vydání SP – do 90 dní od schválení konceptu DSP*
- *dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 14 dní od vydání stavebního povolení.*
- *výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 14 dní od vydání SP;*
- *položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 14 dní od vydání SP;*
- *dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební řízení;*
- *zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany Zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.*
- *účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyzváno nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise."*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.



- 3.2 Tento Dodatek č. 4 je uzavírán po uplynutí sjednaného termínu pro úplné dokončení díla. Zhotovitel o uzavření Dodatku č. 4 však zažádal v dostatečném předstihu před uplynutím tohoto termínu. Dodatek je uzavírán s časovým prodloužením z důvodu probíhající epidemie COVID-19, jež způsobila značené administrativní přetížení na straně Objednatele. Smluvní strany s pozdním uzavřením Dodatku č. 4 souhlasí a nebudou ze skutečností, které z pozdního uzavření Dodatku plynou, požadovat žádné sankce a penále.
- 3.3 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě byl schválen Radou kraje Usnesením č. 043-72/2020/RK ze dne 5. 10. 2020.

Zhotovitel

V Praze dne 6.10.2020

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.

Objednatel

V Praze dne 12.11.2020

Martin Herman

radní pro oblast investic

a veřejných zakázek